

Communiqué de presse

Saint-Denis, le 18.02.2025

La Société des grands projets précise l'actualisation du calendrier du Grand Paris Express

Conformément à l'engagement pris en novembre 2024, la Société des grands projets a poursuivi son travail de replanification du calendrier de réalisation de la ligne 15 Sud du Grand Paris Express. La date de mise en service de la ligne 15 Sud est ainsi désormais fixée au quatrième trimestre 2026. En raison d'un système d'automatismes de conduite commun aux lignes 15, 16 et 17, ce nouveau calendrier impose un délai de l'ordre de six mois entre la mise en service de la ligne 15 Sud et des lignes 16 et 17. La livraison des premiers tronçons des lignes 16 et 17 est ainsi décalée au deuxième trimestre de 2027.

Le travail de révision du planning a permis de mieux qualifier les difficultés du passage de la phase de travaux de génie civil et d'aménagement à la phase des systèmes de transports et de réalisation des essais. Pour y répondre, la Société des grands projets a d'ores et déjà commencé à déployer un plan d'action, coconstruit avec ses principaux partenaires. Ce plan vise à optimiser l'enchaînement entre les différentes phases de travaux et adapter la stratégie de pilotage du projet en phase d'essais, compte tenu de l'exposition accrue de la tenue du délai aux aléas techniques sur les derniers mois avant la mise en service, en renforçant notamment la collaboration entre tous les acteurs.

Le calendrier de mise en service des tronçons ultérieurs des lignes 15, 16 et 17 est inchangé. La date de mise en service de la ligne 18, indépendante en matière de systèmes de transport, est également confirmée.

« Les équipes de la SGP et ses partenaires sont pleinement mobilisés pour réaliser dans les meilleures conditions ce projet de transport hors norme. Ces efforts nous ont permis de franchir, l'année dernière, le jalon essentiel des premiers essais automatiques. Ceux-ci ont néanmoins mis en évidence de nouvelles difficultés, qui nous conduisent à enregistrer ce délai supplémentaire, pour garantir un niveau de performance optimal. Notre action reste guidée par l'exigence du projet, et par la transparence que nous devons à nos partenaires comme aux futurs usagers. »

Jean-François Monteils, président du directoire de la Société des grands projets

Le calendrier du Grand Paris Express

Ligne 15

Noisy-Champs > Ponts de Sèvres : quatrième trimestre 2026

Pont de Sèvres > Saint Denis – Pleyel : 2031

Saint-Denis – Pleyel > Champigny Centre : 2031

Ligne 16

Saint-Denis – Pleyel > Clichy-Montfermeil : deuxième trimestre 2027

Clichy-Montfermeil > Noisy – Champs : fin 2028

Ligne 17

Saint-Denis – Pleyel > Le Bourget Aéroport : deuxième trimestre 2027

Le Bourget Aéroport > Parc des Expositions : fin 2028

Parc des Expositions > Le Mesnil Amelot : fin 2030

Ligne 18

Massy Palaiseau > Christ de Saclay : quatrième trimestre 2026

Massy Palaiseau > Aéroport d'Orly : quatrième trimestre 2027

Christ de Saclay > Versailles Chantiers : fin 2030

À propos de la Société des grands projets

La Société des grands projets réalise de nouvelles solutions de mobilité du quotidien, des grands projets de transports décarbonés au service des territoires et des habitants. Elle pilote depuis 2010, la réalisation du Grand Paris Express, dont les quatre nouvelles lignes de métro (15, 16, 17 et 18) ainsi que les prolongements de la ligne 14, qui vont révolutionner les déplacements de banlieue à banlieue. A l'échelle nationale, au plus près des territoires, elle accompagne les collectivités pour mener à bien les projets de services express régionaux métropolitains.

Contacts presse :

Jérémy Huppenoire - jeremy.huppenoire@sgp.fr - 06 34 47 16 18

Nathan Krzan - nathan.krzan@sgp.fr - 06 03 71 64 21