



## COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Meyreuil (France), le 02 novembre 2020

### Audits du projet de Payra-sur-l'Hers

**Global EcoPower (FR0011289198 - ALGEP) informe ses actionnaires que la synthèse des différents audits du projet Payra a été présentée lors du conseil d'administration du 29 Octobre 2020.**

**Audit marketing :** Cet audit diligenté par Rivage Investment et restitué le 28 octobre 2020 a conclu que le prix de marché d'une spiruline premium est autour de 20€/kg au lieu des 70€/kg issus de la précédente étude et des 50€/kg retenus dans les documents prospectifs. Ce point invalide la viabilité économique de la culture de spiruline, et ce, quel que soit le procédé utilisé. Devant l'importance du sujet, GEP a décidé de commanditer une nouvelle étude indépendante focalisée sur cet unique point.

**Audit énergétique :** A périmètre constant, le besoin en énergie du projet s'avère très inférieur aux capacités. GEP a pu trouver une solution qui permette de faire fonctionner les cogénérations sans trop dégrader leurs rentabilités. La centrale solaire en autoconsommation a été abandonnée dans sa définition d'origine et des variantes sont actuellement à l'étude, dont l'une est particulièrement prometteuse.

**Situation technico-économique :** Un montant de 3,3 millions d'euros de travaux n'avait pas été intégré au budget initial du projet. A cela se rajoute, un coût supplémentaire de 3,2 millions d'euros liés à des travaux imprévisibles apparus en cours de chantier.

**Situation financière :** La société de projet a contracté un emprunt de 26 M€ auprès de Rivage Investment. La validité du prêt s'achevait fin Juin 2020. A fin Mars 2020, la somme de 21,5 M€ avait été tirée. La société n'a pas demandé le prolongement du prêt avant qu'il soit forclos (avant fin juin). Le projet n'est donc plus financé à ce jour.

Rivages Investissement conteste par ailleurs l'utilisation faite par GEP des fonds versés. Le Conseil d'administration a approuvé le plan d'action suivant, qui est d'ailleurs largement avancé :

- Finaliser un nouvel accord de financement avec Rivage Investment, quitte à diluer le capital de GEP dans la société support de projet.
- Finaliser la partie énergie du projet sitôt cet accord trouvé.
- Etudier et trouver des produits de substitution à implanter à Payra pour Mars 2021.

Philippe DESTENBERT

Président

#### GLOBAL ECOPOWER

Alexandre Richetti  
Directeur Général Adjoint  
contact@global-ecopower.com  
04 42 24 50 16

#### ACTIFIN

Christophe de Lylle  
Communication financière  
cdelylle@actifin.fr  
01 56 88 11 11

#### ACTIFIN

Aminata Doucouré  
Relations presse  
adoucoure@actifin.fr  
01 56 88 11 23