

n° 6300/SG

À

Mesdames et Messieurs les ministres,  
Mesdames et Messieurs les ministres délégués,  
Mesdames et Messieurs les secrétaires d'État

**Objet : Mise en œuvre et suivi des mesures du plan national de relance et de résilience**  
**P.J. : 2**

**Le plan national de relance et de résilience (ci-après désigné « PNRR »), qui s'inscrit pleinement dans le cadre de France Relance, constitue la réponse de la France dans le cadre de la mise en œuvre du plan de relance européen.** Il a été présenté par le Gouvernement à la Commission européenne en date du 28 avril 2021, validé par cette dernière le 23 juin 2021 et adopté par le Conseil de l'Union européenne le 13 juillet 2021. Le PNRR présente ainsi à l'Union européenne un ensemble de réformes et d'investissements que le Gouvernement mettra en œuvre conformément aux objectifs du plan de relance européen.

**La bonne mise en œuvre des mesures du PNRR, se concrétisant par l'atteinte d'un ensemble d'engagements prédéfinis, permettra le remboursement des dépenses nationales engagées à cet effet, soit près de quarante milliards d'euros.**

À cette fin, une demande annuelle de paiement est présentée à la Commission européenne, à échéance régulière et avec pour objectif **le 15 décembre** de chaque année, à l'exception de la première demande qui sera présentée **au plus tard le 15 novembre 2021**. La réglementation européenne dispose que la demande annuelle de paiement peut, le cas échéant, être complétée d'une seconde demande au titre de la même année. Les demandes de paiement sont justifiées par l'atteinte des engagements pris dans le cadre du PNRR.

**Les mesures de réforme et d'investissement du PNRR font l'objet d'un suivi, d'un contrôle et d'un compte rendu par les services de l'État chargés de leur pilotage,** considérant l'ampleur de l'effort de relance fourni par l'État pour faire face aux conséquences économiques de la crise sanitaire de la Covid-19, et considérant également l'importance à accorder à la maîtrise des finances publiques (annexe 2).

**Chaque mesure du PNRR est accompagnée d'un ou plusieurs indicateurs de suivi, concrétisant un engagement qualitatif (« jalon ») ou quantitatif (« cible »).** L'atteinte de ces cibles et jalons, dûment justifiée et conformément au calendrier arrêté, donne droit au versement des fonds européens au titre du remboursement des dépenses nationales du PNRR. Le non-respect des engagements du PNRR, notamment par l'absence de réalisation des cibles et jalons prévus, s'accompagne d'une suspension partielle ou totale des fonds européens auxquels l'État est éligible. Les ministères sont donc invités à assurer la pleine mise en œuvre des engagements pris sur les mesures, chacun en ce qui le concerne, à assurer le suivi, le contrôle et le compte rendu selon les délais présentés ci-après ainsi qu'à porter à la connaissance de l'autorité de coordination du PNRR toute difficulté actuelle ou anticipée.

La présente circulaire détaille les obligations des parties prenantes visant à assurer la mise en œuvre, le suivi, le contrôle et le compte rendu des mesures du PNRR.

## **I. Modalités de mises en œuvre et de suivi du PNRR**

### **a. Désignation de l'autorité de coordination**

**Le secrétariat général chargé du plan de relance, doté d'une cellule dédiée pour la conduite de cette mission, assure le rôle d'autorité de coordination nationale du PNRR, sous l'autorité du cabinet du Premier ministre, qui est informé en temps utile de toute difficulté.**

Le secrétariat général chargé du plan de relance s'appuie sur les autres services du ministère de l'économie, des finances et de la relance, notamment la direction du budget et la direction générale du Trésor, ainsi que sur les services du secrétariat général des affaires européennes pour ce qui concerne le volet européen. Il bénéficie, dès la gestion 2021, des emplois et moyens additionnels nécessaires à sa mission de coordination.

Le secrétariat général des affaires européennes demeure, en étroite collaboration avec la direction générale du Trésor, et en lien avec la Représentation permanente de la France auprès de l'Union européenne, le point de contact direct de la Commission européenne.

### **b. Procédures de collecte et de suivi des indicateurs communs et des cibles et jalons**

Échelonné sur la période 2021-2026, le paiement des fonds de la facilité pour la reprise et la résilience est conditionné à l'atteinte des cibles et des jalons des projets d'investissements et réformes listés dans la décision d'exécution « COM(2021) 351 final » portant approbation du PNRR.

**La responsabilité de la documentation, de la collecte, du suivi et du contrôle de ces cibles et jalons incombe aux administrations** chargées de l'exécution et de la mise en œuvre des mesures du PNRR auxquelles ils se rattachent (cf. annexe 1).

**L'autorité de coordination est chargée d'assurer la centralisation de ces données ainsi que leur suivi au niveau interministériel en alertant, le cas échéant, sur les risques de non réalisation des cibles et des jalons et l'insuffisance des pièces justificatives transmises.**

**Outre des référents (cf. infra), chaque ministère désigne, au plus tard en septembre 2021, un point de contact à haut niveau de l'autorité de coordination.**

#### ***i. Modalités de remontées des informations auprès de l'autorité de coordination***

**Chaque administration concernée désigne un référent pour chaque mesure d'investissement et chaque réforme présentées dans le PNRR (cf. annexe 1).**

Le référent est chargé de renseigner, à un rythme mensuel sauf exception, l'avancement des indicateurs quantitatifs liés aux mesures d'investissement prévus dans le cadre du suivi du Plan France Relance dans un outil de collecte dédié, le SI Propilot, mis en place par le Secrétariat général chargé du plan de relance.

Dans la phase de transition correspondant à la complétion du SI Propilot de la totalité des indicateurs du PNRR dans les meilleurs délais, le référent transmet également au secrétariat général chargé du plan de relance les renseignements sur l'atteinte des indicateurs quantitatifs des investissements du PNRR non encore traités au sein du SI Propilot.

Le référent transmet également, à un rythme au moins trimestriel et au plus tard quinze jours avant le dépôt de chaque demande de paiement prévue le 15 décembre de chaque année à l'exception de l'année 2021 et avant chaque rapport biennuel prévu les 30 avril et 15 octobre, un tableau détaillant :

- l'avancée des indicateurs quantitatifs liés aux mesures d'investissement ;
- l'avancée des indicateurs qualitatifs liés aux mesures d'investissement ;
- l'avancée des indicateurs qualitatifs et quantitatifs liés aux réformes du PNRR relevant de la responsabilité de son administration, accompagnée des documents démontrant leur atteinte (voir III.b. infra).

**Le secrétariat général chargé du plan de relance opérera une vérification de premier niveau (pas d'erreur manifeste dans les dates, le nombre de document transmis, etc.) des tableaux et justificatifs** qu'il est chargé de collecter avant transmission à la Commission interministérielle de coordination des contrôles (CICC) aux fins d'audit.

Le secrétariat général chargé du plan de relance modifiera le SI Propilot afin d'y intégrer les indicateurs quantitatifs des investissements du PNRR qui n'y sont pas encore intégrés afin de faciliter la documentation des demandes de paiement adressées à la Commission.

De manière subsidiaire, des indicateurs communs aux États membres prévus par l'article 27 du règlement (UE 2021/241) relatif à la facilité pour la reprise et la résilience font l'objet d'un suivi et d'une remontée d'informations biennuelle et au plus tard les 1<sup>er</sup> octobre et 15 avril auprès de la direction générale du trésor.

## *ii. Obligations en matière de suivi et de contrôle interne*

**Chaque administration concernée s'appuie sur son dispositif de contrôle interne et prévoit des dispositifs de suivi et de contrôle internes adaptés** aux spécificités de la facilité pour la reprise et la résilience et formalisés, dont les caractéristiques figurent dans la description de leur système de gestion et de contrôle interne (DSGC) communiquée à l'autorité chargée des audits et contrôles (cf. partie II.a), afin d'identifier et de corriger tout risque susceptible d'affecter la qualité et la fiabilité des données remontées auprès du secrétariat général chargé du plan de relance.

**Les difficultés identifiées et les mesures correctrices envisagées doivent être communiquées à l'autorité de coordination** de façon régulière et en amont des réunions et éventuels comités organisés au niveau interministériel (cf. partie III.a).

**Ces procédures de contrôle et de suivi peuvent s'appuyer sur les méthodes et outils dont disposent, dans le cadre des dispositifs nationaux existants, les contrôleurs de gestion pour organiser le suivi de l'avancement et la mesure de la performance.** Ces derniers peuvent notamment contribuer à la documentation des procédures de collecte et de suivi qui identifieront les acteurs contributeurs, les sources de données, la méthodologie de calcul de l'indicateur, la fréquence de collecte et tout élément permettant de sécuriser le dispositif de suivi.

### *iii. Publicité des données*

Conformément aux orientations de la circulaire du Premier ministre du 27 avril 2021 relative à la politique publique de la donnée, des algorithmes et des codes sources, les administrations responsables de la mise en œuvre des mesures de relance sont invitées à organiser le partage et la publicité des données sur le site [data.gouv.fr](https://data.gouv.fr), en lien avec les administrateurs ministériels des données. Cette mise à disposition des données offre des garanties de transparence et d'auditabilité nécessaires à la robustesse du dispositif de collecte et à la fiabilité des données.

#### *c. Encadrement des redéploiements de crédits*

**Conformément à la circulaire interministérielle du 17 mars 2021<sup>1</sup>, les redéploiements de crédits susceptibles d'intervenir dans le cadre de la mise en œuvre du Plan France Relance doivent s'effectuer dans le respect des objectifs du PNRR, à savoir la contribution aux objectifs transversaux de transition climatique et numérique d'une part et la satisfaction des cibles et jalons mentionnés dans la décision d'exécution « COM(2021) 351 final » d'autre part.**

Les administrations chargées de la mise en œuvre des mesures du PNRR alertent sans délai l'autorité de coordination et la direction du budget de tout projet de redéploiement de crédits affectant ou susceptible d'affecter une mesure du PNRR.

## **II. Procédures de contrôle et d'audit des mesures**

### *a. Contrôle interne des ministères contributeurs et modalités de collecte des données à des fins d'audit et de contrôle*

#### *i. Mise en œuvre du contrôle interne*

**Les ministères et autorités chargés de la mise en œuvre des mesures du PNRR prennent toutes les mesures appropriées pour mettre en place les procédures de contrôle nécessaires, notamment les procédures de sensibilisation, de détection et le cas échéant, de correction des irrégularités, afin de garantir le respect des obligations prévues à l'article 22(2) du règlement (UE 2021/241) relatif à la facilité pour la reprise et la résilience.**

**À cet effet, les ministères et autorités chargés de la mise en œuvre du PNRR transmettent à l'autorité chargée des audits et contrôles (Commission interministérielle de coordination des contrôles, ci-après désignée « CICC »), au plus tard le 1<sup>er</sup> septembre 2021, une description exhaustive de leur système de gestion et de contrôle interne.**

Ce document précise en particulier les procédures de contrôle interne existantes pour :

- prévenir et corriger les risques de fraude, de corruption et de conflits d'intérêt et procéder à une notification en cas de soupçon ;
- garantir l'efficacité des vérifications opérées aux fins de prévention de double financement au titre de la facilité pour la relance et la résilience et d'autres programmes de l'Union, conformément au principe de bonne gestion financière ;
- garantir le respect de la réglementation relative aux aides d'État ;
- vérifier la fiabilité et la validité des éléments relatifs au respect des jalons et cibles (examens documentaires, contrôles sur place, etc.) ;
- recouvrer les sommes indues ou procéder aux corrections financières ;

---

<sup>1</sup> Circulaire n°6252/SG du 17 mars 2021.

- assurer la collecte et le stockage des données permettant l'audit et le contrôle, notamment les données relatives aux bénéficiaires finaux contractants et sous-contractants, les bénéficiaires effectifs du destinataire des fonds ou du contractant, ainsi que la liste de toutes les mesures de mise en œuvre des réformes et des projets d'investissement au titre du plan pour la relance et la résilience, avec le montant total du financement public de ces mesures et en indiquant le montant des fonds versés au titre de la facilité et d'autres fonds de l'Union. Ces procédures devront comprendre l'accès aux données par la Commission européenne, l'OLAF, la Cour des comptes européenne et le Parquet européen ;
- assurer la visibilité du financement de l'Union (art 34 (2) du règlement (UE) 2041/2021).

**Les ministères et autorités chargés de la mise en œuvre des mesures du PNRR décrivent également les mesures organisationnelles de séparation fonctionnelle.** Les fonctionnalités des services informatiques employés pour la gestion des fonds, en particulier du point de vue de la traçabilité des actes de gestion et de la disponibilité des pièces probantes, y compris les documents relatifs à la commande publique et à l'éligibilité des bénéficiaires des fonds de l'UE, sont explicitées dans cette description.

**Au 1<sup>er</sup> octobre 2021, les ministères et autorités chargés de la mise en œuvre du PNRR adressent à la CICC une version actualisée de leur cartographie des risques** et de leurs plans d'action ministériels, présentant notamment les risques identifiés sur les mesures du PNRR et l'absence de double financement.

Les actualisations du DSGC et de la cartographie des risques seront adressées à la CICC les années suivantes préalablement aux audits.

#### *ii. Collecte et stockage des données de suivi*

**Les ministères et autorités chargés de la mise en œuvre des mesures du PNRR s'assurent de la fiabilité et de la validité des données collectées** aux fins de suivi, conformément aux modalités prévues à l'article 22(2) du règlement (UE 2021/241) relatif à la facilité pour la reprise et la résilience.

Les ministères et autorités chargés de la mise en œuvre des mesures du PNRR recueillent les catégories de données standardisées suivantes et en assurent l'accès et la disponibilité :

- Le nom du destinataire final des fonds ;
- Le nom du contractant et du sous-traitant, lorsque le destinataire final des fonds est un pouvoir adjudicateur conformément au droit de l'Union ou au droit national en matière de marchés publics ;
- Le(s) prénom(s), le(s) nom(s) et la date de naissance du ou des bénéficiaires effectifs du destinataire des fonds ou du contractant, au sens de l'article 3, point 6), de la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil ;
- La liste de toutes les mesures de réformes et d'investissement présentées dans le PNRR, en précisant pour chacune le montant total du financement public ainsi que le montant sollicité au titre de la facilité pour la reprise et la résilience.

**Les ministères et autorités chargés de la mise en œuvre des mesures garantissent la conservation des pièces justificatives** attestant de la bonne atteinte des jalons et cibles, conformément aux modalités de stockage prévues à l'article 132 du règlement financier (UE, Euratom) n°2018/1046 du 18 juillet 2018. Les documents, y compris les données statistiques, les autres pièces liées à un financement ou les pièces et documents au format électronique, sont conservés pendant les cinq ans qui suivent le paiement de l'opération. Conformément à l'article 132 du règlement financier, ce délai est ramené à trois ans si le financement est d'un montant inférieur ou égal à 60 000 €.

Les pièces et documents sont conservés sous la forme d'originaux ou de copies certifiées conformes, sur des supports de données communément admis contenant leurs versions électroniques ou les documents existant uniquement sous forme électronique. Lorsque des versions électroniques existent, aucun original n'est requis.

Un format générique de document de collecte des données est déterminé par la CICC.

En cas de demande, les ministères et autorités chargés de la mise en œuvre des mesures autorisent expressément la Commission européenne, l'Office européen de lutte anti-fraude (OLAF), la Cour des comptes européenne ainsi que, le cas échéant, le Parquet européen, à accéder aux données et pièces justificatives.

#### b. Procédures d'audit

**La Commission interministérielle de coordination des contrôles, autorité d'audit pour les fonds européens en France, établit le résumé annuel des audits** conformément à l'article 22(2)(ii) du règlement (UE) 2021/241 relatif à la facilité pour la relance et la résilience. En appui de la demande de paiement, le résumé d'audit est envoyé à la Commission européenne **au plus tard le 15 décembre** de chaque année, à l'exception du résumé d'audit prévu pour la première demande de paiement, qui est envoyé à la Commission **au plus tard le 15 novembre 2021**.

La CICC définit sa stratégie d'audit en liaison avec la Commission européenne.

Elle est chargée de la coordination des audits et contrôles. À cet effet, elle adresse toute recommandation nécessaire à mettre en œuvre par les autorités participant au processus d'établissement des demandes de paiement.

**La stratégie d'audit est arrêtée en amont de la première demande de paiement et au plus tard le 1<sup>er</sup> octobre 2021**, puis communiquée à la Commission européenne. Elle sera régulièrement actualisée sur la base de la cartographie des risques découlant des audits effectués ainsi que des résultats des contrôles internes réalisés par les ministères et autorités chargés de la mise en œuvre des mesures et des contrôles de supervision effectués par les autorités centrales.

Les contrôles et audits relevant de l'autorité d'audit sont notamment les suivants :

#### - Audits de systèmes :

Pour chaque mesure, un audit initial est conduit avant la première demande de paiement. Lors de cet audit, la CICC examine le Système de gestion et de contrôle interne mis en place par les autorités responsables. Il s'effectue sur la base du descriptif de leur système de gestion et de contrôle (DSGC) transmis au préalable à la CICC **avant le 1<sup>er</sup> septembre 2021**.

Des audits de systèmes sont annuellement conduits avant la transmission de la deuxième demande de paiement et des demandes suivantes : ils veillent à donner l'assurance à la Commission européenne que le système de gestion et de contrôle mis en place fonctionne correctement. Ils couvriront l'ensemble des autorités centrales et des ministères et autorités chargés de la mise en œuvre des mesures du PNRR sur un périmètre défini notamment en fonction des risques identifiés par l'autorité d'audit et par d'autres organismes de contrôle (Commission européenne, Parquet européen, Cour des comptes européenne, juridictions financières françaises, etc.).

Chaque audit se conclut par une cotation de 1 à 3 du système de gestion et de contrôle. Cette cotation sera communiquée à la Commission européenne.

Des audits de suivi seront conduits si nécessaire.

- Tests de performance :

Sur la base d'un échantillon approprié, établi par la CICC, ces audits vérifient, sur la base des pièces justificatives transmises, l'atteinte et l'exactitude des cibles et des jalons conformément aux objectifs déclarés.

Les tests de performance des indicateurs quantitatifs seront réalisés à chaque demande de paiement.

Ces travaux d'audit visent à s'assurer, d'une part que les autorités centrales remplissent les fonctions qui leur sont dévolues par le règlement (UE) 2021/241 relatif à la facilité pour la reprise et la résilience, tel que mis en œuvre par la Commission européenne et la présente circulaire, d'autre part que les ministères et autorités chargés de la mise en œuvre des mesures du PNRR ont effectué des contrôles efficaces et effectifs, axés notamment sur les priorités définies dans le cadre du règlement (UE) 2021/241 relatif à la facilité pour la reprise et la résilience.

Dans ce cadre, les services de contrôle des ministères concernés sont mis à disposition de la CICC. Ils sont chargés de procéder, chacun en ce qui le concerne, aux audits et contrôles des mesures relevant de leur périmètre et d'établir les rapports correspondants et **au plus tard le 1<sup>er</sup> novembre** s'agissant des audits devant alimenter le résumé qui figurera dans la 1<sup>ère</sup> demande de paiement transmise le **15 novembre 2021** à la Commission.

Les chefs des services de contrôle désignés pour chaque mesure par les ministères concernés (cf. annexe 1) communiquent à la CICC, dans les meilleurs délais, les coordonnées de la personne qui, au sein de leur service, sera l'interlocuteur unique de la CICC au titre de la facilité pour la reprise et la résilience.

L'Inspection générale des finances est chargée des audits portant sur les autorités centrales, dont l'audit de conformité et de bon fonctionnement des systèmes d'information utilisés.

Les ministères peuvent également choisir de recourir à des prestataires. En ce cas, ils doivent préalablement consulter la CICC sur le cahier des charges afin que le marché soit en cohérence avec les besoins de l'audit dans le cadre de la facilité pour la relance et la résilience.

Conformément à l'article 22(2)(ii) du règlement (UE) 2021/241, le résumé des audits établi dans le cadre du calendrier décrit ci-dessous, indique notamment les faiblesses décelées et toute mesure préventive et/ou corrective prise par les différentes autorités de la facilité pour la relance et la résilience.

### **III. Préparation des demandes de paiement**

**Les demandes de paiement sont préparées par l'autorité de coordination, avec l'appui de la direction du budget et de la direction générale du trésor, selon le format établi par la Commission européenne.** Conformément aux articles 6 et 7 de l'accord financier entre le Ministre de l'Économie, des Finances et de la Relance et la Commission européenne, elles comprennent :

- Les pièces et documents justificatifs transmis par les administrations et démontrant l'atteinte des cibles et jalons inscrits dans la décision d'exécution « COM(2021) 351 final » (selon la procédure détaillée au III.b.) ;

- Les déclarations de gestion des administrations attestant de la bonne utilisation des fonds, de l'exactitude et de la fiabilité des données transmises ainsi que de la robustesse des systèmes de gestion et de contrôle mis en place ;
- Un résumé, établi par la CICC, des audits effectués, indiquant notamment les faiblesses décelées et toute mesure corrective prise ;
- Un tableau établi par la direction du budget et détaillant le niveau actualisé d'exécution des dépenses contribuant aux objectifs climatiques du PNRR.

a. Calendrier prévisionnel des demandes de paiement

Une demande annuelle de paiement est présentée à la Commission européenne jusqu'au 31 août 2026, à échéance régulière et avec pour objectif le **15 décembre de chaque année**, à l'exception de la demande au titre de l'année 2021 qui est présentée au plus tard le **15 novembre 2021**. La demande annuelle de paiement peut, le cas échéant, être complétée d'une seconde demande au titre de la même année. Dans ce cas, la CICC en est immédiatement informée.

**La demande présentée au titre de l'année 2021 concerne l'ensemble des cibles et jalons positionnés sur les exercices 2020 et 2021.**

**L'autorité de coordination sera le point de contact de la CICC et des ministères et alertera le cabinet du Premier ministre, le cas échéant, sur les risques liés à la mise en œuvre du PNRR** (relai d'une alerte d'un ministère sur un risque de non réalisation des cibles et jalons, insuffisance des pièces justificatives, etc.).

**Des réunions interministérielles pourront être organisées en amont de la préparation des demandes de paiement et en cas de difficulté** afin, notamment, de s'assurer du bon avancement des mesures, cibles, jalons et versements et d'arbitrer, le cas échéant, les mesures correctrices nécessaires. Ces RIM associeront les parties prenantes (SGPR, CICC, les ministères concernés et notamment la direction générale du trésor et la direction du budget pour le MEFR).

b. Transmission et centralisation des justificatifs relatifs à l'atteinte des cibles et des jalons

**Les administrations chargées de la mise en œuvre des mesures du PNRR transmettent selon un rythme trimestriel et au plus tard quinze jours avant le dépôt de chaque demande** de paiement, les pièces et documents justificatifs démontrant l'atteinte des cibles et des jalons, tels que prévus par la décision d'exécution du Conseil et précisés par l'arrangement opérationnel qui la complètera.

S'agissant des réformes

Les pièces et les documents justificatifs démontrant la réalisation des réformes inscrites dans le PNRR seront centralisés par le secrétariat général des affaires européennes.

S'agissant des investissements

Les indicateurs quantitatifs (via le SI Propilot ou de façon *ad hoc* pour le premier versement) relatifs aux mesures d'investissements du PNRR, extraites du plan France Relance, seront centralisés par le secrétariat général chargé du plan de relance.

Les indicateurs qualitatifs liés aux investissements seront centralisés par la direction générale du trésor.



### S'agissant des déclarations de gestion

Les déclarations de gestion des ministères chargés de la mise en œuvre des mesures du PNRR sont signées par les ministres compétents. Elles attestent de la bonne utilisation des fonds, de l'exactitude et de la fiabilité des données transmises ainsi que de la robustesse des systèmes de gestion et de contrôle mis en place.

Ces déclarations sont recueillies par l'autorité de coordination.

Cette dernière les transmettra à la CICC au plus tard dix jours avant le dépôt de chaque demande de paiement, à des fins d'audit et de préparation de la demande de paiement.

L'autorité de coordination transmet ensuite l'ensemble des pièces justificatives, complétées des éléments de la CICC, au cabinet du Premier ministre pour signature de la demande de paiement.

#### c. Déclaration de gestion

La déclaration de gestion unique transmise à la Commission européenne est signée par le ministre chargé de l'économie, des finances et de la relance, après validation formelle en réunion interministérielle présidée par le cabinet du Premier ministre. Elle s'appuie sur les déclarations de gestion signées par les ministres chargés de la mise en œuvre des mesures du PNRR. Ces dernières devront être transmises à l'autorité de coordination au plus tard quinze jours avant le dépôt de chaque demande de paiement.

Ces déclarations de gestion, établies conformément au modèle défini par la Commission, apportent toutes les garanties nécessaires concernant l'exactitude des données transmises et le respect des principes de bonne gestion, notamment l'absence de fraude, de conflits d'intérêt et de double financement par l'Union européenne. Chaque administration concernée détaille les principaux cas d'irrégularités constatés et les mesures correctives prises pour y remédier.

#### d. Résumé des audits

Le résumé des audits indiquant notamment les faiblesses décelées et toute mesure préventive ou corrective prise est annexé à chaque demande de paiement, conformément à l'article 22(2) du règlement (UE 2021/241) relatif à la facilité pour la reprise et la résilience.

À cette fin, la CICC travaille en coordination avec les services de contrôle interne et d'inspection chargés de procéder, chacun en ce qui le concerne, aux audits et contrôles des mesures relevant de leur périmètre (cf. annexe 1).

La CICC transmet le résumé des audits menés à l'autorité de coordination en amont de la transmission de la demande de paiement annuel et **au plus tard le 10 décembre**, à l'exception de la demande prévue pour l'année 2021, pour laquelle la CICC transmet le résumé **au plus tard le 12 novembre 2021**.

#### e. Exécution des dépenses participant de la transition climatique

Au titre de chaque demande de paiement, l'ensemble des administrations responsables de la mise en œuvre de mesures participant à l'atteinte de la cible climatique du PNRR communiqueront systématiquement à l'autorité de coordination ainsi qu'à la direction du budget un état précis des engagements et décaissements réalisés du point de vue de l'État, pour chaque mesure concernée.

Dans le cadre de la première demande de paiement, dont la présentation à la Commission européenne est prévue le 15 novembre 2021, la communication à l'autorité de coordination ainsi qu'à la direction du budget des montants d'engagements et de décaissements constatés se fondera sur des données de consommation arrêtées au 30 septembre 2021 et interviendra **au plus tard le 15 octobre 2021**.

#### **IV. Préparation des rapports biannuels de suivi du PNRR**

##### **a. Autorités responsables et calendrier prévisionnel des rapports biannuels de suivi**

Conformément à l'article 27 du règlement (UE 2021/241) relatif à la facilité pour la reprise et la résilience, l'État présente deux fois par an, dans le cadre du Semestre européen, les progrès accomplis dans la réalisation de son plan de relance et de résilience. À cette fin, la direction générale du Trésor est chargée de la préparation et de la présentation des rapports biannuels à transmettre à la Commission européenne. Elle peut s'appuyer, en tant que de besoin, sur les services de la direction du budget, du secrétariat général chargé du plan de relance et du secrétariat général des affaires européennes.

**Le secrétariat général des affaires européennes assure la coordination des ministères et autorités chargés de la mise en œuvre des mesures du PNRR sur ces rapports biannuels**, ainsi que la transmission des rapports à la Commission européenne via la Représentation permanente de la France auprès de l'Union européenne.

Conformément à l'article 2(3) de l'acte délégué complétant le règlement (UE 2021/241) relatif à la facilité pour la reprise et la résilience, les rapports biannuels de suivi sont transmis à la Commission européenne chaque année le 15 octobre et le 30 avril, jusqu'à la fin de la mise à disposition de l'instrument fin 2026.

##### **b. Contenu des rapports biannuels de suivi**

Conformément à l'article 27 du règlement (UE 2021/241) relatif à la facilité pour la reprise et la résilience, les rapports biannuels rendent compte des progrès accomplis dans la réalisation des plans, notamment des arrangements opérationnels détaillant les cibles et les jalons et des indicateurs communs définis dans l'acte délégué.

Un format générique de document de rapport biannuel est déterminé, conforme au modèle qui doit être établi par la Commission européenne.

Les ministères et autorités chargés de la mise en œuvre des mesures du PNRR sont responsables du suivi des indicateurs quantitatifs et qualitatifs selon des dispositions identiques à celles concernant les demandes de paiement (voir III.b), et des remontées d'informations pour les indicateurs communs retenus par la Commission européenne, sur une base biannuelle **et au plus tard les 1<sup>er</sup> octobre et 15 avril**. Les informations relatives aux indicateurs communs sont centralisées par la direction générale du trésor pour la production des rapports biannuels.

#### **V. Obligation de communication et de publicité**

Conformément à l'article 34(2) du règlement (UE 2021/241) relatif à la facilité pour la reprise et la résilience ainsi qu'à l'accord financier signé par le ministre de l'économie, des finances et de la relance le 29 juillet 2021, les destinataires d'un financement de l'Union s'assurent de la visibilité du financement, en particulier lorsqu'il s'agit de promouvoir les actions et leurs résultats, en fournissant des informations ciblées, cohérentes, efficaces et proportionnées à divers publics, notamment aux médias et au grand public. Le respect de cette obligation réglementaire se traduit par l'utilisation des supports de communication européens et la publication des informations de suivi sur le site dédié.

a. Utilisation des supports de communication européens

Dans le cadre de leur communication – dans le respect, le cas échéant, des règles propres aux périodes pré-électorales - sur les mesures du plan national de relance et de résilience, les ministères et autorités chargés de la mise en œuvre des mesures du PNRR affichent correctement de manière visible l'emblème de l'Union européenne avec la mention de financement « financé par l'Union européenne – *NextGenerationEU* ».

Lorsqu'il est affiché en association avec un autre logo, l'emblème de l'Union européenne doit être affiché de manière au moins aussi visible et proéminente que les autres logos. L'emblème doit rester distinct et séparé et ne peut être modifié par l'ajout d'autres marques visuelles, marques ou textes. En dehors de l'emblème, aucune autre identité visuelle ou logo ne peut être utilisé pour mettre en avant le soutien de l'Union européenne.

Les ministères et autorités chargés de la mise en œuvre des mesures du PNRR veillent à ce que les bénéficiaires du financement de l'Union au titre de la facilité pour la reprise et la résilience reconnaissent l'origine des fonds et assurent la visibilité du financement de l'Union.

Toute communication ou diffusion relative au PNRR, sous quelque forme et par quelque moyen que ce soit, doit utiliser des informations factuellement exactes et indiquer, lorsque cela est possible et pertinent, la clause de non-responsabilité suivante : « Financé par l'Union européenne - *NextGenerationEU*. Les points de vue et opinions exprimés n'engagent toutefois que leur(s) auteur(s) et ne reflètent pas nécessairement ceux de l'Union européenne ou de la Commission européenne. Ni l'Union européenne ni la Commission européenne ne peuvent en être tenues pour responsables. »

Le ministère de l'économie, des finances et de la relance, ainsi que les ministères communiqueront sur les moments clés de la mise en œuvre du PNRR.

b. Publication des informations de suivi sur le site dédié

Afin de répondre à l'article 10(2).d de l'accord financier, le site Plan de relance economie.gouv.fr intégrera des informations sur le PNRR et sa mise en œuvre.

Cet espace web unique est alimenté par le ministère de l'économie, des finances et de la relance, avec le concours du secrétariat général des affaires européennes, sur la base des informations fournies par les ministères et autorités sur la mise en œuvre des mesures du PNRR à l'occasion de la préparation des demandes de décaissements et des rapports biannuels.



Jean CASTEX

**Annexes :**

- ANNEXE 1 : Tableau de synthèse (mesures, montants, cibles et jalons, ministères et services de contrôle référents).
- ANNEXE 2 : Calendrier des travaux à réaliser par les différentes autorités avant l'envoi des demandes de paiement de 2021 et 2022.

Synthèse cibles et jalons du PNRR

Nombre total de cibles et jalons : 175  
Préfinancement : 5 117 881 402 €  
Versement total attendu : 39 386 318 474 €

| Demande de paiement | Composante   | Numéro général | Numéro UE | Mesure   | Montant France Relance (M€) | Montant PNRR (M€) | Cibles / Jalon | Nom de l'indicateur  | Indicateur qualitatif  | Indicateur quantitatif (for targets)                                   |           |         | Calendrier de réalisation |       | Description de l'indicateur  | Source / Méthodologie   | Responsabilité de mise en œuvre et de suivi   | Prévision / Risques  | Mécanisme de vérification  | Contacts référents des mesures  | Corps de contrôle |
|---------------------|--------------|----------------|-----------|--|-----------------------------|-------------------|----------------|--|--|--|-----------|---------|---------------------------|-------|--|---|---|--|--|---|-------------------|
|                     |              |                |           |  |                             |                   |                |  |  | Unité de mesure  | Référence | Cible   | Trimestre                 | Année |  |   |   |  |  |   |                   |
| Demande n°1         | Composante 1 | 1              | 1-1       | C1.R1<br>Politique du logement                           | -                           | -                 | Jalon          | Réforme des APL (« aides personnelles au logement »)   | Entrée en vigueur  | -  | -         | -       | T1                        | 2021  | Entrée en vigueur des modifications législatives apportées au mode de calcul des APL afin de refléter les revenus contemporains des ménages.   | -   | Ministère de la transition écologique/Direction de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages  | -  | -  | <a href="mailto:amelie.renaud@developpement-durable.gouv.fr">amelie.renaud@developpement-durable.gouv.fr</a> ,<br><a href="mailto:lionel.bichot@developpement-durable.gouv.fr">lionel.bichot@developpement-durable.gouv.fr</a> ,<br><a href="mailto:application.lois2@pm.gouv.fr">application.lois2@pm.gouv.fr</a>  | CGEDD             |
| Demande n°3         | Composante 1 | 2              | 1-2       | C1.R1<br>Politique du logement                           | -                           | -                 | Jalon          | Réforme des dispositifs Pinel / PTZ  | Entrée en vigueur  | -  | -         | -       | T1                        | 2023  | Entrée en vigueur des modifications législatives apportées à la réduction d'impôt Pinel afin d'améliorer l'efficacité en vue d'augmenter l'offre de logements dans les zones où le marché est tendu, et adoption et entrée en vigueur des modifications législatives apportées au dispositif PTZ.  | -   | Ministère de la transition écologique/Direction de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages  | -  | -  | <a href="mailto:amelie.renaud@developpement-durable.gouv.fr">amelie.renaud@developpement-durable.gouv.fr</a> ,<br><a href="mailto:lionel.bichot@developpement-durable.gouv.fr">lionel.bichot@developpement-durable.gouv.fr</a> ,<br><a href="mailto:application.lois2@pm.gouv.fr">application.lois2@pm.gouv.fr</a>  | CGEDD             |
| Demande n°2         | Composante 1 | 3              | 1-3       | C1.R2<br>Réforme de la réglementation thermique (RE2020) | -                           | -                 | Jalon          | Réforme de la réglementation thermique RE2020  | Entrée en vigueur  | -  | -         | -       | T1                        | 2022  | Entrée en vigueur des modifications législatives incluses dans la nouvelle réglementation RE2020 afin de réduire les émissions de GES des nouvelles constructions, d'améliorer la performance énergétique des bâtiments neufs et d'adapter les bâtiments neufs au changement climatique.   | -   | Ministère de la transition écologique/Direction de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages  | -  | -  | <a href="mailto:amelie.renaud@developpement-durable.gouv.fr">amelie.renaud@developpement-durable.gouv.fr</a> ,<br><a href="mailto:lionel.bichot@developpement-durable.gouv.fr">lionel.bichot@developpement-durable.gouv.fr</a> ,<br><a href="mailto:application.lois2@pm.gouv.fr">application.lois2@pm.gouv.fr</a>  | CGEDD             |
| Demande n°1         | Composante 1 | 4              | 1-4       | C1.I1<br>Rénovation énergétique des bâtiments privés     | 2 000                       | 1 405             | Cible          | Nombre de dossiers MaPrimeRénov' validés   | -  | Nombre   | 0         | 400 000 | T4                        | 2021  | Nombre de ménages ayant bénéficié de MaPrimRénov'  | Collecte par l'Agence nationale de l'habitat (ANAH)   | Agence nationale de l'habitat   | -  | Process interne de validation pour s'assurer de la cohérence des données. Un audit a validé les dispositifs de contrôle du système de gestion  | <a href="mailto:amelie.renaud@developpement-durable.gouv.fr">amelie.renaud@developpement-durable.gouv.fr</a> ,<br><a href="mailto:lionel.bichot@developpement-durable.gouv.fr">lionel.bichot@developpement-durable.gouv.fr</a>  | CGEDD             |
| Demande n°2         | Composante 1 | 5              | 1-5       | C1.I1<br>Rénovation énergétique des bâtiments privés     | 2 000                       | 1 405             | Cible          | Nombre de dossiers MaPrimeRénov' validés   | -  | Nombre   | 400 000   | 700 000 | T4                        | 2022  | Nombre de ménages ayant bénéficié de MaPrimRénov'  | Collecte par l'Agence nationale de l'habitat (ANAH)   | Agence nationale de l'habitat   | -  | Process interne de validation pour s'assurer de la cohérence des données. Un audit a validé les dispositifs de contrôle du système de gestion  | <a href="mailto:amelie.renaud@developpement-durable.gouv.fr">amelie.renaud@developpement-durable.gouv.fr</a> ,<br><a href="mailto:lionel.bichot@developpement-durable.gouv.fr">lionel.bichot@developpement-durable.gouv.fr</a>  | CGEDD             |
| Demande n°1         | Composante 1 | 6              | 1-6       | C1.I2<br>Rénovation énergétique des logements sociaux    | 500                         | 500               | Cible          | Nombre de logements sociaux bénéficiant d'une subvention pour la rénovation  | -  | Nombre   | 0         | 20 000  | T4                        | 2021  | Nombre de logements sociaux bénéficiant d'une subvention pour la rénovation, avec un objectif d'au moins 30 % d'économies d'énergie en moyenne.  | Extraction de l'infocentre connecté au système d'information (SI) d'instruction des dossiers                        | Ministère de la transition écologique/Direction de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages  | -  | Les données sont issues du système d'information servant à l'instruction des données. Croisement avec les données budgétaires issues de CHORUS | <a href="mailto:amelie.renaud@developpement-durable.gouv.fr">amelie.renaud@developpement-durable.gouv.fr</a> ,<br><a href="mailto:lionel.bichot@developpement-durable.gouv.fr">lionel.bichot@developpement-durable.gouv.fr</a>  | CGEDD             |
| Demande n°2         | Composante 1 | 7              | 1-7       | C1.I2<br>Rénovation énergétique des logements sociaux    | 500                         | 500               | Cible          | Nombre de logements sociaux bénéficiant d'une subvention pour la rénovation  | -  | Nombre   | 20 000    | 40 000  | T4                        | 2022  | Nombre de logements sociaux bénéficiant d'une subvention pour la rénovation, avec un objectif d'au moins 30 % d'économies d'énergie en moyenne.  | Extraction de l'infocentre connecté au SI d'instruction des dossiers  | Ministère de la transition écologique/Direction de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages  | -  | Les données sont issues du système d'information servant à l'instruction des données. Croisement avec les données budgétaires issues de CHORUS | <a href="mailto:amelie.renaud@developpement-durable.gouv.fr">amelie.renaud@developpement-durable.gouv.fr</a> ,<br><a href="mailto:lionel.bichot@developpement-durable.gouv.fr">lionel.bichot@developpement-durable.gouv.fr</a>  | CGEDD             |
| Demande n°1         | Composante 1 | 8              | 1-8       | C1.I3<br>Rénovation énergétique des bâtiments publics    | 4 000                       | 3 800             | Cible          | Nombre de projets de rénovation de sites publics appartenant à l'État pour lesquels le marché de travaux de rénovation est notifié   | -  | Nombre de projets  | 0         | 2 900   | T4                        | 2021  | Nombre de projets de rénovation de sites publics appartenant à l'État pour lesquels au moins un marché de travaux de rénovation est notifié, avec un objectif d'au moins 30 % d'économies d'énergie en moyenne.  | Collecte par l'intermédiaire d'un outil de suivi  | Ministère de l'économie, des finances et de la relance/Direction de l'immobilier de l'État  | Interruption possible de chantiers, risque de décalage et retards dans les phases préalables des études  | Suivi au fil de l'eau de l'avancement des projets via un outil web de reporting et suivi renforcé sur les opérations les plus sensibles        | <a href="mailto:beatrice.bellier-ganiere@dgfip.finances.gouv.fr">beatrice.bellier-ganiere@dgfip.finances.gouv.fr</a> ,<br><a href="mailto:soraya.smaili@dgfip.finances.gouv.fr">soraya.smaili@dgfip.finances.gouv.fr</a> ,<br><a href="mailto:alain.josserand@dgfip.finances.gouv.fr">alain.josserand@dgfip.finances.gouv.fr</a>  | IGF<br>IGA        |
| Demande n°2         | Composante 1 | 9              | 1-9       | C1.I3<br>Rénovation énergétique des bâtiments publics    | 4 000                       | 3 800             | Cible          | Nombre de bâtiments publics appartenant à des collectivités locales et territoriales ayant fait l'objet d'une notification de subvention de l'État ou du Conseil régional pour des travaux de rénovation énergétique                             | -  | Nombre de bâtiments subventionnés                                      | 0         | 1 954   | T2                        | 2022  | Nombre de bâtiments publics appartenant à des collectivités locales et territoriales (y compris communes et groupements de communes) ayant fait l'objet d'une notification de subvention de l'État ou du Conseil régional pour des travaux de rénovation énergétique, avec un objectif d'au moins 30 % d'économies d'énergie en moyenne.   | Collecte par l'intermédiaire d'un outil de suivi  | Ministère de la Cohésion des territoires et des Relations avec les collectivités territoriales/Direction générale des collectivités locales   | Interruption possible de chantiers et risque de décalage   | Vérification en préfectures de la qualité des données remontées en administration centrale   | <a href="mailto:arnaud.menguy@dgcl.gouv.fr">arnaud.menguy@dgcl.gouv.fr</a> ,<br><a href="mailto:olivier.benoist@dgcl.gouv.fr">olivier.benoist@dgcl.gouv.fr</a>  | IGF<br>IGA        |
| Demande n°3         | Composante 1 | 10             | 1-10      | C1.I3<br>Rénovation énergétique des bâtiments publics    | 4 000                       | 3 800             | Cible          | Nombre de m² de planchers des sites publics appartenant à l'État sur lesquels des travaux de rénovation énergétique ont été réalisés   | -  | Nombre de mètres carrés (en millions)                                  | 0         | 20      | T4                        | 2023  | Nombre de m² de planchers des sites publics appartenant à l'État sur lesquels des travaux de rénovation énergétique ont été réalisés, avec un objectif d'au moins 30 % d'économies d'énergie en moyenne.   | Collecte par le croisement de l'outil de suivi (avancement des chantiers) et des outils d'inventaire du patrimoine  | Ministère de l'économie, des finances et de la relance/Direction de l'immobilier de l'État  | Retards dans l'exécution du chantier, avec décalage des dates de terminaison   | Suivi au fil de l'eau de l'avancement des projets via un outil web de reporting et suivi renforcé sur les opérations les plus sensibles        | <a href="mailto:beatrice.bellier-ganiere@dgfip.finances.gouv.fr">beatrice.bellier-ganiere@dgfip.finances.gouv.fr</a> ,<br><a href="mailto:soraya.smaili@dgfip.finances.gouv.fr">soraya.smaili@dgfip.finances.gouv.fr</a> ,<br><a href="mailto:alain.josserand@dgfip.finances.gouv.fr">alain.josserand@dgfip.finances.gouv.fr</a>  | IGF<br>IGA        |
| Demande n°4         | Composante 1 | 11             | 1-11      | C1.I3<br>Rénovation énergétique des bâtiments publics    | 4 000                       | 3 800             | Cible          | Nombre de m² de planchers des sites publics appartenant à l'État sur lesquels des travaux de rénovation énergétique ont été réalisés   | -  | Nombre de mètres carrés (en millions)                                  | 20        | 28.75   | T4                        | 2024  | Nombre de m² de planchers des sites publics appartenant à l'État sur lesquels des travaux de rénovation énergétique ont été réalisés, avec un objectif d'au moins 30 % d'économies d'énergie en moyenne.   | Collecte par le croisement de l'outil de suivi (avancement des chantiers) et des outils d'inventaire du patrimoine  | Ministère de l'économie, des finances et de la relance/Direction de l'immobilier de l'État  | Retards dans l'exécution du chantier, avec décalage des dates de terminaison   | Suivi au fil de l'eau de l'avancement des projets via un outil web de reporting et suivi renforcé sur les opérations les plus sensibles        | <a href="mailto:beatrice.bellier-ganiere@dgfip.finances.gouv.fr">beatrice.bellier-ganiere@dgfip.finances.gouv.fr</a> ,<br><a href="mailto:soraya.smaili@dgfip.finances.gouv.fr">soraya.smaili@dgfip.finances.gouv.fr</a> ,<br><a href="mailto:alain.josserand@dgfip.finances.gouv.fr">alain.josserand@dgfip.finances.gouv.fr</a>  | IGF<br>IGA        |
| Demande n°4         | Composante 1 | 12             | 1-12      | C1.I3<br>Rénovation énergétique des bâtiments publics    | 4 000                       | 3 800             | Cible          | Nombre d'écoles, de collèges ou de lycées ayant fait l'objet de travaux de rénovation énergétique, avec un objectif d'au moins 30 % d'économies d'énergie en moyenne.  | -  | Nombre   | 0         | 681     | T4                        | 2024  | Nombre d'écoles, de collèges ou de lycées ayant fait l'objet de travaux de rénovation énergétique, avec un objectif d'au moins 30 % d'économies d'énergie en moyenne.  | Collecte par l'intermédiaire d'un outil de suivi  | Ministère de la Cohésion des territoires et des Relations avec les collectivités territoriales/Direction générale des collectivités locales   | Interruption possible de chantiers et risque de décalage   | Vérification en préfectures de la qualité des données remontées en administration centrale   | <a href="mailto:arnaud.menguy@dgcl.gouv.fr">arnaud.menguy@dgcl.gouv.fr</a> ,<br><a href="mailto:olivier.benoist@dgcl.gouv.fr">olivier.benoist@dgcl.gouv.fr</a>  | IGF<br>IGA        |
| Demande n°3         | Composante 1 | 13             | 1-13      | C1.I4<br>Rénovation énergétique des TPE-PME              | 200                         | 120               | Cible          | Nombre d'entreprises bénéficiaires du crédit d'impôt pour la rénovation énergétique des TPE-PME à usage tertiaire et/ou d'un accompagnement par les chambres de métiers et de l'artisanat (CMA) et les chambres de commerce et d'industrie (CCI) | -  | Nombre   | 0         | 5 000   | T4                        | 2023  | Nombre d'entreprises bénéficiaires du crédit d'impôt pour la rénovation énergétique des TPE-PME à usage tertiaire et/ou d'un accompagnement par les chambres de métiers et de l'artisanat (CMA) et les chambres de commerce et d'industrie (CCI)   | Données collectées par le Ministère de l'économie, des finances et de la relance/Direction générale des entreprises | Ministère de l'économie, des finances et de la relance (collecte), Ministère de la transition écologique (suivi)  | -  | -  | <a href="mailto:martin.tudesq@developpement-durable.gouv.fr">martin.tudesq@developpement-durable.gouv.fr</a> ,<br><a href="mailto:eric.dodemand@developpement-durable.gouv.fr">eric.dodemand@developpement-durable.gouv.fr</a> ,<br><a href="mailto:david.meunier@developpement-durable.gouv.fr">david.meunier@developpement-durable.gouv.fr</a>  | CGEDD             |
| Demande n°2         | Composante 2 | 14             | 2-1       | C2.R1<br>Loi Climat et Résilience                        | -                           | -                 | Jalon          | Loi Climat et Résilience   | Promulgation de la loi et entrée en vigueur des dispositions directement applicables | -  | -         | -       | T2                        | 2022  | Promulgation de la loi et entrée en vigueur des dispositions de la loi directement applicables afin de transposer en droit plusieurs recommandations de la Convention citoyenne pour le climat autour des six thématiques suivantes: consommer, produire et travailler, se déplacer, se loger, se nourrir et renforcer la protection judiciaire de l'environnement.                              | Secrétariat générale du Gouvernement  | Ministère de la transition écologique/Commissariat général au développement durable/SEVS/SDEI   | -  | Publication au Journal officiel  | <a href="mailto:timothee.asensio-frery@developpement-durable.gouv.fr">timothee.asensio-frery@developpement-durable.gouv.fr</a> ,<br><a href="mailto:david.meunier@developpement-durable.gouv.fr">david.meunier@developpement-durable.gouv.fr</a> ,<br><a href="mailto:lionel.bichot@developpement-durable.gouv.fr">lionel.bichot@developpement-durable.gouv.fr</a>                      | CGEDD             |
| Demande n°5         | Composante 2 | 15             | 2-2       | C2.R1<br>Loi Climat et Résilience                        | -                           | -                 | Jalon          | Loi Climat et Résilience - Acte d'exécution  | Entrée en vigueur  | -  | -         | -       | T4                        | 2025  | Entrée en vigueur d'un décret portant sur la création de zones à faibles émissions de GES dans les agglomérations de plus de 150 000 habitants.  | Secrétariat générale du Gouvernement  | Ministère de la transition écologique/Commissariat général au développement durable/SEVS/SDEI   | -  | Publication au Journal officiel  | <a href="mailto:timothee.asensio-frery@developpement-durable.gouv.fr">timothee.asensio-frery@developpement-durable.gouv.fr</a> ,<br><a href="mailto:david.meunier@developpement-durable.gouv.fr">david.meunier@developpement-durable.gouv.fr</a> ,<br><a href="mailto:lionel.bichot@developpement-durable.gouv.fr">lionel.bichot@developpement-durable.gouv.fr</a>                      | CGEDD             |
| Demande n°2         | Composante 2 | 16             | 2-3       | C2.R2<br>Loi relative à l'économie circulaire            | -                           | -                 | Jalon          | Décrets d'application de la loi anti-gaspillage pour une économie circulaire   | Entrée en vigueur  | -  | -         | -       | T1                        | 2022  | Entrée en vigueur des décrets et décisions suivants: Décret de mise en place de la filière des déchets du bâtiment et des matériaux de construction au 1er janvier 2022<br>Décret pour les taux minimaux d'incorporation de matière première recyclée (article 61 de la loi AGECE)<br>Décret relatif à la proportion d'emballages réemployés à mettre sur le marché (article 67 de la loi AGECE) | Secrétariat générale du Gouvernement  | Ministère de la transition écologique/Direction générale de la prévention des risques   | -  | Publication au Journal officiel  | <a href="mailto:anne.guillou@developpement-durable.gouv.fr">anne.guillou@developpement-durable.gouv.fr</a> ,<br><a href="mailto:lionel.bichot@developpement-durable.gouv.fr">lionel.bichot@developpement-durable.gouv.fr</a>  | CGEDD             |
| Demande n°1         | Composante 2 | 17             | 2-4       | C2.I1<br>Décarbonisation de l'industrie                  | 1 200                       | 300               | Cible          | Émissions de gaz à effet de serre évitées  | -  | MtCO <sub>2</sub> eq (millions de tonnes équivalents CO <sub>2</sub> ) | 0         | 3.5     | T2                        | 2021  | Émissions de GES évitées sur la durée de vie du projet, calculées par rapport à la situation «avant investissement», et définies par l'opérateur dans sa réponse à l'appel d'offres, avec l'objectif que les investissements réalisés dans les installations SEQE permettent de réduire les émissions de CO2 en dessous du référentiel visé dans la directive SEQE.                              | Regroupement des données issues du reporting des opérateurs émis lors de l'instruction des dossiers                 | Ministère de l'économie, des finances et de la relance/Direction générale des entreprises/Service de l'industrie/Sous-direction des matériels de transport, de la mécanique et de l'énergie | Une durée de vie normative de 20 ans pour les projets d'efficacité énergétique et d'évolution des procédés, de 15 ans pour les projets de chaleur bas carbone, est prise pour calculer la valeur de l'indicateur | -  | <a href="mailto:lma.poirier@finances.gouv.fr">lma.poirier@finances.gouv.fr</a> ,<br>THIRION Adrien < <a href="mailto:adrien.thirion@finances.gouv.fr">adrien.thirion@finances.gouv.fr</a> ><br><a href="mailto:nicola.bronzetti@finances.gouv.fr">nicola.bronzetti@finances.gouv.fr</a> ,<br><a href="mailto:Caroline.MISCHLER@finances.gouv.fr">Caroline.MISCHLER@finances.gouv.fr</a> | IGF               |

|             |              |    |      |   |       |     |       |  |   |  |     |         |    |      |   |  |   |  |  |  |        |
|-------------|--------------|----|------|---|-------|-----|-------|--|---|--|-----|---------|----|------|---|--|---|--|--|--|--------|
| Demande n°2 | Composante 2 | 18 | 2-5  | C2.11<br>Décarbonisation de l'industrie                   | 1 200 | 300 | Cible | Émissions de gaz à effet de serre évitées  | -   | MtCO <sub>2</sub> eq (millions de tonnes équivalents CO <sub>2</sub> ) | 3.5 | 5       | T4 | 2022 | Émissions de GES évitées sur la durée de vie du projet, calculées par rapport à la situation «avant investissement», et définies par l'opérateur dans sa réponse à l'appel d'offres, avec l'objectif que les investissements réalisés dans les installations SEQUE permettent de réduire les émissions de CO2 en dessous du référentiel visé dans la directive SEQUE.                           | Regroupement des données issues du reporting des opérateurs émis lors de l'instruction des dossiers  | Ministère de l'économie, des finances et de la relance/Direction générale des entreprises/Service de l'industrie/Sous direction des matériels de transport, de la mécanique et de l'énergie   | Une durée de vie normative de 20 ans pour les projets d'efficacité énergétique et d'évolution des procédés, de 15 ans pour les projets de chaleur bas carbone, est prise pour calculer la valeur de l'indicateur   | -  | <a href="mailto:lens.poirier@finances.gouv.fr">lens.poirier@finances.gouv.fr</a> ;<br><a href="mailto:THIRION.Adrien_cadrien.thirion@finances.gouv.fr">THIRION.Adrien_cadrien.thirion@finances.gouv.fr</a> ;<br><a href="mailto:nicola.bronzetti@finances.gouv.fr">nicola.bronzetti@finances.gouv.fr</a> ;<br><a href="mailto:Caroline.MISCHLER@finances.gouv.fr">Caroline.MISCHLER@finances.gouv.fr</a> ;   | IGF    |
| Demande n°1 | Composante 2 | 19 | 2-6  | C2.12<br>Densification urbaine: construction durable      | 350   | 350 | Cible | Nombre de communes bénéficiant de l'aide   | -   | Nombre   | 0   | 1 200   | T4 | 2021 | Nombre de communes bénéficiant de l'aide à la construction durable dans les zones urbaines sous tension.  | Base de données Sitadel d'instruction des permis de construire   | Ministère de la transition écologique/Direction de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages  | -  | Appui du Commissariat général au développement durable/Service des données et études statistiques  | <a href="mailto:amelie.renaud@developpement-durable.gouv.fr">amelie.renaud@developpement-durable.gouv.fr</a> ;<br><a href="mailto:lionel.bichot@developpement-durable.gouv.fr">lionel.bichot@developpement-durable.gouv.fr</a> ;   | CGEDD  |
| Demande n°2 | Composante 2 | 20 | 2-7  | C2.12<br>Densification urbaine: construction durable      | 350   | 350 | Cible | Nombre de projets pour lesquels une subvention a été signée pour une opération de recyclage d'une friche ou d'une zone urbanisée   | -   | Nombre   | 0   | 90      | T1 | 2022 | Nombre de projets pour lesquels la convention de subvention a été signée, soit pour une opération de recyclage d'une friche, soit pour une opération de recyclage d'un terrain urbanisé.  | Recensement via la plateforme "aides-territoires"  | Ministère de la transition écologique/Direction de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages  | -  | Vérification interne   | <a href="mailto:amelie.renaud@developpement-durable.gouv.fr">amelie.renaud@developpement-durable.gouv.fr</a> ;<br><a href="mailto:lionel.bichot@developpement-durable.gouv.fr">lionel.bichot@developpement-durable.gouv.fr</a> ;   | CGEDD  |
| Demande n°3 | Composante 2 | 21 | 2-8  | C2.12<br>Densification urbaine: friches                   | 300   | 260 | Cible | Nombre de projets pour lesquels une subvention a été signée pour une opération de recyclage d'une friche ou d'une zone urbanisée   | -   | Nombre   | 90  | 200     | T1 | 2023 | Nombre de projets pour lesquels la convention de subvention a été signée, soit pour une opération de recyclage d'une friche, soit pour une opération de recyclage d'un terrain urbanisé.  | Recensement via la plateforme "aides-territoires"  | Ministère de la transition écologique/Direction de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages  | -  | Vérification interne   | <a href="mailto:amelie.renaud@developpement-durable.gouv.fr">amelie.renaud@developpement-durable.gouv.fr</a> ;<br><a href="mailto:lionel.bichot@developpement-durable.gouv.fr">lionel.bichot@developpement-durable.gouv.fr</a> ;   | CGEDD  |
| Demande n°2 | Composante 2 | 22 | 2-9  | C2.14<br>Biodiversité                                     | 250   | 186 | Cible | Nombre de projets soutenus dans les domaines de la restauration écologique et des aires protégées                                  | -   | Nombre   | 0   | 700     | T4 | 2022 | Nombre de projets liés à la restauration écologique et à la préservation de la biodiversité dans les aires protégées.   | Ministère de la transition écologique/Direction générale de l'aménagement, du logement et de la nature - enquête au fil de l'eau mise en place depuis février 2021 | Ministère de la transition écologique/Direction générale de l'aménagement, du logement et de la nature/Direction de l'eau et la biodiversité/Sous-direction de l'animation territoriale et de l'appui aux politiques de protection et de restauration des écosystèmes | Nécessité d'un travail de saisie régulier et de qualité par les 40 responsables. Maintien sur la durée de compétences et disponibilités suffisantes pour assurer la maintenance du site de rapportage, l'animation des correspondants et la synthèse mensuelle des données.  | Croisement données qualitatives / données budgétaires (rapportages différents avec identifiant commun). Contrôles de cohérence et de complétude des données. Comparaison avec des prévisionnels existants. Animation des correspondants. | <a href="mailto:florence.clermont-brouillet@developpement-durable.gouv.fr">florence.clermont-brouillet@developpement-durable.gouv.fr</a> ;<br><a href="mailto:natalie.commeau@developpement-durable.gouv.fr">natalie.commeau@developpement-durable.gouv.fr</a> ;<br><a href="mailto:julie.perceley@developpement-durable.gouv.fr">julie.perceley@developpement-durable.gouv.fr</a> ;<br><a href="mailto:planderelance.deb@developpement-durable.gouv.fr">planderelance.deb@developpement-durable.gouv.fr</a> ;<br><a href="mailto:lionel.bichot@developpement-durable.gouv.fr">lionel.bichot@developpement-durable.gouv.fr</a> ; | CGEDD  |
| Demande n°3 | Composante 2 | 23 | 2-10 | C2.15<br>Prévention du risque sismique dans les outre-mer | 50    | 50  | Cible | Nombre de bâtiments concernés – risque sismique dans les outre-mer   | -   | Nombre   | 0   | 15      | T4 | 2023 | Nombre de bâtiments publics (tels que les bâtiments dédiés à la gestion des crises, ou les préfectures et sous-préfectures, ou les hôpitaux prioritaires, ou les écoles, lycées et collèges) des DOM dans lesquels des travaux antisismiques ont débuté.  | Regroupement des données issues du rapportage des directions de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement (DEAL)  | Ministère de la transition écologique/Direction générale de la prévention des risques-Direction générale de l'aménagement, du logement et de la nature  | Risque lié aux conclusions des études techniques préparatoires et risques classiques de chantiers de BTP et risques particuliers liés à la nature insulaire de ces territoires   | Comparaison au programme prévisionnel (validé au niveau interministériel)  | <a href="mailto:lionel.Berthet@developpement-durable.gouv.fr">lionel.Berthet@developpement-durable.gouv.fr</a> ;<br><a href="mailto:dominique.devin-mauzard@developpement-durable.gouv.fr">dominique.devin-mauzard@developpement-durable.gouv.fr</a> ;<br><a href="mailto:lionel.bichot@developpement-durable.gouv.fr">lionel.bichot@developpement-durable.gouv.fr</a> ;   | CGEDD  |
| Demande n°2 | Composante 2 | 24 | 2-11 | C2.16<br>Sécurisation des réseaux d'eau                   | 300   | 300 | Cible | Nombre de km linéaires de réseaux d'eau potable et de réseaux d'assainissement soutenus  | -   | Km   | 0   | 450     | T4 | 2022 | Nombre de kilomètres de réseaux d'eau potable ou de réseaux d'assainissement pour lesquels les travaux de rénovation ont débuté.  | Ministère de la transition écologique/Direction générale de l'aménagement, du logement et de la nature - enquête au fil de l'eau mise en place depuis février 2021 | Ministère de la transition écologique/Direction générale de l'aménagement, du logement et de la nature/Direction de l'eau et la biodiversité/Sous-direction de l'animation territoriale et de l'appui aux politiques de protection et de restauration des écosystèmes | Objectifs calculés sur la base d'hypothèse de répartition de l'enveloppe globale entre réseaux et infrastructures d'une part, d'un coût kilométrique moyen (distinct en métropole et outre-mer) du kilomètre de réseau traité. Risque particulier outre-mer lié à la situation parfois délicate de la gouvernance des réseaux d'eau, en cours d'évolution. | Croisement données qualitatives / données budgétaires (rapportages différents avec identifiant commun). Contrôles de cohérence et de complétude des données. Comparaison avec des prévisionnels existants. Animation des correspondants. | <a href="mailto:florence.clermont-brouillet@developpement-durable.gouv.fr">florence.clermont-brouillet@developpement-durable.gouv.fr</a> ;<br><a href="mailto:natalie.commeau@developpement-durable.gouv.fr">natalie.commeau@developpement-durable.gouv.fr</a> ;<br><a href="mailto:julie.perceley@developpement-durable.gouv.fr">julie.perceley@developpement-durable.gouv.fr</a> ;<br><a href="mailto:planderelance.deb@developpement-durable.gouv.fr">planderelance.deb@developpement-durable.gouv.fr</a> ;<br><a href="mailto:lionel.bichot@developpement-durable.gouv.fr">lionel.bichot@developpement-durable.gouv.fr</a> ; | CGEDD  |
| Demande n°2 | Composante 2 | 25 | 2-12 | C2.17<br>Modernisation des centres de tri                 | 274   | 194 | Cible | Nombre de contrats signés pour la modernisation des centres de tri.  | -   | Nombre   | 0   | 32      | T4 | 2022 | Nombre de contrats signés pour la modernisation des centres de tri.   | Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (ADEME)/OPALE   | Ministère de la transition écologique/Direction générale de la prévention des risques & Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (ADEME)  | Dans l'hypothèse où des projets dépasseraient l'aide moyenne par type de dossiers, le nombre de centres aidés sera plus faible   | Suivi des conventions signées par l'ADEME avec les porteurs de projet  | <a href="mailto:Anne.Guillou@developpement-durable.gouv.fr">Anne.Guillou@developpement-durable.gouv.fr</a> ;<br><a href="mailto:vincent.coissard@developpement-durable.gouv.fr">vincent.coissard@developpement-durable.gouv.fr</a> ;<br><a href="mailto:patrick.soule@developpement-durable.gouv.fr">patrick.soule@developpement-durable.gouv.fr</a> ;<br><a href="mailto:lionel.bichot@developpement-durable.gouv.fr">lionel.bichot@developpement-durable.gouv.fr</a> ;   | CGEDD  |
| Demande n°2 | Composante 2 | 26 | 2-13 | C2.17<br>Modernisation des centres de tri                 | 274   | 194 | Jalon | Investissement dans le tri et la collecte des déchets, et dans le traitement des déchets médicaux                                  | Communication de la liste des bénéficiaires | -  | -   | -       | T4 | 2022 | Finalisation de l'appel à propositions et dispositifs d'aide et sélection des bénéficiaires pour les programmes suivants:<br>• soutenir les investissements dans le tri et la collecte des déchets hors foyer;<br>• soutenir le tri, la collecte et la valorisation des biodéchets;<br>• soutenir les investissements en faveur d'équipements pour désinfecter les déchets médicaux infectieux. | Site de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (ADEME) + outil de suivi des projets aidés de l'ADEME, OPALÉ                                    | Ministère de la transition écologique/Direction générale de la prévention des risques & Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (ADEME)  | Appel à projets infructueux.   | Lien vers les dispositifs d'aide publiés sur le site de l'ADEME et suivi de la liste des bénéficiaires des conventions signées par l'ADEME pour les projets aidés  | <a href="mailto:Anne.Guillou@developpement-durable.gouv.fr">Anne.Guillou@developpement-durable.gouv.fr</a> ;<br><a href="mailto:vincent.coissard@developpement-durable.gouv.fr">vincent.coissard@developpement-durable.gouv.fr</a> ;<br><a href="mailto:patrick.soule@developpement-durable.gouv.fr">patrick.soule@developpement-durable.gouv.fr</a> ;<br><a href="mailto:lionel.bichot@developpement-durable.gouv.fr">lionel.bichot@developpement-durable.gouv.fr</a> ;   | CGEDD  |
| Demande n°5 | Composante 2 | 27 | 2-14 | C2.17<br>Modernisation des centres de tri                 | 274   | 194 | Cible | Nombre de centres de tri modernisés  | -   | Nombre   | 0   | 32      | T4 | 2025 | Nombre de centres de tri publics et privés existants qui ont achevé leurs travaux de modernisation.   | Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (ADEME)/OPALE   | Ministère de la transition écologique/Direction générale de la prévention des risques & Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (ADEME)  | Dans l'hypothèse où des projets dépasseraient l'aide moyenne par type de dossiers, le nombre de centres aidés sera plus faible   | Suivi des conventions signées par l'ADEME avec les porteurs de projet et des justificatifs conditionnant le dernier versement  | <a href="mailto:Anne.Guillou@developpement-durable.gouv.fr">Anne.Guillou@developpement-durable.gouv.fr</a> ;<br><a href="mailto:vincent.coissard@developpement-durable.gouv.fr">vincent.coissard@developpement-durable.gouv.fr</a> ;<br><a href="mailto:patrick.soule@developpement-durable.gouv.fr">patrick.soule@developpement-durable.gouv.fr</a> ;<br><a href="mailto:lionel.bichot@developpement-durable.gouv.fr">lionel.bichot@developpement-durable.gouv.fr</a> ;   | CGEDD  |
| Demande n°5 | Composante 2 | 28 | 2-15 | C2.18<br>Recyclage et réemploi                            | 226   | 226 | Cible | Quantité de matières plastiques évitées  | -   | Tonnes   | 0   | 275 000 | T4 | 2025 | Quantité effective cumulée de matières plastiques évitées, par recyclage ou intégration dans des processus industriels.   | Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (ADEME)/OPALE   | Ministère de la transition écologique/Direction générale de la prévention des risques & Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (ADEME)  | REX ORPLAST de 250 000 tonnes repris   | Suivi des conventions signées par l'ADEME avec les porteurs de projet et les justificatifs conditionnant le dernier versement pour l'aide  | <a href="mailto:Anne.Guillou@developpement-durable.gouv.fr">Anne.Guillou@developpement-durable.gouv.fr</a> ;<br><a href="mailto:vincent.coissard@developpement-durable.gouv.fr">vincent.coissard@developpement-durable.gouv.fr</a> ;<br><a href="mailto:patrick.soule@developpement-durable.gouv.fr">patrick.soule@developpement-durable.gouv.fr</a> ;<br><a href="mailto:lionel.bichot@developpement-durable.gouv.fr">lionel.bichot@developpement-durable.gouv.fr</a> ;   | CGEDD  |
| Demande n°2 | Composante 2 | 29 | 2-16 | C2.19<br>Plan en faveur des protéines végétales           | 100   | 70  | Cible | Nombre de projets bénéficiaires des fonds du «plan protéines» afin d'investir dans la production de protéagineux                   | -   | Nombre   | 0   | 1 200   | T1 | 2022 | Nombre de projets bénéficiaires des fonds du «plan protéines» afin d'investir dans la production de protéagineux, après sélection par appels d'offres.  | Ministère de l'agriculture et de l'alimentation/Direction générale de la performance économique et environnementale des entreprises                                | Ministère de l'agriculture et de l'alimentation/Direction générale de la performance économique et environnementale des entreprises/Sous-direction des filières agroalimentaires FranceAgriMer  | Montant moyen des dossiers plus important que prévu ferait baisser l'objectif  | Contrôle interne de l'organisme instructeur et payeur  | <a href="mailto:jean-baptiste.fauze@agriculture.gouv.fr">jean-baptiste.fauze@agriculture.gouv.fr</a> ;<br><a href="mailto:karine.serrec@agriculture.gouv.fr">karine.serrec@agriculture.gouv.fr</a> ;<br><a href="mailto:benjamin.genton@agriculture.gouv.fr">benjamin.genton@agriculture.gouv.fr</a> ;   | CGAAER |
| Demande n°3 | Composante 2 | 30 | 2-17 | C2.110<br>Forêts  | 150   | 150 | Cible | Surface de forêts pour laquelle une subvention a été engagée afin d'améliorer, d'adapter, de régénérer ou de reconstituer la forêt | -   | Hectare  | 0   | 30 000  | T1 | 2023 | Surface de forêts pour laquelle une subvention a été engagée afin d'améliorer, d'adapter, de régénérer ou de reconstituer la forêt.   | Ministère de l'agriculture et de l'alimentation/Direction générale de la performance économique et environnementale des entreprises                                | Ministère de l'agriculture et de l'alimentation/Direction générale de la performance économique et environnementale des entreprises/Sous-direction Filières forêt-bois, cheval et bioéconomie Agence de services et de paiement                                       | Montant moyen des dossiers plus important que prévu ferait baisser l'objectif  | Contrôle interne de l'organisme instructeur et payeur  | <a href="mailto:jean-baptiste.fauze@agriculture.gouv.fr">jean-baptiste.fauze@agriculture.gouv.fr</a> ;<br><a href="mailto:karine.serrec@agriculture.gouv.fr">karine.serrec@agriculture.gouv.fr</a> ;<br><a href="mailto:benjamin.genton@agriculture.gouv.fr">benjamin.genton@agriculture.gouv.fr</a> ;   | CGAAER |
| Demande n°1 | Composante 3 | 31 | 3-1  | C3.R1<br>Loi d'orientation des mobilités                  | -     | -   | Jalon | Article 35.2 de la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d'orientation des mobilités  | Entrée en vigueur                           | -  | -   | -       | T3 | 2020 | Entrée en vigueur du décret d'application de la loi d'orientation des mobilités déterminant les conditions dans lesquelles les déplacements réalisés peuvent donner lieu au versement d'une allocation au conducteur qui a proposé un trajet en covoiturage en l'absence de passagers (article 35.2 de la loi d'orientation des mobilités).   | Secrétariat générale du Gouvernement   | Ministère de la transition écologique/Direction générale des infrastructures, des transports et de la mer   | -  | Publication au Journal officiel  | <a href="mailto:isabelle.andrillon@developpement-durable.gouv.fr">isabelle.andrillon@developpement-durable.gouv.fr</a> ;<br><a href="mailto:lionel.bichot@developpement-durable.gouv.fr">lionel.bichot@developpement-durable.gouv.fr</a> ;<br><a href="mailto:application.lois2@pm.gouv.fr">application.lois2@pm.gouv.fr</a> ;   | CGEDD  |
| Demande n°1 | Composante 3 | 32 | 3-2  | C3.R1<br>Loi d'orientation des mobilités                  | -     | -   | Jalon | Article 172 de la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d'orientation des mobilités   | Entrée en vigueur                           | -  | -   | -       | T2 | 2021 | Entrée en vigueur des mesures d'adaptation de la réglementation pour assurer les transferts en gestion aux Régions du réseau ferroviaire d'intérêt local, en application de l'article 172 de la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d'orientation des mobilités.   | Secrétariat générale du Gouvernement   | Ministère de la transition écologique/Direction générale des infrastructures, des transports et de la mer   | -  | Publication au Journal officiel  | <a href="mailto:isabelle.andrillon@developpement-durable.gouv.fr">isabelle.andrillon@developpement-durable.gouv.fr</a> ;<br><a href="mailto:lionel.bichot@developpement-durable.gouv.fr">lionel.bichot@developpement-durable.gouv.fr</a> ;<br><a href="mailto:application.lois2@pm.gouv.fr">application.lois2@pm.gouv.fr</a> ;   | CGEDD  |



|             |              |    |      |   |       |       |       |  |   |        |     |         |    |      |  |   |  |  |  |  |              |
|-------------|--------------|----|------|---|-------|-------|-------|--|---|--------|-----|---------|----|------|--|---|--|--|--|--|--------------|
| Demande n°3 | Composante 3 | 33 | 3-3  | C3.R1<br>Loi d'orientation des mobilités      | -     | -     | Jalon | Article 3 de la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 | Actualisation                                       | -      | -   | -       | T4 | 2023 | Actualisation de la programmation financière et opérationnelle des investissements de l'État dans les transports, telle que prévue par la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d'orientation des mobilités en application de l'article 3 de cette loi, au plus tard le 30 juin 2023. | -   | Ministère de la transition écologique/Direction générale des infrastructures, des transports et de la mer  | -  | -  | <a href="mailto:isabelle.andrивon@developpement-durable.gouv.fr">isabelle.andrивon@developpement-durable.gouv.fr</a> ,<br><a href="mailto:lionel.bichot@developpement-durable.gouv.fr">lionel.bichot@developpement-durable.gouv.fr</a> ,<br><a href="mailto:application_lois2@pm.gouv.fr">application_lois2@pm.gouv.fr</a>   | CGEDD        |
| Demande n°1 | Composante 3 | 34 | 3-4  | C3.R2<br>Budget vert                          | -     | -     | Jalon | Budget vert annexé à la loi de finances              | Publication par le gouvernement                     | -      | -   | -       | T4 | 2021 | Publication d'un budget vert en même temps que le projet de loi de finances 2022 avec une méthodologie améliorée sur la prise en compte des dépenses de fonctionnement.  | -   | Ministère de l'économie, des finances et de la relance   | -  | -  | <a href="mailto:sania.matalic@finances.gouv.fr">sania.matalic@finances.gouv.fr</a> ,<br><a href="mailto:nui.nguyen@finances.gouv.fr">nui.nguyen@finances.gouv.fr</a> ,<br><a href="mailto:sarole.anselin@finances.gouv.fr">sarole.anselin@finances.gouv.fr</a> ,<br><a href="mailto:db-7bus@finances.gouv.fr">db-7bus@finances.gouv.fr</a>   | IGF          |
| Demande n°1 | Composante 3 | 35 | 3-5  | C3.I1<br>Soutien au secteur ferroviaire       | 4 700 | 4 390 | Jalon | Passation des conventions de financement             | Adoption par le conseil d'administration de l'AFITF | -      | -   | -       | T3 | 2021 | Adoption par le conseil d'administration de l'AFITF des conventions de financement.  | Ministère de la transition écologique/Direction générale des infrastructures, des transports et de la mer, après vote en CA de l'Agence de financement des infrastructures de transport de France (AFITF) | Ministère de la transition écologique/Direction générale des infrastructures, des transports et de la mer  | Inscription préalable dans les budgets initiaux (décembre N-1) | Préparation et vote des budgets et des conventions   | <a href="mailto:isabelle.andrивon@developpement-durable.gouv.fr">isabelle.andrивon@developpement-durable.gouv.fr</a> ,<br><a href="mailto:lionel.bichot@developpement-durable.gouv.fr">lionel.bichot@developpement-durable.gouv.fr</a>   | CGEDD<br>IGF |
| Demande n°2 | Composante 3 | 36 | 3-6  | C3.I1<br>Soutien au secteur ferroviaire       | 4 700 | 4 390 | Cible | Aiguillages  | -   | Nombre | 0   | 272     | T1 | 2022 | Nombre de nouveaux aiguillages installés (au total).   | Données produites par SNCF Réseau   | Ministère de la transition écologique/Direction générale des infrastructures, des transports et de la mer & Ministère de l'économie, des finances et de la relance/Agence des participations de l'Etat   | Planification/difficultés opérationnelles lors des travaux     | Contrôle par les organes de gouvernance              | <a href="mailto:isabelle.andrивon@developpement-durable.gouv.fr">isabelle.andrивon@developpement-durable.gouv.fr</a> ,<br><a href="mailto:lionel.bichot@developpement-durable.gouv.fr">lionel.bichot@developpement-durable.gouv.fr</a> ,<br><a href="mailto:frederic.gilbert@ape.gouv.fr">frederic.gilbert@ape.gouv.fr</a> ,<br><a href="mailto:aureliane.labourdette@ape.gouv.fr">aureliane.labourdette@ape.gouv.fr</a> ,<br><a href="mailto:emmanuel.bossiere@ape.gouv.fr">emmanuel.bossiere@ape.gouv.fr</a> | CGEDD        |
| Demande n°2 | Composante 3 | 37 | 3-7  | C3.I1<br>Soutien au secteur ferroviaire       | 4 700 | 4 390 | Cible | Catenaires   | -   | Km     | 0   | 182     | T1 | 2022 | Kilomètres de nouvelles caténaires installés (au total).   | Données produites par SNCF Réseau   | Ministère de la transition écologique/Direction générale des infrastructures, des transports et de la mer & Ministère de l'économie, des finances et de la relance/Agence des participations de l'Etat   | Planification/difficultés opérationnelles lors des travaux     | Contrôle par les organes de gouvernance              | <a href="mailto:isabelle.andrивon@developpement-durable.gouv.fr">isabelle.andrивon@developpement-durable.gouv.fr</a> ,<br><a href="mailto:lionel.bichot@developpement-durable.gouv.fr">lionel.bichot@developpement-durable.gouv.fr</a> ,<br><a href="mailto:frederic.gilbert@ape.gouv.fr">frederic.gilbert@ape.gouv.fr</a> ,<br><a href="mailto:aureliane.labourdette@ape.gouv.fr">aureliane.labourdette@ape.gouv.fr</a> ,<br><a href="mailto:emmanuel.bossiere@ape.gouv.fr">emmanuel.bossiere@ape.gouv.fr</a> | CGEDD<br>IGF |
| Demande n°2 | Composante 3 | 38 | 3-8  | C3.I1<br>Soutien au secteur ferroviaire       | 4 700 | 4 390 | Cible | Lignes ferroviaires régénérées                       | -   | Km     | 0   | 863     | T4 | 2022 | Kilomètres de lignes ferroviaires régénérées (au total).   | Données produites par SNCF Réseau   | Ministère de la transition écologique/Direction générale des infrastructures, des transports et de la mer & Ministère de l'économie, des finances et de la relance/Agence des participations de l'Etat   | Planification/difficultés opérationnelles lors des travaux     | Contrôle par les organes de gouvernance              | <a href="mailto:isabelle.andrивon@developpement-durable.gouv.fr">isabelle.andrивon@developpement-durable.gouv.fr</a> ,<br><a href="mailto:lionel.bichot@developpement-durable.gouv.fr">lionel.bichot@developpement-durable.gouv.fr</a> ,<br><a href="mailto:frederic.gilbert@ape.gouv.fr">frederic.gilbert@ape.gouv.fr</a> ,<br><a href="mailto:aureliane.labourdette@ape.gouv.fr">aureliane.labourdette@ape.gouv.fr</a> ,<br><a href="mailto:emmanuel.bossiere@ape.gouv.fr">emmanuel.bossiere@ape.gouv.fr</a> | CGEDD<br>IGF |
| Demande n°2 | Composante 3 | 39 | 3-9  | C3.I1<br>Soutien au secteur ferroviaire       | 4 700 | 4 390 | Cible | Tunnels  | -   | Meters | 0   | 3 305   | T4 | 2022 | Mètres de tunnels renforcés (au total).  | Données produites par SNCF Réseau   | Ministère de la transition écologique/Direction générale des infrastructures, des transports et de la mer & Ministère de l'économie, des finances et de la relance/Agence des participations de l'Etat   | Planification/difficultés opérationnelles lors des travaux     | Contrôle par les organes de gouvernance              | <a href="mailto:isabelle.andrивon@developpement-durable.gouv.fr">isabelle.andrивon@developpement-durable.gouv.fr</a> ,<br><a href="mailto:lionel.bichot@developpement-durable.gouv.fr">lionel.bichot@developpement-durable.gouv.fr</a> ,<br><a href="mailto:frederic.gilbert@ape.gouv.fr">frederic.gilbert@ape.gouv.fr</a> ,<br><a href="mailto:aureliane.labourdette@ape.gouv.fr">aureliane.labourdette@ape.gouv.fr</a> ,<br><a href="mailto:emmanuel.bossiere@ape.gouv.fr">emmanuel.bossiere@ape.gouv.fr</a> | CGEDD<br>IGF |
| Demande n°2 | Composante 3 | 40 | 3-10 | C3.I1<br>Soutien au secteur ferroviaire       | 4 700 | 4 390 | Jalon | Entretien des voies respectueux de l'environnement   | Informations à fournir par SNCF Réseau              | -      | -   | -       | T4 | 2022 | Remplacement de l'utilisation du glyphosate par une alternative plus respectueuse de l'environnement.  | -   | Ministère de l'économie, des finances et de la relance/Agence des participations de l'Etat/Direction des participations Transports   | -  | -  | <a href="mailto:frederic.gilbert@ape.gouv.fr">frederic.gilbert@ape.gouv.fr</a> ,<br><a href="mailto:aureliane.labourdette@ape.gouv.fr">aureliane.labourdette@ape.gouv.fr</a> ,<br><a href="mailto:emmanuel.bossiere@ape.gouv.fr">emmanuel.bossiere@ape.gouv.fr</a>   | CGEDD<br>IGF |
| Demande n°3 | Composante 3 | 41 | 3-11 | C3.I1<br>Soutien au secteur ferroviaire       | 4 700 | 4 390 | Cible | Lignes ferroviaires locales                          | -   | Km     | 0   | 500     | T4 | 2023 | Kilomètres de petites lignes locales renouvelés (au total).  | Ministère de la transition écologique/Direction générale des infrastructures, des transports et de la mer   | Ministère de la transition écologique/Direction générale des infrastructures, des transports et de la mer/Direction des infrastructures de transport/Sous-direction du développement et de la gestion des réseaux ferroviaires et des voies navigables | Planification /difficultés techniques sur les travaux          | Traçabilité des engagements /croisement données SNCF | <a href="mailto:isabelle.andrивon@developpement-durable.gouv.fr">isabelle.andrивon@developpement-durable.gouv.fr</a> ,<br><a href="mailto:lionel.bichot@developpement-durable.gouv.fr">lionel.bichot@developpement-durable.gouv.fr</a> ,<br><a href="mailto:frederic.gilbert@ape.gouv.fr">frederic.gilbert@ape.gouv.fr</a> ,<br><a href="mailto:aureliane.labourdette@ape.gouv.fr">aureliane.labourdette@ape.gouv.fr</a> ,<br><a href="mailto:emmanuel.bossiere@ape.gouv.fr">emmanuel.bossiere@ape.gouv.fr</a> | CGEDD<br>IGF |
| Demande n°3 | Composante 3 | 42 | 3-12 | C3.I1<br>Soutien au secteur ferroviaire       | 4 700 | 4 390 | Cible | Lignes de fret renouvelées                           | -   | Km     | 0   | 150     | T4 | 2023 | Kilomètres de lignes de fret renouvelés (au total).  | Ministère de la transition écologique/Direction générale des infrastructures, des transports et de la mer   | Ministère de la transition écologique/Direction générale des infrastructures de transport/Sous-direction du développement et de la gestion des réseaux ferroviaires et des voies navigables  | Planification /difficultés techniques sur les travaux          | Traçabilité des engagements /croisement données SNCF | <a href="mailto:isabelle.andrивon@developpement-durable.gouv.fr">isabelle.andrивon@developpement-durable.gouv.fr</a> ,<br><a href="mailto:lionel.bichot@developpement-durable.gouv.fr">lionel.bichot@developpement-durable.gouv.fr</a> ,<br><a href="mailto:frederic.gilbert@ape.gouv.fr">frederic.gilbert@ape.gouv.fr</a> ,<br><a href="mailto:aureliane.labourdette@ape.gouv.fr">aureliane.labourdette@ape.gouv.fr</a> ,<br><a href="mailto:emmanuel.bossiere@ape.gouv.fr">emmanuel.bossiere@ape.gouv.fr</a> | CGEDD<br>IGF |
| Demande n°5 | Composante 3 | 43 | 3-13 | C3.I1<br>Soutien au secteur ferroviaire       | 4 700 | 4 390 | Cible | Lignes ferroviaires locales                          | -   | Km     | 500 | 827     | T4 | 2025 | Kilomètres de petites lignes locales renouvelés (au total).  | Ministère de la transition écologique/Direction générale des infrastructures, des transports et de la mer   | Ministère de la transition écologique/Direction générale des infrastructures, des transports et de la mer/Direction des infrastructures de transport/Sous-direction du développement et de la gestion des réseaux ferroviaires et des voies navigables | Planification /difficultés techniques sur les travaux          | Traçabilité des engagements /croisement données SNCF | <a href="mailto:isabelle.andrивon@developpement-durable.gouv.fr">isabelle.andrивon@developpement-durable.gouv.fr</a> ,<br><a href="mailto:lionel.bichot@developpement-durable.gouv.fr">lionel.bichot@developpement-durable.gouv.fr</a> ,<br><a href="mailto:frederic.gilbert@ape.gouv.fr">frederic.gilbert@ape.gouv.fr</a> ,<br><a href="mailto:aureliane.labourdette@ape.gouv.fr">aureliane.labourdette@ape.gouv.fr</a> ,<br><a href="mailto:emmanuel.bossiere@ape.gouv.fr">emmanuel.bossiere@ape.gouv.fr</a> | CGEDD<br>IGF |
| Demande n°5 | Composante 3 | 44 | 3-14 | C3.I1<br>Soutien au secteur ferroviaire       | 4 700 | 4 390 | Cible | Lignes de fret renouvelées                           | -   | Km     | 150 | 330     | T4 | 2025 | Kilomètres de lignes de fret renouvelés (au total).  | Ministère de la transition écologique/Direction générale des infrastructures, des transports et de la mer   | Ministère de la transition écologique/Direction générale des infrastructures, des transports et de la mer/Direction des infrastructures de transport/Sous-direction du développement et de la gestion des réseaux ferroviaires et des voies navigables | Planification /difficultés techniques sur les travaux          | Traçabilité des engagements /croisement données SNCF | <a href="mailto:isabelle.andrивon@developpement-durable.gouv.fr">isabelle.andrивon@developpement-durable.gouv.fr</a> ,<br><a href="mailto:lionel.bichot@developpement-durable.gouv.fr">lionel.bichot@developpement-durable.gouv.fr</a> ,<br><a href="mailto:frederic.gilbert@ape.gouv.fr">frederic.gilbert@ape.gouv.fr</a> ,<br><a href="mailto:aureliane.labourdette@ape.gouv.fr">aureliane.labourdette@ape.gouv.fr</a> ,<br><a href="mailto:emmanuel.bossiere@ape.gouv.fr">emmanuel.bossiere@ape.gouv.fr</a> | CGEDD<br>IGF |
| Demande n°1 | Composante 3 | 45 | 3-15 | C3.I2<br>Aides à l'achat de véhicules propres | 1 900 | 985   | Cible | Bonus écologiques                                    | -   | Nombre | 0   | 85 000  | T1 | 2021 | Nombre de bonus écologiques octroyés pour des véhicules légers depuis juin 2020.   | Agence de services et de paiement   | Ministère de la transition écologique/Direction générale de l'énergie et du climat   | -  | Reporting mensuel                                    | <a href="mailto:thomas.zuelgaray@developpement-durable.gouv.fr">thomas.zuelgaray@developpement-durable.gouv.fr</a> ,<br><a href="mailto:eric.chambon@developpement-durable.gouv.fr">eric.chambon@developpement-durable.gouv.fr</a>   | CGEDD        |
| Demande n°2 | Composante 3 | 46 | 3-16 | C3.I2<br>Aides à l'achat de véhicules propres | 1 900 | 985   | Cible | Bonus écologiques                                    | -   | Nombre | 0   | 127 000 | T1 | 2022 | Nombre de bonus écologiques octroyés pour des véhicules légers en 2021.  | Agence de services et de paiement   | Ministère de la transition écologique/Direction générale de l'énergie et du climat   | -  | Reporting mensuel                                    | <a href="mailto:thomas.zuelgaray@developpement-durable.gouv.fr">thomas.zuelgaray@developpement-durable.gouv.fr</a> ,<br><a href="mailto:eric.chambon@developpement-durable.gouv.fr">eric.chambon@developpement-durable.gouv.fr</a>   | CGEDD        |
| Demande n°2 | Composante 3 | 47 | 3-17 | C3.I2<br>Aides à l'achat de véhicules propres | 1 900 | 985   | Cible | Bonus écologiques                                    | -   | Nombre | 0   | 1 700   | T1 | 2022 | Nombre de bonus écologiques octroyés pour des véhicules lourds depuis le début du programme de bonus écologique (2018).  | Agence de services et de paiement   | Ministère de la transition écologique/Direction générale de l'énergie et du climat   | -  | Reporting mensuel                                    | <a href="mailto:thomas.zuelgaray@developpement-durable.gouv.fr">thomas.zuelgaray@developpement-durable.gouv.fr</a> ,<br><a href="mailto:eric.chambon@developpement-durable.gouv.fr">eric.chambon@developpement-durable.gouv.fr</a>   | CGEDD        |
| Demande n°1 | Composante 3 | 48 | 3-18 | C3.I3<br>Mobilités du quotidien               | 1 200 | 900   | Jalon | Conventions de financement de l'AFITF                | Adoption par le conseil d'administration de l'AFITF | -      | -   | -       | T1 | 2021 | Adoption par le conseil d'administration de l'AFITF des conventions de financement.  | Ministère de la transition écologique/Direction générale des infrastructures, des transports et de la mer, après vote en CA de l'Agence de financement des infrastructures de transport de France (AFITF) | Ministère de la transition écologique/Direction générale des infrastructures, des transports et de la mer  | Inscription préalable dans les budgets initiaux (décembre N-1) | Préparation et vote des budgets et des conventions   | <a href="mailto:isabelle.andrивon@developpement-durable.gouv.fr">isabelle.andrивon@developpement-durable.gouv.fr</a> ,<br><a href="mailto:lionel.bichot@developpement-durable.gouv.fr">lionel.bichot@developpement-durable.gouv.fr</a>   | CGEDD        |
| Demande n°4 | Composante 3 | 49 | 3-19 | C3.I3<br>Mobilités du quotidien               | 1 200 | 900   | Cible | Transport collectif en site propre                   | -   | Km     | 0   | 20      | T4 | 2024 | Nombre de kilomètres de transport collectif en site propre améliorés ou créés.   | Ministère de la transition écologique/Direction générale des infrastructures, des transports et de la mer   | Ministère de la transition écologique/Direction générale des infrastructures de transport/Sous-direction des transports ferroviaires et collectifs et des déplacements urbains   | Planification/difficultés techniques sur les travaux           | Traçabilité des engagements                          | <a href="mailto:isabelle.andrивon@developpement-durable.gouv.fr">isabelle.andrивon@developpement-durable.gouv.fr</a> ,<br><a href="mailto:lionel.bichot@developpement-durable.gouv.fr">lionel.bichot@developpement-durable.gouv.fr</a>   | CGEDD        |
| Demande n°5 | Composante 3 | 50 | 3-20 | C3.I3<br>Mobilités du quotidien               | 1 200 | 900   | Cible | Transport collectif en site propre                   | -   | Km     | 20  | 100     | T2 | 2026 | Nombre de kilomètres de transport collectif en site propre améliorés ou créés.   | Ministère de la transition écologique/Direction générale des infrastructures, des transports et de la mer   | Ministère de la transition écologique/Direction générale des infrastructures, des transports et de la mer/Direction des services de transport/Sous-direction des transports ferroviaires et collectifs et des déplacements urbains                     | Planification/difficultés techniques sur les travaux           | Traçabilité des engagements                          | <a href="mailto:isabelle.andrивon@developpement-durable.gouv.fr">isabelle.andrивon@developpement-durable.gouv.fr</a> ,<br><a href="mailto:lionel.bichot@developpement-durable.gouv.fr">lionel.bichot@developpement-durable.gouv.fr</a>   | CGEDD        |

|             |              |    |      |  |       |       |       |  |  |        |       |        |    |      |   |   |  |   |   |  |   |
|-------------|--------------|----|------|--|-------|-------|-------|--|--|--------|-------|--------|----|------|---|---|--|---|---|--|---|
| Demande n°1 | Composante 3 | 51 | 3-21 | C3.14<br>Accélération des travaux d'infrastructures de transport                 | 550   | 350   | Jalon | Conventions de financement de l'AFITF  | Adoption par le conseil d'administration de l'AFITF                      | -      | -     | -      | T1 | 2021 | Adoption par le conseil d'administration de l'AFITF de la convention de financement.  | Ministère de la transition écologique/Direction générale des infrastructures, des transports et de la mer, après vote en CA de l'Agence de financement des infrastructures de transport de France (AFITF) | Ministère de la transition écologique/Direction générale des infrastructures, des transports et de la mer/Direction des services de transports/Sous-direction des transports ferroviaires et collectifs et des déplacements urbains                    | Inscription préalable dans les budgets initiaux (décembre N-1)  | Préparation et vote des budgets et des conventions                              | <a href="mailto:isabelle.andrивon@developpement-durable.gouv.fr">isabelle.andrивon@developpement-durable.gouv.fr</a> ,<br><a href="mailto:lionel.bichot@developpement-durable.gouv.fr">lionel.bichot@developpement-durable.gouv.fr</a>   | CGEDD   |
| Demande n°1 | Composante 3 | 52 | 3-22 | C3.14<br>Accélération des travaux d'infrastructures de transport                 | 550   | 350   | Jalon | Signature par l'ASP (Agence de services et de paiement) de la convention de financement des nouvelles bornes de recharge | Adoption des conventions de financement par l'ASP                        | -      | -     | -      | T4 | 2021 | Signature par l'ASP (Agence de services et de paiement) de la convention de financement des nouvelles bornes de recharge.   | Ministère de la transition écologique/Direction générale des infrastructures, des transports et de la mer   | Ministère de la transition écologique/Direction générale des infrastructures, des transports et de la mer  | -   | -   | <a href="mailto:claudio.renard@developpement-durable.gouv.fr">claudio.renard@developpement-durable.gouv.fr</a> ,<br><a href="mailto:gael.lebourgeois@developpement-durable.gouv.fr">gael.lebourgeois@developpement-durable.gouv.fr</a> ,<br><a href="mailto:isabelle.andrивon@developpement-durable.gouv.fr">isabelle.andrивon@developpement-durable.gouv.fr</a> ,<br><a href="mailto:lionel.bichot@developpement-durable.gouv.fr">lionel.bichot@developpement-durable.gouv.fr</a>   | CGEDD   |
| Demande n°3 | Composante 3 | 53 | 3-23 | C3.14<br>Accélération des travaux d'infrastructures de transport                 | 550   | 350   | Cible | Points de recharge   | -  | Nombre | 0     | 1 500  | T2 | 2023 | Nombre de points de recharge ouverts au public.   | Ministère de la transition écologique/Direction générale de l'énergie et du climat  | Ministère de la transition écologique/Direction générale de l'énergie et du climat   | Mise en place du dispositif et des textes associés  | Travaux interministériels de pilotage   | <a href="mailto:claudio.renard@developpement-durable.gouv.fr">claudio.renard@developpement-durable.gouv.fr</a> ,<br><a href="mailto:gael.lebourgeois@developpement-durable.gouv.fr">gael.lebourgeois@developpement-durable.gouv.fr</a> ,<br><a href="mailto:isabelle.andrивon@developpement-durable.gouv.fr">isabelle.andrивon@developpement-durable.gouv.fr</a> ,<br><a href="mailto:lionel.bichot@developpement-durable.gouv.fr">lionel.bichot@developpement-durable.gouv.fr</a>   | CGEDD   |
| Demande n°3 | Composante 3 | 54 | 3-24 | C3.14<br>Accélération des travaux d'infrastructures de transport                 | 550   | 350   | Cible | Kilomètres de voies réservées réalisées  | -  | Km     | 0     | 20     | T2 | 2023 | Kilomètres de voies réservées aux transports en commun ou au covoiturage réalisées.   | Ministère de la transition écologique/Direction générale des infrastructures, des transports et de la mer   | Ministère de la transition écologique/Direction générale des Sous-direction de la gestion du réseau routier non concédé et du trafic   | Planification/difficultés techniques sur les travaux  | Pilotage du maître d'ouvrage  | <a href="mailto:isabelle.andrивon@developpement-durable.gouv.fr">isabelle.andrивon@developpement-durable.gouv.fr</a> ,<br><a href="mailto:lionel.bichot@developpement-durable.gouv.fr">lionel.bichot@developpement-durable.gouv.fr</a>   | CGEDD   |
| Demande n°4 | Composante 3 | 55 | 3-25 | C3.14<br>Accélération des travaux d'infrastructures de transport                 | 550   | 350   | Cible | Projets réalisés sur les voies navigables  | -  | Nombre | 0     | 100    | T4 | 2024 | Finalisation des projets de rénovation et de modernisation des voies navigables, y compris les écluses et les barrages.   | Ministère de la transition écologique/Direction générale des infrastructures, des transports et de la mer   | Ministère de la transition écologique/Direction générale des infrastructures, des transports et de la mer/Direction des infrastructures de transport/Sous-direction du développement et de la gestion des réseaux ferroviaires et des voies navigables | Planification/difficultés techniques sur les travaux  | Pilotage du maître d'ouvrage  | <a href="mailto:christophe.lenormand@developpement-durable.gouv.fr">christophe.lenormand@developpement-durable.gouv.fr</a> ,<br><a href="mailto:isabelle.andrивon@developpement-durable.gouv.fr">isabelle.andrивon@developpement-durable.gouv.fr</a> ,<br><a href="mailto:lionel.bichot@developpement-durable.gouv.fr">lionel.bichot@developpement-durable.gouv.fr</a>   | CGEDD   |
| Demande n°3 | Composante 3 | 56 | 3-26 | C3.14<br>Accélération des travaux d'infrastructures de transport                 | 550   | 350   | Jalon | Modernisation du réseau des CROSS et du système numérique des affaires maritimes   | Rapport attestant de l'achèvement des travaux                            | -      | -     | -      | T2 | 2023 | Achèvement de la modernisation du réseau des CROSS et du système numérique des affaires maritimes.  | Suivi budgétaire de l'État  | Ministère de la transition écologique/Direction générale des infrastructures, des transports et de la mer & Ministère de la mer/Direction des affaires maritimes   | Planification/difficultés techniques sur les travaux  | Vérifications lors des passations de commandes Suivi opérationnel et budgétaire | <a href="mailto:christophe.lenormand@developpement-durable.gouv.fr">christophe.lenormand@developpement-durable.gouv.fr</a> ,<br><a href="mailto:isabelle.andrивon@developpement-durable.gouv.fr">isabelle.andrивon@developpement-durable.gouv.fr</a> ,<br><a href="mailto:lionel.bichot@developpement-durable.gouv.fr">lionel.bichot@developpement-durable.gouv.fr</a>   | CGEDD   |
| Demande n°1 | Composante 3 | 57 | 3-27 | C3.15<br>Verdissement du parc automobile de l'État                               | 180   | 155   | Cible | Nombre de véhicules électriques et hybrides rechargeables achetés par l'administration française                         | -  | Nombre | 0     | 1 291  | T2 | 2021 | Véhicules électriques et hybrides rechargeables au total pour le ministère de l'intérieur, la direction générale des douanes et droits indirects et le ministère de la justice (en cumulé).   | Ministère de l'Intérieur/Secrétariat général/Direction de l'évaluation de la performance et des affaires financières et immobilières  | Ministère de l'Intérieur/SG/DEPAFI/Service de l'achat, de l'innovation et de la logistique & Ministère de l'économie, des finances et de la relance/DGDDI & Ministère de la justice  | Variation du bonus écologique au 1 <sup>er</sup> octobre 2021   | Suivi des EJ CHORUS   | <a href="mailto:christophe.tepinier@interieur.gouv.fr">christophe.tepinier@interieur.gouv.fr</a> ,<br><a href="mailto:chloe.mirau@interieur.gouv.fr">chloe.mirau@interieur.gouv.fr</a> ,<br><a href="mailto:vincent.roberti@interieur.gouv.fr">vincent.roberti@interieur.gouv.fr</a> ,<br><a href="mailto:anne.gevertz@interieur.gouv.fr">anne.gevertz@interieur.gouv.fr</a> ,<br><a href="mailto:thibaud.malin@douane.finances.gouv.fr">thibaud.malin@douane.finances.gouv.fr</a> ,<br><a href="mailto:stephane.paillaud@justice.gouv.fr">stephane.paillaud@justice.gouv.fr</a> | IGF<br>IGA<br>Inspection générale de la Justice |
| Demande n°3 | Composante 3 | 58 | 3-28 | C3.15<br>Verdissement du parc automobile de l'État                               | 180   | 155   | Cible | Nombre de véhicules électriques et hybrides rechargeables achetés par l'administration française                         | -  | Nombre | 1 291 | 4 200  | T3 | 2023 | Véhicules électriques et hybrides rechargeables au total pour le ministère de l'intérieur, la direction générale des douanes et droits indirects et le ministère de la justice (en cumulé).   | Ministère de l'Intérieur/SG/DEPAFI/Service de l'achat, de l'innovation et de la logistique & Ministère de l'économie, des finances et de la relance/DGDDI & Ministère de la justice                       | Ministère de l'Intérieur/SG/DEPAFI/Service de l'achat, de l'innovation et de la logistique & Ministère de l'économie, des finances et de la relance/DGDDI & Ministère de la justice  |   |   | <a href="mailto:christophe.tepinier@interieur.gouv.fr">christophe.tepinier@interieur.gouv.fr</a> ,<br><a href="mailto:chloe.mirau@interieur.gouv.fr">chloe.mirau@interieur.gouv.fr</a> ,<br><a href="mailto:vincent.roberti@interieur.gouv.fr">vincent.roberti@interieur.gouv.fr</a> ,<br><a href="mailto:anne.gevertz@interieur.gouv.fr">anne.gevertz@interieur.gouv.fr</a> ,<br><a href="mailto:thibaud.malin@douane.finances.gouv.fr">thibaud.malin@douane.finances.gouv.fr</a> ,<br><a href="mailto:stephane.paillaud@justice.gouv.fr">stephane.paillaud@justice.gouv.fr</a> | IGF<br>IGA<br>Inspection générale de la Justice |
| Demande n°1 | Composante 3 | 59 | 3-29 | C3.16<br>Verdissement des ports  | 200   | 200   | Jalon | Conventions de financement de l'AFITF  | Adoption par le conseil d'administration de l'AFITF                      | -      | -     | -      | T1 | 2021 | Adoption par le conseil d'administration de l'AFITF des conventions de financement.   | Ministère de la transition écologique/Direction générale des infrastructures, des transports et de la mer, après vote en CA de l'Agence de financement des infrastructures de transport de France (AFITF) | Ministère de la transition écologique/Direction générale des infrastructures, des transports et de la mer  | Inscription préalable dans les budgets initiaux (décembre N-1)  | Préparation et vote des budgets et des conventions                              | <a href="mailto:christophe.lenormand@developpement-durable.gouv.fr">christophe.lenormand@developpement-durable.gouv.fr</a> ,<br><a href="mailto:isabelle.andrивon@developpement-durable.gouv.fr">isabelle.andrивon@developpement-durable.gouv.fr</a> ,<br><a href="mailto:lionel.bichot@developpement-durable.gouv.fr">lionel.bichot@developpement-durable.gouv.fr</a>   | CGEDD   |
| Demande n°2 | Composante 3 | 60 | 3-30 | C3.16<br>Verdissement des ports  | 200   | 200   | Cible | Nouveaux branchements électriques à quai   | -  | Nombre | 0     | 9      | T4 | 2022 | Finalisation de la mise en place de nouvelles bornes électriques sur les quais du réseau Havre-Rouen-Paris et du port de Marseille et le quai de la Pointe des Grives du port de la Martinique.   | Ministère de la transition écologique/Direction générale des infrastructures, des transports et de la mer   | Ministère de la transition écologique/Direction générale des infrastructures, des transports et de la mer  | Panification/difficultés techniques sur les travaux   | Traçabilité des engagements   | <a href="mailto:christophe.lenormand@developpement-durable.gouv.fr">christophe.lenormand@developpement-durable.gouv.fr</a> ,<br><a href="mailto:isabelle.andrивon@developpement-durable.gouv.fr">isabelle.andrивon@developpement-durable.gouv.fr</a> ,<br><a href="mailto:lionel.bichot@developpement-durable.gouv.fr">lionel.bichot@developpement-durable.gouv.fr</a>   | CGEDD   |
| Demande n°3 | Composante 3 | 61 | 3-31 | C3.16<br>Verdissement des ports  | 200   | 200   | Jalon | Achat de navires   | Rapport attestant de l'acquisition                                       | -      | -     | -      | T2 | 2023 | Finalisation de l'acquisition de navires pour les services des affaires maritimes.  | Suivi budgétaire de l'État  | Ministère de la transition écologique/Direction générale des infrastructures, des transports et de la mer & Ministère de la mer/Direction des affaires maritimes   | Planification/procédure d'achat   | Vérifications lors des passations de commandes Suivi opérationnel et budgétaire | <a href="mailto:christophe.lenormand@developpement-durable.gouv.fr">christophe.lenormand@developpement-durable.gouv.fr</a> ,<br><a href="mailto:isabelle.andrивon@developpement-durable.gouv.fr">isabelle.andrивon@developpement-durable.gouv.fr</a> ,<br><a href="mailto:lionel.bichot@developpement-durable.gouv.fr">lionel.bichot@developpement-durable.gouv.fr</a>   | CGEDD   |
| Demande n°3 | Composante 3 | 62 | 3-32 | C3.17<br>Renforcement de la résilience des réseaux électriques                   | 50    | 50    | Jalon | Début des projets  | Rapport attestant de l'achèvement  | -      | -     | -      | T4 | 2023 | Début des projets relatifs aux réseaux électriques dans les zones rurales.  | -   | Ministère de la transition écologique/Direction générale de l'énergie et du climat   | -   | -   | <a href="mailto:eric.chambon@developpement-durable.gouv.fr">eric.chambon@developpement-durable.gouv.fr</a> ,<br><a href="mailto:lionel.bichot@developpement-durable.gouv.fr">lionel.bichot@developpement-durable.gouv.fr</a>   | CGEDD   |
| Demande n°1 | Composante 4 | 63 | 4-1  | C4.R1<br>Réforme de la gouvernance du Programme d'investissements d'avenir (PIA) | -     | -     | Jalon | Nouvelle gouvernance du Programme d'investissements d'avenir   | Entrée en vigueur  | -      | -     | -      | T1 | 2021 | Entrée en vigueur de la modification législative et de l'accord-cadre mettant en place la nouvelle gouvernance avec, notamment :<br>- la mise en place d'un Conseil interministériel de l'innovation, qui réunit les ministres compétents autour du Premier ministre et décide des orientations et priorités de la politique de l'innovation;<br>- l'élargissement des missions du Comité de surveillance des investissements d'avenir qui conseillera le Conseil interministériel de l'innovation dans l'élaboration des politiques d'innovation et donnera un avis consultatif sur l'identification de nouvelles priorités d'investissement | -   | Secrétariat général pour l'investissement  | -   | -   | <a href="mailto:camille.muller@pm.gouv.fr">camille.muller@pm.gouv.fr</a> ,<br><a href="mailto:chrystelle.ibanez@pm.gouv.fr">chrystelle.ibanez@pm.gouv.fr</a> ,<br><a href="mailto:sonia.bayada@pm.gouv.fr">sonia.bayada@pm.gouv.fr</a>   | IGF   |
| Demande n°1 | Composante 4 | 64 | 4-2  | C4.11<br>Innovover pour la transition écologique                                 | 3 400 | 1 700 | Cible | Nombre de stratégies d'accélération validées   | -  | Nombre | 0     | 7      | T4 | 2021 | Nombre de stratégies d'accélération validées (hydrogène décarboné, décarbonation de l'industrie, systèmes agricoles durables, recyclage et réincorporation de matériaux recyclés, villes durables et bâtiments innovants, numérisation et décarbonation des mobilités, produits biosourcés et biotechnologies industrielles – carburants durables).   | Collecte dans outil de suivi ainsi que le SI du SGPI  | Secrétariat général pour l'investissement  | Réorientation politique   | Système d'information des opérateurs et du SGPI - contrôleurs de gestion        | <a href="mailto:camille.muller@pm.gouv.fr">camille.muller@pm.gouv.fr</a> ,<br><a href="mailto:chrystelle.ibanez@pm.gouv.fr">chrystelle.ibanez@pm.gouv.fr</a> ,<br><a href="mailto:sonia.bayada@pm.gouv.fr">sonia.bayada@pm.gouv.fr</a>   | IGF   |
| Demande n°2 | Composante 4 | 65 | 4-3  | C4.11<br>Innovover pour la transition écologique                                 | 3 400 | 1 700 | Jalon | Lancement d'appels à propositions ou à manifestation d'intérêt   | Publication sur le site web du Secrétariat général pour l'Investissement | -      | -     | -      | T4 | 2022 | Lancement de tous les appels à propositions ou à manifestation d'intérêt au titre de cette mesure pour les stratégies adoptées dans le cadre de la cible 4-2, avec des cahiers des charges intégrant un critère d'éligibilité permettant d'assurer la neutralité environnementale des applications de la solution financée.   | Collecte dans outil de suivi ainsi que le SI du SGPI  | Secrétariat général pour l'investissement  | Mise en place du dispositif et des textes associés  | Système d'information des opérateurs et du SGPI - contrôleurs de gestion        | <a href="mailto:camille.muller@pm.gouv.fr">camille.muller@pm.gouv.fr</a> ,<br><a href="mailto:chrystelle.ibanez@pm.gouv.fr">chrystelle.ibanez@pm.gouv.fr</a> ,<br><a href="mailto:sonia.bayada@pm.gouv.fr">sonia.bayada@pm.gouv.fr</a>   | IGF   |
| Demande n°3 | Composante 4 | 66 | 4-4  | C4.11<br>Innovover pour la transition écologique                                 | 3 400 | 1 700 | Jalon | Attribution des marchés – décision d'exécution du Premier ministre   | Rapport du secrétariat général pour l'investissement                     | -      | -     | -      | T4 | 2023 | Décision d'exécution du Premier ministre à l'issue des appels à propositions/appels à manifestation d'intérêt lancés dans le cadre du jalon 4-3, en vue de permettre la contractualisation avec les bénéficiaires au moyen de conventions ou d'autres contrats d'octroi de fonds.   | Collecte dans outil de suivi ainsi que le SI du SGPI (données financières remontées depuis les SI des opérateurs du PIA)  | Secrétariat général pour l'investissement  | Retards ou décalages dans l'instruction des projets   | Système d'information des opérateurs et du SGPI - contrôleurs de gestion        | <a href="mailto:camille.muller@pm.gouv.fr">camille.muller@pm.gouv.fr</a> ,<br><a href="mailto:chrystelle.ibanez@pm.gouv.fr">chrystelle.ibanez@pm.gouv.fr</a> ,<br><a href="mailto:sonia.bayada@pm.gouv.fr">sonia.bayada@pm.gouv.fr</a>   | IGF   |
| Demande n°2 | Composante 4 | 67 | 4-5  | C4.12<br>Développer l'hydrogène décarboné  | 2 000 | 1 925 | Jalon | Attribution des marchés dans le cadre du mécanisme de soutien  | Publication sur la page web  | -      | -     | -      | T3 | 2022 | Attribution des marchés de l'appel à projets du mécanisme de soutien à la production d'hydrogène.   | Ministère de la transition écologique/Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie  | Ministère de la transition écologique/DG/H2  | -   | -   | <a href="mailto:lionel.prevors@developpement-durable.gouv.fr">lionel.prevors@developpement-durable.gouv.fr</a> ,<br><a href="mailto:eric.chambon@developpement-durable.gouv.fr">eric.chambon@developpement-durable.gouv.fr</a> ,<br><a href="mailto:lionel.bichot@developpement-durable.gouv.fr">lionel.bichot@developpement-durable.gouv.fr</a>   | CGEDD   |
| Demande n°2 | Composante 4 | 68 | 4-6  | C4.12<br>Développer l'hydrogène décarboné  | 2 000 | 1 925 | Cible | Volume d'hydrogène produit dans le cadre du mécanisme de soutien   | -  | Tonnes | 0     | 12 000 | T4 | 2022 | Volume d'hydrogène produit par les projets sélectionnés et soutenus dans le cadre du mécanisme de soutien à la production d'hydrogène renouvelable et bas carbone (en cumulé).  | Ministère de la transition écologique/Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie  | Ministère de la transition écologique/DG/H3  | Les risques associés sont inhérents aux retards que pourraient prendre les projets dont les autorisations de financement dépendent de la Commission (PIIEC) | Sera prévu dans le cadre des appels d'offre                                     | <a href="mailto:lionel.prevors@developpement-durable.gouv.fr">lionel.prevors@developpement-durable.gouv.fr</a> ,<br><a href="mailto:eric.chambon@developpement-durable.gouv.fr">eric.chambon@developpement-durable.gouv.fr</a> ,<br><a href="mailto:lionel.bichot@developpement-durable.gouv.fr">lionel.bichot@developpement-durable.gouv.fr</a>   | CGEDD   |



|             |              |    |      |  |       |       |       |  |  |                       |                      |                      |    |      |   |   |  |   |   |  |                       |
|-------------|--------------|----|------|--|-------|-------|-------|--|--|-----------------------|----------------------|----------------------|----|------|---|---|--|---|---|--|-----------------------|
| Demande n°5 | Composante 4 | 69 | 4-7  | C4.I2<br>Développer l'hydrogène décarboné  | 2 000 | 1 925 | Cible | Volume d'hydrogène produit dans le cadre du mécanisme de soutien   | -  | Tonnes                | 12 000               | 100 000              | T4 | 2025 | Volume d'hydrogène produit par les projets sélectionnés et soutenus dans le cadre du mécanisme de soutien à la production d'hydrogène renouvelable et bas carbone (en cumulé).  | Ministère de la transition écologique/Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie  | Ministère de la transition écologique/DG/H4  | Les risque associés sont inhérents aux retards que pourraient prendre les projets dont les autorisations de financement dépendent de la Commission (PIIEC)        | Sera prévu dans le cadre des appels d'offre                               | <a href="mailto:lionel.prevors@developpement-durable.gouv.fr">lionel.prevors@developpement-durable.gouv.fr</a> ,<br><a href="mailto:eric.chambon@developpement-durable.gouv.fr">eric.chambon@developpement-durable.gouv.fr</a> ,<br><a href="mailto:lionel.bichot@developpement-durable.gouv.fr">lionel.bichot@developpement-durable.gouv.fr</a>   | CGEDD                 |
| Demande n°2 | Composante 4 | 70 | 4-8  | C4.I2<br>Développer l'hydrogène décarboné  | 2 000 | 1 925 | Jalon | Signature de la décision d'attribuer un soutien financier aux promoteurs privés dans le cadre du PIIEC sur l'hydrogène | Publication sur la page web  | -                     | -                    | -                    | T3 | 2022 | Signature de la décision d'attribuer un soutien financier aux promoteurs privés dans le cadre du PIIEC sur l'hydrogène.   | -   | Ministère de l'économie, des finances et de la relance/Direction générale des entreprises/Sous-direction des matériels de transport, de la mécanique et de l'énergie   | -   | -   | <a href="mailto:alexandra.calka@finances.gouv.fr">alexandra.calka@finances.gouv.fr</a> ,<br><a href="mailto:Caroline.MISCHLER@finances.gouv.fr">Caroline.MISCHLER@finances.gouv.fr</a> ,<br><a href="mailto:marc.jamet@finances.gouv.fr">marc.jamet@finances.gouv.fr</a>   | IGF                   |
| Demande n°5 | Composante 4 | 71 | 4-9  | C4.I2<br>Développer l'hydrogène décarboné  | 2 000 | 1 925 | Cible | Capacité de production d'électrolyseurs  | -  | MW/yr                 | -                    | 140                  | T4 | 2025 | Capacité de production annuelle d'électrolyseurs s'élevant à 140 MW de capacité de production installée financée dans le cadre du PIIEC sur l'hydrogène.  | Donnée déclarative issue des industriels  | Ministère de l'économie, des finances et de la relance/Direction générale des entreprises  | Non réalisation ou retard des projets industriels pressentis pour diverses raisons (abandon du projet, non validation par la Commission de la notification, etc.) | Déclaratif  | <a href="mailto:alexandra.calka@finances.gouv.fr">alexandra.calka@finances.gouv.fr</a> ,<br><a href="mailto:Caroline.MISCHLER@finances.gouv.fr">Caroline.MISCHLER@finances.gouv.fr</a> ,<br><a href="mailto:marc.jamet@finances.gouv.fr">marc.jamet@finances.gouv.fr</a>   | IGF                   |
| Demande n°2 | Composante 4 | 72 | 4-10 | C4.I3<br>Plan de soutien au secteur de l'aéronautique  | 1 820 | 1 670 | Cible | Nombre de projets sélectionnés pour bénéficier d'un soutien au titre du fonds de soutien aux investissements           | -  | Nombre                | 0                    | 300                  | T1 | 2022 | Nombre de projets sélectionnés, sur la base de cahiers des charges intégrant comme critère d'éligibilité la contribution à la transition écologique des mesures sélectionnées, pour bénéficier du fonds de soutien aux investissements afin de promouvoir la diversification, la modernisation et la transformation numérique et environnementale des entreprises (en cumulé).  | Ministère de l'économie, des finances et de la relance/Direction générale des entreprises   | Ministère de l'économie, des finances et de la relance/Direction générale des entreprises/Service de l'Industrie   | Les projets font l'objet d'une contractualisation avec Bpifrance, qui opère la sous-mesure pour le compte de l'Etat.  | -   | <a href="mailto:alexandra.calka@finances.gouv.fr">alexandra.calka@finances.gouv.fr</a> ,<br><a href="mailto:Caroline.MISCHLER@finances.gouv.fr">Caroline.MISCHLER@finances.gouv.fr</a> ,<br><a href="mailto:marc.jamet@finances.gouv.fr">marc.jamet@finances.gouv.fr</a>   | IGF                   |
| Demande n°2 | Composante 4 | 73 | 4-11 | C4.I3<br>Plan de soutien au secteur de l'aéronautique  | 1 820 | 1 670 | Cible | Nombre de projets de R&D sélectionnés visant à promouvoir les aéronefs bas carbone et économes en énergie              | -  | Nombre                | 0                    | 200                  | T4 | 2022 | Nombre de projets de R&D sélectionnés sur la base de cahiers des charges intégrant comme critère d'éligibilité la contribution à la transition écologique des mesures sélectionnées (en cumulé).  | Ministère de la transition écologique/Direction générale de l'aviation civile   | Ministère de la transition écologique/Direction générale de l'aviation civile/Direction du transport aérien  | Les projets font l'objet d'une contractualisation   | -   | <a href="mailto:carine.donzel@aviation-civile.gouv.fr">carine.donzel@aviation-civile.gouv.fr</a> ,<br><a href="mailto:pierre.moschetti@aviation-civile.gouv.fr">pierre.moschetti@aviation-civile.gouv.fr</a> ,<br><a href="mailto:aymeric.de-loubens@aviation-civile.gouv.fr">aymeric.de-loubens@aviation-civile.gouv.fr</a> ,<br><a href="mailto:lionel.bichot@developpement-durable.gouv.fr">lionel.bichot@developpement-durable.gouv.fr</a> | IGF                   |
| Demande n°5 | Composante 4 | 74 | 4-12 | C4.I3<br>Plan de soutien au secteur de l'aéronautique  | 1 820 | 1 670 | Cible | Nombre de projets achevés qui ont été soutenus au titre du fonds de soutien aux investissements                        | -  | Nombre                | 0                    | 180                  | T4 | 2025 | Nombre de projets achevés ayant bénéficié du fonds de soutien aux investissements pour favoriser la diversification, la modernisation et la transformation numérique et environnementale des entreprises (en cumulé).   | -   | Ministère de l'économie, des finances et de la relance/Direction générale des entreprises/Sous-direction des matériels de transport, de la mécanique et de l'énergie   | -   | -   | <a href="mailto:alexandra.calka@finances.gouv.fr">alexandra.calka@finances.gouv.fr</a> ,<br><a href="mailto:Caroline.MISCHLER@finances.gouv.fr">Caroline.MISCHLER@finances.gouv.fr</a> ,<br><a href="mailto:marc.jamet@finances.gouv.fr">marc.jamet@finances.gouv.fr</a>   | IGF                   |
| Demande n°2 | Composante 5 | 75 | 5-1  | C5.R1<br>Mise en oeuvre de la loi ASAP   | -     | -     | Jalon | Loi n°2020-1525 (loi ASAP)   | Entrée en vigueur  | -                     | -                    | -                    | T2 | 2022 | Entrée en vigueur des décrets d'application de la loi ASAP, couvrant au moins les éléments suivants:<br>- Mise en oeuvre des dispositions d'obtention/renouvellement de l'affiliation sportive et du certificat médical ;<br>- Instruction des demandes d'autorisation environnementale en cas d'urgence civile ;<br>- Dispositions relatives aux accords d'intéressement, de participation ou de plan d'épargne salariale. | Secrétariat général du Gouvernement   | Ministère des Sports & Ministère de la Transition écologique & Ministère de l'Economie, des finances et de la relance  | -   | Publication au Journal officiel   | <a href="mailto:application.lois2@pm.gouv.fr">application.lois2@pm.gouv.fr</a> ,<br><a href="mailto:lionel.bichot@developpement-durable.gouv.fr">lionel.bichot@developpement-durable.gouv.fr</a> ,<br><a href="mailto:jean-francois.hatte@sports.gouv.fr">jean-francois.hatte@sports.gouv.fr</a>   | IGF<br>CGEDD<br>IGESR |
| Demande n°3 | Composante 5 | 76 | 5-2  | C5.R2<br>Contribution des entreprises aux transformations économiques, sociales et environnementales | -     | -     | Jalon | Article 244 de la loi n° 2020-1721 (loi de finances 2021)  | Publication sur le site web du ministère du travail (sous-indicateurs)   | -                     | -                    | -                    | T1 | 2023 | Publication des sous-indicateurs de l'Index de l'égalité professionnelle, ainsi que des objectifs de progression pour chacun de ces sous-indicateurs en dessous d'un seuil fixé par décret.   | -   | Ministère du Travail   | -   | -   | <a href="mailto:lucile.castex-chauve@travail.gouv.fr">lucile.castex-chauve@travail.gouv.fr</a> ,<br><a href="mailto:johanna.guacide@travail.gouv.fr">johanna.guacide@travail.gouv.fr</a> ,<br><a href="mailto:application.lois2@pm.gouv.fr">application.lois2@pm.gouv.fr</a>   | IGAS                  |
| Demande n°2 | Composante 5 | 77 | 5-3  | C5.I1<br>Fonds régionaux d'investissement  | 250   | 250   | Jalon | Dotation aux fonds régionaux d'investissement  | Rapport de Bpifrance   | -                     | -                    | -                    | T4 | 2022 | Versement par le fonds de fonds géré par Bpifrance de 250 000 000 EUR à des fonds régionaux conformément aux règles d'investissement de BpI.  | Données remontées par Bpifrance   | Ministère de l'économie, des finances et de la relance/Direction générale du Trésor + Bpifrance  | Capacité à atteindre le décaissement envisagé   | Déclaratif  | <a href="mailto:paul.hennebelle@dgtrésor.gouv.fr">paul.hennebelle@dgtrésor.gouv.fr</a> ,<br><a href="mailto:Edouard.CHRETIEN@dgtrésor.gouv.fr">Edouard.CHRETIEN@dgtrésor.gouv.fr</a>   | IGF                   |
| Demande n°2 | Composante 5 | 78 | 5-4  | C5.I1<br>Fonds régionaux d'investissement  | 250   | 250   | Cible | Dotation aux fonds régionaux d'investissement  | -  | Montant               | 0                    | EUR 1 000 000 000    | T4 | 2022 | Financement total mobilisé – constitué du financement de l'État de 250 000 000 EUR, ainsi que des contributions des régions (250 000 000 EUR) et des investisseurs privés (500 000 000 EUR).  | Données remontées par Bpifrance   | Ministère de l'économie, des finances et de la relance/Direction générale du Trésor & Bpifrance  | Capacité des fonds à collecter hors capitaux publics  | Déclaratif  | <a href="mailto:paul.hennebelle@dgtrésor.gouv.fr">paul.hennebelle@dgtrésor.gouv.fr</a> ,<br><a href="mailto:Edouard.CHRETIEN@dgtrésor.gouv.fr">Edouard.CHRETIEN@dgtrésor.gouv.fr</a>   | IGF                   |
| Demande n°3 | Composante 6 | 79 | 6-1  | C6.R1<br>Loi de programmation de la recherche  | -     | -     | Cible | Loi n° 2020–1674 du 24 décembre 2020 – entrée en vigueur des décrets   | -  | Proportion de décrets | 0%                   | 60%                  | T4 | 2023 | Au moins 60 % des décrets sont entrés en vigueur.   | Publication au Journal officiel   | Ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation/Direction générale de la recherche et de l'innovation/Direction des affaires juridiques  | -   | Publications au Journal officiel  | <a href="mailto:bao.nguyen-huy@recherche.gouv.fr">bao.nguyen-huy@recherche.gouv.fr</a> ,<br><a href="mailto:application.lois2@pm.gouv.fr">application.lois2@pm.gouv.fr</a>   | IGESR                 |
| Demande n°2 | Composante 6 | 80 | 6-2  | C6.R1<br>Loi de programmation de la recherche  | -     | -     | Cible | Loi n° 2020-1674 du 24 décembre 2020 – recrutements réalisés en <i>tenure track</i>                                    | -  | Personnes             | 0                    | 100                  | T4 | 2022 | Nombre de recrutements réalisés en tenure track (en cumulé 2021-2022).  | Systèmes d'information RH   | Ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation/Direction générale de la recherche et de l'innovation  | -   | Systèmes d'information RH   | <a href="mailto:bao.nguyen-huy@recherche.gouv.fr">bao.nguyen-huy@recherche.gouv.fr</a> ,<br><a href="mailto:application.lois2@pm.gouv.fr">application.lois2@pm.gouv.fr</a>   | IGESR                 |
| Demande n°5 | Composante 6 | 81 | 6-3  | C6.R1<br>Loi de programmation de la recherche  | -     | -     | Cible | Loi n° 2020-1674 du 24 décembre 2020- augmentation des crédits de la recherche publique                                | -  | Montant               | 12,9 milliards d'EUR | 14,7 milliards d'EUR | T3 | 2025 | Augmentation des crédits de la recherche publique par rapport à 2020, attestée par le rapport de la DGRI.   | Vérification à périmètre constant et hors contribution de la France à l'agence spatiale européenne  | Ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation/Direction générale de la recherche et de l'innovation/Direction des affaires financières   | -   | Vérification avec la loi de règlement (T3 2025)                           | <a href="mailto:bao.nguyen-huy@recherche.gouv.fr">bao.nguyen-huy@recherche.gouv.fr</a> ,<br><a href="mailto:application.lois2@pm.gouv.fr">application.lois2@pm.gouv.fr</a>   | IGESR                 |
| Demande n°2 | Composante 6 | 82 | 6-4  | C6.I1<br>Préservation de l'emploi R&D  | 300   | 300   | Cible | Nombre de personnels de R&D bénéficiaires de la mesure   | -  | Personnes             | 0                    | 2 000                | T4 | 2022 | Nombre total de personnels de R&D bénéficiaires des quatre actions de soutien à l'emploi dans la R&D.   | Plateforme en ligne de collecte des indicateurs de suivi sur le site de l'opérateur (Agence nationale de la recherche - ANR). Les opérateurs signent une convention avec l'ANR incluant des obligations de reporting mensuel. | Agence nationale de la recherche & Ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation/Direction générale de la recherche et de l'innovation/Service de l'innovation, du transfert de technologie et de l'action régionale | -   | Assuré par l'opérateur de financement (ANR)                               | <a href="mailto:bao.nguyen-huy@recherche.gouv.fr">bao.nguyen-huy@recherche.gouv.fr</a> ,<br><a href="mailto:jean-francois.duffau-bernadac@enseignementsup.gouv.fr">jean-francois.duffau-bernadac@enseignementsup.gouv.fr</a>   | IGESR                 |
| Demande n°1 | Composante 6 | 83 | 6-5  | C6.I2<br>PIA – Technologies numériques clés  | 2 600 | 1 800 | Cible | Nombre de stratégies validées  | -  | Nombre                | 0                    | 6                    | T4 | 2021 | Les six stratégies (technologies quantiques, cybersécurité, éducation numérique, industries culturelles et créatives, 5G, cloud) ont été validées et publiées sur le site du secrétariat général pour l'investissement (SGPI).  | Collecte dans outil de suivi ainsi que le système d'information (SI) du SGPI  | Secrétariat général pour l'investissement  | Réorientation politique   | Système d'information des opérateurs et du SGPI et contrôleurs de gestion | <a href="mailto:camille.muller@pm.gouv.fr">camille.muller@pm.gouv.fr</a> ,<br><a href="mailto:chrystelle.ibanez@pm.gouv.fr">chrystelle.ibanez@pm.gouv.fr</a> ,<br><a href="mailto:sonia.bayada@pm.gouv.fr">sonia.bayada@pm.gouv.fr</a>   | IGF                   |
| Demande n°3 | Composante 6 | 84 | 6-6  | C6.I2<br>PIA – Technologies numériques clés  | 2 600 | 1 800 | Jalon | Lancement de l'appel à propositions ou à manifestation d'intérêt   | Publication sur le site web du secrétariat général pour l'investissement | -                     | -                    | -                    | T4 | 2023 | Lancement de tous les appels à propositions ou à manifestation d'intérêt au titre de cette mesure pour les stratégies adoptées dans le cadre de l'objectif 6-5, avec des cahiers des charges intégrant un critère d'éligibilité permettant d'assurer la neutralité environnementale des applications de la solution financée.   | Collecte dans outil de suivi ainsi que le système d'information (SI) du SGPI  | Secrétariat général pour l'investissement  | Mise en place du dispositif et des textes associés  | Système d'information des opérateurs et du SGPI et contrôleurs de gestion | <a href="mailto:camille.muller@pm.gouv.fr">camille.muller@pm.gouv.fr</a> ,<br><a href="mailto:chrystelle.ibanez@pm.gouv.fr">chrystelle.ibanez@pm.gouv.fr</a> ,<br><a href="mailto:sonia.bayada@pm.gouv.fr">sonia.bayada@pm.gouv.fr</a>   | IGF                   |
| Demande n°4 | Composante 6 | 85 | 6-7  | C6.I2<br>PIA – Technologies numériques clés  | 2 600 | 1 800 | Jalon | Attribution des marchés – décision d'exécution du Premier ministre   | Rapport du secrétariat général pour l'investissement                     | -                     | -                    | -                    | T4 | 2024 | Décision d'exécution du Premier ministre à l'issue des appels à propositions/appels à manifestation d'intérêt lancés dans le cadre du jalon 6-6, en vue de permettre la contractualisation avec les bénéficiaires au moyen de conventions de subvention ou d'autres contrats d'octroi de fonds.   | Collecte dans outil de suivi ainsi que le système d'information (SI) du SGPI (données financières remontées depuis les SI des opérateurs du PIA)  | Secrétariat général pour l'investissement  | Retard ou décalages dans l'instruction des projets  | Système d'information des opérateurs et du SGPI et contrôleurs de gestion | <a href="mailto:camille.muller@pm.gouv.fr">camille.muller@pm.gouv.fr</a> ,<br><a href="mailto:chrystelle.ibanez@pm.gouv.fr">chrystelle.ibanez@pm.gouv.fr</a> ,<br><a href="mailto:sonia.bayada@pm.gouv.fr">sonia.bayada@pm.gouv.fr</a>   | IGF                   |
| Demande n°2 | Composante 6 | 86 | 6-8  | C6.I3<br>PIA – entreprises innovantes  | 1 950 | 750   | Jalon | Lancement de l'appel à propositions ou à manifestation d'intérêt   | Publication sur le site web du secrétariat général pour l'investissement | -                     | -                    | -                    | T4 | 2022 | Tous les appels à propositions ou à manifestation d'intérêt de cette mesure ont été lancés pour les stratégies d'aide à l'innovation de Bpifrance, les concours d'innovation à destination des start-up et des PME, et les projets de R&D, avec des cahiers des charges intégrant un critère d'éligibilité permettant d'assurer la neutralité environnementale des applications de la solution financée.                    | Collecte dans outil de suivi ainsi que le SI du SGPI  | Secrétariat général pour l'investissement  | Mise en place du dispositif et des textes associés  | Système d'information des opérateurs et du SGPI - contrôleurs de gestion  | <a href="mailto:camille.muller@pm.gouv.fr">camille.muller@pm.gouv.fr</a> ,<br><a href="mailto:chrystelle.ibanez@pm.gouv.fr">chrystelle.ibanez@pm.gouv.fr</a> ,<br><a href="mailto:sonia.bayada@pm.gouv.fr">sonia.bayada@pm.gouv.fr</a>   | IGF                   |

|             |              |     |      |  |       |     |       |   |  |         |   |     |    |      |  |   |   |  |   |  |     |
|-------------|--------------|-----|------|--|-------|-----|-------|---|--|---------|---|-----|----|------|--|---|---|--|---|--|-----|
| Demande n°4 | Composante 6 | 87  | 6-9  | C6.I3<br>PIA – entreprises innovantes                    | 1 950 | 750 | Jalon | Attribution des marchés – décision d'exécution du Premier ministre  | Rapport du secrétariat général pour l'investissement   | -       | - | -   | T4 | 2024 | Décision d'exécution du Premier ministre à l'issue des appels à propositions/appels à manifestation d'intérêt lancés dans le cadre du jalon 6-8, en vue de permettre la contractualisation avec les bénéficiaires au moyen de l'octroi de fonds.   | Collecte dans outil de suivi ainsi que le SI du SGPI (données financières remontées depuis les SI des opérateurs du PIA)  | Secrétariat général pour l'investissement   | Retard ou décalages dans l'instruction des projets | Système d'information des opérateurs et du SGPI et contrôleurs de gestion | <a href="mailto:camille.muller@pm.gouv.fr">camille.muller@pm.gouv.fr</a> ,<br><a href="mailto:chrystelle.ibanez@pm.gouv.fr">chrystelle.ibanez@pm.gouv.fr</a> ,<br><a href="mailto:sonia.bayada@pm.gouv.fr">sonia.bayada@pm.gouv.fr</a>   | IGF |
| Demande n°2 | Composante 6 | 88  | 6-10 | C6.I4<br>Spatial   | 365   | 365 | Cible | Attribution des marchés aux bénéficiaires   | -  | Montant | 0 | 200 | T1 | 2022 | 200 000 000 EUR de marchés avec les bénéficiaires i) des appels à projets dans des domaines pertinents pour le secteur spatial et du concours national d'applications spatiales («Space Tour 2021») ; et ii) des projets à Vernon (récupération d'hydrogène, parc de panneaux solaires, modernisation du centre d'essai des moteurs de fusées).  | Recueilli par l'opérateur (Centre national d'études spatiales - CNES) et transmis à la Direction générale des entreprises | Ministère de l'économie, des finances et de la relance/Direction générale des entreprises   | -  | Comité de pilotage  | <a href="mailto:adorice.gachet@finances.gouv.fr">adorice.gachet@finances.gouv.fr</a> ,<br><a href="mailto:masafumi.tanaka@finances.gouv.fr">masafumi.tanaka@finances.gouv.fr</a> ,<br><a href="mailto:alexandra.calka@finances.gouv.fr">alexandra.calka@finances.gouv.fr</a>   | IGF |
| Demande n°2 | Composante 6 | 89  | 6-11 | C6.I4<br>Spatial   | 365   | 365 | Cible | Nombre de bénéficiaires   | -  | Nombre  | 0 | 80  | T1 | 2022 | Nombre de bénéficiaires d'appels à projets dans des domaines pertinents pour le secteur spatial et concours national d'applications spatiales («Space Tour 2021»).   | Recueilli par l'opérateur (Centre national d'études spatiales - CNES) et transmis à la Direction générale des entreprises | Ministère de l'économie, des finances et de la relance/Direction générale des entreprises   | -  | Comité de pilotage  | <a href="mailto:adorice.gachet@finances.gouv.fr">adorice.gachet@finances.gouv.fr</a> ,<br><a href="mailto:masafumi.tanaka@finances.gouv.fr">masafumi.tanaka@finances.gouv.fr</a> ,<br><a href="mailto:alexandra.calka@finances.gouv.fr">alexandra.calka@finances.gouv.fr</a>   | IGF |
| Demande n°4 | Composante 6 | 90  | 6-12 | C6.I4<br>Spatial   | 365   | 365 | Jalon | Investissements dans Ariane 6   | Suivi des progrès de l'Agence spatiale européenne par le Centre national d'études spatiales (CNES) | -       | - | -   | T4 | 2024 | Réalisation du programme Ariane 6  | Suivi du programme de l'ESA par l'opérateur (CNES) et l'Etat  | Ministère de l'économie, des finances et de la relance/Direction générale des entreprises   | Retards de décalage                                | Comité de pilotage  | <a href="mailto:adorice.gachet@finances.gouv.fr">adorice.gachet@finances.gouv.fr</a> ,<br><a href="mailto:masafumi.tanaka@finances.gouv.fr">masafumi.tanaka@finances.gouv.fr</a> ,<br><a href="mailto:alexandra.calka@finances.gouv.fr">alexandra.calka@finances.gouv.fr</a>   | IGF |
| Demande n°2 | Composante 7 | 91  | 7-1  | C7.R1<br>Loi 4D  | -     | -   | Jalon | Entrée en vigueur de la loi 4D  | Entrée en vigueur  | -       | - | -   | T1 | 2022 | Entrée en vigueur de la loi 4D visant à renforcer l'efficacité des services publics en favorisant la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et la décomplexification.  | Secrétariat général du Gouvernement   | Ministère de la Cohésion des territoires et des Relations avec les collectivités territoriales/Direction générale des collectivités locales | -  | Publication au Journal officiel   | <a href="mailto:claudie.calabrin@dgcl.gouv.fr">claudie.calabrin@dgcl.gouv.fr</a> ,<br><a href="mailto:anouk.watrin@dgcl.gouv.fr">anouk.watrin@dgcl.gouv.fr</a> ,<br><a href="mailto:bastien.merot@dgcl.gouv.fr">bastien.merot@dgcl.gouv.fr</a> ,<br><a href="mailto:olivier.benoist@dgcl.gouv.fr">olivier.benoist@dgcl.gouv.fr</a> ,<br><a href="mailto:application.lois2@pm.gouv.fr">application.lois2@pm.gouv.fr</a> | IGA |
| Demande n°5 | Composante 7 | 92  | 7-2  | C7.R1<br>Loi 4D  | -     | -   | Jalon | Évaluation de la loi 4D   | Rapport d'évaluation   | -       | - | -   | T2 | 2025 | État des lieux des dispositions mises en œuvre ayant œuvré à faciliter l'action publique selon les quatre principes de la loi (décentralisation, différenciation, déconcentration et décomplexification)   | Ministère de la Cohésion des territoires et des Relations avec les collectivités territoriales                            | Ministère de la Cohésion des territoires et des Relations avec les collectivités territoriales/Direction générale des collectivités locales | -  | -   | <a href="mailto:claudie.calabrin@dgcl.gouv.fr">claudie.calabrin@dgcl.gouv.fr</a> ,<br><a href="mailto:anouk.watrin@dgcl.gouv.fr">anouk.watrin@dgcl.gouv.fr</a> ,<br><a href="mailto:bastien.merot@dgcl.gouv.fr">bastien.merot@dgcl.gouv.fr</a> ,<br><a href="mailto:olivier.benoist@dgcl.gouv.fr">olivier.benoist@dgcl.gouv.fr</a> ,<br><a href="mailto:application.lois2@pm.gouv.fr">application.lois2@pm.gouv.fr</a> | IGA |
| Demande n°1 | Composante 7 | 93  | 7-3  | C7.R2<br>Loi organique Expérimentation                   | -     | -   | Jalon | Entrée en vigueur de la loi visant à consacrer le droit à la différenciation  | Entrée en vigueur  | -       | - | -   | T2 | 2021 | Promulgation de la loi visant à consacrer le droit à la différenciation en élargissant la possibilité pour les collectivités locales de recourir à des expérimentations afin de tenir compte de leurs spécificités (simplification du cadre juridique et consécration de nouvelles issues à l'expérimentation)   | Secrétariat général du Gouvernement   | Ministère de la Cohésion des territoires et des Relations avec les collectivités territoriales/Direction générale des collectivités locales | -  | Publication au Journal officiel   | <a href="mailto:claudie.calabrin@dgcl.gouv.fr">claudie.calabrin@dgcl.gouv.fr</a> ,<br><a href="mailto:anouk.watrin@dgcl.gouv.fr">anouk.watrin@dgcl.gouv.fr</a> ,<br><a href="mailto:bastien.merot@dgcl.gouv.fr">bastien.merot@dgcl.gouv.fr</a> ,<br><a href="mailto:olivier.benoist@dgcl.gouv.fr">olivier.benoist@dgcl.gouv.fr</a> ,<br><a href="mailto:application.lois2@pm.gouv.fr">application.lois2@pm.gouv.fr</a> | IGA |
| Demande n°5 | Composante 7 | 94  | 7-4  | C7.R2<br>Loi organique Expérimentation                   | -     | -   | Jalon | État des lieux des premières expérimentations réalisées   | Rapport d'évaluation   | -       | - | -   | T2 | 2025 | Évaluation des premières expérimentations réalisées sur la base des indicateurs suivants (inclus dans la mesure): nombre de collectivités participant à chaque expérimentation autorisée par la loi ou la réglementation, nombre de jours nécessaires pour obtenir la publication au Journal officiel des délibérations par lesquelles les collectivités participent aux expérimentations, délai d'entrée en vigueur des actes dérogatoires pris par les collectivités expérimentatrices pour chaque expérimentation autorisée par la loi ou la réglementation | Ministère de la Cohésion des territoires et des Relations avec les collectivités territoriales                            | Ministère de la Cohésion des territoires et des Relations avec les collectivités territoriales/Direction générale des collectivités locales | -  | -   | <a href="mailto:claudie.calabrin@dgcl.gouv.fr">claudie.calabrin@dgcl.gouv.fr</a> ,<br><a href="mailto:anouk.watrin@dgcl.gouv.fr">anouk.watrin@dgcl.gouv.fr</a> ,<br><a href="mailto:bastien.merot@dgcl.gouv.fr">bastien.merot@dgcl.gouv.fr</a> ,<br><a href="mailto:olivier.benoist@dgcl.gouv.fr">olivier.benoist@dgcl.gouv.fr</a> ,<br><a href="mailto:application.lois2@pm.gouv.fr">application.lois2@pm.gouv.fr</a> | IGA |
| Demande n°2 | Composante 7 | 95  | 7-5  | C7.R3<br>Transformation de la fonction publique          | -     | -   | Jalon | Mise en œuvre des actions identifiées dans le cadre des chantiers lancés sur le recrutement et l'égalité des chances  | Rapports de mise en œuvre  | -       | - | -   | T1 | 2022 | Mise en œuvre du plan pour l'égalité des chances, avec les objectifs suivants: augmentation du nombre de jeunes apprentis, de travailleurs handicapés, plan en faveur de l'égalité entre les femmes et les hommes dans l'encadrement supérieur dirigeant de l'État, rénovation des voies d'accès à la fonction publique par de nouveaux concours, accompagnement vers la réussite des jeunes talents sur l'ensemble du territoire, développement du tutorat et du mentorat pour l'égalité des chances  | -   | Ministère de la transformation et de la fonction publique/Direction générale de l'administration et de la fonction publique                 | -  | -   | <a href="mailto:pauline.martin@finances.gouv.fr">pauline.martin@finances.gouv.fr</a> ,<br><a href="mailto:nathalie.green@finances.gouv.fr">nathalie.green@finances.gouv.fr</a> ,<br><a href="mailto:jean-marc.chneider@finances.gouv.fr">jean-marc.chneider@finances.gouv.fr</a>   | IGF |
| Demande n°1 | Composante 7 | 96  | 7-6  | C7.R4<br>Gouvernance des finances publiques              | -     | -   | Jalon | Remise du rapport de la Commission sur l'avenir des finances publiques (CAFP)   | Remise du rapport  | -       | - | -   | T1 | 2021 | Remise du rapport de la Commission sur l'avenir des finances publiques (CAFP) sur la stratégie budgétaire post-crise et sur la rénovation du cadre de gouvernance des finances publiques.  | -   | Ministère de l'Economie, des finances et de la relance/Direction du budget  | -  | Publication du rapport  | <a href="mailto:sania.matulic@finances.gouv.fr">sania.matulic@finances.gouv.fr</a> ,<br><a href="mailto:tai.nguyen@finances.gouv.fr">tai.nguyen@finances.gouv.fr</a> ,<br><a href="mailto:carole.anselin@finances.gouv.fr">carole.anselin@finances.gouv.fr</a> ,<br><a href="mailto:db-7bue@finances.gouv.fr">db-7bue@finances.gouv.fr</a>   | IGF |
| Demande n°1 | Composante 7 | 97  | 7-7  | C7.R4<br>Gouvernance des finances publiques              | -     | -   | Jalon | Mise en œuvre de certaines recommandations du rapport de la CAFP  | Entrée en vigueur  | -       | - | -   | T4 | 2021 | Mise en œuvre en temps utile pour qu'elles soient applicables dès le budget 2023 de certaines recommandations du rapport du CAFP par l'adoption de dispositions législatives organiques, avec pour objectif :<br>- L'extension des prérogatives du Haut conseil des finances publiques (HCFP)<br>- La mise en place d'une règle de dépenses pluriannuelles comme règle de pilotage. Cette règle en matière de dépenses assure la cohérence entre les projets de loi de finances annuelles et les objectifs pluriannuels.                                       | -   | Ministère de l'Economie, des finances et de la relance/Direction du budget  | -  | Publication au Journal officiel   | <a href="mailto:sania.matulic@finances.gouv.fr">sania.matulic@finances.gouv.fr</a> ,<br><a href="mailto:tai.nguyen@finances.gouv.fr">tai.nguyen@finances.gouv.fr</a> ,<br><a href="mailto:carole.anselin@finances.gouv.fr">carole.anselin@finances.gouv.fr</a> ,<br><a href="mailto:db-7bue@finances.gouv.fr">db-7bue@finances.gouv.fr</a>   | IGF |
| Demande n°1 | Composante 7 | 98  | 7-8  | C7.R4<br>Gouvernance des finances publiques              | -     | -   | Jalon | Mise en place d'un schéma de cantonnement de la dette COVID   | Mise en place d'un schéma de cantonnement de la dette COVID  | -       | - | -   | T4 | 2021 | Mise en place d'un schéma de cantonnement de la dette COVID dans le projet de plan budgétaire  | -   | Ministère de l'Economie, des finances et de la relance/Direction du budget  | -  | Publication de l'adoption du projet de finances                           | <a href="mailto:sania.matulic@finances.gouv.fr">sania.matulic@finances.gouv.fr</a> ,<br><a href="mailto:tai.nguyen@finances.gouv.fr">tai.nguyen@finances.gouv.fr</a> ,<br><a href="mailto:carole.anselin@finances.gouv.fr">carole.anselin@finances.gouv.fr</a> ,<br><a href="mailto:db-7bue@finances.gouv.fr">db-7bue@finances.gouv.fr</a>   | IGF |
| Demande n°3 | Composante 7 | 99  | 7-9  | C7.R4<br>Gouvernance des finances publiques              | -     | -   | Jalon | Nouvelle loi de programmation des finances publiques (LPPF)   | Entrée en vigueur  | -       | - | -   | T1 | 2023 | Entrée en vigueur d'une nouvelle loi de programmation des finances publiques (LPPF) mettant en œuvre les nouvelles dispositions législatives organiques adoptées et fixant une trajectoire de finances publiques permettant de stabiliser puis de faire décroître le ratio de dette.   | -   | Ministère de l'Economie, des finances et de la relance/Direction du budget  | -  | Publication de l'adoption de la LPPF                                      | <a href="mailto:sania.matulic@finances.gouv.fr">sania.matulic@finances.gouv.fr</a> ,<br><a href="mailto:tai.nguyen@finances.gouv.fr">tai.nguyen@finances.gouv.fr</a> ,<br><a href="mailto:carole.anselin@finances.gouv.fr">carole.anselin@finances.gouv.fr</a> ,<br><a href="mailto:db-7bue@finances.gouv.fr">db-7bue@finances.gouv.fr</a>   | IGF |
| Demande n°1 | Composante 7 | 100 | 7-10 | C7.R5<br>Évaluation de la qualité des dépenses publiques | -     | -   | Jalon | Publication du bilan des réformes de productivité   | Publication du bilan   | -       | - | -   | T4 | 2021 | Publication du bilan des réformes de productivité de l'action publique réalisées sur le quinquennat.   | -   | Ministère de l'Economie, des finances et de la relance/Direction du budget  | -  | Publication du bilan  | <a href="mailto:sania.matulic@finances.gouv.fr">sania.matulic@finances.gouv.fr</a> ,<br><a href="mailto:tai.nguyen@finances.gouv.fr">tai.nguyen@finances.gouv.fr</a> ,<br><a href="mailto:carole.anselin@finances.gouv.fr">carole.anselin@finances.gouv.fr</a> ,<br><a href="mailto:db-7bue@finances.gouv.fr">db-7bue@finances.gouv.fr</a>   | IGF |
| Demande n°1 | Composante 7 | 101 | 7-11 | C7.R5<br>Évaluation de la qualité des dépenses publiques | -     | -   | Jalon | Rapport de la mission d'audit de la Cour des comptes sur les finances publiques   | Publication du rapport   | -       | - | -   | T2 | 2021 | Rapport de la mission d'audit de la Cour des comptes sur les finances publiques.   | Audit indépendant de la Cour des comptes  | Ministère de l'Economie, des finances et de la relance/Direction du budget  | -  | Publication du rapport  | <a href="mailto:sania.matulic@finances.gouv.fr">sania.matulic@finances.gouv.fr</a> ,<br><a href="mailto:tai.nguyen@finances.gouv.fr">tai.nguyen@finances.gouv.fr</a> ,<br><a href="mailto:carole.anselin@finances.gouv.fr">carole.anselin@finances.gouv.fr</a> ,<br><a href="mailto:db-7bue@finances.gouv.fr">db-7bue@finances.gouv.fr</a>   | IGF |
| Demande n°2 | Composante 7 | 102 | 7-12 | C7.R5<br>Évaluation de la qualité des dépenses publiques | -     | -   | Jalon | Sortie des dispositifs d'urgence sous condition sanitaire   | Sortie des dispositifs d'urgence   | -       | - | -   | T4 | 2022 | Sortie des dispositifs d'urgence sous condition sanitaire, sur la base des recommandations du rapport de la mission d'audit de la Cour des comptes.  | -   | Ministère de l'Economie, des finances et de la relance/Direction du budget  | Sous conditions sanitaires                         | -   | <a href="mailto:sania.matulic@finances.gouv.fr">sania.matulic@finances.gouv.fr</a> ,<br><a href="mailto:tai.nguyen@finances.gouv.fr">tai.nguyen@finances.gouv.fr</a> ,<br><a href="mailto:carole.anselin@finances.gouv.fr">carole.anselin@finances.gouv.fr</a> ,<br><a href="mailto:db-7bue@finances.gouv.fr">db-7bue@finances.gouv.fr</a>   | IGF |
| Demande n°2 | Composante 7 | 103 | 7-13 | C7.R5<br>Évaluation de la qualité des dépenses publiques | -     | -   | Jalon | Construction des lois financières articulée avec les évaluations de la dépense publique couvrant le champ des administrations publiques (APU) dans le respect de la trajectoire de dépenses de la loi de programmation des finances publiques | Construction des lois financières  | -       | - | -   | T4 | 2022 | Construction des lois financières articulée avec les évaluations de la dépense publique couvrant le champ des administrations publiques (APU) dans le respect de la trajectoire de dépenses de la loi de programmation des finances publiques.   | -   | Ministère de l'Economie, des finances et de la relance/Direction du budget  | -  | -   | <a href="mailto:sania.matulic@finances.gouv.fr">sania.matulic@finances.gouv.fr</a> ,<br><a href="mailto:tai.nguyen@finances.gouv.fr">tai.nguyen@finances.gouv.fr</a> ,<br><a href="mailto:carole.anselin@finances.gouv.fr">carole.anselin@finances.gouv.fr</a> ,<br><a href="mailto:db-7bue@finances.gouv.fr">db-7bue@finances.gouv.fr</a>   | IGF |
| Demande n°4 | Composante 7 | 104 | 7-14 | C7.R5<br>Évaluation de la qualité des dépenses publiques | -     | -   | Jalon | Évaluation annuelle des mesures prises pour améliorer la qualité des dépenses publiques mises en œuvre dans la loi de finances 2023   | Publication de l'évaluation  | -       | - | -   | T1 | 2024 | Évaluation annuelle des mesures prises pour améliorer la qualité des dépenses publiques mises en œuvre dans la loi de finances 2023.   | -   | Ministère de l'Economie, des finances et de la relance/Direction du budget  | -  | -   | <a href="mailto:sania.matulic@finances.gouv.fr">sania.matulic@finances.gouv.fr</a> ,<br><a href="mailto:tai.nguyen@finances.gouv.fr">tai.nguyen@finances.gouv.fr</a> ,<br><a href="mailto:carole.anselin@finances.gouv.fr">carole.anselin@finances.gouv.fr</a> ,<br><a href="mailto:db-7bue@finances.gouv.fr">db-7bue@finances.gouv.fr</a>   | IGF |

|             |              |     |      |   |       |     |       |   |   |             |   |            |    |      |  |  |  |  |  |  |       |
|-------------|--------------|-----|------|---|-------|-----|-------|---|---|-------------|---|------------|----|------|--|--|--|--|--|--|-------|
| Demande n°2 | Composante 7 | 105 | 7-15 | C7.11<br>Mise à niveau numérique des entreprises                | 385   | 385 | Cible | Nombre d'entreprises ayant reçu une subvention en faveur des investissements numériques           | -   | Nombre      | 0 | 3 320      | T1 | 2022 | Nombre d'entreprises ayant reçu un soutien pour stimuler les investissements numériques dans le cadre du dispositif Industrie du futur.  | Opérateur (Agence de services et de paiement)              | Ministère de l'Economie, des finances et de la relance/Direction générale des entreprises                | -  | Processus d'instruction par étapes de validation et de contrôles des données | <a href="mailto:benedicte.roullier@finances.gouv.fr">benedicte.roullier@finances.gouv.fr</a> ;<br><a href="mailto:aurelien.palix@finances.gouv.fr">aurelien.palix@finances.gouv.fr</a> ;<br><a href="mailto:alexandra.calka@finances.gouv.fr">alexandra.calka@finances.gouv.fr</a>   | IGF   |
| Demande n°4 | Composante 7 | 106 | 7-16 | C7.11<br>Mise à niveau numérique des entreprises                | 385   | 385 | Cible | Nombre de solutions numériques fournies aux entreprises   | -   | Nombre      | 0 | 200        | T3 | 2024 | Nombre de formations et de bilans numériques dispensés aux entreprises dans le cadre du dispositif « FranceNum ».  | Collecte auprès des opérateurs chargés des accompagnements | Ministère de l'Economie, des finances et de la relance/Direction générale des entreprises                | Temps de déploiement des mesures opérées via des appels à projet                         | Données obligatoires, nombre d'accompagnements par entreprise                | <a href="mailto:benedicte.roullier@finances.gouv.fr">benedicte.roullier@finances.gouv.fr</a> ;<br><a href="mailto:aurelien.palix@finances.gouv.fr">aurelien.palix@finances.gouv.fr</a> ;<br><a href="mailto:alexandra.calka@finances.gouv.fr">alexandra.calka@finances.gouv.fr</a>   | IGF   |
| Demande n°3 | Composante 7 | 107 | 7-17 | C7.12<br>Mise à niveau numérique de l'État et des territoires   | 500   | 500 | Cible | Nombre d'entreprises bénéficiaires de commandes publiques   | -   | Nombre      | 0 | 200        | T1 | 2023 | Nombre d'entreprises bénéficiaires de commandes publiques dans le cadre des fonds « Innovation et transformation numériques » et « Sac à dos numérique de l'agent public » pour la mise à niveau numérique de l'État et des territoires.   | Collecte auprès des porteurs de projets lauréats           | Direction interministérielle du numérique (DINUM)  | -  | -  | <a href="mailto:benjamin.rondet@modernisation.gouv.fr">benjamin.rondet@modernisation.gouv.fr</a> ;<br><a href="mailto:xavier.albouy@modernisation.gouv.fr">xavier.albouy@modernisation.gouv.fr</a>   | IGF   |
| Demande n°3 | Composante 7 | 108 | 7-18 | C7.12<br>Mise à niveau numérique de l'État et des territoires   | 500   | 500 | Cible | Pourcentage d'agents publics outillés pour le travail à distance                                  | -   | Pourcentage | - | 95%        | T3 | 2023 | Pourcentage d'agents publics outillés pour le travail à distance sur la base d'études annuelles menées auprès des agents publics de l'administration française.  | Questionnaire envoyé à tous les agents publics             | Direction interministérielle du numérique (DINUM)  | Risque de mauvaise estimation du taux d'agents dont les fonctions sont télétravaillables | -  | <a href="mailto:benjamin.rondet@modernisation.gouv.fr">benjamin.rondet@modernisation.gouv.fr</a> ;<br><a href="mailto:xavier.albouy@modernisation.gouv.fr">xavier.albouy@modernisation.gouv.fr</a>   | IGF   |
| Demande n°4 | Composante 7 | 109 | 7-19 | C7.13<br>Cybersécurité des services de l'État                   | 136   | 136 | Jalon | Investissement visant à renforcer la cybersécurité des services de l'État                         | Rapport publié par le gouvernement français pour prouver l'achèvement des travaux | -           | - | -          | T4 | 2024 | Achèvement des quatre actions visant à accroître la cybersécurité des services de l'État :<br>• création d'équipes de réponse à incidents,<br>• déploiement de packs de diagnostic,<br>• acquisition d'outils de cybersécurité,<br>• augmentation de la capacité de détection des cyberattaques  | -  | Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information (ANSSI)                                       | -  | -  | <a href="mailto:gwenaelle.Martinet@ssi.gouv.fr">gwenaelle.Martinet@ssi.gouv.fr</a> ;<br><a href="mailto:Anouck.Teiller@ssi.gouv.fr">Anouck.Teiller@ssi.gouv.fr</a>   | IGA   |
| Demande n°2 | Composante 7 | 110 | 7-20 | C7.14<br>Mise à niveau numérique de l'État - identité numérique | 72    | 30  | Cible | Nombre de cartes nationales d'identité électroniques produites                                    | -   | Nombre      |   | 3 000 000  | T1 | 2022 | Nombre de nouvelles cartes d'identité produites et en circulation.   | Imprimerie nationale                                       | Ministère de l'Intérieur/Agence nationale des titres sécurisés   | -  | -  | <a href="mailto:olivier.langou@interieur.gouv.fr">olivier.langou@interieur.gouv.fr</a> ;<br><a href="mailto:carole.puig-chevrier@interieur.gouv.fr">carole.puig-chevrier@interieur.gouv.fr</a> ;<br><a href="mailto:anne.gevertz@interieur.gouv.fr">anne.gevertz@interieur.gouv.fr</a>   | IGA   |
| Demande n°3 | Composante 7 | 111 | 7-21 | C7.14<br>Mise à niveau numérique de l'État - identité numérique | 72    | 30  | Cible | Nombre d'utilisateurs de l'application d'identité numérique                                       | -   | Nombre      |   | 12 500 000 | T4 | 2023 | Nombre d'utilisateurs de l'application d'identité numérique souveraine nouvellement développée.  | Collecte statistique                                       | Ministère de l'Intérieur/DINUM   | Usages en cours de définition fonctionnelle  | -  | <a href="mailto:olivier.langou@interieur.gouv.fr">olivier.langou@interieur.gouv.fr</a> ;<br><a href="mailto:carole.puig-chevrier@interieur.gouv.fr">carole.puig-chevrier@interieur.gouv.fr</a> ;<br><a href="mailto:anne.gevertz@interieur.gouv.fr">anne.gevertz@interieur.gouv.fr</a>   | IGA   |
| Demande n°3 | Composante 7 | 112 | 7-22 | C7.15<br>Équipement du Ministère de l'intérieur                 | 23    | 23  | Jalon | Investissement pour renforcer l'équipement numérique du Ministère de l'intérieur                  | Rapport publié par le gouvernement français pour prouver l'achèvement des travaux | -           | - | -          | T4 | 2023 | Achèvement des six actions visant à renforcer l'équipement numérique du Ministère de l'intérieur :<br>• Réseau interministériel de l'État<br>• Socle informatique de l'administration territoriale de l'État<br>• Plan de vidéoprotection de la préfecture de police<br>• Sécurisation des réseaux<br>• Résilience des data centers<br>• Système d'alerte et d'information des populations   | -  | Ministère de l'Intérieur/Direction interministérielle du numérique et direction des affaires financières | -  | -  | <a href="mailto:olivier.langou@interieur.gouv.fr">olivier.langou@interieur.gouv.fr</a> ;<br><a href="mailto:carole.puig-chevrier@interieur.gouv.fr">carole.puig-chevrier@interieur.gouv.fr</a> ;<br><a href="mailto:anne.gevertz@interieur.gouv.fr">anne.gevertz@interieur.gouv.fr</a>   | IGA   |
| Demande n°5 | Composante 7 | 113 | 7-23 | C7.16<br>Applications du Ministère de l'intérieur               | 77    | 77  | Jalon | Investissement dans les applications numériques développées par le Ministère de l'intérieur       | Rapport publié par le gouvernement français pour prouver l'achèvement des travaux | -           | - | -          | T2 | 2025 | Achèvement des sept applications numériques pour le Ministère de l'intérieur :<br>• SI Élections<br>• Plainte en ligne<br>• FR-Alert<br>• Marcus 112<br>• Système d'immatriculation des véhicules<br>• LOG MI<br>• Projet informatique « Préparation de l'avenir »   | -  | Ministère de l'Intérieur/Direction interministérielle du numérique et direction des affaires financières | -  | -  | <a href="mailto:olivier.langou@interieur.gouv.fr">olivier.langou@interieur.gouv.fr</a> ;<br><a href="mailto:carole.puig-chevrier@interieur.gouv.fr">carole.puig-chevrier@interieur.gouv.fr</a> ;<br><a href="mailto:anne.gevertz@interieur.gouv.fr">anne.gevertz@interieur.gouv.fr</a>   | IGA   |
| Demande n°3 | Composante 7 | 114 | 7-24 | C7.17<br>Télétravail au sein du Ministère de l'intérieur        | 67    | 47  | Jalon | Investissement pour renforcer la connectivité numérique du Ministère de l'intérieur               | Rapport publié par le gouvernement français pour prouver l'achèvement des travaux | -           | - | -          | T4 | 2023 | Achèvement des actions visant à renforcer la connectivité numérique du Ministère de l'intérieur :<br>• Amélioration de l'environnement numérique et développement du télétravail (achevée)<br>• Postes NEO (achevée)<br>• Réseau radio du futur (premières actions)  | -  | Ministère de l'Intérieur/Direction interministérielle du numérique et direction des affaires financières | -  | -  | <a href="mailto:olivier.langou@interieur.gouv.fr">olivier.langou@interieur.gouv.fr</a> ;<br><a href="mailto:carole.puig-chevrier@interieur.gouv.fr">carole.puig-chevrier@interieur.gouv.fr</a> ;<br><a href="mailto:anne.gevertz@interieur.gouv.fr">anne.gevertz@interieur.gouv.fr</a>   | IGA   |
| Demande n°5 | Composante 7 | 115 | 7-25 | C7.18<br>Mise à niveau numérique du système éducatif            | 35    | 35  | Jalon | Investissement pour mettre à niveau les services numériques du ministère de l'éducation nationale | Rapport publié par le gouvernement français pour prouver l'achèvement des travaux | -           | - | -          | T2 | 2026 | Achèvement des cinq actions de mise à niveau des services numériques du ministère de l'éducation nationale :<br>• Modernisation des outils informatiques pour l'enseignement du premier degré (projet Onde, outil de gestion pour les chefs d'établissement)<br>• Déploiement du système d'authentification unique pour accéder aux services et ressources numériques éducatives et extension du champ des bénéficiaires<br>• Déploiement de la solution sécurisée d'accès aux ressources numériques dans les écoles primaires (projet GAR)<br>• Transformation et modernisation des infrastructures et outils académiques<br>• Généralisation des outils et services permettant le travail à distance | -  | Ministère de l'Education nationale   | -  | -  | <a href="mailto:marie.goiset@education.gouv.fr">marie.goiset@education.gouv.fr</a> ;<br><a href="mailto:vincent.honorat@education.gouv.fr">vincent.honorat@education.gouv.fr</a> ;<br><a href="mailto:patricia.janissin@education.gouv.fr">patricia.janissin@education.gouv.fr</a> ;<br><a href="mailto:nathalie.nikitenko@education.gouv.fr">nathalie.nikitenko@education.gouv.fr</a>   | IGESR |
| Demande n°2 | Composante 7 | 116 | 7-26 | C7.19<br>Transformation numérique de l'école                    | 131   | 131 | Cible | Nombre de classes d'école équipées numériquement  | -   | Nombre      | 0 | 45 000     | T4 | 2022 | Nombre de classes d'école équipées de ressources numériques dans les classes élémentaires, ainsi que de classes hybrides dans l'enseignement secondaire, ainsi qu'un accompagnement au changement pour le personnel concerné.  | -  | Ministère de l'Education nationale   | -  | -  | <a href="mailto:marie.goiset@education.gouv.fr">marie.goiset@education.gouv.fr</a> ;<br><a href="mailto:vincent.honorat@education.gouv.fr">vincent.honorat@education.gouv.fr</a> ;<br><a href="mailto:patricia.janissin@education.gouv.fr">patricia.janissin@education.gouv.fr</a> ;<br><a href="mailto:nathalie.nikitenko@education.gouv.fr">nathalie.nikitenko@education.gouv.fr</a>   | IGESR |
| Demande n°4 | Composante 7 | 117 | 7-27 | C7.110<br>Accès au numérique dans l'enseignement supérieur      | 35    | 35  | Cible | Nombre d'étudiants ayant accès à une formation numérique  | -   | Nombre      | 0 | 1 400 000  | T4 | 2024 | Nombre d'étudiants ayant accès aux capacités de formation numérique dans l'enseignement supérieur.   | -  | Ministère de l'Enseignement supérieur et de la recherche/Direction générale de l'enseignement supérieur  | -  | -  | <a href="mailto:bao.nguyen-huv@recherche.gouv.fr">bao.nguyen-huv@recherche.gouv.fr</a> ;<br><a href="mailto:marie.goiset@education.gouv.fr">marie.goiset@education.gouv.fr</a> ;<br><a href="mailto:vincent.honorat@education.gouv.fr">vincent.honorat@education.gouv.fr</a> ;<br><a href="mailto:patricia.janissin@education.gouv.fr">patricia.janissin@education.gouv.fr</a> ;<br><a href="mailto:nathalie.nikitenko@education.gouv.fr">nathalie.nikitenko@education.gouv.fr</a> | IGESR |
| Demande n°5 | Composante 7 | 118 | 7-28 | C7.111<br>Culture   | 1 600 | 703 | Cible | Cathédrales et monuments historiques nationaux  | -   | Nombre      | 0 | 62         | T4 | 2025 | Nombre de projets achevés de rénovation de cathédrales et de monuments historiques nationaux appartenant à l'État  | Remontée d'informations par les DRAC et/ou opérateurs      | Ministère de la Culture/Secrétariat général  | -  | -  | <a href="mailto:quentin.jagorel@culture.gouv.fr">quentin.jagorel@culture.gouv.fr</a> ;<br><a href="mailto:estelle.airault@culture.gouv.fr">estelle.airault@culture.gouv.fr</a> ;<br><a href="mailto:fabienne.brutt@culture.gouv.fr">fabienne.brutt@culture.gouv.fr</a> ;<br><a href="mailto:henri.dalmeida@culture.gouv.fr">henri.dalmeida@culture.gouv.fr</a> ;<br><a href="mailto:francois.moyse@culture.gouv.fr">francois.moyse@culture.gouv.fr</a>                             | IGAC  |
| Demande n°5 | Composante 7 | 119 | 7-29 | C7.111<br>Culture   | 1 600 | 703 | Jalon | Monuments appartenant aux autorités locales et à des propriétaires privés                         | Rapport publié par le gouvernement français pour prouver l'achèvement des travaux | -           | - | -          | T4 | 2025 | Achèvement de tous les travaux de rénovation des monuments appartenant aux collectivités locales et territoriales ainsi qu'à des propriétaires privés.   | Remontée d'informations par les DRAC et/ou opérateurs      | Ministère de la Culture/Secrétariat général  | -  | -  | <a href="mailto:quentin.jagorel@culture.gouv.fr">quentin.jagorel@culture.gouv.fr</a> ;<br><a href="mailto:estelle.airault@culture.gouv.fr">estelle.airault@culture.gouv.fr</a> ;<br><a href="mailto:fabienne.brutt@culture.gouv.fr">fabienne.brutt@culture.gouv.fr</a> ;<br><a href="mailto:henri.dalmeida@culture.gouv.fr">henri.dalmeida@culture.gouv.fr</a> ;<br><a href="mailto:francois.moyse@culture.gouv.fr">francois.moyse@culture.gouv.fr</a>                             | IGAC  |
| Demande n°4 | Composante 7 | 120 | 7-30 | C7.111<br>Culture   | 1 600 | 703 | Cible | Nombre d'écoles d'art et d'architecture rénovées  | -   | Nombre      | 0 | 13         | T4 | 2024 | Nombre de travaux de rénovation d'écoles d'art et d'architecture achevés.  | Remontée d'informations par les DRAC et/ou opérateurs      | Ministère de la Culture/Secrétariat général  | -  | -  | <a href="mailto:quentin.jagorel@culture.gouv.fr">quentin.jagorel@culture.gouv.fr</a> ;<br><a href="mailto:estelle.airault@culture.gouv.fr">estelle.airault@culture.gouv.fr</a> ;<br><a href="mailto:fabienne.brutt@culture.gouv.fr">fabienne.brutt@culture.gouv.fr</a> ;<br><a href="mailto:henri.dalmeida@culture.gouv.fr">henri.dalmeida@culture.gouv.fr</a> ;<br><a href="mailto:francois.moyse@culture.gouv.fr">francois.moyse@culture.gouv.fr</a>                             | IGAC  |
| Demande n°4 | Composante 7 | 121 | 7-31 | C7.111<br>Culture   | 1 600 | 703 | Jalon | Dispositifs de soutien à la création artistique   | Rapport publié par le gouvernement français pour prouver l'achèvement des travaux | -           | - | -          | T4 | 2024 | Achèvement des deux programmes visant à soutenir les institutions axées sur la création artistique et à soutenir les artistes par le biais d'un programme public d'acquisition d'œuvres d'art.   | Remontée d'informations par les DRAC et/ou opérateurs      | Ministère de la Culture/Secrétariat général  | -  | -  | <a href="mailto:quentin.jagorel@culture.gouv.fr">quentin.jagorel@culture.gouv.fr</a> ;<br><a href="mailto:estelle.airault@culture.gouv.fr">estelle.airault@culture.gouv.fr</a> ;<br><a href="mailto:fabienne.brutt@culture.gouv.fr">fabienne.brutt@culture.gouv.fr</a> ;<br><a href="mailto:henri.dalmeida@culture.gouv.fr">henri.dalmeida@culture.gouv.fr</a> ;<br><a href="mailto:francois.moyse@culture.gouv.fr">francois.moyse@culture.gouv.fr</a>                             | IGAC  |



|             |              |     |      |   |       |       |       |  |   |        |   |         |    |      |   |   |   |  |   |  |      |
|-------------|--------------|-----|------|---|-------|-------|-------|--|---|--------|---|---------|----|------|---|---|---|--|---|--|------|
| Demande n°2 | Composante 7 | 122 | 7-32 | C7.111<br>Culture   | 1 600 | 703   | Jalon | Investissement dans le plan filière presse   | Rapport publié par le gouvernement français pour prouver l'achèvement des travaux | -      | - | -       | T4 | 2022 | Achèvement des six actions visant à investir dans la filière presse (plan filière presse) :<br>• Investissement pour la restructuration du parc d'imprimeries de la presse<br>• Investissement pour la modernisation des diffuseurs<br>• Plan de transformation des imprimeries de la presse régionale<br>• Fonds de lutte contre la précarité<br>• Fonds stratégique pour le développement de la presse<br>• Fonds pour la transition écologique   | Remontée d'informations par les DRAC et/ou opérateurs   | Ministère de la Culture/Secrétariat général   | -  | -   | <a href="mailto:quentin.jagorel@culture.gouv.fr">quentin.jagorel@culture.gouv.fr</a> ;<br><a href="mailto:estelle.airault@culture.gouv.fr">estelle.airault@culture.gouv.fr</a> ;<br><a href="mailto:fabienne.brutt@culture.gouv.fr">fabienne.brutt@culture.gouv.fr</a> ;<br><a href="mailto:henri.dalmeida@culture.gouv.fr">henri.dalmeida@culture.gouv.fr</a> ;<br><a href="mailto:francois.moyse@culture.gouv.fr">francois.moyse@culture.gouv.fr</a> | IGAC |
| Demande n°2 | Composante 7 | 123 | 7-33 | C7.111<br>Culture   | 1 600 | 703   | Jalon | Investissement dans le plan filière livre  | Rapport publié par le gouvernement français pour prouver l'achèvement des travaux | -      | - | -       | T4 | 2022 | L'achèvement des trois actions visant à investir dans la filière livre (plan filière livre) :<br>• Dispositif « Jeunes en librairies »<br>• Investissement pour la modernisation des librairies<br>• Investissements pour la modernisation des librairies dans le cadre de la dotation générale de décentralisation   | Remontée d'informations par les DRAC et/ou opérateurs   | Ministère de la Culture/Secrétariat général   | -  | -   | <a href="mailto:quentin.jagorel@culture.gouv.fr">quentin.jagorel@culture.gouv.fr</a> ;<br><a href="mailto:estelle.airault@culture.gouv.fr">estelle.airault@culture.gouv.fr</a> ;<br><a href="mailto:fabienne.brutt@culture.gouv.fr">fabienne.brutt@culture.gouv.fr</a> ;<br><a href="mailto:henri.dalmeida@culture.gouv.fr">henri.dalmeida@culture.gouv.fr</a> ;<br><a href="mailto:francois.moyse@culture.gouv.fr">francois.moyse@culture.gouv.fr</a> | IGAC |
| Demande n°2 | Composante 7 | 124 | 7-34 | C7.111<br>Culture   | 1 600 | 703   | Jalon | Investissement dans le plan filière cinéma   | Rapport publié par le gouvernement français pour prouver l'achèvement des travaux | -      | - | -       | T4 | 2022 | Achèvement des huit actions visant à investir dans la filière cinéma (plan filière cinéma) :<br>• Rattraper le retard de production en production cinéma<br>• Inciter les distributeurs de films à se tourner vers la salle<br>• Renforcer la viabilité des salles de cinéma (jeune public)<br>• Rattraper le retard en production en produisant de nouvelles œuvres audiovisuelles<br>• Accélérer la modernisation des industries techniques<br>• Moderniser la valorisation du patrimoine<br>• Renforcer l'internationalisation de la filière cinéma<br>• Encourager directement les talents d'avenir | Remontée d'informations par les DRAC et/ou opérateurs   | Ministère de la Culture/Secrétariat général   | -  | -   | <a href="mailto:quentin.jagorel@culture.gouv.fr">quentin.jagorel@culture.gouv.fr</a> ;<br><a href="mailto:estelle.airault@culture.gouv.fr">estelle.airault@culture.gouv.fr</a> ;<br><a href="mailto:fabienne.brutt@culture.gouv.fr">fabienne.brutt@culture.gouv.fr</a> ;<br><a href="mailto:henri.dalmeida@culture.gouv.fr">henri.dalmeida@culture.gouv.fr</a> ;<br><a href="mailto:francois.moyse@culture.gouv.fr">francois.moyse@culture.gouv.fr</a> | IGAC |
| Demande n°1 | Composante 7 | 125 | 7-35 | Procédures de contrôle et d'audit pour la mise en œuvre de la facilité pour la reprise et la résilience | -     | -     | Jalon | Organisation du système et du traitement des données et organisation des audits  | Signature de la circulaire et rapport de la CICC                                  | -      | - | -       | T4 | 2021 | Mise en place de procédures de contrôle et d'audit par :<br>• La signature d'une circulaire par le Premier ministre, définissant les rôles et responsabilités de l'organisme de coordination et des ministères, ainsi que la procédure de collecte et de stockage des données relatives aux indicateurs, y compris la garantie de leur fiabilité et l'accès aux données collectées de tous les bénéficiaires finaux ;<br>• La finalisation d'un rapport décrivant la stratégie d'audit envisagée, y compris une description du travail d'audit sur les demandes de paiement                             | Secrétariat général du Gouvernement & Commission interministérielle de coordination des contrôles | Autorité coordinatrice du plan de relance & Commission interministérielle de coordination des contrôles   | -  | Publication de la circulaire et transmission de la stratégie d'audit                | <a href="mailto:andre.leprince-granger@finances.gouv.fr">andre.leprince-granger@finances.gouv.fr</a> ;<br><a href="mailto:helene.donskoff@finances.gouv.fr">helene.donskoff@finances.gouv.fr</a> ;<br><a href="mailto:martine.marigaud@finances.gouv.fr">martine.marigaud@finances.gouv.fr</a>   | CICC |
| Demande n°2 | Composante 8 | 126 | 8-1  | C8.R1<br>Réforme de l'offre de services de Pôle emploi  | -     | -     | Cible | Agences ayant des services Cap'Emploi intégrés   | -   | Nombre | 0 | 700     | T4 | 2022 | Nombre d'agences Pôle Emploi ayant des services Cap'Emploi intégrés.  | Remontées Pole emploi. Comité de pilotage <i>ad hoc</i>   | Ministère du Travail, de l'Emploi et de l'Insertion/Direction générale de Pôle emploi   | -  | Comité de pilotage de la convention quinquartie                                     | <a href="mailto:olivia.montel@emploi.gouv.fr">olivia.montel@emploi.gouv.fr</a> ;<br><a href="mailto:veronique.gallo@emploi.gouv.fr">veronique.gallo@emploi.gouv.fr</a> ;<br><a href="mailto:antoine.saint-denis@emplo.gouv.fr">antoine.saint-denis@emplo.gouv.fr</a>   | IGAS |
| Demande n°2 | Composante 8 | 127 | 8-2  | C8.R1<br>Réforme de l'offre de services de Pôle emploi  | -     | -     | Cible | Agences disposant d'un conseiller indemnisation  | -   | Nombre | 0 | 700     | T4 | 2022 | Nombre d'agences Pôle emploi ayant mis en place le dispositif « conseiller indemnisation ».   | Remontées Pole emploi. Comité de pilotage <i>ad hoc</i>   | Ministère du Travail, de l'Emploi et de l'Insertion/Direction générale de Pôle emploi   | -  | Comité de pilotage de la convention quinquartie                                     | <a href="mailto:olivia.montel@emploi.gouv.fr">olivia.montel@emploi.gouv.fr</a> ;<br><a href="mailto:veronique.gallo@emploi.gouv.fr">veronique.gallo@emploi.gouv.fr</a> ;<br><a href="mailto:antoine.saint-denis@emplo.gouv.fr">antoine.saint-denis@emplo.gouv.fr</a>   | IGAS |
| Demande n°1 | Composante 8 | 128 | 8-3  | C8.R2<br>Réforme du dispositif d'activité partielle   | -     | -     | Jalon | Réforme du dispositif d'activité partielle afin d'inciter au redémarrage de l'activité au travers d'un resserrement progressif de la générosité et des conditions d'accès au dispositif  | Entrée en vigueur   | -      | - | -       | T3 | 2021 | Les adaptations consistent à :<br>• Diminuer les niveaux d'allocation des employeurs et des salariés ;<br>• Diminuer la durée de validité de l'autorisation du recours au dispositif d'activité partielle (de 12 mois à 3 mois, renouvelable sur une période de 12 mois) ;<br>• Supprimer progressivement le taux d'allocation majoré pour les secteurs protégés et les entreprises fermées administrativement.   | Secrétariat général du Gouvernement   | Ministère du Travail/Direction générale du travail  | -  | Publication au Journal officiel   | <a href="mailto:olivia.montel@emploi.gouv.fr">olivia.montel@emploi.gouv.fr</a> ;<br><a href="mailto:veronique.gallo@emploi.gouv.fr">veronique.gallo@emploi.gouv.fr</a> ;<br><a href="mailto:application.lois2@pm.gouv.fr">application.lois2@pm.gouv.fr</a>   | IGAS |
| Demande n°1 | Composante 8 | 129 | 8-4  | C8.R3<br>Réforme de la santé et de la sécurité au travail   | -     | -     | Jalon | Adoption des amendements à la loi visant à doter la France d'un système d'acteurs de santé au travail plus efficace et tourné vers la prévention d'une part, et d'autre part à réorganiser la gouvernance et le fonctionnement des institutions en charge de la santé au travail | Entrée en vigueur   | -      | - | -       | T4 | 2021 | Adoption des amendements à la loi visant à doter la France d'un système d'acteurs de santé au travail plus efficace et tourné vers la prévention d'une part, et d'autre part à réorganiser la gouvernance et le fonctionnement des institutions en charge de la santé au travail.   | Secrétariat général du Gouvernement   | Ministère du Travail/Direction générale du travail  | -  | -   | <a href="mailto:lucile.castex-chauve@travail.gouv.fr">lucile.castex-chauve@travail.gouv.fr</a> ;<br><a href="mailto:johanna.guacide@travail.gouv.fr">johanna.guacide@travail.gouv.fr</a> ;<br><a href="mailto:application.lois2@pm.gouv.fr">application.lois2@pm.gouv.fr</a>   | IGAS |
| Demande n°5 | Composante 8 | 130 | 8-5  | C8.R3<br>Réforme de la santé et de la sécurité au travail   | -     | -     | Cible | Services de santé et de sécurité au travail équipés en outils numériques sécurisés   | -   | Nombre | 0 | 165     | T2 | 2026 | Nombre de services de santé et de sécurité au travail équipés en outils numériques sécurisés.   | Sondage auprès des SST  | Ministère du Travail/Direction générale du travail  | -  | -   | <a href="mailto:lucile.castex-chauve@travail.gouv.fr">lucile.castex-chauve@travail.gouv.fr</a> ;<br><a href="mailto:johanna.guacide@travail.gouv.fr">johanna.guacide@travail.gouv.fr</a> ;<br><a href="mailto:application.lois2@pm.gouv.fr">application.lois2@pm.gouv.fr</a>   | IGAS |
| Demande n°1 | Composante 8 | 131 | 8-6  | C8.R4<br>Réforme de l'assurance chômage   | -     | -     | Jalon | Entrée en vigueur de plusieurs mesures de la réforme de l'assurance chômage  | Entrée en vigueur   | -      | - | -       | T4 | 2021 | Entrée en vigueur de plusieurs mesures relatives :<br>• Au nouveau mode de calcul du salaire journalier de référence (SJR) ;<br>• À la dégressivité des allocations pour les hauts revenus au bout de huit mois d'indemnisation ;<br>• À la mise en œuvre de la première étape du bonus malus.  | Secrétariat général du Gouvernement   | Ministère du Travail/Direction générale du travail  | -  | -   | <a href="mailto:olivia.montel@emploi.gouv.fr">olivia.montel@emploi.gouv.fr</a> ;<br><a href="mailto:veronique.gallo@emploi.gouv.fr">veronique.gallo@emploi.gouv.fr</a> ;<br><a href="mailto:application.lois2@pm.gouv.fr">application.lois2@pm.gouv.fr</a>   | IGAS |
| Demande n°2 | Composante 8 | 132 | 8-7  | C8.R4<br>Réforme de l'assurance chômage   | -     | -     | Jalon | Entrée en vigueur automatique des mesures restantes sous condition de retour à meilleure fortune économique  | Entrée en vigueur   | -      | - | -       | T4 | 2022 | Entrée en vigueur automatique des mesures restantes sous condition de retour à meilleure fortune économique :<br>• Resserrement des conditions d'ouverture des droits (passage de 4 à 6 mois) ;<br>• Dégressivité des allocations pour les hauts revenus au bout de huit mois d'indemnisation.  | Secrétariat général du Gouvernement   | Ministère du Travail/Direction générale du travail  | -  | -   | <a href="mailto:olivia.montel@emploi.gouv.fr">olivia.montel@emploi.gouv.fr</a> ;<br><a href="mailto:veronique.gallo@emploi.gouv.fr">veronique.gallo@emploi.gouv.fr</a> ;<br><a href="mailto:application.lois2@pm.gouv.fr">application.lois2@pm.gouv.fr</a>   | IGAS |
| Demande n°2 | Composante 8 | 133 | 8-8  | C8.I1<br>FNE-Formation  | 800   | 800   | Cible | Participants aux parcours en FNE-Formation   | -   | Nombre | 0 | 400 000 | T4 | 2022 | Nombre de formations et autres actions (validation des acquis, évaluation des compétences).   | Remontées des SI des OPCO   | Ministère du travail et de l'emploi/Direction générale de l'emploi et de la formation professionnelle/Sous-direction des politiques de formation et du contrôle | Temps de démarrage du dispositif refondu à prendre en compte | -   | <a href="mailto:olivia.montel@emploi.gouv.fr">olivia.montel@emploi.gouv.fr</a> ;<br><a href="mailto:veronique.gallo@emploi.gouv.fr">veronique.gallo@emploi.gouv.fr</a> ;<br><a href="mailto:antoine.saint-denis@emplo.gouv.fr">antoine.saint-denis@emplo.gouv.fr</a>   | IGAS |
| Demande n°3 | Composante 8 | 134 | 8-9  | C8.I2<br>Reconversion par l'alternance (Pro A)  | 270   | 270   | Cible | Salariés bénéficiant du dispositif Pro A   | -   | Nombre | 0 | 90 000  | T4 | 2023 | Nombre de salariés participant à la reconversion par l'alternance (Pro-A).  | Remontées des OPCO  | Ministère du travail et de l'emploi/Direction générale de l'emploi et de la formation professionnelle/Sous-direction des politiques de formation et du contrôle | -  | -   | <a href="mailto:olivia.montel@emploi.gouv.fr">olivia.montel@emploi.gouv.fr</a> ;<br><a href="mailto:veronique.gallo@emploi.gouv.fr">veronique.gallo@emploi.gouv.fr</a> ;<br><a href="mailto:antoine.saint-denis@emplo.gouv.fr">antoine.saint-denis@emplo.gouv.fr</a>   | IGAS |
| Demande n°1 | Composante 8 | 135 | 8-10 | C8.I3<br>Aide à l'embauche pour les contrats d'apprentissage  | 5 123 | 2 347 | Cible | Aides à l'embauche versées pour les contrats d'apprentissage   | -   | Nombre | 0 | 333 374 | T4 | 2021 | Nombre de contrats d'apprentissage pour lesquels une aide à l'embauche a été versée à l'employeur.  | Remontées du SI de l'Agence des services de paiement  | Ministère du travail et de l'emploi/DGEFP/MAAQ/MISI et ASP  | -  | Contrôles des engagementsdes entreprises de + de 250 salariés & contrôles par l'ASP | <a href="mailto:olivia.montel@emploi.gouv.fr">olivia.montel@emploi.gouv.fr</a> ;<br><a href="mailto:veronique.gallo@emploi.gouv.fr">veronique.gallo@emploi.gouv.fr</a> ;<br><a href="mailto:antoine.saint-denis@emplo.gouv.fr">antoine.saint-denis@emplo.gouv.fr</a>   | IGAS |
| Demande n°2 | Composante 8 | 136 | 8-11 | C8.I4<br>Aide à l'embauche pour les contrats de professionnalisation                                    | 858   | 800   | Cible | Aides à l'embauche versées pour les contrats de professionnalisation   | -   | Number | 0 | 100 000 | T1 | 2022 | Nombre de contrats de professionnalisation pour lesquels l'aide exceptionnelle de professionnalisation a été versée à l'employeur.  | Remontées du SI de l'Agence de service public   | Ministère du travail et de l'emploi/DGEFP/MAAQ/MISI et ASP  | -  | Contrôles des engagementsdes entreprises de + de 250 salariés & contrôles par l'ASP | <a href="mailto:olivia.montel@emploi.gouv.fr">olivia.montel@emploi.gouv.fr</a> ;<br><a href="mailto:veronique.gallo@emploi.gouv.fr">veronique.gallo@emploi.gouv.fr</a> ;<br><a href="mailto:antoine.saint-denis@emplo.gouv.fr">antoine.saint-denis@emplo.gouv.fr</a>   | IGAS |
| Demande n°1 | Composante 8 | 137 | 8-12 | C8.I5<br>Aide à l'embauche des jeunes de moins de 26 ans  | 956   | 803   | Cible | Aides à l'embauche versées pour les contrats d'embauche de jeunes de moins de 26 ans   | -   | Nombre | 0 | 337 000 | T1 | 2021 | Nombre de contrats pour lesquels l'aide à l'embauche des jeunes a été versée à l'employeur.   | Remontée d'informations par l'Agence de Service Public  | Ministère du travail et de l'emploi/DGEFP/PAE   | -  | -   | <a href="mailto:olivia.montel@emploi.gouv.fr">olivia.montel@emploi.gouv.fr</a> ;<br><a href="mailto:veronique.gallo@emploi.gouv.fr">veronique.gallo@emploi.gouv.fr</a> ;<br><a href="mailto:antoine.saint-denis@emplo.gouv.fr">antoine.saint-denis@emplo.gouv.fr</a>   | IGAS |

|             |              |     |      |  |       |       |       |   |  |                      |         |         |    |      |   |  |   |   |   |  |       |
|-------------|--------------|-----|------|--|-------|-------|-------|---|--|----------------------|---------|---------|----|------|---|--|---|---|---|--|-------|
| Demande n°3 | Composante 8 | 138 | 8-13 | C8.16<br>Création d'emplois pour les jeunes dans le sport  | 40    | 40    | Cible | Emplois créés dans le secteur du sport bénéficiant d'une aide   | -  | Nombre               | 0       | 2 500   | T3 | 2023 | Nombre d'emplois créés dans le secteur du sport qui bénéficient d'une aide.   | Statistiques des outils de gestion des campagnes liées aux projets sportifs territoriaux (PST) | Agence nationale du Sport   | -   | Suivi via OSIRIS  | <a href="mailto:jean-francois.hatte@sports.gouv.fr">jean-francois.hatte@sports.gouv.fr</a> ;<br><a href="mailto:solene.charuau@sports.gouv.fr">solene.charuau@sports.gouv.fr</a>   | IGESR |
| Demande n°2 | Composante 8 | 139 | 8-14 | C8.17<br>Internats d'excellence  | 50    | 50    | Cible | Places créées ou réhabilitées   | -  | Nombre               | 0       | 1 500   | T3 | 2022 | Nombre de places créées ou réhabilitées dans les internats d'excellence.  | Résultats des appels à projets et suivi par les académies                                      | Ministère de l'Éducation nationale/DGESCO   | -   | Suivi <i>ad hoc</i>   | <a href="mailto:marie.goiset@education.gouv.fr">marie.goiset@education.gouv.fr</a> ;<br><a href="mailto:vincent.honorat@education.gouv.fr">vincent.honorat@education.gouv.fr</a> ;<br><a href="mailto:patricia.janissin@education.gouv.fr">patricia.janissin@education.gouv.fr</a> ;<br><a href="mailto:nathalie.nikitenko@education.gouv.fr">nathalie.nikitenko@education.gouv.fr</a> | IGESR |
| Demande n°1 | Composante 8 | 140 | 8-15 | C8.18<br>Cordées de la réussite  | 10    | 10    | Cible | Élèves participant au programme « Cordées de la réussite »  | -  | Nombre               | 0       | 185 000 | T3 | 2021 | Nombre d'élèves participant au programme « Cordées de la réussite ».  | Enquête auprès des académies & suivi SI  | Ministère de l'Éducation nationale/DGESCO & DGESIP & DAF  | -   | Suivi <i>ad hoc</i>   | <a href="mailto:marie.goiset@education.gouv.fr">marie.goiset@education.gouv.fr</a> ;<br><a href="mailto:vincent.honorat@education.gouv.fr">vincent.honorat@education.gouv.fr</a> ;<br><a href="mailto:patricia.janissin@education.gouv.fr">patricia.janissin@education.gouv.fr</a> ;<br><a href="mailto:nathalie.nikitenko@education.gouv.fr">nathalie.nikitenko@education.gouv.fr</a> | IGESR |
| Demande n°2 | Composante 8 | 141 | 8-16 | C8.19<br>Garanties par l'État des prêts étudiants  | 32    | 32    | Cible | Bénéficiaires d'un prêt étudiant garanti par l'État   | -  | Nombre               | 0       | 100 000 | T4 | 2022 | Nombre de bénéficiaires d'un prêt étudiant garanti par l'État, à la suite de l'avenant à la convention avec Bnfrance augmentant la dotation de l'État.  | Enquête  | Ministère de l'Enseignement supérieur/DGESIP-SDA1   | -   | -   | <a href="mailto:hao.nguyen-huy@recherche.gouv.fr">hao.nguyen-huy@recherche.gouv.fr</a> ;<br><a href="mailto:christophe.castel@enseignementsup.gouv.fr">christophe.castel@enseignementsup.gouv.fr</a>   | IGESR |
| Demande n°2 | Composante 8 | 142 | 8-17 | C8.110<br>Parcours personnalisés pour les jeunes de 16 à 18 ans ne respectant pas l'obligation de formation                                  | 245   | 74    | Cible | Jeunes participant aux activités de l'AFPA  | -  | Nombre               | 0       | 10 500  | T1 | 2022 | Nombre de jeunes de 16 à 18 ans participant au parcours personnalisé proposé par l'Agence nationale pour la formation professionnelle des adultes (AFPA).   | Remontées des données par l'Alpa   | Ministère du travail et de l'emploi/Agence nationale pour la formation des adultes                                  | -   | -   | <a href="mailto:olivia.montel@emploi.gouv.fr">olivia.montel@emploi.gouv.fr</a> ;<br><a href="mailto:veronique.gallo@emploi.gouv.fr">veronique.gallo@emploi.gouv.fr</a> ;<br><a href="mailto:antoine.saint-denis@emplo.gouv.fr">antoine.saint-denis@emplo.gouv.fr</a>   | IGAS  |
| Demande n°2 | Composante 8 | 143 | 8-18 | C8.111<br>Création de places pour la poursuite d'études des jeunes bacheliers  | 180   | 180   | Cible | Places créées dans l'enseignement supérieur   | -  | Nombre               | 0       | 30 000  | T4 | 2022 | Nombre de places créées dans l'enseignement supérieur, selon Parcoursup.  | Parcoursup   | Ministère de l'enseignement supérieur/DGESIP-SDB1   | Estimation du flux de candidatures nouvelles en se fondant sur les campagnes de créations de places depuis 2018 | -   | <a href="mailto:hao.nguyen-huy@recherche.gouv.fr">hao.nguyen-huy@recherche.gouv.fr</a> ;<br><a href="mailto:philippe.burdet@enseignementsup.gouv.fr">philippe.burdet@enseignementsup.gouv.fr</a>   | IGESR |
| Demande n°1 | Composante 8 | 144 | 8-19 | C8.112<br>Plan jeunes : poursuite d'études des néo-bacheliers  | 76    | 76    | Cible | Places créées dans l'enseignement supérieur   | -  | Nombre               | 0       | 16 000  | T3 | 2021 | Nombre de places créées dans l'enseignement supérieur, selon les enquêtes conduites auprès des académies.   | Enquêtes auprès des académies et suivi de la masse salariale dans le SI                        | Ministère de l'Éducation nationale/DGESCO & DAF   | -   | Suivi <i>ad hoc</i>   | <a href="mailto:marie.goiset@education.gouv.fr">marie.goiset@education.gouv.fr</a> ;<br><a href="mailto:vincent.honorat@education.gouv.fr">vincent.honorat@education.gouv.fr</a> ;<br><a href="mailto:patricia.janissin@education.gouv.fr">patricia.janissin@education.gouv.fr</a> ;<br><a href="mailto:nathalie.nikitenko@education.gouv.fr">nathalie.nikitenko@education.gouv.fr</a> | IGESR |
| Demande n°2 | Composante 8 | 145 | 8-20 | C8.113<br>PACEA et Garantie jeunes   | 333   | 233   | Cible | Bénéficiaires supplémentaires de la PACEA et de la Garantie jeunes à partir de 2021   | -  | Nombre               | 0       | 130 000 | T1 | 2022 | Nombre de jeunes ayant intégré la PACEA et la Garantie jeunes en 2021, selon les rapports des missions locales.   | SI des missions locales  | Ministère du travail et de l'emploi/DGEFP/SDPAE   | -   | Vérification de la cohérence avec les données des années passées              | <a href="mailto:olivia.montel@emploi.gouv.fr">olivia.montel@emploi.gouv.fr</a> ;<br><a href="mailto:veronique.gallo@emploi.gouv.fr">veronique.gallo@emploi.gouv.fr</a> ;<br><a href="mailto:antoine.saint-denis@emplo.gouv.fr">antoine.saint-denis@emplo.gouv.fr</a>   | IGAS  |
| Demande n°2 | Composante 8 | 146 | 8-21 | C8.114<br>Contrats aidés pour les jeunes (PEC et CIE)  | 685   | 317   | Cible | Contrats aidés supplémentaires  | -  | Nombre               | 0       | 65 000  | T1 | 2022 | Nombre de contrats aidés supplémentaires, PEC et CIE, selon Pôle Emploi.  | Restitution par l'agence des services des paiements - suivi dans le SI                         | Ministère du travail et de l'emploi/DGEFP/MIP   | -   | Echanges hebdomadaire avec Pôle Emploi  | <a href="mailto:olivia.montel@emploi.gouv.fr">olivia.montel@emploi.gouv.fr</a> ;<br><a href="mailto:veronique.gallo@emploi.gouv.fr">veronique.gallo@emploi.gouv.fr</a> ;<br><a href="mailto:antoine.saint-denis@emplo.gouv.fr">antoine.saint-denis@emplo.gouv.fr</a>   | IGAS  |
| Demande n°1 | Composante 8 | 147 | 8-22 | C8.115<br>Aide à la mobilisation des employeurs pour l'embauche des travailleurs handicapés (AMEETH)   | 85    | 43    | Cible | Aides versées   | -  | Nombre               | 0       | 12 500  | T2 | 2021 | Nombre d'aides versées pour l'embauche d'un travailleur handicapé.  | Restitution par l'agence des services des paiements  | Ministère du travail et de l'emploi/DGEFP/METH  | -   | -   | <a href="mailto:martin.szczupak@social.gouv.fr">martin.szczupak@social.gouv.fr</a> ;<br><a href="mailto:Gisele.DIALLO@sante.gouv.fr">Gisele.DIALLO@sante.gouv.fr</a> ;<br><a href="mailto:Alexis.RINCKENBACH@social.gouv.fr">Alexis.RINCKENBACH@social.gouv.fr</a>   | IGAS  |
| Demande n°3 | Composante 8 | 148 | 8-23 | C8.116<br>Extension exceptionnelle du dispositif d'Emploi accompagné   | 15    | 15    | Jalon | Déploiement complet de l'extension du dispositif d'Emploi accompagné  | Rapport attestant de l'achèvement de la mesure | -                    | -       | -       | T2 | 2023 | Déploiement complet de l'extension du dispositif d'Emploi accompagné en faveur des personnes handicapées.   | Remontées de données des ARS   | Direction générale de la cohésion sociale   | Risque de retard dans l'engagement des dépenses par les ARS   | Reporting auprès des ARS  | <a href="mailto:martin.szczupak@social.gouv.fr">martin.szczupak@social.gouv.fr</a> ;<br><a href="mailto:Gisele.DIALLO@sante.gouv.fr">Gisele.DIALLO@sante.gouv.fr</a> ;<br><a href="mailto:Alexis.RINCKENBACH@social.gouv.fr">Alexis.RINCKENBACH@social.gouv.fr</a>   | IGAS  |
| Demande n°3 | Composante 8 | 149 | 8-24 | C8.117<br>Formation à distance   | 160   | 160   | Cible | Inscriptions à des formations professionnelles à distance   | -  | Nombre               | 0       | 30 000  | T4 | 2023 | Nombre d'inscriptions à des formations professionnelles à distance proposées par Pôle Emploi.   | Remontées du SI Pôle Emploi  | Pôle Emploi/DGEFP   | -   | -   | <a href="mailto:olivia.montel@emploi.gouv.fr">olivia.montel@emploi.gouv.fr</a> ;<br><a href="mailto:veronique.gallo@emploi.gouv.fr">veronique.gallo@emploi.gouv.fr</a> ;<br><a href="mailto:antoine.saint-denis@emplo.gouv.fr">antoine.saint-denis@emplo.gouv.fr</a>   | IGAS  |
| Demande n°3 | Composante 8 | 150 | 8-25 | C8.118<br>Contenus pédagogiques digitalisés : plateformes de contenus digitalisés  | 304   | 304   | Cible | Organismes de formation déclarant avoir formé leurs stagiaires en tout ou partie par l'intermédiaire de l'apprentissage à distance  | -  | Nombre               | 0       | 15 000  | T4 | 2023 | Nombre d'organismes de formation déclarant avoir formé leurs stagiaires en tout ou partie, par l'intermédiaire de l'apprentissage à distance dans leur fiche pédagogique et financière.   | Bilan pédagogique et financier   | Ministère du travail et de l'emploi/DGEFP & DARES   | -   | Vérification de la cohérence avec les données des années passées              | <a href="mailto:olivia.montel@emploi.gouv.fr">olivia.montel@emploi.gouv.fr</a> ;<br><a href="mailto:veronique.gallo@emploi.gouv.fr">veronique.gallo@emploi.gouv.fr</a> ;<br><a href="mailto:antoine.saint-denis@emplo.gouv.fr">antoine.saint-denis@emplo.gouv.fr</a>   | IGAS  |
| Demande n°2 | Composante 8 | 151 | 8-26 | C8.118<br>Contenus pédagogiques digitalisés : plateformes de contenus digitalisés  | 304   | 304   | Jalon | Soutien à l'assistance à la gestion de projets en vue de favoriser la conception et la diffusion de contenu numérique   | Transmission des éléments livrables            | -                    | -       | -       | T4 | 2022 | Éléments livrables produits dans le cadre du soutien à l'assistance à la gestion de projets en vue de favoriser la conception et la diffusion de contenus numériques (y compris les dossiers de projet pour les 15 parcours pilotes à produire).  | -  | Ministère du travail et de l'emploi/DGEFP   | -   | -   | <a href="mailto:olivia.montel@emploi.gouv.fr">olivia.montel@emploi.gouv.fr</a> ;<br><a href="mailto:veronique.gallo@emploi.gouv.fr">veronique.gallo@emploi.gouv.fr</a> ;<br><a href="mailto:antoine.saint-denis@emplo.gouv.fr">antoine.saint-denis@emplo.gouv.fr</a>   | IGAS  |
| Demande n°2 | Composante 8 | 152 | 8-27 | C8.119<br>Dotation complémentaire allouée aux associations « Transitions Pro » (AT pro) pour le financement des transitions professionnelles | 100   | 100   | Cible | Projets supplémentaires de transition professionnelle financés  | -  | Nombre               | 15 937  | 19 837  | T4 | 2022 | Augmentation du nombre (+3 900) de projets de transition professionnelle financés ayant débuté en 2021, par rapport au nombre total de projets de transition professionnelle financés en 2020.  | Enquête  | Ministère du travail et de l'emploi/DGEFP/MDFF  | -   | Vérification par les états statistiques et financiers 2021 disponibles en N+1 | <a href="mailto:olivia.montel@emploi.gouv.fr">olivia.montel@emploi.gouv.fr</a> ;<br><a href="mailto:veronique.gallo@emploi.gouv.fr">veronique.gallo@emploi.gouv.fr</a> ;<br><a href="mailto:antoine.saint-denis@emplo.gouv.fr">antoine.saint-denis@emplo.gouv.fr</a>   | IGAS  |
| Demande n°2 | Composante 8 | 153 | 8-28 | C8.120<br>Abondement des comptes personnels de formation (CPF) pour développer les compétences numériques                                    | 25    | 25    | Cible | Personnes ayant mobilisé leur CPF avec l'abondement pour s'inscrire à une formation aux compétences numériques inscrite au répertoire national des compétences professionnelles | -  | Nombre               | 0       | 22 500  | T1 | 2022 | Personnes ayant mobilisé leur CPF avec l'abondement pour s'inscrire à une formation aux compétences numériques inscrite au répertoire national des compétences professionnelles.  | Caisse des dépôts et consignations   | Ministère du travail et de l'emploi/DGEFP   | -   | DARES   | <a href="mailto:olivia.montel@emploi.gouv.fr">olivia.montel@emploi.gouv.fr</a> ;<br><a href="mailto:veronique.gallo@emploi.gouv.fr">veronique.gallo@emploi.gouv.fr</a> ;<br><a href="mailto:antoine.saint-denis@emplo.gouv.fr">antoine.saint-denis@emplo.gouv.fr</a>   | IGAS  |
| Demande n°1 | Composante 8 | 154 | 8-29 | C8.121<br>Renforcement des moyens de France compétences  | 750   | 750   | Jalon | Signature de la convention avec France compétences  | Signature de la convention                     | -                    | -       | -       | T1 | 2021 | Signature de la convention entre l'Etat français et France compétences pour augmenter les moyens financiers de France compétences de 750 000 000 EUR.   | -  | Ministère du travail et de l'emploi/DGEFP/SD-PFC  | -   | Signature de l'accord   | <a href="mailto:olivia.montel@emploi.gouv.fr">olivia.montel@emploi.gouv.fr</a> ;<br><a href="mailto:veronique.gallo@emploi.gouv.fr">veronique.gallo@emploi.gouv.fr</a> ;<br><a href="mailto:antoine.saint-denis@emplo.gouv.fr">antoine.saint-denis@emplo.gouv.fr</a>   | IGAS  |
| Demande n°3 | Composante 8 | 155 | 8-30 | C8.121<br>Renforcement des moyens de France compétences  | 750   | 750   | Cible | Contrats d'apprentissage supplémentaires signés   | -  | Nombre               | 335 421 | 495 000 | T4 | 2023 | Nombre de contrats d'apprentissage supplémentaires signés (+160 000) entre 2021 et 2023, par rapport à la base de référence de 2019, tels que déclarés par les opérateurs de compétences.   | Remontée SI des OPCO   | Ministère du travail et de l'emploi/DGEFP/SD-PFC  | Fortes incertitudes au regard de la conjoncture   | Vérification par les états statistiques et financiers 2021 disponibles en N+1 | <a href="mailto:olivia.montel@emploi.gouv.fr">olivia.montel@emploi.gouv.fr</a> ;<br><a href="mailto:veronique.gallo@emploi.gouv.fr">veronique.gallo@emploi.gouv.fr</a> ;<br><a href="mailto:antoine.saint-denis@emplo.gouv.fr">antoine.saint-denis@emplo.gouv.fr</a>   | IGAS  |
| Demande n°2 | Composante 8 | 156 | 8-31 | C8.122<br>Renforcement des moyens de Pôle Emploi   | 250   | 50    | Cible | Recrutement de conseillers Pôle Emploi  | -  | Nombre               | 0       | 1 000   | T4 | 2022 | Nombre de conseillers de Pôle Emploi recrutés en contrat à durée déterminée.  | Remontées d'informations par Pôle emploi   | Direction générale de Pole emploi.  | -   | -   | <a href="mailto:olivia.montel@emploi.gouv.fr">olivia.montel@emploi.gouv.fr</a> ;<br><a href="mailto:veronique.gallo@emploi.gouv.fr">veronique.gallo@emploi.gouv.fr</a> ;<br><a href="mailto:antoine.saint-denis@emplo.gouv.fr">antoine.saint-denis@emplo.gouv.fr</a>   | IGAS  |
| Demande n°1 | Composante 9 | 157 | 9-1  | C9.R1<br>Stratégie nationale de réforme du système de santé  | -     | -     | Jalon | Vote et publication de la proposition de loi visant à améliorer le système de santé (simplification de la gouvernance des hôpitaux).  | Entrée en vigueur                              | -                    | -       | -       | T4 | 2021 | Entrée en vigueur de la proposition de loi visant à améliorer le système de santé par la confiance et la simplification qui permet d'accorder aux établissements plus de souplesse dans leur organisation, de remédialiser la gouvernance des hôpitaux, et de redonner au service hospitalier une plus grande place dans la décision. | Secrétariat général du Gouvernement  | Ministère des Solidarités et de la santé  | -   | Publication au Journal officiel   | <a href="mailto:gisele.diallo@sante.gouv.fr">gisele.diallo@sante.gouv.fr</a> ;<br><a href="mailto:gabrielle.dubois@sante.gouv.fr">gabrielle.dubois@sante.gouv.fr</a> ;<br><a href="mailto:application.lois2@pm.gouv.fr">application.lois2@pm.gouv.fr</a>   | IGAS  |
| Demande n°3 | Composante 9 | 158 | 9-2  | C9.R1<br>Stratégie nationale de réforme du système de santé  | -     | -     | Cible | Taux d'engagement des crédits pour la revalorisation des ressources humaines en santé   | -  | Pourcentage          |         | 90%     | T4 | 2023 | Taux d'engagement des crédits pour la revalorisation des ressources humaines en santé.  | Suivi budgétaire du Ségur de la Santé  | Ministère des Solidarités et de la santé/Direction générales de l'offre de soins/RH                                 | -   | Contrôle budgétaire   | <a href="mailto:gisele.diallo@sante.gouv.fr">gisele.diallo@sante.gouv.fr</a> ;<br><a href="mailto:gabrielle.dubois@sante.gouv.fr">gabrielle.dubois@sante.gouv.fr</a> ;<br><a href="mailto:application.lois2@pm.gouv.fr">application.lois2@pm.gouv.fr</a>   | IGAS  |
| Demande n°1 | Composante 9 | 159 | 9-3  | C9.R2<br>Création d'une nouvelle branche de la sécurité sociale couvrant le risque de perte d'autonomie                                      | -     | -     | Jalon | Loi portant création d'une nouvelle branche de la sécurité sociale consacrée au soutien à l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées                          | Entrée en vigueur                              | -                    | -       | -       | T3 | 2020 | Publication au Journal officiel de la loi n° 2020-991 du 7 août 2020 relative à la dette sociale et à l'autonomie, qui prévoit la création d'une nouvelle branche de sécurité sociale consacrée au soutien à l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées.  | Secrétariat général du Gouvernement  | Ministère des Solidarités et de la santé  | -   | Publication au Journal officiel   | <a href="mailto:gisele.diallo@sante.gouv.fr">gisele.diallo@sante.gouv.fr</a> ;<br><a href="mailto:gabrielle.dubois@sante.gouv.fr">gabrielle.dubois@sante.gouv.fr</a> ;<br><a href="mailto:application.lois2@pm.gouv.fr">application.lois2@pm.gouv.fr</a>   | IGAS  |
| Demande n°4 | Composante 9 | 160 | 9-4  | C9.11<br>Rattrapage du retard sur les standards techniques pour le numérique en santé  | 2 000 | 2 000 | Cible | Infrastructure numérique de l'État dans le domaine de la santé  | -  | Nombre (en millions) | 9,5     | 40      | T4 | 2024 | Nombre de patients disposant d'un dossier médical électronique national et d'une adresse électronique sécurisée pour la santé   | Collecte des volumétries auprès de la CNAM   | Ministère des Solidarités et de la santé/ Délégation au numérique en santé / Direction du Programme Ségur Numérique | Risque de non engagement ou de rejet de la population.  | Contrôle directe des données disponible au sein des pouvoirs public.          | <a href="mailto:isabelle.zablitz@sante.gouv.fr">isabelle.zablitz@sante.gouv.fr</a> ;<br><a href="mailto:gisele.diallo@sante.gouv.fr">gisele.diallo@sante.gouv.fr</a> ;<br><a href="mailto:olivier.clatz@sante.gouv.fr">olivier.clatz@sante.gouv.fr</a>   | IGAS  |
| Demande n°4 | Composante 9 | 161 | 9-5  | C9.11<br>Rattrapage du retard sur les standards techniques pour le numérique en santé  | 2 000 | 2 000 | Cible | Finalisation de l'interopérabilité et de la sécurité des logiciels du parc installé et accompagnement et incitation à l'usage   | -  | Nombre (en millions) | 3       | 15      | T4 | 2024 | Documents numériques préparés par les professionnels de la santé (tels que les comptes rendus de biologie, les comptes rendus de radiologie, les rapports et certificats d'hospitalisation) et enregistrés dans le nouveau système.   | Collecte des volumétries auprès de la CNAM   | Ministère des Solidarités et de la santé/Direction numérique en santé   | Poss. décalage lié au calendrier  | Vérification des bons de commande   | <a href="mailto:isabelle.zablitz@sante.gouv.fr">isabelle.zablitz@sante.gouv.fr</a> ;<br><a href="mailto:gisele.diallo@sante.gouv.fr">gisele.diallo@sante.gouv.fr</a> ;<br><a href="mailto:olivier.clatz@sante.gouv.fr">olivier.clatz@sante.gouv.fr</a>   | IGAS  |
| Demande n°4 | Composante 9 | 162 | 9-6  | C9.11<br>Rattrapage du retard sur les standards techniques pour le numérique en santé  | 2 000 | 2 000 | Cible | Rattrapage numérique du secteur médico-social   | -  | Nombre               | 0       | 410 000 | T4 | 2024 | Nombre de dossiers médico-sociaux électroniques actifs  | Collecte des volumétries auprès de la CNAM   | Ministère des Solidarités et de la santé/ Délégation au numérique en santé / Direction du Programme Ségur Numérique | Risque de non engagement ou de rejet des éditeurs et/ou des professionnels de santé.                            | Contrôle directe des données disponible au sein des pouvoirs public.          | <a href="mailto:isabelle.zablitz@sante.gouv.fr">isabelle.zablitz@sante.gouv.fr</a> ;<br><a href="mailto:gisele.diallo@sante.gouv.fr">gisele.diallo@sante.gouv.fr</a> ;<br><a href="mailto:olivier.clatz@sante.gouv.fr">olivier.clatz@sante.gouv.fr</a>   | IGAS  |

|             |              |     |      |   |       |       |       |   |   |             |    |           |    |      |   |  |  |   |  |  |       |
|-------------|--------------|-----|------|---|-------|-------|-------|---|---|-------------|----|-----------|----|------|---|--|--|---|--|--|-------|
| Demande n°3 | Composante 9 | 163 | 9-7  | C9.12<br>Modernisation et<br>restructuration des<br>hôpitaux et de l'offre de<br>soins                            | 2 500 | 2 500 | Cible | Établissements soutenus dans leurs<br>investissements en installations<br>techniques, équipements ou de<br>rénovation légère  | -   | Nombre      | 0  | 800       | T1 | 2023 | Nombre d'établissements auxquels l'ARS (Agence<br>régionale de santé) a attribué des crédits<br>d'investissement en installations techniques,<br>équipements ou de rénovation légère. Calcul en cumulé,<br>nombre d'établissements de soins de santé ayant reçu<br>ces crédits.                             | Collecte de la donnée auprès des<br>Agences régionales de santé<br>(ARS)     | Ministère des Solidarités et de la<br>santé/Direction générale de l'offre de<br>soins/PF1  | -   | Contractualisation<br>ARS/établissements de santé<br>pour chaque allocation de<br>crédits, paiement sur<br>justificatifs et suivi de<br>consommation | <a href="mailto:gisele.diallo@sante.gouv.fr">gisele.diallo@sante.gouv.fr</a> ;<br><a href="mailto:gabrielle.dubois@sante.gouv.fr">gabrielle.dubois@sante.gouv.fr</a> ;<br><a href="mailto:Gaelle.KUSTER-MALAQUIN@sante.gouv.fr">Gaelle.KUSTER-MALAQUIN@sante.gouv.fr</a> ;<br><a href="mailto:elise.michaloux@sante.gouv.fr">elise.michaloux@sante.gouv.fr</a> | IGAS  |
| Demande n°4 | Composante 9 | 164 | 9-8  | C9.12<br>Modernisation et<br>restructuration des<br>hôpitaux et de l'offre de<br>soins                            | 2 500 | 2 500 | Cible | Nombre de projets d'investissement<br>dans la construction, la rénovation<br>énergétique et la modernisation<br>d'établissements médicaux (> 20<br>millions d'EUR) (en cumulé)  | -   | Nombre      | 0  | 20        | T4 | 2024 | Nombre d'établissements pour lesquels l'ARS (Agence<br>régionale de santé) a validé un projet d'investissements<br>en faveur de la construction, de la rénovation<br>énergétique et de la modernisation des établissements<br>médicaux, pour un<br>montant supérieur à 20 000 000 EUR. Calcul en<br>cumulé. | Collecte de la donnée auprès des<br>Agences régionales de santé<br>(ARS)     | Ministère des Solidarités et de la<br>santé/Direction générale de l'offre de<br>soins/PF1  | -   | Contractualisation<br>ARS/établissements de santé<br>pour chaque allocation de<br>crédits, paiement sur<br>justificatifs et suivi de<br>consommation | <a href="mailto:gisele.diallo@sante.gouv.fr">gisele.diallo@sante.gouv.fr</a> ;<br><a href="mailto:gabrielle.dubois@sante.gouv.fr">gabrielle.dubois@sante.gouv.fr</a> ;<br><a href="mailto:Gaelle.KUSTER-MALAQUIN@sante.gouv.fr">Gaelle.KUSTER-MALAQUIN@sante.gouv.fr</a> ;<br><a href="mailto:elise.michaloux@sante.gouv.fr">elise.michaloux@sante.gouv.fr</a> | IGAS  |
| Demande n°5 | Composante 9 | 165 | 9-9  | C9.12<br>Modernisation et<br>restructuration des<br>hôpitaux et de l'offre de<br>soins                            | 2 500 | 2 500 | Cible | Nombre de projets d'investissement<br>dans la construction, la rénovation<br>énergétique et la modernisation<br>des établissements médicaux (> 20<br>millions d'EUR)  | -   | Nombre      | 20 | 30        | T2 | 2026 | Nombre d'établissements pour lesquels l'ARS (Agence<br>régionale de santé) a validé un projet d'investissements<br>en faveur de la construction, de la rénovation<br>énergétique et de la modernisation des établissements<br>médicaux, pour un montant supérieur à 20 000 000<br>EUR. Calcul en cumulé.    | Collecte de la donnée auprès des<br>Agences régionales de santé<br>(ARS)     | Ministère des Solidarités et de la<br>santé/Direction générale de l'offre de<br>soins/PF1  | -   | Contractualisation<br>ARS/établissements de santé<br>pour chaque allocation de<br>crédits, paiement sur<br>justificatifs et suivi de<br>consommation | <a href="mailto:gisele.diallo@sante.gouv.fr">gisele.diallo@sante.gouv.fr</a> ;<br><a href="mailto:gabrielle.dubois@sante.gouv.fr">gabrielle.dubois@sante.gouv.fr</a> ;<br><a href="mailto:Gaelle.KUSTER-MALAQUIN@sante.gouv.fr">Gaelle.KUSTER-MALAQUIN@sante.gouv.fr</a> ;<br><a href="mailto:elise.michaloux@sante.gouv.fr">elise.michaloux@sante.gouv.fr</a> | IGAS  |
| Demande n°5 | Composante 9 | 166 | 9-10 | C9.12<br>Modernisation et<br>restructuration des<br>hôpitaux et de l'offre de<br>soins                            | 2 500 | 2 500 | Cible | Établissements soutenus dans leurs<br>investissements en installations<br>techniques, équipements ou de<br>rénovation légère  | -   | Nombre      |    | 1 000     | T2 | 2025 | Nombre d'établissements auxquels l'ARS (Agence<br>régionale de santé) a attribué des crédits<br>d'investissement en installations techniques,<br>équipements ou de rénovation légère. Calcul en cumulé,<br>nombre d'établissements de soins de santé ayant reçu<br>ces crédits.                             | Collecte de la donnée auprès des<br>Agences régionales de santé<br>(ARS)     | Ministère des Solidarités et de la<br>santé/Direction générale de l'offre de<br>soins/PF1  | -   | Contractualisation<br>ARS/établissements de santé<br>pour chaque allocation de<br>crédits, paiement sur<br>justificatifs et suivi de<br>consommation | <a href="mailto:gisele.diallo@sante.gouv.fr">gisele.diallo@sante.gouv.fr</a> ;<br><a href="mailto:gabrielle.dubois@sante.gouv.fr">gabrielle.dubois@sante.gouv.fr</a> ;<br><a href="mailto:Gaelle.KUSTER-MALAQUIN@sante.gouv.fr">Gaelle.KUSTER-MALAQUIN@sante.gouv.fr</a> ;<br><a href="mailto:elise.michaloux@sante.gouv.fr">elise.michaloux@sante.gouv.fr</a> | IGAS  |
| Demande n°2 | Composante 9 | 167 | 9-11 | C9.13<br>Rénovation des<br>établissements médico-<br>sociaux  | 1 500 | 1 500 | Cible | Nombre d'établissements<br>d'hébergement ayant bénéficié<br>d'une aide à l'équipement en vue<br>d'améliorer les conditions d'accueil<br>des personnes âgées («<br>investissement du quotidien ») (en<br>cumulé)   | -   | Nombre      |    | 3 000     | T4 | 2022 | Nombre d'établissements d'hébergement pour personnes<br>âgées dépendantes ayant bénéficié d'un financement<br>dans le cadre du dispositif « investissement du quotidien<br>»  | Données remontées des Agences<br>régionales de santé (ARS)                   | Ministère de la santé et des<br>solidarités/Direction générale de la<br>cohésion sociale<br>&<br>Caisse nationale de solidarité pour<br>l'autonomie  | -   | Application Galis de la<br>CNSA  | <a href="mailto:martin.szczupak@social.gouv.fr">martin.szczupak@social.gouv.fr</a> ;<br><a href="mailto:Gisele.DIALLO@sante.gouv.fr">Gisele.DIALLO@sante.gouv.fr</a> ;<br><a href="mailto:Alexis.RINCKENBACH@social.gouv.fr">Alexis.RINCKENBACH@social.gouv.fr</a>   | IGAS  |
| Demande n°5 | Composante 9 | 168 | 9-12 | C9.13<br>Rénovation des<br>établissements médico-<br>sociaux  | 1 500 | 1 500 | Cible | Solutions d'hébergement pour les<br>personnes âgées ayant bénéficié<br>d'une aide à l'investissement<br>immobilier  | -   |             |    | 36 000    | T2 | 2026 | Les unités d'hébergement construites ou rénovées en<br>EHPAD, ou les maisons de retraite ou les établissements<br>d'hébergement des personnes dépendantes.  | Données remontées des Agences<br>régionales de santé (ARS)                   | Ministère de la santé et des<br>solidarités/Direction générale de la<br>cohésion sociale<br>&<br>Caisse nationale de solidarité pour<br>l'autonomie  | -   | Application Galis de la<br>CNSA  | <a href="mailto:martin.szczupak@social.gouv.fr">martin.szczupak@social.gouv.fr</a> ;<br><a href="mailto:Gisele.DIALLO@sante.gouv.fr">Gisele.DIALLO@sante.gouv.fr</a> ;<br><a href="mailto:Alexis.RINCKENBACH@social.gouv.fr">Alexis.RINCKENBACH@social.gouv.fr</a>   | IGAS  |
| Demande n°2 | Composante 9 | 169 | 9-13 | C9.14<br>Numéro national de<br>prévention du suicide  | 15    | 3     | Jalon | Mise en service de la ligne<br>téléphonique de prévention du<br>suicide   | Activation du<br>numéro national  | -           | -  | -         | T4 | 2022 | Mise en service de la ligne de prévention du suicide.   | Rapports mensuels  | Ministère des Solidarités et de la<br>santé/ Direction générale de la<br>santé/SP4   | Disponibilité suffisante des<br>crédits nécessaires à la<br>création de 17 centres<br>répondants et à l'emploi de<br>leurs personnels | Rapports mensuels et comité<br>de pilotage   | <a href="mailto:gisele.diallo@sante.gouv.fr">gisele.diallo@sante.gouv.fr</a> ;<br><a href="mailto:christine.berling@sante.gouv.fr">christine.berling@sante.gouv.fr</a>   | IGAS  |
| Demande n°2 | Composante 9 | 170 | 9-14 | C9.15<br>Plan France très haut débit  | 570   | 240   | Cible | Logements et locaux professionnels<br>supplémentaires connectables à la<br>fibre  | -   | Nombre      | 0  | 1 700 000 | T1 | 2022 | Nombre de logements et locaux professionnels<br>supplémentaires (par rapport à 2020) connectables à la<br>fibre en 2021.  | -  | Ministère de l'Economie, des finances<br>et de la relance/Direction générale des<br>entreprises  | -   | -  | <a href="mailto:alice.cailhol@finances.gouv.fr">alice.cailhol@finances.gouv.fr</a> ;<br><a href="mailto:chloe.desvilles@finances.gouv.fr">chloe.desvilles@finances.gouv.fr</a> ;<br><a href="mailto:alexandra.calka@finances.gouv.fr">alexandra.calka@finances.gouv.fr</a>   | IGF   |
| Demande n°3 | Composante 9 | 171 | 9-15 | C9.15<br>Plan France très haut débit  | 570   | 240   | Cible | Logements et locaux professionnels<br>supplémentaires connectables à la<br>fibre  | -   | Nombre      | 0  | 2 500 000 | T4 | 2023 | Nombre de logements et locaux professionnels<br>supplémentaires (par rapport à 2022) connectables à la<br>fibre en 2023.  | -  | Ministère de l'Economie, des finances<br>et de la relance/Direction générale des<br>entreprises  | -   | -  | <a href="mailto:alice.cailhol@finances.gouv.fr">alice.cailhol@finances.gouv.fr</a> ;<br><a href="mailto:chloe.desvilles@finances.gouv.fr">chloe.desvilles@finances.gouv.fr</a> ;<br><a href="mailto:alexandra.calka@finances.gouv.fr">alexandra.calka@finances.gouv.fr</a>   | IGF   |
| Demande n°2 | Composante 9 | 172 | 9-16 | C9.16<br>Inclusion numérique  | 250   | 250   | Cible | Conseillers numériques France<br>Services formés  | -   | Nombre      | 0  | 3 600     | T4 | 2022 | Nombre de conseillers numériques France Services<br>formés dans le cadre de la campagne de formation et de<br>recrutement.  | Données de l'Agence nationale de<br>cohésion des territoires (ANCT)          | Ministère de la Cohésion des<br>territoires et des Relations avec les<br>collectivités territoriales/Direction<br>générale des collectivités locales | -   | -  | <a href="mailto:claudie.calabrin@dgcl.gouv.fr">claudie.calabrin@dgcl.gouv.fr</a> ;<br><a href="mailto:amok.watrin@dgcl.gouv.fr">amok.watrin@dgcl.gouv.fr</a> ;<br><a href="mailto:bastien.merot@dgcl.gouv.fr">bastien.merot@dgcl.gouv.fr</a> ;<br><a href="mailto:olivier.benoist@dgcl.gouv.fr">olivier.benoist@dgcl.gouv.fr</a>                               | IGA   |
| Demande n°2 | Composante 9 | 173 | 9-17 | C9.17<br>Stratégie de relance de la<br>R&D - Agence nationale<br>de la recherche                                  | 428   | 428   | Cible | Taux de succès global pour les<br>appels à projets génériques et<br>spécifiques   | -   | Pourcentage | 16 | 20        | T2 | 2022 | Rapport entre le nombre de projets sélectionnés par<br>l'Agence nationale de la recherche et le nombre de<br>projets soumis dans le cadre des appels génériques et<br>spécifiques. Le rapport pour les appels à projets lancés<br>en 2021 sera mesuré au deuxième trimestre de l'année<br>2022.             | Données calculées et publiées par<br>l'Agence nationale de recherche         | Agence nationale de la recherche   | La prévision intègre une<br>hausse du nombre de<br>projets déposés et du<br>montant des projets                                       | Système qualité de l'ANR   | <a href="mailto:hso.nguyen-huy@recherche.gouv.fr">hso.nguyen-huy@recherche.gouv.fr</a> ;<br><a href="mailto:vincent.motyka@recherche.gouv.fr">vincent.motyka@recherche.gouv.fr</a>   | IGESR |
| Demande n°1 | Composante 9 | 174 | 9-18 | C9.18<br>PIA4 - Soutien aux<br>écosystèmes<br>d'enseignement, de<br>recherche, de valorisation<br>et d'innovation | 2 550 | 750   | Jalon | Les trois appels à projets sont lancés<br>«ExcellencES», «Diversification<br>des ressources des établissements<br>supérieur et de recherche» et<br>«Transformation de l'enseignement<br>scolaire en y promouvant<br>l'innovation et de nouvelles formes<br>d'organisation et de gestion») | Publication des<br>appels sur le site<br>internet                       | -           | -  | -         | T4 | 2021 | Tous les appels à projets lancés dans le cadre de cette<br>mesure, avec des cahiers des charges intégrant des<br>critères d'éligibilité permettant d'assurer la neutralité<br>environnementale des applications de la solution<br>financée.   | Collecte interne du SGPI   | Secrétariat général pour<br>l'investissement   | Mise en place du dispositif<br>et des textes associés   | Système d'information des<br>opérateurs et du SGPI &<br>contrôleurs de gestion   | <a href="mailto:camille.muller@pm.gouv.fr">camille.muller@pm.gouv.fr</a> ;<br><a href="mailto:chrystelle.ibanez@pm.gouv.fr">chrystelle.ibanez@pm.gouv.fr</a> ;<br><a href="mailto:sonia.bayada@pm.gouv.fr">sonia.bayada@pm.gouv.fr</a>   | IGF   |
| Demande n°3 | Composante 9 | 175 | 9-19 | C9.18<br>PIA4 - Soutien aux<br>écosystèmes<br>d'enseignement, de<br>recherche, de valorisation<br>et d'innovation | 2 550 | 750   | Jalon | Attribution des marchés – décision<br>d'exécution du Premier ministre   | Rapport du<br>Secrétariat<br>général pour<br>l'investissement<br>(SGPI) | -           | -  | -         | T4 | 2023 | Décision d'exécution du Premier ministre à l'issue des<br>appels à propositions/appels à manifestation d'intérêt<br>lancés dans le cadre du jalon 9-18 ; autorisant la<br>contractualisation avec les bénéficiaires au moyen de<br>conventions d'octroi de fonds à signer pour tous les<br>bénéficiaires.   | Collecte interne du SGPI sur la<br>remontée d'informations des<br>opérateurs | Secrétariat général pour<br>l'investissement   | Retard ou décalages dans<br>l'instruction des projets   | Système d'information des<br>opérateurs et du SGPI &<br>contrôleurs de gestion   | <a href="mailto:camille.muller@pm.gouv.fr">camille.muller@pm.gouv.fr</a> ;<br><a href="mailto:chrystelle.ibanez@pm.gouv.fr">chrystelle.ibanez@pm.gouv.fr</a> ;<br><a href="mailto:sonia.bayada@pm.gouv.fr">sonia.bayada@pm.gouv.fr</a>   | IGF   |



## Cibles et jalons de la demande de paiement 2021 pour versement 2022

Nombre total de cibles et jalons : 38

Versement total attendu : 7 400 000 000 €

| Demande de paiement | Composante   | Numéro général | Numéro UE | Mesure  | Montant France Relance (M€) | Montant PNRR (M€) | Cibles / Jalon | Nom de l'indicateur  | Indicateur qualitatif                               | Indicateur quantitatif (for targets)                                   |           |         | Calendrier de réalisation |       | Description de l'indicateur   | Source / Méthodologie   | Responsabilité de mise en œuvre et de suivi   | Prévision / Risques  | Mécanisme de vérification  | Contacts référents des mesures  | Corps de contrôle |
|---------------------|--------------|----------------|-----------|---|-----------------------------|-------------------|----------------|--|---|--|-----------|---------|---------------------------|-------|---|---|---|--|--|---|-------------------|
|                     |              |                |           |   |                             |                   |                |  |   | Unité de mesure  | Référence | Cible   | Trimestre                 | Année |   |   |   |  |  |   |                   |
| Demande n°1         | Composante 1 | 1              | 1-1       | C1.R1<br>Politique du logement                        | -                           | -                 | Jalon          | Réforme des APL (« aides personnelles au logement »)   | Entrée en vigueur                                   | -  | -         | -       | T1                        | 2021  | Entrée en vigueur des modifications législatives apportées au mode de calcul des APL afin de refléter les revenus contemporains des ménages.  | -   | Ministère de la transition écologique/Direction de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages  | -  | -  | <a href="mailto:amelie.renaud@developpement-durable.gouv.fr">amelie.renaud@developpement-durable.gouv.fr</a> ;<br><a href="mailto:lionel.bichot@developpement-durable.gouv.fr">lionel.bichot@developpement-durable.gouv.fr</a> ;<br><a href="mailto:application.lois2@pm.gouv.fr">application.lois2@pm.gouv.fr</a>  | CGEDD             |
| Demande n°1         | Composante 1 | 4              | 1-4       | C1.I1<br>Rénovation énergétique des bâtiments privés  | 2 000                       | 1 405             | Cible          | Nombre de dossiers MaPrimeRénov' validés   | -   | Nombre   | 0         | 400 000 | T4                        | 2021  | Nombre de ménages ayant bénéficié de MaPrimeRénov'  | Collecte par l'Agence nationale de l'habitat (ANAH)   | Agence nationale de l'habitat   | -  | Process interne de validation pour s'assurer de la cohérence des données.<br>Un audit a validé les dispositifs de contrôle du système de gestion | <a href="mailto:amelie.renaud@developpement-durable.gouv.fr">amelie.renaud@developpement-durable.gouv.fr</a> ;<br><a href="mailto:lionel.bichot@developpement-durable.gouv.fr">lionel.bichot@developpement-durable.gouv.fr</a>  | CGEDD             |
| Demande n°1         | Composante 1 | 6              | 1-6       | C1.I2<br>Rénovation énergétique des logements sociaux | 500                         | 500               | Cible          | Nombre de logements sociaux bénéficiant d'une subvention pour la rénovation  | -   | Nombre   | 0         | 20 000  | T4                        | 2021  | Nombre de logements sociaux bénéficiant d'une subvention pour la rénovation, avec un objectif d'au moins 30 % d'économies d'énergie en moyenne.   | Extraction de l'infocentre connecté au système d'information (SI) d'instruction des dossiers  | Ministère de la transition écologique/Direction de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages  | -  | Les données sont issues du système d'information servant à l'instruction des données. Croisement avec les données budgétaires issues de CHORUS   | <a href="mailto:amelie.renaud@developpement-durable.gouv.fr">amelie.renaud@developpement-durable.gouv.fr</a> ;<br><a href="mailto:lionel.bichot@developpement-durable.gouv.fr">lionel.bichot@developpement-durable.gouv.fr</a>  | CGEDD             |
| Demande n°1         | Composante 1 | 8              | 1-8       | C1.I3<br>Rénovation énergétique des bâtiments publics | 4 000                       | 3 800             | Cible          | Nombre de projets de rénovation de sites publics appartenant à l'État pour lesquels le marché de travaux de rénovation est notifié | -   | Nombre de projets  | 0         | 2 900   | T4                        | 2021  | Nombre de projets de rénovation de sites publics appartenant à l'État pour lesquels au moins un marché de travaux de rénovation est notifié, avec un objectif d'au moins 30 % d'économies d'énergie en moyenne.   | Collecte par l'intermédiaire d'un outil de suivi  | Ministère de l'économie, des finances et de la relance/Direction de l'immobilier de l'État  | Interruption possible de chantiers, risque de décalage et retards dans les phases préalables des études  | Suivi au fil de l'eau de l'avancement des projets via un outil web de reporting et suivi renforcé sur les opérations les plus sensibles          | <a href="mailto:beatrice.bellier-ganier@dgfip.finances.gouv.fr">beatrice.bellier-ganier@dgfip.finances.gouv.fr</a> ;<br><a href="mailto:soraya.smaili@dgfip.finances.gouv.fr">soraya.smaili@dgfip.finances.gouv.fr</a> ;<br><a href="mailto:alain.josserand@dgfip.finances.gouv.fr">alain.josserand@dgfip.finances.gouv.fr</a>  | IGF<br>IGA        |
| Demande n°1         | Composante 2 | 17             | 2-4       | C2.I1<br>Décarbonisation de l'industrie               | 1 200                       | 300               | Cible          | Émissions de gaz à effet de serre évitées  | -   | MtCO <sub>2</sub> eq (millions de tonnes équivalents CO <sub>2</sub> ) | 0         | 3.5     | T2                        | 2021  | Émissions de GES évitées sur la durée de vie du projet, calculées par rapport à la situation «avant investissement», et définies par l'opérateur dans sa réponse à l'appel d'offres, avec l'objectif que les investissements réalisés dans les installations SEQE permettent de réduire les émissions de CO <sub>2</sub> en dessous du référentiel visé dans la directive SEQE. | Regroupement des données issues du reporting des opérateurs émis lors de l'instruction des dossiers   | Ministère de l'économie, des finances et de la relance/Direction générale des entreprises/Service de l'industrie/Sous-direction des matériels de transport, de la mécanique et de l'énergie | Une durée de vie normative de 20 ans pour les projets d'efficacité énergétique et d'évolution des procédés, de 15 ans pour les projets de chaleur bas carbone, est prise pour calculer la valeur de l'indicateur | -  | <a href="mailto:lina.poirier@finances.gouv.fr">lina.poirier@finances.gouv.fr</a> ;<br>THRION Adrien < <a href="mailto:adrien.thirion@finances.gouv.fr">adrien.thirion@finances.gouv.fr</a> >;<br><a href="mailto:nicola.bronzetti@finances.gouv.fr">nicola.bronzetti@finances.gouv.fr</a> ;<br><a href="mailto:Caroline.MISCHLER@finances.gouv.fr">Caroline.MISCHLER@finances.gouv.fr</a> | IGF               |
| Demande n°1         | Composante 2 | 19             | 2-6       | C2.I2<br>Densification urbaine: construction durable  | 350                         | 350               | Cible          | Nombre de communes bénéficiant de l'aide   | -   | Nombre   | 0         | 1 200   | T4                        | 2021  | Nombre de communes bénéficiant de l'aide à la construction durable dans les zones urbaines sous tension.  | Base de données Sitadel d'instruction des permis de construire  | Ministère de la transition écologique/Direction de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages  | -  | Appui du Commissariat général au développement durable/Service des données et études statistiques  | <a href="mailto:amelie.renaud@developpement-durable.gouv.fr">amelie.renaud@developpement-durable.gouv.fr</a> ;<br><a href="mailto:lionel.bichot@developpement-durable.gouv.fr">lionel.bichot@developpement-durable.gouv.fr</a>  | CGEDD             |
| Demande n°1         | Composante 3 | 31             | 3-1       | C3.R1<br>Loi d'orientation des mobilités              | -                           | -                 | Jalon          | Article 35.2 de la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d'orientation des mobilités  | Entrée en vigueur                                   | -  | -         | -       | T3                        | 2020  | Entrée en vigueur du décret d'application de la loi d'orientation des mobilités déterminant les conditions dans lesquelles les déplacements réalisés peuvent donner lieu au versement d'une allocation au conducteur qui a proposé un trajet en covoiturage en l'absence de passagers (article 35.2 de la loi d'orientation des mobilités).                                     | Secrétariat générale du Gouvernement  | Ministère de la transition écologique/Direction générale des infrastructures, des transports et de la mer   | -  | Publication au Journal officiel  | <a href="mailto:isabelle.andrivon@developpement-durable.gouv.fr">isabelle.andrivon@developpement-durable.gouv.fr</a> ;<br><a href="mailto:lionel.bichot@developpement-durable.gouv.fr">lionel.bichot@developpement-durable.gouv.fr</a> ;<br><a href="mailto:application.lois2@pm.gouv.fr">application.lois2@pm.gouv.fr</a>  | CGEDD             |
| Demande n°1         | Composante 3 | 32             | 3-2       | C3.R1<br>Loi d'orientation des mobilités              | -                           | -                 | Jalon          | Article 172 de la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d'orientation des mobilités   | Entrée en vigueur                                   | -  | -         | -       | T2                        | 2021  | Entrée en vigueur des mesures d'adaptation de la réglementation pour assurer les transferts en gestion aux Régions du réseau ferroviaire d'intérêt local, en application de l'article 172 de la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d'orientation des mobilités.   | Secrétariat générale du Gouvernement  | Ministère de la transition écologique/Direction générale des infrastructures, des transports et de la mer   | -  | Publication au Journal officiel  | <a href="mailto:isabelle.andrivon@developpement-durable.gouv.fr">isabelle.andrivon@developpement-durable.gouv.fr</a> ;<br><a href="mailto:lionel.bichot@developpement-durable.gouv.fr">lionel.bichot@developpement-durable.gouv.fr</a> ;<br><a href="mailto:application.lois2@pm.gouv.fr">application.lois2@pm.gouv.fr</a>  | CGEDD             |
| Demande n°1         | Composante 3 | 34             | 3-4       | C3.R2<br>Budget vert                                  | -                           | -                 | Jalon          | Budget vert annexé à la loi de finances  | Publication par le gouvernement                     | -  | -         | -       | T4                        | 2021  | Publication d'un budget vert en même temps que le projet de loi de finances 2022 avec une méthodologie améliorée sur la prise en compte des dépenses de fonctionnement.   | -   | Ministère de l'économie, des finances et de la relance  | -  | -  | <a href="mailto:sania.matulic@finances.gouv.fr">sania.matulic@finances.gouv.fr</a> ;<br><a href="mailto:tai.nguven@finances.gouv.fr">tai.nguven@finances.gouv.fr</a> ;<br><a href="mailto:carole.anselin@finances.gouv.fr">carole.anselin@finances.gouv.fr</a> ;<br><a href="mailto:dh-7bue@finances.gouv.fr">dh-7bue@finances.gouv.fr</a>  | IGF               |
| Demande n°1         | Composante 3 | 35             | 3-5       | C3.I1<br>Soutien au secteur ferroviaire               | 4 700                       | 4 390             | Jalon          | Passation des conventions de financement   | Adoption par le conseil d'administration de l'AFITF | -  | -         | -       | T3                        | 2021  | Adoption par le conseil d'administration de l'AFITF des conventions de financement.   | Ministère de la transition écologique/Direction générale des infrastructures, des transports et de la mer, après vote en CA de l'Agence de financement des infrastructures de transport de France (AFITF) | Ministère de la transition écologique/Direction générale des infrastructures, des transports et de la mer   | Inscription préalable dans les budgets initiaux (décembre N-1)   | Préparation et vote des budgets et des conventions   | <a href="mailto:isabelle.andrivon@developpement-durable.gouv.fr">isabelle.andrivon@developpement-durable.gouv.fr</a> ;<br><a href="mailto:lionel.bichot@developpement-durable.gouv.fr">lionel.bichot@developpement-durable.gouv.fr</a>  | CGEDD<br>IGF      |
| Demande n°1         | Composante 3 | 45             | 3-15      | C3.I2<br>Aides à l'achat de véhicules propres         | 1 900                       | 985               | Cible          | Bonus écologiques  | -   | Nombre   | 0         | 85 000  | T1                        | 2021  | Nombre de bonus écologiques octroyés pour des véhicules légers depuis juin 2020.  | Agence de services et de paiement   | Ministère de la transition écologique/Direction générale de l'énergie et du climat  | -  | Reporting mensuel  | <a href="mailto:thomas.zuelgaray@developpement-durable.gouv.fr">thomas.zuelgaray@developpement-durable.gouv.fr</a> ;<br><a href="mailto:eric.chambon@developpement-durable.gouv.fr">eric.chambon@developpement-durable.gouv.fr</a>  | CGEDD             |
| Demande n°1         | Composante 3 | 48             | 3-18      | C3.I3<br>Mobilités du quotidien                       | 1 200                       | 900               | Jalon          | Conventions de financement de l'AFITF  | Adoption par le conseil d'administration de l'AFITF | -  | -         | -       | T1                        | 2021  | Adoption par le conseil d'administration de l'AFITF des conventions de financement.   | Ministère de la transition écologique/Direction générale des infrastructures, des transports et de la mer, après vote en CA de l'Agence de financement des infrastructures de transport de France (AFITF) | Ministère de la transition écologique/Direction générale des infrastructures, des transports et de la mer   | Inscription préalable dans les budgets initiaux (décembre N-1)   | Préparation et vote des budgets et des conventions   | <a href="mailto:isabelle.andrivon@developpement-durable.gouv.fr">isabelle.andrivon@developpement-durable.gouv.fr</a> ;<br><a href="mailto:lionel.bichot@developpement-durable.gouv.fr">lionel.bichot@developpement-durable.gouv.fr</a>  | CGEDD             |

|             |              |     |      |  |       |       |       |  |   |        |   |       |    |      |  |   |   |   |   |  |   |
|-------------|--------------|-----|------|--|-------|-------|-------|--|---|--------|---|-------|----|------|--|---|---|---|---|--|---|
| Demande n°1 | Composante 3 | 51  | 3-21 | C3.I4<br>Accélération des travaux d'infrastructures de transport                 | 550   | 350   | Jalon | Conventions de financement de l'AFITF  | Adoption par le conseil d'administratio<br>n de l'AFITF     | -      | - | -     | T1 | 2021 | Adoption par le conseil d'administration de l'AFITF de la convention de financement.   | Ministère de la transition écologique/Direction générale des infrastructures, des transports et de la mer, après vote en CA de l'Agence de financement des infrastructures de transport de France (AFITF) | Ministère de la transition écologique/Direction générale des infrastructures, des transports et de la mer/Direction des services de transports/Sous-direction des transports ferroviaires et collectifs et des déplacements urbains | Inscription préalable dans les bugets initiaux (décembre N-1) | Préparation et vote des budgets et des conventions                        | <a href="mailto:isabelle.andrивon@developpement-durable.gouv.fr">isabelle.andrивon@developpement-durable.gouv.fr</a> ;<br><a href="mailto:lionel.bichot@developpement-durable.gouv.fr">lionel.bichot@developpement-durable.gouv.fr</a> ;   | CGEDD   |
| Demande n°1 | Composante 3 | 52  | 3-22 | C3.I4<br>Accélération des travaux d'infrastructures de transport                 | 550   | 350   | Jalon | Signature par l'ASP (Agence de services et de paiement) de la convention de financement des nouvelles bornes de recharge | Adoption des conventions de financement par l'ASP           | -      | - | -     | T4 | 2021 | Signature par l'ASP (Agence de services et de paiement) de la convention de financement des nouvelles bornes de recharge.  | Ministère de la transition écologique/Direction générale des infrastructures, des transports et de la mer   | Ministère de la transition écologique/Direction générale des infrastructures, des transports et de la mer   | -   | -   | <a href="mailto:claudio-lrenard@developpement-durable.gouv.fr">claudio-lrenard@developpement-durable.gouv.fr</a> ;<br><a href="mailto:gacl.le-bourgeois@developpement-durable.gouv.fr">gacl.le-bourgeois@developpement-durable.gouv.fr</a> ;<br><a href="mailto:isabelle.andrивon@developpement-durable.gouv.fr">isabelle.andrивon@developpement-durable.gouv.fr</a> ;<br><a href="mailto:lionel.bichot@developpement-durable.gouv.fr">lionel.bichot@developpement-durable.gouv.fr</a> ;   | CGEDD   |
| Demande n°1 | Composante 3 | 57  | 3-27 | C3.I5<br>Verdissement du parc automobile de l'État                               | 180   | 155   | Cible | Nombre de véhicules électriques et hybrides rechargeables achetés par l'administration française                         | -   | Nombre | 0 | 1 291 | T2 | 2021 | Véhicules électriques et hybrides rechargeables au total pour le ministère de l'intérieur, la direction générale des douanes et droits indirects et le ministère de la justice (en cumulé).  | Ministère de l'Intérieur/Secrétariat général/Direction de l'évaluation de la performance et des affaires financières et immobilières  | Ministère de l'Intérieur/SG/DEPAFI/Service de l'achat, de l'innovation et de la logistique & Ministère de l'économie, des finances et de la relance/DGDDI & Ministère de la justice   | Variation du bonus écologique au 1 <sup>er</sup> octobre 2021 | Suivi des EJ CHORUS   | <a href="mailto:christophe.tepinier@interieur.gouv.fr">christophe.tepinier@interieur.gouv.fr</a> ;<br><a href="mailto:chloe.mirau@interieur.gouv.fr">chloe.mirau@interieur.gouv.fr</a> ;<br><a href="mailto:vincent.roberti@interieur.gouv.fr">vincent.roberti@interieur.gouv.fr</a> ;<br><a href="mailto:anne.gevertz@interieur.gouv.fr">anne.gevertz@interieur.gouv.fr</a> ;<br><a href="mailto:thibaud.mahin@douane.finances.gouv.fr">thibaud.mahin@douane.finances.gouv.fr</a> ;<br><a href="mailto:stephane.paillaud@justice.gouv.fr">stephane.paillaud@justice.gouv.fr</a> ; | IGF<br>IGA<br>Inspection générale de la Justice |
| Demande n°1 | Composante 3 | 59  | 3-29 | C3.I6<br>Verdissement des ports  | 200   | 200   | Jalon | Conventions de financement de l'AFITF  | Adoption par le conseil d'administratio<br>n de l'AFITF     | -      | - | -     | T1 | 2021 | Adoption par le conseil d'administration de l'AFITF des conventions de financement.  | Ministère de la transition écologique/Direction générale des infrastructures, des transports et de la mer, après vote en CA de l'Agence de financement des infrastructures de transport de France (AFITF) | Ministère de la transition écologique/Direction générale des infrastructures, des transports et de la mer   | Inscription préalable dans les bugets initiaux (décembre N-1) | Préparation et vote des budgets et des conventions                        | <a href="mailto:christophe.lenormand@developpement-durable.gouv.fr">christophe.lenormand@developpement-durable.gouv.fr</a> ;<br><a href="mailto:isabelle.andrивon@developpement-durable.gouv.fr">isabelle.andrивon@developpement-durable.gouv.fr</a> ;<br><a href="mailto:lionel.bichot@developpement-durable.gouv.fr">lionel.bichot@developpement-durable.gouv.fr</a> ;   | CGEDD   |
| Demande n°1 | Composante 4 | 63  | 4-1  | C4.R1<br>Réforme de la gouvernance du Programme d'investissements d'avenir (PIA) | -     | -     | Jalon | Nouvelle gouvernance du Programme d'investissements d'avenir   | Entrée en vigueur   | -      | - | -     | T1 | 2021 | Entrée en vigueur de la modification législative et de l'accord-cadre mettant en place la nouvelle gouvernance avec, notamment:<br>- la mise en place d'un Conseil interministériel de l'innovation, qui réunit les ministres compétents autour du Premier ministre et décide des orientations et priorités de la politique de l'innovation;<br>- l'élargissement des missions du Comité de surveillance des investissements d'avenir qui conseillera le Conseil interministériel de l'innovation dans l'élaboration des politiques d'innovation et donnera un avis consultatif sur l'identification de nouvelles priorités d'investissement | -   | Secrétariat général pour l'investissement   | -   | -   | <a href="mailto:camille.muller@pm.gouv.fr">camille.muller@pm.gouv.fr</a> ;<br><a href="mailto:chrystelle.ibanez@pm.gouv.fr">chrystelle.ibanez@pm.gouv.fr</a> ;<br><a href="mailto:sonia.bayada@pm.gouv.fr">sonia.bayada@pm.gouv.fr</a> ;   | IGF   |
| Demande n°1 | Composante 4 | 64  | 4-2  | C4.I1<br>Innover pour la transition écologique                                   | 3 400 | 1 700 | Cible | Nombre de stratégies d'accélération validées   | -   | Nombre | 0 | 7     | T4 | 2021 | Nombre de stratégies d'accélération validées (hydrogène décarboné, décarbonation de l'industrie, systèmes agricoles durables, recyclage et réincorporation de matériaux recyclés, villes durables et bâtiments innovants, numérisation et décarbonation des mobilités, produits biosourcés et biotechnologies industrielles – carburants durables).  | Collecte dans outil de suivi ainsi que le SI du SGPI  | Secrétariat général pour l'investissement   | Réorientation politique                                       | Système d'information des opérateurs et du SGPI - contrôleurs de gestion  | <a href="mailto:camille.muller@pm.gouv.fr">camille.muller@pm.gouv.fr</a> ;<br><a href="mailto:chrystelle.ibanez@pm.gouv.fr">chrystelle.ibanez@pm.gouv.fr</a> ;<br><a href="mailto:sonia.bayada@pm.gouv.fr">sonia.bayada@pm.gouv.fr</a> ;   | IGF   |
| Demande n°1 | Composante 6 | 83  | 6-5  | C6.I2<br>PIA – Technologies numériques clés                                      | 2 600 | 1 800 | Cible | Nombre de stratégies validées  | -   | Nombre | 0 | 6     | T4 | 2021 | Les six stratégies (technologies quantiques, cybersécurité, éducation numérique, industries culturelles et créatives, 5G, cloud) ont été validées et publiées sur le site du secrétariat général pour l'investissement (SGPI).   | Collecte dans outil de suivi ainsi que le système d'information (SI) du SGPI  | Secrétariat général pour l'investissement   | Réorientation politique                                       | Système d'information des opérateurs et du SGPI et contrôleurs de gestion | <a href="mailto:camille.muller@pm.gouv.fr">camille.muller@pm.gouv.fr</a> ;<br><a href="mailto:chrystelle.ibanez@pm.gouv.fr">chrystelle.ibanez@pm.gouv.fr</a> ;<br><a href="mailto:sonia.bayada@pm.gouv.fr">sonia.bayada@pm.gouv.fr</a> ;   | IGF   |
| Demande n°1 | Composante 7 | 93  | 7-3  | C7.R2<br>Loi organique Expérimentation   | -     | -     | Jalon | Entrée en vigueur de la loi visant à consacrer le droit à la différenciation   | Entrée en vigueur   | -      | - | -     | T2 | 2021 | Promulgation de la loi visant à consacrer le droit à la différenciation en élargissant la possibilité pour les collectivités locales de recourir à des expérimentations afin de tenir compte de leurs spécificités (simplification du cadre juridique et consécration de nouvelles issues à l'expérimentation).  | Secrétariat général du Gouvernement   | Ministère de la Cohésion des territoires et des Relations avec les collectivités territoriales/Direction générale des collectivités locales   | -   | Publication au Journal officiel   | <a href="mailto:claudie.calabrin@dgcl.gouv.fr">claudie.calabrin@dgcl.gouv.fr</a> ;<br><a href="mailto:anouk.watrin@dgcl.gouv.fr">anouk.watrin@dgcl.gouv.fr</a> ;<br><a href="mailto:bastien.merot@dgcl.gouv.fr">bastien.merot@dgcl.gouv.fr</a> ;<br><a href="mailto:olivier.benoist@dgcl.gouv.fr">olivier.benoist@dgcl.gouv.fr</a> ;<br><a href="mailto:application.lois2@pm.gouv.fr">application.lois2@pm.gouv.fr</a> ;   | IGA   |
| Demande n°1 | Composante 7 | 96  | 7-6  | C7.R4<br>Gouvernance des finances publiques                                      | -     | -     | Jalon | Remise du rapport de la Commission sur l'avenir des finances publiques (CAFP)  | Remise du rapport   | -      | - | -     | T1 | 2021 | Remise du rapport de la Commission sur l'avenir des finances publiques (CAFP) sur la stratégie budgétaire post-crise et sur la rénovation du cadre de gouvernance des finances publiques.  | -   | Ministère de l'Economie, des finances et de la relance/Direction du budget  | -   | Publication du rapport  | <a href="mailto:sania.matulic@finances.gouv.fr">sania.matulic@finances.gouv.fr</a> ;<br><a href="mailto:tai.nguyen@finances.gouv.fr">tai.nguyen@finances.gouv.fr</a> ;<br><a href="mailto:carole.anselin@finances.gouv.fr">carole.anselin@finances.gouv.fr</a> ;<br><a href="mailto:db-7bue@finances.gouv.fr">db-7bue@finances.gouv.fr</a> ;   | IGF   |
| Demande n°1 | Composante 7 | 97  | 7-7  | C7.R4<br>Gouvernance des finances publiques                                      | -     | -     | Jalon | Mise en œuvre de certaines recommandations du rapport de la CAFP   | Entrée en vigueur   | -      | - | -     | T4 | 2021 | Mise en œuvre en temps utile pour qu'elles soient applicables dès le budget 2023 de certaines recommandations du rapport du CAFP par l'adoption de dispositions législatives organiques, avec pour objectif :<br>- L'extension des prérogatives du Haut conseil des finances publiques (HCFP)<br>- La mise en place d'une règle de dépenses pluriannuelles comme règle de pilotage. Cette règle en matière de dépenses assure la cohérence entre les projets de loi de finances annuelles et les objectifs pluriannuels.   | -   | Ministère de l'Economie, des finances et de la relance/Direction du budget  | -   | Publication au Journal officiel   | <a href="mailto:sania.matulic@finances.gouv.fr">sania.matulic@finances.gouv.fr</a> ;<br><a href="mailto:tai.nguyen@finances.gouv.fr">tai.nguyen@finances.gouv.fr</a> ;<br><a href="mailto:carole.anselin@finances.gouv.fr">carole.anselin@finances.gouv.fr</a> ;<br><a href="mailto:db-7bue@finances.gouv.fr">db-7bue@finances.gouv.fr</a> ;   | IGF   |
| Demande n°1 | Composante 7 | 98  | 7-8  | C7.R4<br>Gouvernance des finances publiques                                      | -     | -     | Jalon | Mise en place d'un schéma de cantonnement de la dette COVID  | Mise en place d'un schéma de cantonnement de la dette COVID | -      | - | -     | T4 | 2021 | Mise en place d'un schéma de cantonnement de la dette COVID dans le projet de plan budgétaire  | -   | Ministère de l'Economie, des finances et de la relance/Direction du budget  | -   | Publication de l'adoption du projet de finances                           | <a href="mailto:sania.matulic@finances.gouv.fr">sania.matulic@finances.gouv.fr</a> ;<br><a href="mailto:tai.nguyen@finances.gouv.fr">tai.nguyen@finances.gouv.fr</a> ;<br><a href="mailto:carole.anselin@finances.gouv.fr">carole.anselin@finances.gouv.fr</a> ;<br><a href="mailto:db-7bue@finances.gouv.fr">db-7bue@finances.gouv.fr</a> ;   | IGF   |
| Demande n°1 | Composante 7 | 100 | 7-10 | C7.R5<br>Évaluation de la qualité des dépenses publiques                         | -     | -     | Jalon | Publication du bilan des réformes de productivité  | Publication du bilan  | -      | - | -     | T4 | 2021 | Publication du bilan des réformes de productivité de l'action publique réalisées sur le quinquennat.   | -   | Ministère de l'Economie, des finances et de la relance/Direction du budget  | -   | Publication du bilan  | <a href="mailto:sania.matulic@finances.gouv.fr">sania.matulic@finances.gouv.fr</a> ;<br><a href="mailto:tai.nguyen@finances.gouv.fr">tai.nguyen@finances.gouv.fr</a> ;<br><a href="mailto:carole.anselin@finances.gouv.fr">carole.anselin@finances.gouv.fr</a> ;<br><a href="mailto:db-7bue@finances.gouv.fr">db-7bue@finances.gouv.fr</a> ;   | IGF   |



|             |              |     |      |   |       |       |       |  |  |        |   |         |    |      |  |   |   |   |   |  |       |
|-------------|--------------|-----|------|---|-------|-------|-------|--|--|--------|---|---------|----|------|--|---|---|---|---|--|-------|
| Demande n°1 | Composante 7 | 101 | 7-11 | C7.R5<br>Évaluation de la qualité des dépenses publiques  | -     | -     | Jalon | Rapport de la mission d'audit de la Cour des comptes sur les finances publiques  | Publication du rapport                           | -      | - | -       | T2 | 2021 | Rapport de la mission d'audit de la Cour des comptes sur les finances publiques.   | Audit indépendant de la Cour des comptes  | Ministère de l'Economie, des finances et de la relance/Direction du budget                              | - | Publication du rapport  | <a href="mailto:sania.matulic@finances.gouv.fr">sania.matulic@finances.gouv.fr</a> ;<br><a href="mailto:tai.nguyen@finances.gouv.fr">tai.nguyen@finances.gouv.fr</a> ;<br><a href="mailto:carole.anselin@finances.gouv.fr">carole.anselin@finances.gouv.fr</a> ;<br><a href="mailto:db-7bue@finances.gouv.fr">db-7bue@finances.gouv.fr</a> ;   | IGF   |
| Demande n°1 | Composante 7 | 125 | 7-35 | Procédures de contrôle et d'audit pour la mise en œuvre de la facilité pour la reprise et la résilience | -     | -     | Jalon | Organisation du système et du traitement des données et organisation des audits  | Signature de la circulaire et rapport de la CICC | -      | - | -       | T4 | 2021 | Mise en place de procédures de contrôle et d'audit par :<br>• La signature d'une circulaire par le Premier ministre, définissant les rôles et responsabilités de l'organisme de coordination et des ministères, ainsi que la procédure de collecte et de stockage des données relatives aux indicateurs, y compris la garantie de leur fiabilité et l'accès aux données collectées de tous les bénéficiaires finaux ;<br>• La finalisation d'un rapport décrivant la stratégie d'audit envisagée, y compris une description du travail d'audit sur les demandes de paiement. | Secrétariat général du Gouvernement & Commission interministériel de coordination des contrôles | Autorité coordinatrice du plan de relance & Commission interministérielle de coordination des contrôles | - | Publication de la circulaire et transmission de la stratégie d'audit                | <a href="mailto:andre.leprince-granger@finances.gouv.fr">andre.leprince-granger@finances.gouv.fr</a> ;<br><a href="mailto:helene.donskoff@finances.gouv.fr">helene.donskoff@finances.gouv.fr</a> ;<br><a href="mailto:martine.marigeaud@finances.gouv.fr">martine.marigeaud@finances.gouv.fr</a> ;   | CICC  |
| Demande n°1 | Composante 8 | 128 | 8-3  | C8.R2<br>Réforme du dispositif d'activité partielle   | -     | -     | Jalon | Réforme du dispositif d'activité partielle afin d'inciter au redémarrage de l'activité au travers d'un resserrement progressif de la générosité et des conditions d'accès au dispositif  | Entrée en vigueur                                | -      | - | -       | T3 | 2021 | Les adaptations consistent à :<br>• Diminuer les niveaux d'allocation des employeurs et des salariés ;<br>• Diminuer la durée de validité de l'autorisation du recours au dispositif d'activité partielle (de 12 mois à 3 mois, renouvelable sur une période de 12 mois) ;<br>• Supprimer progressivement le taux d'allocation majoré pour les secteurs protégés et les entreprises fermées administrativement.  | Secrétariat général du Gouvernement   | Ministère du Travail/Direction générale du travail  | - | Publication au Journal officiel   | <a href="mailto:olivia.montel@emploi.gouv.fr">olivia.montel@emploi.gouv.fr</a> ;<br><a href="mailto:veronique.gallo@emploi.gouv.fr">veronique.gallo@emploi.gouv.fr</a> ;<br><a href="mailto:application.lois2@pm.gouv.fr">application.lois2@pm.gouv.fr</a> ;   | IGAS  |
| Demande n°1 | Composante 8 | 129 | 8-4  | C8.R3<br>Réforme de la santé et de la sécurité au travail   | -     | -     | Jalon | Adoption des amendements à la loi visant à doter la France d'un système d'acteurs de santé au travail plus efficace et tourné vers la prévention d'une part, et d'autre part à réorganiser la gouvernance et le fonctionnement des institutions en charge de la santé au travail | Entrée en vigueur                                | -      | - | -       | T4 | 2021 | Adoption des amendements à la loi visant à doter la France d'un système d'acteurs de santé au travail plus efficace et tourné vers la prévention d'une part, et d'autre part à réorganiser la gouvernance et le fonctionnement des institutions en charge de la santé au travail.  | Secrétariat général du Gouvernement   | Ministère du Travail/Direction générale du travail  | - | -   | <a href="mailto: lucie.castex-chauve@travail.gouv.fr">lucie.castex-chauve@travail.gouv.fr</a> ;<br><a href="mailto:johanna.guacide@travail.gouv.fr">johanna.guacide@travail.gouv.fr</a> ;<br><a href="mailto:application.lois2@pm.gouv.fr">application.lois2@pm.gouv.fr</a> ;  | IGAS  |
| Demande n°1 | Composante 8 | 131 | 8-6  | C8.R4<br>Réforme de l'assurance chômage   | -     | -     | Jalon | Entrée en vigueur de plusieurs mesures de la réforme de l'assurance chômage  | Entrée en vigueur                                | -      | - | -       | T4 | 2021 | Entrée en vigueur de plusieurs mesures relatives :<br>• Au nouveau mode de calcul du salaire journalier de référence (SJR) ;<br>• À la dégressivité des allocations pour les hauts revenus au bout de huit mois d'indemnisation ;<br>• À la mise en œuvre de la première étape du bonus malus.   | Secrétariat général du Gouvernement   | Ministère du Travail/Direction générale du travail  | - | -   | <a href="mailto:olivia.montel@emploi.gouv.fr">olivia.montel@emploi.gouv.fr</a> ;<br><a href="mailto:veronique.gallo@emploi.gouv.fr">veronique.gallo@emploi.gouv.fr</a> ;<br><a href="mailto:application.lois2@pm.gouv.fr">application.lois2@pm.gouv.fr</a> ;   | IGAS  |
| Demande n°1 | Composante 8 | 135 | 8-10 | C8.I3<br>Aide à l'embauche pour les contrats d'apprentissage  | 5 123 | 2 347 | Cible | Aides à l'embauche versées pour les contrats d'apprentissage   | -  | Nombre | 0 | 333 374 | T4 | 2021 | Nombre de contrats d'apprentissage pour lesquels une aide à l'embauche a été versée à l'employeur.   | Remontées du SI de l'Agence des services de paiement  | Ministère du travail et de l'emploi/DGEFP/MAAQ/MISI et ASP  | - | Contrôles des engagementsdes entreprises de + de 250 salariés & contrôles par l'ASP | <a href="mailto:olivia.montel@emploi.gouv.fr">olivia.montel@emploi.gouv.fr</a> ;<br><a href="mailto:veronique.gallo@emploi.gouv.fr">veronique.gallo@emploi.gouv.fr</a> ;<br><a href="mailto:antoine.saint-denis@emploi.gouv.fr">antoine.saint-denis@emploi.gouv.fr</a> ;   | IGAS  |
| Demande n°1 | Composante 8 | 137 | 8-12 | C8.I5<br>Aide à l'embauche des jeunes de moins de 26 ans  | 956   | 803   | Cible | Aides à l'embauche versées pour les contrats d'embauche de jeunes de moins de 26 ans   | -  | Nombre | 0 | 337 000 | T1 | 2021 | Nombre de contrats pour lesquels l'aide à l'embauche des jeunes a été versée à l'employeur.  | Remontée d'informations par l'Agence de Service Public  | Ministère du travail et de l'emploi/DGEFP/PAE   | - | -   | <a href="mailto:olivia.montel@emploi.gouv.fr">olivia.montel@emploi.gouv.fr</a> ;<br><a href="mailto:veronique.gallo@emploi.gouv.fr">veronique.gallo@emploi.gouv.fr</a> ;<br><a href="mailto:antoine.saint-denis@emploi.gouv.fr">antoine.saint-denis@emploi.gouv.fr</a> ;   | IGAS  |
| Demande n°1 | Composante 8 | 140 | 8-15 | C8.I8<br>Cordées de la réussite   | 10    | 10    | Cible | Élèves participant au programme « Cordées de la réussite »   | -  | Nombre | 0 | 185 000 | T3 | 2021 | Nombre d'élèves participant au programme « Cordées de la réussite ».   | Enquête auprès des académies & suivi SI   | Ministère de l'Education nationale/DGESCO & DGESIP & DAF  | - | Suivi <i>ad hoc</i>   | <a href="mailto:marie.goiset@education.gouv.fr">marie.goiset@education.gouv.fr</a> ;<br><a href="mailto:vincent.honorat@education.gouv.fr">vincent.honorat@education.gouv.fr</a> ;<br><a href="mailto:patricia.janissin@education.gouv.fr">patricia.janissin@education.gouv.fr</a> ;<br><a href="mailto:nathalie.nikitenko@education.gouv.fr">nathalie.nikitenko@education.gouv.fr</a> ; | IGÉSR |
| Demande n°1 | Composante 8 | 144 | 8-19 | C8.I12<br>Plan jeunes : poursuite d'études des néo-bacheliers   | 76    | 76    | Cible | Places créées dans l'enseignement supérieur  | -  | Nombre | 0 | 16 000  | T3 | 2021 | Nombre de places créées dans l'enseignement supérieur, selon les enquêtes conduites auprès des académies.  | Enquêtes auprès des académies et suivi de la masse salariale dans le SI                         | Ministère de l'Education nationale/DGESCO & DAF   | - | Suivi <i>ad hoc</i>   | <a href="mailto:marie.goiset@education.gouv.fr">marie.goiset@education.gouv.fr</a> ;<br><a href="mailto:vincent.honorat@education.gouv.fr">vincent.honorat@education.gouv.fr</a> ;<br><a href="mailto:patricia.janissin@education.gouv.fr">patricia.janissin@education.gouv.fr</a> ;<br><a href="mailto:nathalie.nikitenko@education.gouv.fr">nathalie.nikitenko@education.gouv.fr</a> ; | IGESR |
| Demande n°1 | Composante 8 | 147 | 8-22 | C8.I15<br>Aide à la mobilisation des employeurs pour l'embauche des travailleurs handicapés (AMEETH)    | 85    | 43    | Cible | Aides versées  | -  | Nombre | 0 | 12 500  | T2 | 2021 | Nombre d'aides versées pour l'embauche d'un travailleur handicapé.   | Restitution par l'agence des services des paiements   | Ministère du travail et de l'emploi/DGEFP/METH  | - | -   | <a href="mailto:martin.szczupak@social.gouv.fr">martin.szczupak@social.gouv.fr</a> ;<br><a href="mailto:Gisele.DIALLO@sante.gouv.fr">Gisele.DIALLO@sante.gouv.fr</a> ;<br><a href="mailto:Alexis.RINCKENBACH@social.gouv.fr">Alexis.RINCKENBACH@social.gouv.fr</a> ;   | IGAS  |
| Demande n°1 | Composante 8 | 154 | 8-29 | C8.I21<br>Renforcement des moyens de France compétences   | 750   | 750   | Jalon | Signature de la convention avec France compétences   | Signature de la convention                       | -      | - | -       | T1 | 2021 | Signature de la convention entre l'État français et France compétences pour augmenter les moyens financiers de France compétences de 750 000 000 EUR.  | -   | Ministère du travail et de l'emploi/DGEFP/SD-PFC  | - | Signature de l'accord   | <a href="mailto:olivia.montel@emploi.gouv.fr">olivia.montel@emploi.gouv.fr</a> ;<br><a href="mailto:veronique.gallo@emploi.gouv.fr">veronique.gallo@emploi.gouv.fr</a> ;<br><a href="mailto:antoine.saint-denis@emploi.gouv.fr">antoine.saint-denis@emploi.gouv.fr</a> ;   | IGAS  |
| Demande n°1 | Composante 9 | 157 | 9-1  | C9.R1<br>Stratégie nationale de réforme du système de santé   | -     | -     | Jalon | Vote et publication de la proposition de loi visant à améliorer le système de santé (simplification de la gouvernance des hôpitaux).   | Entrée en vigueur                                | -      | - | -       | T4 | 2021 | Entrée en vigueur de la proposition de loi visant à améliorer le système de santé par la confiance et la simplification qui permet d'accorder aux établissements plus de souplesse dans leur organisation, de remédicaliser la gouvernance des hôpitaux, et de redonner au service hospitalier une plus grande place dans la décision.   | Secrétariat général du Gouvernement   | Ministère des Solidarités et de la santé  | - | Publication au Journal officiel   | <a href="mailto:gisele.diallo@sante.gouv.fr">gisele.diallo@sante.gouv.fr</a> ;<br><a href="mailto:gabrielle.dubois@sante.gouv.fr">gabrielle.dubois@sante.gouv.fr</a> ;<br><a href="mailto:application.lois2@pm.gouv.fr">application.lois2@pm.gouv.fr</a> ;   | IGAS  |
| Demande n°1 | Composante 9 | 159 | 9-3  | C9.R2<br>Création d'une nouvelle branche de la sécurité sociale couvrant le risque de perte d'autonomie | -     | -     | Jalon | Loi portant création d'une nouvelle branche de la sécurité sociale consacrée au soutien à l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées   | Entrée en vigueur                                | -      | - | -       | T3 | 2020 | Publication au Journal officiel de la loi n° 2020-991 du 7 août 2020 relative à la dette sociale et à l'autonomie, qui prévoit la création d'une nouvelle branche de sécurité sociale consacrée au soutien à l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées.   | Secrétariat général du Gouvernement   | Ministère des Solidarités et de la santé  | - | Publication au Journal officiel   | <a href="mailto:gisele.diallo@sante.gouv.fr">gisele.diallo@sante.gouv.fr</a> ;<br><a href="mailto:gabrielle.dubois@sante.gouv.fr">gabrielle.dubois@sante.gouv.fr</a> ;<br><a href="mailto:application.lois2@pm.gouv.fr">application.lois2@pm.gouv.fr</a> ;   | IGAS  |

|             |              |     |      |  |       |     |       |   |   |   |   |   |    |      |   |                          |  |  |   |  |     |
|-------------|--------------|-----|------|--|-------|-----|-------|---|---|---|---|---|----|------|---|--------------------------|--|--|---|--|-----|
| Demande n°1 | Composante 9 | 174 | 9-18 | C9.I8<br>PIA4 - Soutien<br>aux écosystèmes<br>d'enseignement,<br>de recherche, de<br>valorisation et<br>d'innovation | 2 550 | 750 | Jalon | Les trois appels à projets<br>sont lancés<br>(«ExcellencES»,<br>«Diversification des<br>ressources des<br>établissements supérieur<br>et de recherche» et<br>«Transformation de<br>l'enseignement scolaire en<br>y promouvant l'innovation<br>et de nouvelles formes<br>d'organisation et de<br>gestion») | Publication des<br>appels sur le<br>site internet | - | - | - | T4 | 2021 | Tous les appels à projets lancés dans le cadre de<br>cette mesure, avec des cahiers des charges intégrant<br>des critères d'éligibilité permettant d'assurer la<br>neutralité environnementale des applications de la<br>solution financée. | Collecte interne du SGPI | Secrétariat général pour<br>l'investissement | Mise en place du<br>dispositif et des textes<br>associés | Système d'information<br>des opérateurs et du<br>SGPI & contrôleurs<br>de gestion | <a href="mailto:camille.muller@pm.gouv.fr">camille.muller@pm.gouv.fr</a> ;<br><a href="mailto:chrystelle.ibanez@pm.gouv.fr">chrystelle.ibanez@pm.gouv.fr</a> ;<br><a href="mailto:sonia.bayada@pm.gouv.fr">sonia.bayada@pm.gouv.fr</a> ; | IGF |
|-------------|--------------|-----|------|--|-------|-----|-------|---|---|---|---|---|----|------|---|--------------------------|--|--|---|--|-----|

## Cibles et jalons de la demande de paiement 2022 pour versement 2023

Nombre total de cibles et jalons : 65  
Versement total attendu : 12 700 000 000 €

Versement total attendu : **12 700 000 000 €**

| Demande de paiement | Composante   | Numéro général | Numéro UE | Mesure  | Montant France Relance (M€) | Montant PNRR (M€) | Cibles / Jalon | Nom de l'indicateur  | Indicateur qualitatif  | Indicateur quantitatif (for targets)                                  |           |         | Calendrier de réalisation |       | Description de l'indicateur   | Source / Méthodologie  | Responsabilité de mise en œuvre et de suivi   | Prévision / Risques   | Mécanisme de vérification  | Contacts référents des mesures   | Corps de contrôle |
|---------------------|--------------|----------------|-----------|---|-----------------------------|-------------------|----------------|--|--|---|-----------|---------|---------------------------|-------|---|--|---|---|--|--|-------------------|
|                     |              |                |           |   |                             |                   |                |  |  | Unité de mesure   | Référence | Cible   | Trimestre                 | Année |   |  |   |   |  |  |                   |
| Demande n°2         | Composante 1 | 3              | 1-3       | C1.R2 Réforme de la réglementation thermique (RE2020) | -                           | -                 | Jalon          | Réforme de la réglementation thermique RE2020  | Entrée en vigueur  | -   | -         | -       | T1                        | 2022  | Entrée en vigueur des modifications législatives incluses dans la nouvelle réglementation RE2020 afin de réduire les émissions de GES des nouvelles constructions, d'améliorer la performance énergétique des bâtiments neufs et d'adapter les bâtiments neufs au changement climatique.  | -  | Ministère de la transition écologique/Direction de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages  | -   | -  | <a href="mailto:amelie.renaud@developpement-durable.gouv.fr">amelie.renaud@developpement-durable.gouv.fr</a> ; <a href="mailto:lionel.bichot@developpement-durable.gouv.fr">lionel.bichot@developpement-durable.gouv.fr</a> ; <a href="mailto:application.lois2@pm.gouv.fr">application.lois2@pm.gouv.fr</a>   | CGEDD             |
| Demande n°2         | Composante 1 | 5              | 1-5       | C1.I1 Rénovation énergétique des bâtiments privés     | 2 000                       | 1 405             | Cible          | Nombre de dossiers MaPrimeRénov' validés   | -  | Nombre  | 400 000   | 700 000 | T4                        | 2022  | Nombre de ménages ayant bénéficié de MaPrimeRénov'  | Collecte par l'Agence nationale de l'habitat (ANAH)  | Agence nationale de l'habitat   | -   | Process interne de validation pour s'assurer de la cohérence des données. Un audit a validé les dispositifs de contrôle du système de gestion  | <a href="mailto:amelie.renaud@developpement-durable.gouv.fr">amelie.renaud@developpement-durable.gouv.fr</a> ; <a href="mailto:lionel.bichot@developpement-durable.gouv.fr">lionel.bichot@developpement-durable.gouv.fr</a>  | CGEDD             |
| Demande n°2         | Composante 1 | 7              | 1-7       | C1.I2 Rénovation énergétique des logements sociaux    | 500                         | 500               | Cible          | Nombre de logements sociaux bénéficiant d'une subvention pour la rénovation  | -  | Nombre  | 20 000    | 40 000  | T4                        | 2022  | Nombre de logements sociaux bénéficiant d'une subvention pour la rénovation, avec un objectif d'au moins 30 % d'économies d'énergie en moyenne.   | Extraction de l'infocentre connecté au SI d'instruction des dossiers   | Ministère de la transition écologique/Direction de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages  | -   | Les données sont issues du système d'information servant à l'instruction des données. Croisement avec les données budgétaires issues de CHORUS   | <a href="mailto:amelie.renaud@developpement-durable.gouv.fr">amelie.renaud@developpement-durable.gouv.fr</a> ; <a href="mailto:lionel.bichot@developpement-durable.gouv.fr">lionel.bichot@developpement-durable.gouv.fr</a>  | CGEDD             |
| Demande n°2         | Composante 1 | 9              | 1-9       | C1.I3 Rénovation énergétique des bâtiments publics    | 4 000                       | 3 800             | Cible          | Nombre de bâtiments publics appartenant à des collectivités locales et territoriales ayant fait l'objet d'une notification de subvention de l'État ou du Conseil régional pour des travaux de rénovation énergétique | -  | Nombre de bâtiments subventionnés                                     | 0         | 1 954   | T2                        | 2022  | Nombre de bâtiments publics appartenant à des collectivités locales et territoriales (y compris communes et groupements de communes) ayant fait l'objet d'une notification de subvention de l'État ou du Conseil régional pour des travaux de rénovation énergétique, avec un objectif d'au moins 30 % d'économies d'énergie en moyenne.  | Collecte par l'intermédiaire d'un outil de suivi   | Ministère de la Cohésion des territoires et des Relations avec les collectivités territoriales/Direction générale des collectivités locales   | Interruption possible de chantiers et risque de décalage  | Vérification en préfectures de la qualité des données remontées en administration centrale   | <a href="mailto:arnaud.menguy@dgc.l.gouv.fr">arnaud.menguy@dgc.l.gouv.fr</a> ; <a href="mailto:olivier.benoist@dgc.l.gouv.fr">olivier.benoist@dgc.l.gouv.fr</a>  | IGF<br>IGA        |
| Demande n°2         | Composante 2 | 14             | 2-1       | C2.R1 Loi Climat et Résilience                        | -                           | -                 | Jalon          | Loi Climat et Résilience   | Promulgation de la loi et entrée en vigueur des dispositions directement applicables | -   | -         | -       | T2                        | 2022  | Promulgation de la loi et entrée en vigueur des dispositions de la loi directement applicables afin de transposer en droit plusieurs recommandations de la Convention citoyenne pour le climat autour des six thématiques suivantes: consommer, produire et travailler, se déplacer, se loger, se nourrir et renforcer la protection judiciaire de l'environnement.                                 | Secrétariat générale du Gouvernement   | Ministère de la transition écologique/Commissionnaire général au développement durable/SEVS/SDE1  | -   | Publication au Journal officiel  | <a href="mailto:timothee.asensio-frery@developpement-durable.gouv.fr">timothee.asensio-frery@developpement-durable.gouv.fr</a> ; <a href="mailto:david.meunier@developpement-durable.gouv.fr">david.meunier@developpement-durable.gouv.fr</a> ; <a href="mailto:lionel.bichot@developpement-durable.gouv.fr">lionel.bichot@developpement-durable.gouv.fr</a>   | CGEDD             |
| Demande n°2         | Composante 2 | 16             | 2-3       | C2.R2 Loi relative à l'économie circulaire            | -                           | -                 | Jalon          | Décrets d'application de la loi anti-gaspillage pour une économie circulaire   | Entrée en vigueur  | -   | -         | -       | T1                        | 2022  | Entrée en vigueur des décrets et décisions suivants:<br>Décret de mise en place de la filière des déchets du bâtiment et des matériaux de construction au 1er janvier 2022<br>Décret pour les taux minimaux d'incorporation de matière première recyclée (article 61 de la loi AGECE)<br>Décret relatif à la proportion d'emballages réemployés à mettre sur le marché (article 67 de la loi AGECE) | Secrétariat générale du Gouvernement   | Ministère de la transition écologique/Direction générale de la prévention des risques   | -   | Publication au Journal officiel  | <a href="mailto:anne.guilhou@developpement-durable.gouv.fr">anne.guilhou@developpement-durable.gouv.fr</a> ; <a href="mailto:lionel.bichot@developpement-durable.gouv.fr">lionel.bichot@developpement-durable.gouv.fr</a>  | CGEDD             |
| Demande n°2         | Composante 2 | 18             | 2-5       | C2.I1 Décarbonisation de l'industrie                  | 1 200                       | 300               | Cible          | Émissions de gaz à effet de serre évitées  | -  | MtCO <sub>2</sub> e (millions de tonnes équivalents CO <sub>2</sub> ) | 3,5       | 5       | T4                        | 2022  | Émissions de GES évitées sur la durée de vie du projet, calculées par rapport à la situation «avant investissement», et définies par l'opérateur dans sa réponse à l'appel d'offres, avec l'objectif que les investissements réalisés dans les installations SEQUE permettent de réduire les émissions de CO <sub>2</sub> en dessous du référentiel visé dans la directive SEQUE.                   | Regroupement des données issues du reporting des opérateurs émis lors de l'instruction des dossiers  | Ministère de l'économie, des finances et de la relance/Direction générale des entreprises/Service de l'industrie/Sous-direction des matériels de transport, de la mécanique et de l'énergie   | Une durée de vie normative de 20 ans pour les projets d'efficacité énergétique et d'évolution des procédés, de 15 ans pour les projets de chaleur bas carbone, est prise pour calculer la valeur de l'indicateur  | -  | <a href="mailto:lina.poirier@finances.gouv.fr">lina.poirier@finances.gouv.fr</a> ; <a href="mailto:THIRION.Adrien%3Cadrien.thirion@finances.gouv.fr%3Eadrien.thirion@finances.gouv.fr">THIRION Adrien &lt;adrien.thirion@finances.gouv.fr&gt;</a> ; <a href="mailto:nicola.bronzetti@finances.gouv.fr">nicola.bronzetti@finances.gouv.fr</a> ; <a href="mailto:Caroline.MISCHLER@finances.gouv.fr">Caroline.MISCHLER@finances.gouv.fr</a>  | IGF               |
| Demande n°2         | Composante 2 | 20             | 2-7       | C2.I2 Densification urbaine: construction durable     | 350                         | 350               | Cible          | Nombre de projets pour lesquels une subvention a été signée pour une opération de recyclage d'une friche ou d'une zone urbanisée   | -  | Nombre  | 0         | 90      | T1                        | 2022  | Nombre de projets pour lesquels la convention de subvention a été signée, soit pour une opération de recyclage d'une friche, soit pour une opération de recyclage d'un terrain urbanisé.  | Recensement via la plateforme "aides-territoires"  | Ministère de la transition écologique/Direction de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages  | -   | Vérification interne   | <a href="mailto:amelie.renaud@developpement-durable.gouv.fr">amelie.renaud@developpement-durable.gouv.fr</a> ; <a href="mailto:lionel.bichot@developpement-durable.gouv.fr">lionel.bichot@developpement-durable.gouv.fr</a>  | CGEDD             |
| Demande n°2         | Composante 2 | 22             | 2-9       | C2.I4 Biodiversité                                    | 250                         | 186               | Cible          | Nombre de projets soutenus dans les domaines de la restauration écologique et des aires protégées  | -  | Nombre  | 0         | 700     | T4                        | 2022  | Nombre de projets liés à la restauration écologique et à la préservation de la biodiversité dans les aires protégées.   | Ministère de la transition écologique/Direction générale de l'aménagement, du logement et de la nature - enquête au fil de l'eau mise en place depuis février 2021 | Ministère de la transition écologique/Direction générale de l'aménagement, du logement et de la biodiversité/Sous-direction de l'animation territoriale et de l'appui aux politiques de protection et de restauration des écosystèmes | Nécessité d'un travail de saisie régulier et de qualité par les 40 responsables. Maintien sur la durée de compétences et disponibilités suffisantes pour assurer la maintenance du site de rapportage, l'animation des correspondants et la synthèse mensuelle des données. | Croisement données qualitatives / données budgétaires (rapportages différents avec identifiant commun). Contrôles de cohérence et de complétude des données. Comparaison avec des prévisionnels existants. Animation des correspondants. | <a href="mailto:florence.clermont-brouillet@developpement-durable.gouv.fr">florence.clermont-brouillet@developpement-durable.gouv.fr</a> ; <a href="mailto:natalie.commeau@developpement-durable.gouv.fr">natalie.commeau@developpement-durable.gouv.fr</a> ; <a href="mailto:julie.perceley@developpement-durable.gouv.fr">julie.perceley@developpement-durable.gouv.fr</a> ; <a href="mailto:planderelance.deb@developpement-durable.gouv.fr">planderelance.deb@developpement-durable.gouv.fr</a> ; <a href="mailto:lionel.bichot@developpement-durable.gouv.fr">lionel.bichot@developpement-durable.gouv.fr</a> | CGEDD             |

|             |              |    |      |   |       |       |       |  |   |        |   |         |    |      |   |  |   |   |   |  |           |
|-------------|--------------|----|------|---|-------|-------|-------|--|---|--------|---|---------|----|------|---|--|---|---|---|--|-----------|
| Demande n°2 | Composante 2 | 24 | 2-11 | C2.I6<br>Sécurisation des réseaux d'eau         | 300   | 300   | Cible | Nombre de km linéaires de réseaux d'eau potable et de réseaux d'assainissement soutenus                          | -   | Km     | 0 | 450     | T4 | 2022 | Nombre de kilomètres de réseaux d'eau potable ou de réseaux d'assainissement pour lesquels les travaux de rénovation ont débuté.  | Ministère de la transition écologique/Direction générale de l'aménagement, du logement et de la nature - enquête au fil de l'eau mise en place depuis février 2021 | Ministère de la transition écologique/Direction générale de l'aménagement, du logement et de la nature/Direction de l'eau et la biodiversité/Sous-direction de l'animation territoriale et de l'appui aux politiques de protection et de restauration des écosystèmes | Objectifs calculés sur la base d'hypothèse de répartition de l'enveloppe globale entre réseaux et infrastructures d'une part, d'un coût kilométrique moyen (distinct en métropole et outre-mer) du kilomètre de réseau traité.<br>Risque particulier outre-mer lié à la situation parfois délicate de la gouvernance des réseaux d'eau, en cours d'évolution. | Croisement données qualitatives / données budgétaires (rapportages différents avec identifiant commun).<br>Contrôles de cohérence et de complétude des données.<br>Comparaison avec des prévisionnels existants.<br>Animation des correspondants. | <a href="mailto:florence.clermont-brouillet@developpement-durable.gouv.fr">florence.clermont-brouillet@developpement-durable.gouv.fr</a> ;<br><a href="mailto:natalie.commeau@developpement-durable.gouv.fr">natalie.commeau@developpement-durable.gouv.fr</a> ;<br><a href="mailto:julie.perclay@developpement-durable.gouv.fr">julie.perclay@developpement-durable.gouv.fr</a> ;<br><a href="mailto:planderelance.deb@developpement-durable.gouv.fr">planderelance.deb@developpement-durable.gouv.fr</a> ;<br><a href="mailto:lionel.bichot@developpement-durable.gouv.fr">lionel.bichot@developpement-durable.gouv.fr</a> | CGEDD     |
| Demande n°2 | Composante 2 | 25 | 2-12 | C2.I7<br>Modernisation des centres de tri       | 274   | 194   | Cible | Nombre de contrats signés pour la modernisation des centres de tri.  | -   | Nombre | 0 | 32      | T4 | 2022 | Nombre de contrats signés pour la modernisation des centres de tri.   | Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (ADEME)/OPALE   | Ministère de la transition écologique/Direction générale de la prévention des risques & Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (ADEME)  | Dans l'hypothèse où des projets dépasseraient l'aide moyenne par type de dossiers, le nombre de centres aidés sera plus faible  | Suivi des conventions signées par l'ADEME avec les porteurs de projet   | <a href="mailto:Anne.Guillou@developpement-durable.gouv.fr">Anne.Guillou@developpement-durable.gouv.fr</a> ;<br><a href="mailto:vincent.coissard@developpement-durable.gouv.fr">vincent.coissard@developpement-durable.gouv.fr</a> ;<br><a href="mailto:patrick.soule@developpement-durable.gouv.fr">patrick.soule@developpement-durable.gouv.fr</a> ;<br><a href="mailto:lionel.bichot@developpement-durable.gouv.fr">lionel.bichot@developpement-durable.gouv.fr</a>   | CGEDD     |
| Demande n°2 | Composante 2 | 26 | 2-13 | C2.I7<br>Modernisation des centres de tri       | 274   | 194   | Jalon | Investissement dans le tri et la collecte des déchets, et dans le traitement des déchets médicaux                | Communication de la liste des bénéficiaires | -      | - | -       | T4 | 2022 | Finalisation de l'appel à propositions et dispositifs d'aide et sélection des bénéficiaires pour les programmes suivants:<br>• soutenir les investissements dans le tri et la collecte des déchets hors foyer;<br>• soutenir le tri, la collecte et la valorisation des biodéchets;<br>• soutenir les investissements en faveur d'équipements pour désinfecter les déchets médicaux infectieux. | Site de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (ADEME) + outil de suivi des projets aidés de l'ADEME, OPALE                                    | Ministère de la transition écologique/Direction générale de la prévention des risques & Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (ADEME)  | Appel à projets infructueux.  | Lien vers les dispositifs d'aide publiés sur le site de l'ADEME et suivi de la liste des bénéficiaires des conventions signées par l'ADEME pour les projets aidés   | <a href="mailto:Anne.Guillou@developpement-durable.gouv.fr">Anne.Guillou@developpement-durable.gouv.fr</a> ;<br><a href="mailto:vincent.coissard@developpement-durable.gouv.fr">vincent.coissard@developpement-durable.gouv.fr</a> ;<br><a href="mailto:patrick.soule@developpement-durable.gouv.fr">patrick.soule@developpement-durable.gouv.fr</a> ;<br><a href="mailto:lionel.bichot@developpement-durable.gouv.fr">lionel.bichot@developpement-durable.gouv.fr</a>   | CGEDD     |
| Demande n°2 | Composante 2 | 29 | 2-16 | C2.I9<br>Plan en faveur des protéines végétales | 100   | 70    | Cible | Nombre de projets bénéficiaires des fonds du «plan protéines» afin d'investir dans la production de protéagineux | -   | Nombre | 0 | 1 200   | T1 | 2022 | Nombre de projets bénéficiaires des fonds du «plan protéines» afin d'investir dans la production de protéagineux, après sélection par appels d'offres.  | Ministère de l'agriculture et de l'alimentation/Direction générale de la performance économique et environnementale des entreprises                                | Ministère de l'agriculture et de l'alimentation/Direction générale de la performance économique et environnementale des entreprises/Sous-direction des filières agroalimentaires FranceAgriMer  | Montant moyen des dossiers plus important que prévu ferait baisser l'objectif   | Contrôle interne de l'organisme instructeur et payeur   | <a href="mailto:jean-baptiste.faure@agriculture.gouv.fr">jean-baptiste.faure@agriculture.gouv.fr</a> ;<br><a href="mailto:karine.serrec@agriculture.gouv.fr">karine.serrec@agriculture.gouv.fr</a> ;<br><a href="mailto:benjamin.genton@agriculture.gouv.fr">benjamin.genton@agriculture.gouv.fr</a>   | CGAAER    |
| Demande n°2 | Composante 3 | 36 | 3-6  | C3.I1<br>Soutien au secteur ferroviaire         | 4 700 | 4 390 | Cible | Aiguillages  | -   | Nombre | 0 | 272     | T1 | 2022 | Nombre de nouveaux aiguillages installés (au total).  | Données produites par SNCF Réseau  | Ministère de la transition écologique/Direction générale des infrastructures, des transports et de la mer & Ministère de l'économie, des finances et de la relance/Agence des participations de l'État  | Planification/difficultés opérationnelles lors des travaux  | Contrôle par les organes de gouvernance   | <a href="mailto:isabelle.andrивon@developpement-durable.gouv.fr">isabelle.andrивon@developpement-durable.gouv.fr</a> ;<br><a href="mailto:lionel.bichot@developpement-durable.gouv.fr">lionel.bichot@developpement-durable.gouv.fr</a> ;<br><a href="mailto:frederic.gilbert@ape.gouv.fr">frederic.gilbert@ape.gouv.fr</a> ;<br><a href="mailto:aureliane.labourdette@ape.gouv.fr">aureliane.labourdette@ape.gouv.fr</a> ;<br><a href="mailto:emmanuel.bossiere@ape.gouv.fr">emmanuel.bossiere@ape.gouv.fr</a>   | CGEDD     |
| Demande n°2 | Composante 3 | 37 | 3-7  | C3.I1<br>Soutien au secteur ferroviaire         | 4 700 | 4 390 | Cible | Catenaires   | -   | Km     | 0 | 182     | T1 | 2022 | Kilomètres de nouvelles caténaires installés (au total).  | Données produites par SNCF Réseau  | Ministère de la transition écologique/Direction générale des infrastructures, des transports et de la mer & Ministère de l'économie, des finances et de la relance/Agence des participations de l'État  | Planification/difficultés opérationnelles lors des travaux  | Contrôle par les organes de gouvernance   | <a href="mailto:isabelle.andrивon@developpement-durable.gouv.fr">isabelle.andrивon@developpement-durable.gouv.fr</a> ;<br><a href="mailto:lionel.bichot@developpement-durable.gouv.fr">lionel.bichot@developpement-durable.gouv.fr</a> ;<br><a href="mailto:frederic.gilbert@ape.gouv.fr">frederic.gilbert@ape.gouv.fr</a> ;<br><a href="mailto:aureliane.labourdette@ape.gouv.fr">aureliane.labourdette@ape.gouv.fr</a> ;<br><a href="mailto:emmanuel.bossiere@ape.gouv.fr">emmanuel.bossiere@ape.gouv.fr</a>   | CGEDD IGF |
| Demande n°2 | Composante 3 | 38 | 3-8  | C3.I1<br>Soutien au secteur ferroviaire         | 4 700 | 4 390 | Cible | Lignes ferroviaires régénérées   | -   | Km     | 0 | 863     | T4 | 2022 | Kilomètres de lignes ferroviaires régénérées (au total).  | Données produites par SNCF Réseau  | Ministère de la transition écologique/Direction générale des infrastructures, des transports et de la mer & Ministère de l'économie, des finances et de la relance/Agence des participations de l'État  | Planification/difficultés opérationnelles lors des travaux  | Contrôle par les organes de gouvernance   | <a href="mailto:isabelle.andrивon@developpement-durable.gouv.fr">isabelle.andrивon@developpement-durable.gouv.fr</a> ;<br><a href="mailto:lionel.bichot@developpement-durable.gouv.fr">lionel.bichot@developpement-durable.gouv.fr</a> ;<br><a href="mailto:frederic.gilbert@ape.gouv.fr">frederic.gilbert@ape.gouv.fr</a> ;<br><a href="mailto:aureliane.labourdette@ape.gouv.fr">aureliane.labourdette@ape.gouv.fr</a> ;<br><a href="mailto:emmanuel.bossiere@ape.gouv.fr">emmanuel.bossiere@ape.gouv.fr</a>   | CGEDD IGF |
| Demande n°2 | Composante 3 | 39 | 3-9  | C3.I1<br>Soutien au secteur ferroviaire         | 4 700 | 4 390 | Cible | Tunnels  | -   | Meters | 0 | 3 305   | T4 | 2022 | Mètres de tunnels renforcés (au total).   | Données produites par SNCF Réseau  | Ministère de la transition écologique/Direction générale des infrastructures, des transports et de la mer & Ministère de l'économie, des finances et de la relance/Agence des participations de l'État  | Planification/difficultés opérationnelles lors des travaux  | Contrôle par les organes de gouvernance   | <a href="mailto:isabelle.andrивon@developpement-durable.gouv.fr">isabelle.andrивon@developpement-durable.gouv.fr</a> ;<br><a href="mailto:lionel.bichot@developpement-durable.gouv.fr">lionel.bichot@developpement-durable.gouv.fr</a> ;<br><a href="mailto:frederic.gilbert@ape.gouv.fr">frederic.gilbert@ape.gouv.fr</a> ;<br><a href="mailto:aureliane.labourdette@ape.gouv.fr">aureliane.labourdette@ape.gouv.fr</a> ;<br><a href="mailto:emmanuel.bossiere@ape.gouv.fr">emmanuel.bossiere@ape.gouv.fr</a>   | CGEDD IGF |
| Demande n°2 | Composante 3 | 40 | 3-10 | C3.I1<br>Soutien au secteur ferroviaire         | 4 700 | 4 390 | Jalon | Entretien des voies respectueux de l'environnement   | Informations à fournir par SNCF Réseau      | -      | - | -       | T4 | 2022 | Remplacement de l'utilisation du glyphosate par une alternative plus respectueuse de l'environnement.   | -  | Ministère de l'économie, des finances et de la relance/Agence des participations de l'Etat/Direction des participations Transports  | -   | -   | <a href="mailto:frederic.gilbert@ape.gouv.fr">frederic.gilbert@ape.gouv.fr</a> ;<br><a href="mailto:aureliane.labourdette@ape.gouv.fr">aureliane.labourdette@ape.gouv.fr</a> ;<br><a href="mailto:emmanuel.bossiere@ape.gouv.fr">emmanuel.bossiere@ape.gouv.fr</a>   | CGEDD IGF |
| Demande n°2 | Composante 3 | 46 | 3-16 | C3.I2<br>Aides à l'achat de véhicules propres   | 1 900 | 985   | Cible | Bonus écologiques  | -   | Nombre | 0 | 127 000 | T1 | 2022 | Nombre de bonus écologiques octroyés pour des véhicules légers en 2021.   | Agence de services et de paiement  | Ministère de la transition écologique/Direction générale de l'énergie et du climat  | -   | Reporting mensuel   | <a href="mailto:thomas.zuelgaray@developpement-durable.gouv.fr">thomas.zuelgaray@developpement-durable.gouv.fr</a> ;<br><a href="mailto:eric.chambon@developpement-durable.gouv.fr">eric.chambon@developpement-durable.gouv.fr</a>   | CGEDD     |
| Demande n°2 | Composante 3 | 47 | 3-17 | C3.I2<br>Aides à l'achat de véhicules propres   | 1 900 | 985   | Cible | Bonus écologiques  | -   | Nombre | 0 | 1 700   | T1 | 2022 | Nombre de bonus écologiques octroyés pour des véhicules lourds depuis le début du programme de bonus écologique (2018).   | Agence de services et de paiement  | Ministère de la transition écologique/Direction générale de l'énergie et du climat  | -   | Reporting mensuel   | <a href="mailto:thomas.zuelgaray@developpement-durable.gouv.fr">thomas.zuelgaray@developpement-durable.gouv.fr</a> ;<br><a href="mailto:eric.chambon@developpement-durable.gouv.fr">eric.chambon@developpement-durable.gouv.fr</a>   | CGEDD     |
| Demande n°2 | Composante 3 | 60 | 3-30 | C3.I6<br>Verdissement des ports                 | 200   | 200   | Cible | Nouveaux branchements électriques à quai   | -   | Nombre | 0 | 9       | T4 | 2022 | Finalisation de la mise en place de nouvelles bornes électriques sur les quais du réseau Havre-Rouen-Paris et du port de Marseille et le quai de la Pointe des Grives du port de la Martinique.   | Ministère de la transition écologique/Direction générale des infrastructures, des transports et de la mer  | Ministère de la transition écologique/Direction générale des infrastructures, des transports et de la mer   | Panification/difficultés techniques sur les travaux   | Traçabilité des engagements   | <a href="mailto:christophe.lenormand@developpement-durable.gouv.fr">christophe.lenormand@developpement-durable.gouv.fr</a> ;<br><a href="mailto:isabelle.andrивon@developpement-durable.gouv.fr">isabelle.andrивon@developpement-durable.gouv.fr</a> ;<br><a href="mailto:lionel.bichot@developpement-durable.gouv.fr">lionel.bichot@developpement-durable.gouv.fr</a>   | CGEDD     |

|             |              |    |      |   |       |       |       |  |  |           |   |                   |    |      |   |   |  |  |  |  |                       |
|-------------|--------------|----|------|---|-------|-------|-------|--|--|-----------|---|-------------------|----|------|---|---|--|--|--|--|-----------------------|
| Demande n°2 | Composante 4 | 65 | 4-3  | C4.I1<br>Innover pour la transition écologique        | 3 400 | 1 700 | Jalon | Lancement d'appels à propositions ou à manifestation d'intérêt   | Publication sur le site web du Secrétariat général pour l'Investissement | -         | - | -                 | T4 | 2022 | Lancement de tous les appels à propositions ou à manifestation d'intérêt au titre de cette mesure pour les stratégies adoptées dans le cadre de la cible 4-2, avec des cahiers des charges intégrant un critère d'éligibilité permettant d'assurer la neutralité environnementale des applications de la solution financée.   | Collecte dans outil de suivi ainsi que le SI du SGPI  | Secrétariat général pour l'investissement  | Mise en place du dispositif et des textes associés   | Système d'information des opérateurs et du SGPI - contrôleurs de gestion | <a href="mailto:camille.muller@pm.gouv.fr">camille.muller@pm.gouv.fr</a> ;<br><a href="mailto:chrystelle.ibanez@pm.gouv.fr">chrystelle.ibanez@pm.gouv.fr</a> ;<br><a href="mailto:sonia.bayada@pm.gouv.fr">sonia.bayada@pm.gouv.fr</a> ;   | IGF                   |
| Demande n°2 | Composante 4 | 67 | 4-5  | C4.I2<br>Développer l'hydrogène décarboné             | 2 000 | 1 925 | Jalon | Attribution des marchés dans le cadre du mécanisme de soutien  | Publication sur la page web  | -         | - | -                 | T3 | 2022 | Attribution des marchés de l'appel à projets du mécanisme de soutien à la production d'hydrogène.   | Ministère de la transition écologique/Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie  | Ministère de la transition écologique/DG/H2  | -  | -  | <a href="mailto:lionel.prevors@developpement-durable.gouv.fr">lionel.prevors@developpement-durable.gouv.fr</a> ;<br><a href="mailto:eric.chambon@developpement-durable.gouv.fr">eric.chambon@developpement-durable.gouv.fr</a> ;<br><a href="mailto:lionel.bichot@developpement-durable.gouv.fr">lionel.bichot@developpement-durable.gouv.fr</a> ;   | CGEDD                 |
| Demande n°2 | Composante 4 | 68 | 4-6  | C4.I2<br>Développer l'hydrogène décarboné             | 2 000 | 1 925 | Cible | Volume d'hydrogène produit dans le cadre du mécanisme de soutien   | -  | Tonnes    | 0 | 12 000            | T4 | 2022 | Volume d'hydrogène produit par les projets sélectionnés et soutenus dans le cadre du mécanisme de soutien à la production d'hydrogène renouvelable et bas carbone (en cumulé).  | Ministère de la transition écologique/Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie  | Ministère de la transition écologique/DG/H3  | Les risque associés sont inhérents aux retards que pourraient prendre les projets dont les autorisations de financement dépendent de la Commission (PIIEC) | Sera prévu dans le cadre des appels d'offre                              | <a href="mailto:lionel.prevors@developpement-durable.gouv.fr">lionel.prevors@developpement-durable.gouv.fr</a> ;<br><a href="mailto:eric.chambon@developpement-durable.gouv.fr">eric.chambon@developpement-durable.gouv.fr</a> ;<br><a href="mailto:lionel.bichot@developpement-durable.gouv.fr">lionel.bichot@developpement-durable.gouv.fr</a> ;   | CGEDD                 |
| Demande n°2 | Composante 4 | 70 | 4-8  | C4.I2<br>Développer l'hydrogène décarboné             | 2 000 | 1 925 | Jalon | Signature de la décision d'attribuer un soutien financier aux promoteurs privés dans le cadre du PIIEC sur l'hydrogène | Publication sur la page web  | -         | - | -                 | T3 | 2022 | Signature de la décision d'attribuer un soutien financier aux promoteurs privés dans le cadre du PIIEC sur l'hydrogène.   | -   | Ministère de l'économie, des finances et de la relance/Direction générale des entreprises/Sous-direction des matériels de transport, de la mécanique et de l'énergie   | -  | -  | <a href="mailto:alexandra.calka@finances.gouv.fr">alexandra.calka@finances.gouv.fr</a> ;<br><a href="mailto:Caroline.MISCHLER@finances.gouv.fr">Caroline.MISCHLER@finances.gouv.fr</a> ;<br><a href="mailto:marc.jamet@finances.gouv.fr">marc.jamet@finances.gouv.fr</a> ;   | IGF                   |
| Demande n°2 | Composante 4 | 72 | 4-10 | C4.I3<br>Plan de soutien au secteur de l'aéronautique | 1 820 | 1 670 | Cible | Nombre de projets sélectionnés pour bénéficier d'un soutien au titre du fonds de soutien aux investissements           | -  | Nombre    | 0 | 300               | T1 | 2022 | Nombre de projets sélectionnés, sur la base de cahiers des charges intégrant comme critère d'éligibilité la contribution à la transition écologique des mesures sélectionnées, pour bénéficier du fonds de soutien aux investissements afin de promouvoir la diversification, la modernisation et la transformation numérique et environnementale des entreprises (en cumulé).  | Ministère de l'économie, des finances et de la relance/Direction générale des entreprises   | Ministère de l'économie, des finances et de la relance/Direction générale des entreprises/Service de l'Industrie   | Les projets font l'objet d'une contractualisation avec Bpifrance, qui opère la sous-mesure pour le compte de l'Etat.                                       | -  | <a href="mailto:alexandra.calka@finances.gouv.fr">alexandra.calka@finances.gouv.fr</a> ;<br><a href="mailto:Caroline.MISCHLER@finances.gouv.fr">Caroline.MISCHLER@finances.gouv.fr</a> ;<br><a href="mailto:marc.jamet@finances.gouv.fr">marc.jamet@finances.gouv.fr</a> ;   | IGF                   |
| Demande n°2 | Composante 4 | 73 | 4-11 | C4.I3<br>Plan de soutien au secteur de l'aéronautique | 1 820 | 1 670 | Cible | Nombre de projets de R&D sélectionnés visant à promouvoir les avions bas carbone et économes en énergie                | -  | Nombre    | 0 | 200               | T4 | 2022 | Nombre de projets de R&D visant à promouvoir les avions bas carbone et économes en énergie, sélectionnés sur la base de cahiers des charges intégrant comme critère d'éligibilité la contribution à la transition écologique des mesures sélectionnées (en cumulé).   | Ministère de la transition écologique/Direction générale de l'aviation civile   | Ministère de la transition écologique/Direction générale de l'aviation civile/Direction du transport aérien  | Les projets font l'objet d'une contractualisation  | -  | <a href="mailto:carine.donzel@aviation-civile.gouv.fr">carine.donzel@aviation-civile.gouv.fr</a> ;<br><a href="mailto:pierre.moschetti@aviation-civile.gouv.fr">pierre.moschetti@aviation-civile.gouv.fr</a> ;<br><a href="mailto:aymeric.de-loubens@aviation-civile.gouv.fr">aymeric.de-loubens@aviation-civile.gouv.fr</a> ;<br><a href="mailto:lionel.bichot@developpement-durable.gouv.fr">lionel.bichot@developpement-durable.gouv.fr</a> ; | IGF                   |
| Demande n°2 | Composante 5 | 75 | 5-1  | C5.R1<br>Mise en oeuvre de la loi ASAP                | -     | -     | Jalon | Loi n°2020-1525 (loi ASAP)   | Entrée en vigueur  | -         | - | -                 | T2 | 2022 | Entrée en vigueur des décrets d'application de la loi ASAP, couvrant au moins les éléments suivants:<br>- Mise en oeuvre des dispositions d'obtention/renouvellement de l'affiliation sportive et du certificat médical ;<br>- Instruction des demandes d'autorisation environnementale en cas d'urgence civile ;<br>- Dispositions relatives aux accords d'intéressement, de participation ou de plan d'épargne salariale. | Secrétariat général du Gouvernement   | Ministère des Sports & Ministère de la Transition écologique & Ministère de l'Economie, des finances et de la relance  | -  | Publication au Journal officiel  | <a href="mailto:application.lois2@pm.gouv.fr">application.lois2@pm.gouv.fr</a> ;<br><a href="mailto:lionel.bichot@developpement-durable.gouv.fr">lionel.bichot@developpement-durable.gouv.fr</a> ;<br><a href="mailto:jean-francois.hatte@sports.gouv.fr">jean-francois.hatte@sports.gouv.fr</a> ;   | IGF<br>CGEDD<br>IGESR |
| Demande n°2 | Composante 5 | 77 | 5-3  | C5.I1<br>Fonds régionaux d'investissement             | 250   | 250   | Jalon | Dotation aux fonds régionaux d'investissement  | Rapport de Bpifrance   | -         | - | -                 | T4 | 2022 | Versement par le fonds de fonds géré par Bpifrance de 250 000 000 EUR à des fonds régionaux conformément aux règles d'investissement de BPI.  | Données remontées par Bpifrance   | Ministère de l'économie, des finances et de la relance/Direction générale du Trésor + Bpifrance  | Capacité à atteindre le décaissement envisagé  | Déclaratif   | <a href="mailto:paul.hennebelle@dgtrésor.gouv.fr">paul.hennebelle@dgtrésor.gouv.fr</a> ;<br><a href="mailto:Edouard.CHRETIEN@dgtrésor.gouv.fr">Edouard.CHRETIEN@dgtrésor.gouv.fr</a> ;   | IGF                   |
| Demande n°2 | Composante 5 | 78 | 5-4  | C5.I1<br>Fonds régionaux d'investissement             | 250   | 250   | Cible | Dotation aux fonds régionaux d'investissement  | -  | Montant   | 0 | EUR 1 000 000 000 | T4 | 2022 | Financement total mobilisé – constitué du financement de l'État de 250 000 000 EUR, ainsi que des contributions des régions (250 000 000 EUR) et des investisseurs privés (500 000 000 EUR).  | Données remontées par Bpifrance   | Ministère de l'économie, des finances et de la relance/Direction générale du Trésor & Bpifrance  | Capacité des fonds à collecter hors capitaux publics   | Déclaratif   | <a href="mailto:paul.hennebelle@dgtrésor.gouv.fr">paul.hennebelle@dgtrésor.gouv.fr</a> ;<br><a href="mailto:Edouard.CHRETIEN@dgtrésor.gouv.fr">Edouard.CHRETIEN@dgtrésor.gouv.fr</a> ;   | IGF                   |
| Demande n°2 | Composante 6 | 80 | 6-2  | C6.R1<br>Loi de programmation de la recherche         | -     | -     | Cible | Loi n° 2020–1674 du 24 décembre 2020 – recrutements réalisés en <i>tenure track</i>                                    | -  | Personnes | 0 | 100               | T4 | 2022 | Nombre de recrutements réalisés en tenure track (en cumulé 2021-2022).  | Systèmes d'information RH   | Ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation/Direction générale de la recherche et de l'innovation  | -  | Systèmes d'information RH  | <a href="mailto:bao.nguyen-huy@recherche.gouv.fr">bao.nguyen-huy@recherche.gouv.fr</a> ;<br><a href="mailto:application.lois2@pm.gouv.fr">application.lois2@pm.gouv.fr</a> ;   | IGESR                 |
| Demande n°2 | Composante 6 | 82 | 6-4  | C6.I1<br>Préservation de l'emploi R&D                 | 300   | 300   | Cible | Nombre de personnels de R&D bénéficiaires de la mesure   | -  | Personnes | 0 | 2 000             | T4 | 2022 | Nombre total de personnels de R&D bénéficiaires des quatre actions de soutien à l'emploi dans la R&D.   | Plateforme en ligne de collecte des indicateurs de suivi sur le site de l'opérateur (Agence nationale de la recherche - ANR). Les opérateurs signent une convention avec l'ANR incluant des obligations de reporting mensuel. | Agence nationale de la recherche & Ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation/Direction générale de la recherche et de l'innovation/Service de l'innovation/Service de l'innovation, du transfert de technologie et de l'action régionale | -  | Assuré par l'opérateur de financement (ANR)                              | <a href="mailto:bao.nguyen-huy@recherche.gouv.fr">bao.nguyen-huy@recherche.gouv.fr</a> ;<br><a href="mailto:jean-francois.duffau-bernadac@enseignementsup.gouv.fr">jean-francois.duffau-bernadac@enseignementsup.gouv.fr</a> ;   | IGESR                 |
| Demande n°2 | Composante 6 | 86 | 6-8  | C6.I3<br>PIA – entreprises innovantes                 | 1 950 | 750   | Jalon | Lancement de l'appel à propositions ou à manifestation d'intérêt   | Publication sur le site web du secrétariat général pour l'investissement | -         | - | -                 | T4 | 2022 | Tous les appels à propositions ou à manifestation d'intérêt de cette mesure ont été lancés pour les stratégies d'aide à l'innovation de Bpifrance, les concours d'innovation à destination des start-up et des PME, et les projets de R&D, avec des cahiers des charges intégrant un critère d'éligibilité permettant d'assurer la neutralité environnementale des applications de la solution financée.                    | Collecte dans outil de suivi ainsi que le SI du SGPI  | Secrétariat général pour l'investissement  | Mise en place du dispositif et des textes associés   | Système d'information des opérateurs et du SGPI - contrôleurs de gestion | <a href="mailto:camille.muller@pm.gouv.fr">camille.muller@pm.gouv.fr</a> ;<br><a href="mailto:chrystelle.ibanez@pm.gouv.fr">chrystelle.ibanez@pm.gouv.fr</a> ;<br><a href="mailto:sonia.bayada@pm.gouv.fr">sonia.bayada@pm.gouv.fr</a> ;   | IGF                   |



|             |              |     |      |  |       |     |       |   |   |         |   |           |    |      |   |   |   |                            |  |  |       |
|-------------|--------------|-----|------|--|-------|-----|-------|---|---|---------|---|-----------|----|------|---|---|---|----------------------------|--|--|-------|
| Demande n°2 | Composante 6 | 88  | 6-10 | C6.I4 Spatial  | 365   | 365 | Cible | Attribution des marchés aux bénéficiaires   | -   | Montant | 0 | 200       | T1 | 2022 | 200 000 000 EUR de marchés avec les bénéficiaires i) des appels à projets dans des domaines pertinents pour le secteur spatial et du concours national d'applications spatiales («Space Tour 2021»); et ii) des projets à Vernon (récupération d'hydrogène, parc de panneaux solaires, modernisation du centre d'essai des moteurs de fusées).  | Recueilli par l'opérateur (Centre national d'études spatiales - CNES) et transmis à la Direction générale des entreprises | Ministère de l'économie, des finances et de la relance/Direction générale des entreprises   | -                          | Comité de pilotage   | <a href="mailto:adorice.gachet@finances.gouv.fr">adorice.gachet@finances.gouv.fr</a> ;<br><a href="mailto:masafumi.tanaka@finances.gouv.fr">masafumi.tanaka@finances.gouv.fr</a> ;<br><a href="mailto:alexandra.calka@finances.gouv.fr">alexandra.calka@finances.gouv.fr</a>   | IGF   |
| Demande n°2 | Composante 6 | 89  | 6-11 | C6.I4 Spatial  | 365   | 365 | Cible | Nombre de bénéficiaires   | -   | Nombre  | 0 | 80        | T1 | 2022 | Nombre de bénéficiaires d'appels à projets dans des domaines pertinents pour le secteur spatial et concours national d'applications spatiales («Space Tour 2021»).  | Recueilli par l'opérateur (Centre national d'études spatiales - CNES) et transmis à la Direction générale des entreprises | Ministère de l'économie, des finances et de la relance/Direction générale des entreprises   | -                          | Comité de pilotage   | <a href="mailto:adorice.gachet@finances.gouv.fr">adorice.gachet@finances.gouv.fr</a> ;<br><a href="mailto:masafumi.tanaka@finances.gouv.fr">masafumi.tanaka@finances.gouv.fr</a> ;<br><a href="mailto:alexandra.calka@finances.gouv.fr">alexandra.calka@finances.gouv.fr</a>   | IGF   |
| Demande n°2 | Composante 7 | 91  | 7-1  | C7.R1 Loi 4D   | -     | -   | Jalon | Entrée en vigueur de la loi 4D  | Entrée en vigueur   | -       | - | -         | T1 | 2022 | Entrée en vigueur de la loi 4D visant à renforcer l'efficacité des services publics en favorisant la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et la décomplexification.   | Secrétariat général du Gouvernement   | Ministère de la Cohésion des territoires et des Relations avec les collectivités territoriales/Direction générale des collectivités locales | -                          | Publication au Journal officiel  | <a href="mailto:claudie.calabrin@dgcl.gouv.fr">claudie.calabrin@dgcl.gouv.fr</a> ;<br><a href="mailto:anouk.watrin@dgcl.gouv.fr">anouk.watrin@dgcl.gouv.fr</a> ;<br><a href="mailto:bastien.merot@dgcl.gouv.fr">bastien.merot@dgcl.gouv.fr</a> ;<br><a href="mailto:olivier.benoist@dgcl.gouv.fr">olivier.benoist@dgcl.gouv.fr</a> ;<br><a href="mailto:application.lois2@pm.gouv.fr">application.lois2@pm.gouv.fr</a>                                 | IGA   |
| Demande n°2 | Composante 7 | 95  | 7-5  | C7.R3 Transformation de la fonction publique               | -     | -   | Jalon | Mise en œuvre des actions identifiées dans le cadre des chantiers lancés sur le recrutement et l'égalité des chances  | Rapports de mise en œuvre   | -       | - | -         | T1 | 2022 | Mise en œuvre du plan pour l'égalité des chances, avec les objectifs suivants: augmentation du nombre de jeunes apprentis, de travailleurs handicapés, plan en faveur de l'égalité entre les femmes et les hommes dans l'encadrement supérieur dirigeant de l'État, rénovation des voies d'accès à la fonction publique par de nouveaux concours, accompagnement vers la réussite des jeunes talents sur l'ensemble du territoire, développement du tutorat et du mentorat pour l'égalité des chances                   | -   | Ministère de la transformation et de la fonction publique/Direction générale de l'administration et de la fonction publique                 | -                          | -  | <a href="mailto:pauline.martin@finances.gouv.fr">pauline.martin@finances.gouv.fr</a> ;<br><a href="mailto:nathalie.green@finances.gouv.fr">nathalie.green@finances.gouv.fr</a> ;<br><a href="mailto:jean-marc.chneider@finances.gouv.fr">jean-marc.chneider@finances.gouv.fr</a>   | IGF   |
| Demande n°2 | Composante 7 | 102 | 7-12 | C7.R5 Évaluation de la qualité des dépenses publiques      | -     | -   | Jalon | Sortie des dispositifs d'urgence sous condition sanitaire   | Sortie des dispositifs d'urgence  | -       | - | -         | T4 | 2022 | Sortie des dispositifs d'urgence sous condition sanitaire, sur la base des recommandations du rapport de la mission d'audit de la Cour des comptes.   | -   | Ministère de l'Economie, des finances et de la relance/Direction du budget  | Sous conditions sanitaires | -  | <a href="mailto:sania.matulic@finances.gouv.fr">sania.matulic@finances.gouv.fr</a> ;<br><a href="mailto:tai.nguyen@finances.gouv.fr">tai.nguyen@finances.gouv.fr</a> ;<br><a href="mailto:carole.anselin@finances.gouv.fr">carole.anselin@finances.gouv.fr</a> ;<br><a href="mailto:db-7buc@finances.gouv.fr">db-7buc@finances.gouv.fr</a>   | IGF   |
| Demande n°2 | Composante 7 | 103 | 7-13 | C7.R5 Évaluation de la qualité des dépenses publiques      | -     | -   | Jalon | Construction des lois financières articulée avec les évaluations de la dépense publique couvrant le champ des administrations publiques (APU) dans le respect de la trajectoire de dépenses de la loi de programmation des finances publiques | Construction des lois financières   | -       | - | -         | T4 | 2022 | Construction des lois financières articulée avec les évaluations de la dépense publique couvrant le champ des administrations publiques (APU) dans le respect de la trajectoire de dépenses de la loi de programmation des finances publiques.  | -   | Ministère de l'Economie, des finances et de la relance/Direction du budget  | -                          | -  | <a href="mailto:sania.matulic@finances.gouv.fr">sania.matulic@finances.gouv.fr</a> ;<br><a href="mailto:tai.nguyen@finances.gouv.fr">tai.nguyen@finances.gouv.fr</a> ;<br><a href="mailto:carole.anselin@finances.gouv.fr">carole.anselin@finances.gouv.fr</a> ;<br><a href="mailto:db-7buc@finances.gouv.fr">db-7buc@finances.gouv.fr</a>   | IGF   |
| Demande n°2 | Composante 7 | 105 | 7-15 | C7.I1 Mise à niveau numérique des entreprises              | 385   | 385 | Cible | Nombre d'entreprises ayant reçu une subvention en faveur des investissements numériques   | -   | Nombre  | 0 | 3 320     | T1 | 2022 | Nombre d'entreprises ayant reçu un soutien pour stimuler les investissements numériques dans le cadre du dispositif Industrie du futur.   | Opérateur (Agence de services et de paiement)   | Ministère de l'Economie, des finances et de la relance/Direction générale des entreprises   | -                          | Processus d'instruction par étapes de validation et de contrôles des données | <a href="mailto:benedicte.roullier@finances.gouv.fr">benedicte.roullier@finances.gouv.fr</a> ;<br><a href="mailto:aurelien.palix@finances.gouv.fr">aurelien.palix@finances.gouv.fr</a> ;<br><a href="mailto:alexandra.calka@finances.gouv.fr">alexandra.calka@finances.gouv.fr</a>   | IGF   |
| Demande n°2 | Composante 7 | 110 | 7-20 | C7.I4 Mise à niveau numérique de l'État identité numérique | 72    | 30  | Cible | Nombre de cartes nationales d'identité électroniques produites  | -   | Nombre  |   | 3 000 000 | T1 | 2022 | Nombre de nouvelles cartes d'identité produites et en circulation.  | Imprimerie nationale  | Ministère de l'Intérieur/Agence nationale des titres sécurisés  | -                          | -  | <a href="mailto:olivier.langou@interieur.gouv.fr">olivier.langou@interieur.gouv.fr</a> ;<br><a href="mailto:carole.puig-chevrier@interieur.gouv.fr">carole.puig-chevrier@interieur.gouv.fr</a> ;<br><a href="mailto:anne.gevertz@interieur.gouv.fr">anne.gevertz@interieur.gouv.fr</a>   | IGA   |
| Demande n°2 | Composante 7 | 116 | 7-26 | C7.I9 Transformation numérique de l'école                  | 131   | 131 | Cible | Nombre de classes d'école équipées numériquement  | -   | Nombre  | 0 | 45 000    | T4 | 2022 | Nombre de classes d'école équipées de ressources numériques dans les classes élémentaires, ainsi que de classes hybrides dans l'enseignement secondaire, ainsi qu'un accompagnement au changement pour le personnel concerné.   | -   | Ministère de l'Education nationale  | -                          | -  | <a href="mailto:marie.goiset@education.gouv.fr">marie.goiset@education.gouv.fr</a> ;<br><a href="mailto:vincent.honorat@education.gouv.fr">vincent.honorat@education.gouv.fr</a> ;<br><a href="mailto:patricia.janissin@education.gouv.fr">patricia.janissin@education.gouv.fr</a> ;<br><a href="mailto:nathalie.nikitenko@education.gouv.fr">nathalie.nikitenko@education.gouv.fr</a>   | IGESR |
| Demande n°2 | Composante 7 | 122 | 7-32 | C7.I1.I Culture  | 1 600 | 703 | Jalon | Investissement dans le plan filière presse  | Rapport publié par le gouvernement français pour prouver l'achèvement des travaux | -       | - | -         | T4 | 2022 | Achèvement des six actions visant à investir dans la filière presse (plan filière presse) : <ul style="list-style-type: none"><li>• Investissement pour la restructuration du parc d'imprimeries de la presse</li><li>• Investissement pour la modernisation des diffuseurs</li><li>• Plan de transformation des imprimeries de la presse régionale</li><li>• Fonds de lutte contre la précarité</li><li>• Fonds stratégique pour le développement de la presse</li><li>• Fonds pour la transition écologique</li></ul> | Remontée d'informations par les DRAC et/ou opérateurs   | Ministère de la Culture/Secrétariat général   | -                          | -  | <a href="mailto:quentin.jagorel@culture.gouv.fr">quentin.jagorel@culture.gouv.fr</a> ;<br><a href="mailto:estelle.airault@culture.gouv.fr">estelle.airault@culture.gouv.fr</a> ;<br><a href="mailto:fabienne.brutt@culture.gouv.fr">fabienne.brutt@culture.gouv.fr</a> ;<br><a href="mailto:henri.dalmeida@culture.gouv.fr">henri.dalmeida@culture.gouv.fr</a> ;<br><a href="mailto:francois.moyse@culture.gouv.fr">francois.moyse@culture.gouv.fr</a> | IGAC  |
| Demande n°2 | Composante 7 | 123 | 7-33 | C7.I1.I Culture  | 1 600 | 703 | Jalon | Investissement dans le plan filière livre   | Rapport publié par le gouvernement français pour prouver l'achèvement des travaux | -       | - | -         | T4 | 2022 | L'achèvement des trois actions visant à investir dans la filière livre (plan filière livre) : <ul style="list-style-type: none"><li>• Dispositif « Jeunes en librairies »</li><li>• Investissement pour la modernisation des librairies</li><li>• Investissements pour la modernisation des librairies dans le cadre de la dotation générale de décentralisation</li></ul>  | Remontée d'informations par les DRAC et/ou opérateurs   | Ministère de la Culture/Secrétariat général   | -                          | -  | <a href="mailto:quentin.jagorel@culture.gouv.fr">quentin.jagorel@culture.gouv.fr</a> ;<br><a href="mailto:estelle.airault@culture.gouv.fr">estelle.airault@culture.gouv.fr</a> ;<br><a href="mailto:fabienne.brutt@culture.gouv.fr">fabienne.brutt@culture.gouv.fr</a> ;<br><a href="mailto:henri.dalmeida@culture.gouv.fr">henri.dalmeida@culture.gouv.fr</a> ;<br><a href="mailto:francois.moyse@culture.gouv.fr">francois.moyse@culture.gouv.fr</a> | IGAC  |

|             |              |     |      |   |       |     |       |   |   |        |        |         |    |      |   |  |   |   |   |  |       |
|-------------|--------------|-----|------|---|-------|-----|-------|---|---|--------|--------|---------|----|------|---|--|---|---|---|--|-------|
| Demande n°2 | Composante 7 | 124 | 7-34 | C7.I1.1 Culture   | 1 600 | 703 | Jalon | Investissement dans le plan filière cinéma  | Rapport publié par le gouvernement français pour prouver l'achèvement des travaux | -      | -      | -       | T4 | 2022 | Achèvement des huit actions visant à investir dans la filière cinéma (plan filière cinéma) :<br>• Rattraper le retard de production en production cinéma<br>• Inciter les distributeurs de films à se tourner vers la salle<br>• Renforcer la viabilité des salles de cinéma (jeune public)<br>• Rattraper le retard en production en produisant de nouvelles œuvres audiovisuelles<br>• Accélérer la modernisation des industries techniques<br>• Moderniser la valorisation du patrimoine<br>• Renforcer l'internationalisation de la filière cinéma<br>• Encourager directement les talents d'avenir | Remontée d'informations par les DRAC et/ou opérateurs                  | Ministère de la Culture/Secrétariat général   | -   | -   | <a href="mailto:quentin.jagorel@culture.gouv.fr">quentin.jagorel@culture.gouv.fr</a> ;<br><a href="mailto:estelle.airault@culture.gouv.fr">estelle.airault@culture.gouv.fr</a> ;<br><a href="mailto:fabienne.brut@culture.gouv.fr">fabienne.brut@culture.gouv.fr</a> ;<br><a href="mailto:henri.dalmeida@culture.gouv.fr">henri.dalmeida@culture.gouv.fr</a> ;<br><a href="mailto:francois.moyse@culture.gouv.fr">francois.moyse@culture.gouv.fr</a> | IGAC  |
| Demande n°2 | Composante 8 | 126 | 8-1  | C8.R1 Réforme de l'offre de services de Pôle emploi   | -     | -   | Cible | Agences ayant des services Cap'Emploi intégrés  | -   | Nombre | 0      | 700     | T4 | 2022 | Nombre d'agences Pôle Emploi ayant des services Cap'Emploi intégrés.  | Remontées Pole emploi. Comité de pilotage <i>ad hoc</i>                | Ministère du Travail, de l'Emploi et de l'Insertion/Direction générale de Pôle emploi   | -   | Comité de pilotage de la convention quinquartite                                    | <a href="mailto:olivia.montel@emploi.gouv.fr">olivia.montel@emploi.gouv.fr</a> ;<br><a href="mailto:veronique.gallo@emploi.gouv.fr">veronique.gallo@emploi.gouv.fr</a> ;<br><a href="mailto:antoine.saint-denis@emploi.gouv.fr">antoine.saint-denis@emploi.gouv.fr</a>   | IGAS  |
| Demande n°2 | Composante 8 | 127 | 8-2  | C8.R1 Réforme de l'offre de services de Pôle emploi   | -     | -   | Cible | Agences disposant d'un conseiller indemnisation   | -   | Nombre | 0      | 700     | T4 | 2022 | Nombre d'agences Pôle emploi ayant mis en place le dispositif « conseiller indemnisation ».   | Remontées Pole emploi. Comité de pilotage <i>ad hoc</i>                | Ministère du Travail, de l'Emploi et de l'Insertion/Direction générale de Pôle emploi   | -   | Comité de pilotage de la convention quinquartite                                    | <a href="mailto:olivia.montel@emploi.gouv.fr">olivia.montel@emploi.gouv.fr</a> ;<br><a href="mailto:veronique.gallo@emploi.gouv.fr">veronique.gallo@emploi.gouv.fr</a> ;<br><a href="mailto:antoine.saint-denis@emplo.gouv.fr">antoine.saint-denis@emplo.gouv.fr</a>   | IGAS  |
| Demande n°2 | Composante 8 | 132 | 8-7  | C8.R4 Réforme de l'assurance chômage  | -     | -   | Jalon | Entrée en vigueur automatique des mesures restantes sous condition de retour à meilleure fortune économique           | Entrée en vigueur   | -      | -      | -       | T4 | 2022 | Entrée en vigueur automatique des mesures restantes sous condition de retour à meilleure fortune économique :<br>• Resserrement des conditions d'ouverture des droits (passage de 4 à 6 mois) ;<br>• Dégressivité des allocations pour les hauts revenus au bout de huit mois d'indemnisation.  | Secrétariat général du Gouvernement                                    | Ministère du Travail/Direction générale du travail  | -   | -   | <a href="mailto:olivia.montel@emploi.gouv.fr">olivia.montel@emploi.gouv.fr</a> ;<br><a href="mailto:veronique.gallo@emploi.gouv.fr">veronique.gallo@emploi.gouv.fr</a> ;<br><a href="mailto:application.lois2@pm.gouv.fr">application.lois2@pm.gouv.fr</a>   | IGAS  |
| Demande n°2 | Composante 8 | 133 | 8-8  | C8.I1 FNE-Formation   | 800   | 800 | Cible | Participants aux parcours en FNE-Formation  | -   | Nombre | 0      | 400 000 | T4 | 2022 | Nombre de formations et autres actions (validation des acquis, évaluation des compétences).   | Remontées des SI des OPCO  | Ministère du travail et de l'emploi/Direction générale de l'emploi et de la formation professionnelle/Sous-direction des politiques de formation et du contrôle | Temps de démarrage du dispositif refondu à prendre en compte  | -   | <a href="mailto:olivia.montel@emploi.gouv.fr">olivia.montel@emploi.gouv.fr</a> ;<br><a href="mailto:veronique.gallo@emploi.gouv.fr">veronique.gallo@emploi.gouv.fr</a> ;<br><a href="mailto:antoine.saint-denis@emplo.gouv.fr">antoine.saint-denis@emplo.gouv.fr</a>   | IGAS  |
| Demande n°2 | Composante 8 | 136 | 8-11 | C8.I4 Aide à l'embauche pour les contrats de professionnalisation   | 858   | 800 | Cible | Aides à l'embauche versées pour les contrats de professionnalisation  | -   | Number | 0      | 100 000 | T1 | 2022 | Nombre de contrats de professionnalisation pour lesquels l'aide exceptionnelle de l'Agence de service public professionnalisation a été versée à l'employeur.   | Remontées du SI de l'Agence de service public                          | Ministère du travail et de l'emploi/DGEFP/MAAQ/MISI et ASP  | -   | Contrôles des engagementsdes entreprises de + de 250 salariés & contrôles par l'ASP | <a href="mailto:olivia.montel@emploi.gouv.fr">olivia.montel@emploi.gouv.fr</a> ;<br><a href="mailto:veronique.gallo@emploi.gouv.fr">veronique.gallo@emploi.gouv.fr</a> ;<br><a href="mailto:antoine.saint-denis@emploi.gouv.fr">antoine.saint-denis@emploi.gouv.fr</a>   | IGAS  |
| Demande n°2 | Composante 8 | 139 | 8-14 | C8.I7 Internats d'excellence  | 50    | 50  | Cible | Places créées ou réhabilitées   | -   | Nombre | 0      | 1 500   | T3 | 2022 | Nombre de places créées ou réhabilitées dans les internats d'excellence.  | Résultats des appels à projets et suivi par les académies              | Ministère de l'Education nationale/DGESCO   | -   | Suivi <i>ad hoc</i>   | <a href="mailto:marie.goiset@education.gouv.fr">marie.goiset@education.gouv.fr</a> ;<br><a href="mailto:vincent.honorat@education.gouv.fr">vincent.honorat@education.gouv.fr</a> ;<br><a href="mailto:patricia.janissin@education.gouv.fr">patricia.janissin@education.gouv.fr</a> ;<br><a href="mailto:nathalie.nikitenko@education.gouv.fr">nathalie.nikitenko@education.gouv.fr</a>   | IGESR |
| Demande n°2 | Composante 8 | 141 | 8-16 | C8.I9 Garanties par l'État des prêts étudiants  | 32    | 32  | Cible | Bénéficiaires d'un prêt étudiant garanti par l'État   | -   | Nombre | 0      | 100 000 | T4 | 2022 | Nombre de bénéficiaires d'un prêt étudiant garanti par l'État, à la suite de l'avenant à la convention avec Bpifrance augmentant la dotation de l'État.   | Enquête  | Ministère de l'Enseignement supérieur/DGESIP-SDA1   | -   | -   | <a href="mailto:bao.nguyen-huy@recherche.gouv.fr">bao.nguyen-huy@recherche.gouv.fr</a> ;<br><a href="mailto:christophe.castell@enseignementsup.gouv.fr">christophe.castell@enseignementsup.gouv.fr</a>   | IGESR |
| Demande n°2 | Composante 8 | 142 | 8-17 | C8.I10 Parcours personnalisés pour les jeunes de 16 à 18 ans ne respectant pas l'obligation de formation                                  | 245   | 74  | Cible | Jeunes participant aux activités de l'AFPA  | -   | Nombre | 0      | 10 500  | T1 | 2022 | Nombre de jeunes de 16 à 18 ans participant au parcours personnalisé proposé par l'Agence nationale pour la formation professionnelle des adultes (AFPA).   | Remontées des données par l'Afpa                                       | Ministère du travail et de l'emploi/Agence nationale pour la formation des adultes  | -   | -   | <a href="mailto:olivia.montel@emploi.gouv.fr">olivia.montel@emploi.gouv.fr</a> ;<br><a href="mailto:veronique.gallo@emploi.gouv.fr">veronique.gallo@emploi.gouv.fr</a> ;<br><a href="mailto:antoine.saint-denis@emplo.gouv.fr">antoine.saint-denis@emplo.gouv.fr</a>   | IGAS  |
| Demande n°2 | Composante 8 | 143 | 8-18 | C8.I1.1 Création de places pour la poursuite d'études des jeunes bacheliers   | 180   | 180 | Cible | Places créées dans l'enseignement supérieur   | -   | Nombre | 0      | 30 000  | T4 | 2022 | Nombre de places créées dans l'enseignement supérieur, selon Parcoursup.  | Parcoursup   | Ministère de l'enseignement supérieur/DGESIP-SDB1   | Estimation du flux de candidatures nouvelles en se fondant sur les campagnes de créations de places depuis 2018 | -   | <a href="mailto:bao.nguyen-huy@recherche.gouv.fr">bao.nguyen-huy@recherche.gouv.fr</a> ;<br><a href="mailto:philippe.burdet@enseignementsup.gouv.fr">philippe.burdet@enseignementsup.gouv.fr</a>   | IGESR |
| Demande n°2 | Composante 8 | 145 | 8-20 | C8.I13 PACEA et Garantie jeunes   | 333   | 233 | Cible | Bénéficiaires supplémentaires de la PACEA et de la Garantie jeunes à partir de 2021                                   | -   | Nombre | 0      | 130 000 | T1 | 2022 | Nombre de jeunes ayant intégré la PACEA et la Garantie jeunes en 2021, selon les rapports des missions locales.   | SI des missions locales  | Ministère du travail et de l'emploi/DGEFP/SDPAE   | -   | Vérification de la cohérence avec les données des années passées                    | <a href="mailto:olivia.montel@emploi.gouv.fr">olivia.montel@emploi.gouv.fr</a> ;<br><a href="mailto:veronique.gallo@emploi.gouv.fr">veronique.gallo@emploi.gouv.fr</a> ;<br><a href="mailto:antoine.saint-denis@emplo.gouv.fr">antoine.saint-denis@emplo.gouv.fr</a>   | IGAS  |
| Demande n°2 | Composante 8 | 146 | 8-21 | C8.I14 Contrats aidés pour les jeunes (PEC et CIE)  | 685   | 317 | Cible | Contrats aidés supplémentaires  | -   | Nombre | 0      | 65 000  | T1 | 2022 | Nombre de contrats aidés supplémentaires, PEC et CIE, selon Pôle Emploi.  | Restitution par l'agence des services des paiements - suivi dans le SI | Ministère du travail et de l'emploi/DGEFP/MIP   | -   | Echanges hebdomadaire avec Pôle Emploi  | <a href="mailto:olivia.montel@emploi.gouv.fr">olivia.montel@emploi.gouv.fr</a> ;<br><a href="mailto:veronique.gallo@emploi.gouv.fr">veronique.gallo@emploi.gouv.fr</a> ;<br><a href="mailto:antoine.saint-denis@emplo.gouv.fr">antoine.saint-denis@emplo.gouv.fr</a>   | IGAS  |
| Demande n°2 | Composante 8 | 151 | 8-26 | C8.I18 Contenus pédagogiques digitalisés : plateformes de contenus digitalisés  | 304   | 304 | Jalon | Soutien à l'assistance à la gestion de projets en vue de favoriser la conception et la diffusion de contenu numérique | Transmission des éléments livrables   | -      | -      | -       | T4 | 2022 | Éléments livrables produits dans le cadre du soutien à l'assistance à la gestion de projets en vue de favoriser la conception et la diffusion de contenus numériques (y compris les dossiers de projet pour les 15 parcours pilotes à produire).  | -  | Ministère du travail et de l'emploi/DGEFP   | -   | -   | <a href="mailto:olivia.montel@emploi.gouv.fr">olivia.montel@emploi.gouv.fr</a> ;<br><a href="mailto:veronique.gallo@emploi.gouv.fr">veronique.gallo@emploi.gouv.fr</a> ;<br><a href="mailto:antoine.saint-denis@emploi.gouv.fr">antoine.saint-denis@emploi.gouv.fr</a>   | IGAS  |
| Demande n°2 | Composante 8 | 152 | 8-27 | C8.I19 Dotation complémentaire allouée aux associations « Transitions Pro » (AT pro) pour le financement des transitions professionnelles | 100   | 100 | Cible | Projets supplémentaires de transition professionnelle financés  | -   | Nombre | 15 937 | 19 837  | T4 | 2022 | Augmentation du nombre (+3 900) de projets de transition professionnelle financés ayant débuté en 2021, par rapport au nombre total de projets de transition professionnelle financés en 2020.  | Enquête  | Ministère du travail et de l'emploi/DGEFP/MDFF  | -   | Vérification par les états statistiques et financiers 2021 disponibles en N+1       | <a href="mailto:olivia.montel@emploi.gouv.fr">olivia.montel@emploi.gouv.fr</a> ;<br><a href="mailto:veronique.gallo@emploi.gouv.fr">veronique.gallo@emploi.gouv.fr</a> ;<br><a href="mailto:antoine.saint-denis@emplo.gouv.fr">antoine.saint-denis@emplo.gouv.fr</a>   | IGAS  |

|             |              |     |      |   |       |       |       |   |                               |             |    |           |    |      |  |   |   |   |   |  |       |
|-------------|--------------|-----|------|---|-------|-------|-------|---|-------------------------------|-------------|----|-----------|----|------|--|---|---|---|---|--|-------|
| Demande n°2 | Composante 8 | 153 | 8-28 | C8.I20<br>Abondement des comptes personnels de formation (CPF) pour développer les compétences numériques | 25    | 25    | Cible | Personnes ayant mobilisé leur CPF avec l'abondement pour s'inscrire à une formation aux compétences numériques inscrite au répertoire national des compétences professionnelles               | -                             | Nombre      | 0  | 22 500    | T1 | 2022 | Personnes ayant mobilisé leur CPF avec l'abondement pour s'inscrire à une formation aux compétences numériques inscrite au répertoire national des compétences professionnelles.   | Caisse des dépôts et consignations                                | Ministère du travail et de l'emploi/DGEFP   | -   | DARES                                   | <a href="mailto:olivia.montel@emploi.gouv.fr">olivia.montel@emploi.gouv.fr</a> ;<br><a href="mailto:veronique.gallo@emploi.gouv.fr">veronique.gallo@emploi.gouv.fr</a> ;<br><a href="mailto:antoine.saint-denis@emplo.gouv.fr">antoine.saint-denis@emplo.gouv.fr</a> ;   | IGAS  |
| Demande n°2 | Composante 8 | 156 | 8-31 | C8.I22<br>Renforcement des moyens de Pôle Emploi  | 250   | 50    | Cible | Recrutement de conseillers Pôle Emploi  | -                             | Nombre      | 0  | 1 000     | T4 | 2022 | Nombre de conseillers de Pôle Emploi recrutés en contrat à durée déterminée.   | Remontéesd'informatio<br>ns par Pôle emploi                       | Direction générale de Pole emploi.  | -   | -                                       | <a href="mailto:olivia.montel@emploi.gouv.fr">olivia.montel@emploi.gouv.fr</a> ;<br><a href="mailto:veronique.gallo@emploi.gouv.fr">veronique.gallo@emploi.gouv.fr</a> ;<br><a href="mailto:antoine.saint-denis@emplo.gouv.fr">antoine.saint-denis@emplo.gouv.fr</a> ;   | IGAS  |
| Demande n°2 | Composante 9 | 167 | 9-11 | C9.I3<br>Rénovation des établissements médico-sociaux   | 1 500 | 1 500 | Cible | Nombre d'établissements d'hébergement ayant bénéficié d'une aide à l'équipement en vue d'améliorer les conditions d'accueil des personnes âgées (« investissement du quotidien ») (en cumulé) | -                             | Nombre      |    | 3 000     | T4 | 2022 | Nombre d'établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes ayant bénéficié d'un financement dans le cadre du dispositif « investissement du quotidien »  | Données remontées des Agences régionales de santé (ARS)           | Ministère de la santé et des solidarités/Direction générale de la cohésion sociale & Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie        | -   | Application Galis de la CNSA            | <a href="mailto:martin.szczupak@social.gouv.fr">martin.szczupak@social.gouv.fr</a> ;<br><a href="mailto:Gisele.DIALLO@sante.gouv.fr">Gisele.DIALLO@sante.gouv.fr</a> ;<br><a href="mailto:Alexis.RINCKENBACH@social.gouv.fr">Alexis.RINCKENBACH@social.gouv.fr</a> ;   | IGAS  |
| Demande n°2 | Composante 9 | 169 | 9-13 | C9.I4<br>Numéro national de prévention du suicide   | 15    | 3     | Jalon | Mise en service de la ligne téléphonique de prévention du suicide   | Activation du numéro national | -           | -  | -         | T4 | 2022 | Mise en service de la ligne de prévention du suicide.  | Rapports mensuels   | Ministère des Solidarités et de la santé/ Direction générale de la santé/SP4  | Disponibilité suffisante des crédits nécessaires à la création de 17 centres répondants et à l'emploi de leurs personnels | Rapports mensuels et comité de pilotage | <a href="mailto:gisele.diallo@sante.gouv.fr">gisele.diallo@sante.gouv.fr</a> ;<br><a href="mailto:christine.berling@sante.gouv.fr">christine.berling@sante.gouv.fr</a> ;   | IGAS  |
| Demande n°2 | Composante 9 | 170 | 9-14 | C9.I5<br>Plan France très haut débit  | 570   | 240   | Cible | Logements et locaux professionnels supplémentaires connectables à la fibre  | -                             | Nombre      | 0  | 1 700 000 | T1 | 2022 | Nombre de logements et locaux professionnels supplémentaires (par rapport à 2020) connectables à la fibre en 2021.   | -   | Ministère de l'Economie, des finances et de la relance/Direction générale des entreprises   | -   | -                                       | <a href="mailto:alice.cailhol@finances.gouv.fr">alice.cailhol@finances.gouv.fr</a> ;<br><a href="mailto:chloe.desvilles@finances.gouv.fr">chloe.desvilles@finances.gouv.fr</a> ;<br><a href="mailto:alexandra.calka@finances.gouv.fr">alexandra.calka@finances.gouv.fr</a> ;   | IGF   |
| Demande n°2 | Composante 9 | 172 | 9-16 | C9.I6<br>Inclusion numérique  | 250   | 250   | Cible | Conseillers numériques France Services formés   | -                             | Nombre      | 0  | 3 600     | T4 | 2022 | Nombre de conseillers numériques France Services formés dans le cadre de la campagne de formation et de recrutement.   | Données de l'Agence nationale de cohésion des territoires (ANCT)  | Ministère de la Cohésion des territoires et des Relations avec les collectivités territoriales/Direction générale des collectivités locales | -   | -                                       | <a href="mailto:claudie.calabrin@dgcl.gouv.fr">claudie.calabrin@dgcl.gouv.fr</a> ;<br><a href="mailto:anouk.watrin@dgcl.gouv.fr">anouk.watrin@dgcl.gouv.fr</a> ;<br><a href="mailto:bastien.merot@dgcl.gouv.fr">bastien.merot@dgcl.gouv.fr</a> ;<br><a href="mailto:olivier.benoist@dgcl.gouv.fr">olivier.benoist@dgcl.gouv.fr</a> ; | IGA   |
| Demande n°2 | Composante 9 | 173 | 9-17 | C9.I7<br>Stratégie de relance de la R&D - Agence nationale de la recherche                                | 428   | 428   | Cible | Taux de succès global pour les appels à projets génériques et spécifiques   | -                             | Pourcentage | 16 | 20        | T2 | 2022 | Rapport entre le nombre de projets sélectionnés par l'Agence nationale de la recherche et le nombre de projets soumis dans le cadre des appels génériques et spécifiques. Le rapport pour les appels à projets lancés en 2021 sera mesuré au deuxième trimestre de l'année 2022. | Données calculées et publiées par l'Agence nationale de recherche | Agence nationale de la recherche  | La prévision intègre une hausse du nombre de projets déposés et du montant des projets                                    | Système qualité de l'ANR                | <a href="mailto:bao.nguyen-huy@recherche.gouv.fr">bao.nguyen-huy@recherche.gouv.fr</a> ;<br><a href="mailto:vincent.motyka@recherche.gouv.fr">vincent.motyka@recherche.gouv.fr</a> ;   | IGESR |



Cibles et jalons de la demande de paiement 2023 pour versement 2024

Nombre total de cibles et jalons : 35  
Versement total attendu : 6 900 000 000 €

| Demande de paiement | Composante   | Numéro général | Numéro UE | Mesure   | Montant France Relance (M€) | Montant PNR (M€) | Cibles / Jalon | Nom de l'indicateur  | Indicateur qualitatif | Indicateur quantitatif (for targets)  |           |        | Calendrier de réalisation |       | Description de l'indicateur   | Source / Méthodologie  | Responsabilité de mise en œuvre et de suivi  | Prévision / Risques  | Mécanisme de vérification   | Contacts référents des mesures   | Corps de contrôle |
|---------------------|--------------|----------------|-----------|--|-----------------------------|------------------|----------------|--|-----------------------|---------------------------------------|-----------|--------|---------------------------|-------|---|--|--|--|---|--|-------------------|
|                     |              |                |           |  |                             |                  |                |  |                       | Unité de mesure                       | Référence | Cible  | Trimestre                 | Année |   |  |  |  |   |  |                   |
| Demande n°3         | Composante 1 | 2              | 1-2       | C1.R1<br>Politique du logement                                   | -                           | -                | Jalon          | Réforme des dispositifs Pinel / PTZ  | Entrée en vigueur     | -                                     | -         | -      | T1                        | 2023  | Entrée en vigueur des modifications législatives apportées à la réduction d'impôt Pinel afin d'améliorer l'efficacité en vue d'augmenter l'offre de logements dans les zones où le marché est tendu, et adoption et entrée en vigueur des modifications législatives apportées au dispositif PTZ. | -  | Ministère de la transition écologique/Direction de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages   | -  | -   | <a href="mailto:amelie.renaud@developpement-durable.gouv.fr">amelie.renaud@developpement-durable.gouv.fr</a> ;<br><a href="mailto:lionel.bichot@developpement-durable.gouv.fr">lionel.bichot@developpement-durable.gouv.fr</a> ;<br><a href="mailto:application.lois2@pm.gouv.fr">application.lois2@pm.gouv.fr</a> ;   | CGEDD             |
| Demande n°3         | Composante 1 | 10             | 1-10      | C1.I3<br>Rénovation énergétique des bâtiments publics            | 4 000                       | 3 800            | Cible          | Nombre de m² de planchers des sites publics appartenant à l'État sur lesquels des travaux de rénovation énergétique ont été réalisés | -                     | Nombre de mètres carrés (en millions) | 0         | 20     | T4                        | 2023  | Nombre de m² de planchers des sites publics appartenant à l'État sur lesquels des travaux de rénovation énergétique ont été réalisés, avec un objectif d'au moins 30 % d'économies d'énergie en moyenne.  | Collecte par le croisement de l'outil de suivi (avancement des chantiers) et des outils d'inventaire du patrimoine   | Ministère de l'économie, des finances et de la relance/Direction de l'immobilier de l'État   | Retards dans l'exécution du chantier, avec décalage des dates de terminaison   | Suivi au fil de l'eau de l'avancement des projets via un outil web de reporting et suivi renforcé sur les opérations les plus sensibles | <a href="mailto:beatrice.bellier-ganiere@dgfip.finances.gouv.fr">beatrice.bellier-ganiere@dgfip.finances.gouv.fr</a> ;<br><a href="mailto:soraya.smaili@dgfip.finances.gouv.fr">soraya.smaili@dgfip.finances.gouv.fr</a> ;<br><a href="mailto:alain.josserand@dgfip.finances.gouv.fr">alain.josserand@dgfip.finances.gouv.fr</a>   | IGF<br>IGA        |
| Demande n°3         | Composante 1 | 13             | 1-13      | C1.I4<br>Rénovation énergétique des TPE-PME                      | 200                         | 120              | Cible          | Nombre d'entreprises bénéficiaires du crédit d'impôt et des dispositifs d'aide   | -                     | Nombre                                | 0         | 5 000  | T4                        | 2023  | Nombre d'entreprises bénéficiaires du crédit d'impôt pour la rénovation énergétique des TPE-PME à usage tertiaire et/ou d'un accompagnement par les chambres de métiers et de l'artisanat (CMA) et les chambres de commerce et d'industrie (CCI).   | Données collectées par le Ministère de l'économie, des finances et de la relance/Direction générale des entreprises  | Ministère de l'économie, des finances et de la relance (collecte), Ministère de la transition écologique (suivi)   | -  | -   | <a href="mailto:marin.tudesq@developpement-durable.gouv.fr">marin.tudesq@developpement-durable.gouv.fr</a> ;<br><a href="mailto:eric.dodemand@developpement-durable.gouv.fr">eric.dodemand@developpement-durable.gouv.fr</a> ;<br><a href="mailto:david.meunier@developpement-durable.gouv.fr">david.meunier@developpement-durable.gouv.fr</a>   | CGEDD             |
| Demande n°3         | Composante 2 | 21             | 2-8       | C2.I2<br>Densification urbaine: friches                          | 300                         | 260              | Cible          | Nombre de projets pour lesquels une subvention a été signée pour une opération de recyclage d'une friche ou d'une zone urbanisée     | -                     | Nombre                                | 90        | 200    | T1                        | 2023  | Nombre de projets pour lesquels la convention de subvention a été signée, soit pour une opération de recyclage d'une friche, soit pour une opération de recyclage d'un terrain urbanisé.  | Recensement via la plateforme "aides-territoires"  | Ministère de la transition écologique/Direction de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages   | -  | Vérification interne  | <a href="mailto:amelie.renaud@developpement-durable.gouv.fr">amelie.renaud@developpement-durable.gouv.fr</a> ;<br><a href="mailto:lionel.bichot@developpement-durable.gouv.fr">lionel.bichot@developpement-durable.gouv.fr</a> ;   | CGEDD             |
| Demande n°3         | Composante 2 | 23             | 2-10      | C2.I5<br>Prévention du risque sismique dans les outre-mer        | 50                          | 50               | Cible          | Nombre de bâtiments concernés – risque sismique dans les outre-mer   | -                     | Nombre                                | 0         | 15     | T4                        | 2023  | Nombre de bâtiments publics (tels que les bâtiments dédiés à la gestion des crises, ou les hôpitaux, les préfectures, ou les écoles, lycées et collèges) des DOM dans lesquels des travaux antisismiques ont débuté.  | Regroupement des données issues du rapportage des directions de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement (DEAL)  | Ministère de la transition écologique/Direction générale de la prévention des risques-Direction générale de l'aménagement, du logement et de la nature   | Risque lié aux conclusions des études techniques préparatoires et risques classiques de chantiers de BTP et risques particuliers liés à la nature insulaire de ces territoires | Comparaison au programme prévisionnel (validé au niveau interministériel)   | <a href="mailto:lionel.Berthet@developpement-durable.gouv.fr">lionel.Berthet@developpement-durable.gouv.fr</a> ;<br><a href="mailto:dominique.devin-mauzard@developpement-durable.gouv.fr">dominique.devin-mauzard@developpement-durable.gouv.fr</a> ;<br><a href="mailto:lionel.bichot@developpement-durable.gouv.fr">lionel.bichot@developpement-durable.gouv.fr</a> ;   | CGEDD             |
| Demande n°3         | Composante 2 | 30             | 2-17      | C2.I10<br>Forêts   | 150                         | 150              | Cible          | Surface de forêts pour laquelle une subvention a été engagée afin d'améliorer, d'adapter, de régénérer ou de reconstituer la forêt   | -                     | Hectare                               | 0         | 30 000 | T1                        | 2023  | Surface de forêts pour laquelle une subvention a été engagée afin d'améliorer, d'adapter, de régénérer ou de reconstituer la forêt.   | Ministère de l'agriculture et de l'alimentation/Direction générale de la performance économique et environnementale des entreprises/Sous-direction Filières forêt-bois, cheval et bioéconomie<br>Agence de services et de paiement | Ministère de l'agriculture et de l'alimentation/Direction générale de la performance économique et environnementale des entreprises/Sous-direction Filières forêt-bois, cheval et bioéconomie<br>Agence de services et de paiement | Montant moyen des dossiers plus important que prévu ferait baisser l'objectif  | Contrôle interne de l'organisme instructeur et payeur   | <a href="mailto:jean-baptiste.faire@agriculture.gouv.fr">jean-baptiste.faire@agriculture.gouv.fr</a> ;<br><a href="mailto:karine.serrec@agriculture.gouv.fr">karine.serrec@agriculture.gouv.fr</a> ;<br><a href="mailto:benjamin.genton@agriculture.gouv.fr">benjamin.genton@agriculture.gouv.fr</a> ;   | CGAAER            |
| Demande n°3         | Composante 3 | 33             | 3-3       | C3.R1<br>Loi d'orientation des mobilités                         | -                           | -                | Jalon          | Article 3 de la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019   | Actualisation         | -                                     | -         | -      | T4                        | 2023  | Actualisation de la programmation financière et opérationnelle des investissements de l'État dans les transports, telle que prévue par la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d'orientation des mobilités en application de l'article 3 de cette loi, au plus tard le 30 juin 2023.              | -  | Ministère de la transition écologique/Direction générale des infrastructures, des transports et de la mer  | -  | -   | <a href="mailto:isabelle.andrивon@developpement-durable.gouv.fr">isabelle.andrивon@developpement-durable.gouv.fr</a> ;<br><a href="mailto:lionel.bichot@developpement-durable.gouv.fr">lionel.bichot@developpement-durable.gouv.fr</a> ;<br><a href="mailto:application.lois2@pm.gouv.fr">application.lois2@pm.gouv.fr</a> ;   | CGEDD             |
| Demande n°3         | Composante 3 | 41             | 3-11      | C3.I1<br>Soutien au secteur ferroviaire                          | 4 700                       | 4 390            | Cible          | Lignes ferroviaires locales  | -                     | Km                                    | 0         | 500    | T4                        | 2023  | Kilomètres de petites lignes locales rénovés (au total).  | Ministère de la transition écologique/Direction générale des infrastructures, des transports et de la mer  | Ministère de la transition écologique/Direction générale des infrastructures de transport/Sous-direction du développement et de la gestion des réseaux ferroviaires et des voies navigables  | Planification /difficultés techniques sur les travaux  | Traçabilité des engagements / croisement données SNCF   | <a href="mailto:isabelle.andrивon@developpement-durable.gouv.fr">isabelle.andrивon@developpement-durable.gouv.fr</a> ;<br><a href="mailto:lionel.bichot@developpement-durable.gouv.fr">lionel.bichot@developpement-durable.gouv.fr</a> ;<br><a href="mailto:frederic.gilbert@ape.gouv.fr">frederic.gilbert@ape.gouv.fr</a> ;<br><a href="mailto:aureliane.labourdette@ape.gouv.fr">aureliane.labourdette@ape.gouv.fr</a> ;<br><a href="mailto:emmanuel.bossiere@ape.gouv.fr">emmanuel.bossiere@ape.gouv.fr</a> ; | CGEDD<br>IGF      |
| Demande n°3         | Composante 3 | 42             | 3-12      | C3.I1<br>Soutien au secteur ferroviaire                          | 4 700                       | 4 390            | Cible          | Lignes de fret rénovées  | -                     | Km                                    | 0         | 150    | T4                        | 2023  | Kilomètres de lignes de fret rénovés (au total).  | Ministère de la transition écologique/Direction générale des infrastructures, des transports et de la mer  | Ministère de la transition écologique/Direction générale des infrastructures de transport/Sous-direction du développement et de la gestion des réseaux ferroviaires et des voies navigables  | Planification /difficultés techniques sur les travaux  | Traçabilité des engagements / croisement données SNCF   | <a href="mailto:isabelle.andrивon@developpement-durable.gouv.fr">isabelle.andrивon@developpement-durable.gouv.fr</a> ;<br><a href="mailto:lionel.bichot@developpement-durable.gouv.fr">lionel.bichot@developpement-durable.gouv.fr</a> ;<br><a href="mailto:frederic.gilbert@ape.gouv.fr">frederic.gilbert@ape.gouv.fr</a> ;<br><a href="mailto:aureliane.labourdette@ape.gouv.fr">aureliane.labourdette@ape.gouv.fr</a> ;<br><a href="mailto:emmanuel.bossiere@ape.gouv.fr">emmanuel.bossiere@ape.gouv.fr</a> ; | CGEDD<br>IGF      |
| Demande n°3         | Composante 3 | 53             | 3-23      | C3.I4<br>Accélération des travaux d'infrastructures de transport | 550                         | 350              | Cible          | Points de recharge   | -                     | Nombre                                | 0         | 1 500  | T2                        | 2023  | Nombre de points de recharge ouverts au public.   | Ministère de la transition écologique/Direction générale de l'énergie et du climat   | Ministère de la transition écologique/Direction générale de l'énergie et du climat   | Mise en place du dispositif et des textes associés   | Travaux interministériels de pilotage   | <a href="mailto:claude-l.renard@developpement-durable.gouv.fr">claude-l.renard@developpement-durable.gouv.fr</a> ;<br><a href="mailto:gael.le-bourgeois@developpement-durable.gouv.fr">gael.le-bourgeois@developpement-durable.gouv.fr</a> ;<br><a href="mailto:isabelle.andrивon@developpement-durable.gouv.fr">isabelle.andrивon@developpement-durable.gouv.fr</a> ;<br><a href="mailto:lionel.bichot@developpement-durable.gouv.fr">lionel.bichot@developpement-durable.gouv.fr</a> ;                         | CGEDD             |

|             |              |     |      |  |       |       |       |  |  |                       |       |            |    |      |   |  |   |  |   |  |   |
|-------------|--------------|-----|------|--|-------|-------|-------|--|--|-----------------------|-------|------------|----|------|---|--|---|--|---|--|---|
| Demande n°3 | Composante 3 | 54  | 3-24 | C3.I4<br>Accélération des travaux d'infrastructures de transport                                     | 550   | 350   | Cible | Kilomètres de voies réservées réalisées  | -  | Km                    | 0     | 20         | T2 | 2023 | Kilomètres de voies réservées aux transports en commun ou au covoiturage réalisés.  | Ministère de la transition écologique/Direction générale des infrastructures, des transports et de la mer                | Ministère de la transition écologique/Direction générale des Sous-direction de la gestion du réseau routier non concédé et du trafic  | Planification/difficultés techniques sur les travaux                                     | Pilotage du maître d'ouvrage  | <a href="mailto:isabelle.andrивon@developpement-durable.gouv.fr">isabelle.andrивon@developpement-durable.gouv.fr</a> ,<br><a href="mailto:lionel.bichot@developpement-durable.gouv.fr">lionel.bichot@developpement-durable.gouv.fr</a>   | CGEDD   |
| Demande n°3 | Composante 3 | 56  | 3-26 | C3.I4<br>Accélération des travaux d'infrastructures de transport                                     | 550   | 350   | Jalon | Modernisation du réseau des CROSS et du système numérique des affaires maritimes                 | Rapport attestant de l'achèvement des travaux                            | -                     | -     | -          | T2 | 2023 | Achèvement de la modernisation du réseau des CROSS et du système numérique des affaires maritimes.  | Suivi budgétaire de l'État   | Ministère de la transition écologique/Direction générale des infrastructures, des transports et de la mer & Ministère de la mer/Direction des affaires maritimes                    | Planification/difficultés techniques sur les travaux                                     | Vérifications lors des passations de commandes Suivi opérationnel et budgétaire | <a href="mailto:christophe.lenormand@developpement-durable.gouv.fr">christophe.lenormand@developpement-durable.gouv.fr</a> ,<br><a href="mailto:isabelle.andrивon@developpement-durable.gouv.fr">isabelle.andrивon@developpement-durable.gouv.fr</a> ,<br><a href="mailto:lionel.bichot@developpement-durable.gouv.fr">lionel.bichot@developpement-durable.gouv.fr</a>   | CGEDD   |
| Demande n°3 | Composante 3 | 58  | 3-28 | C3.I5<br>Verdissement du parc automobile de l'État   | 180   | 155   | Cible | Nombre de véhicules électriques et hybrides rechargeables achetés par l'administration française | -  | Nombre                | 1 291 | 4 200      | T3 | 2023 | Véhicules électriques et hybrides rechargeables au total pour le ministère de l'intérieur, la direction générale des douanes et droits indirects et le ministère de la justice (en cumulé).   |  | Ministère de l'Intérieur/SG/DEPAFI/Service de l'achat, de l'innovation et de la logistique & Ministère de l'économie, des finances et de la relance/DGDDI & Ministère de la justice |  |   | <a href="mailto:christophe.tepinier@interieur.gouv.fr">christophe.tepinier@interieur.gouv.fr</a> ,<br><a href="mailto:chloe.mirau@interieur.gouv.fr">chloe.mirau@interieur.gouv.fr</a> ,<br><a href="mailto:vincent.roberti@interieur.gouv.fr">vincent.roberti@interieur.gouv.fr</a> ,<br><a href="mailto:anne.gevertz@interieur.gouv.fr">anne.gevertz@interieur.gouv.fr</a> ,<br><a href="mailto:thibaud.malin@douane.finances.gouv.fr">thibaud.malin@douane.finances.gouv.fr</a> ,<br><a href="mailto:stephane.paillaud@justice.gouv.fr">stephane.paillaud@justice.gouv.fr</a> | IGF<br>IGA<br>Inspection générale de la Justice |
| Demande n°3 | Composante 3 | 61  | 3-31 | C3.I6<br>Verdissement des ports  | 200   | 200   | Jalon | Achat de navires   | Rapport attestant de l'acquisition                                       | -                     | -     | -          | T2 | 2023 | Finalisation de l'acquisition de navires pour les services des affaires maritimes.  | Suivi budgétaire de l'État   | Ministère de la transition écologique/Direction générale des infrastructures, des transports et de la mer & Ministère de la mer/Direction des affaires maritimes                    | Planification/procédure d'achat  | Vérifications lors des passations de commandes Suivi opérationnel et budgétaire | <a href="mailto:christophe.lenormand@developpement-durable.gouv.fr">christophe.lenormand@developpement-durable.gouv.fr</a> ,<br><a href="mailto:isabelle.andrивon@developpement-durable.gouv.fr">isabelle.andrивon@developpement-durable.gouv.fr</a> ,<br><a href="mailto:lionel.bichot@developpement-durable.gouv.fr">lionel.bichot@developpement-durable.gouv.fr</a>   | CGEDD   |
| Demande n°3 | Composante 3 | 62  | 3-32 | C3.I7<br>Renforcement de la résilience des réseaux électriques                                       | 50    | 50    | Jalon | Début des projets  | Rapport attestant de l'achèvement  | -                     | -     | -          | T4 | 2023 | Début des projets relatifs aux réseaux électriques dans les zones rurales.  | -  | Ministère de la transition écologique/Direction générale de l'énergie et du climat  | -  | -   | <a href="mailto:eric.chambon@developpement-durable.gouv.fr">eric.chambon@developpement-durable.gouv.fr</a> ,<br><a href="mailto:lionel.bichot@developpement-durable.gouv.fr">lionel.bichot@developpement-durable.gouv.fr</a>   | CGEDD   |
| Demande n°3 | Composante 4 | 66  | 4-4  | C4.I1<br>Innovier pour la transition écologique  | 3 400 | 1 700 | Jalon | Attribution des marchés – décision d'exécution du Premier ministre                               | Rapport du secrétariat général pour l'investissement                     | -                     | -     | -          | T4 | 2023 | Décision d'exécution du Premier ministre à l'issue des appels à propositions/appels à manifestation d'intérêt lancés dans le cadre du jalon 4-3, en vue de permettre la contractualisation avec les bénéficiaires au moyen de conventions ou d'autres contrats d'octroi de fonds.   | Collecte dans outil de suivi ainsi que le SI du SGPI (données financières remontées depuis les SI des opérateurs du PIA) | Secrétariat général pour l'investissement   | Retards ou décalages dans l'instruction des projets                                      | Système d'information des opérateurs et du SGPI - contrôleurs de gestion        | <a href="mailto:camille.muller@pm.gouv.fr">camille.muller@pm.gouv.fr</a> ,<br><a href="mailto:chrystelle.ibanez@pm.gouv.fr">chrystelle.ibanez@pm.gouv.fr</a> ,<br><a href="mailto:sonia.bayada@pm.gouv.fr">sonia.bayada@pm.gouv.fr</a>   | IGF   |
| Demande n°3 | Composante 5 | 76  | 5-2  | C5.R2<br>Contribution des entreprises aux transformations économiques, sociales et environnementales | -     | -     | Jalon | Article 244 de la loi n° 2020-1721 (loi de finances 2021)  | Publication sur le site web du ministère du travail (sous-indicateurs)   | -                     | -     | -          | T1 | 2023 | Publication des sous-indicateurs de l'Index de l'égalité professionnelle, ainsi que des objectifs de progression pour chacun de ces sous-indicateurs en dessous d'un seuil fixé par décret.   | -  | Ministère du Travail  | -  | -   | <a href="mailto:lucile.castex-chauve@travail.gouv.fr">lucile.castex-chauve@travail.gouv.fr</a> ,<br><a href="mailto:johanna.guacide@travail.gouv.fr">johanna.guacide@travail.gouv.fr</a> ,<br><a href="mailto:application.lois2@pm.gouv.fr">application.lois2@pm.gouv.fr</a>   | IGAS  |
| Demande n°3 | Composante 6 | 79  | 6-1  | C6.R1<br>Loi de programmation de la recherche  | -     | -     | Cible | Loi n° 2020-1674 du 24 décembre 2020 – entrée en vigueur des décrets                             | -  | Proportion de décrets | 0%    | 60%        | T4 | 2023 | Au moins 60 % des décrets sont entrés en vigueur.   | Publication au Journal officiel  | Ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation/Direction générale de la recherche et de l'innovation/Direction des affaires juridiques                   | -  | Publications au Journal officiel  | <a href="mailto:bao.nguyen-huy@recherche.gouv.fr">bao.nguyen-huy@recherche.gouv.fr</a> ,<br><a href="mailto:application.lois2@pm.gouv.fr">application.lois2@pm.gouv.fr</a>   | IGESR   |
| Demande n°3 | Composante 6 | 84  | 6-6  | C6.I2<br>PIA – Technologies numériques clés  | 2 600 | 1 800 | Jalon | Lancement de l'appel à propositions ou à manifestation d'intérêt                                 | Publication sur le site web du secrétariat général pour l'investissement | -                     | -     | -          | T4 | 2023 | Lancement de tous les appels à propositions ou à manifestation d'intérêt au titre de cette mesure pour les stratégies adoptées dans le cadre de l'objectif 6-5, avec des cahiers des charges intégrant un critère d'éligibilité permettant d'assurer la neutralité environnementale des applications de la solution financée. | Collecte dans outil de suivi ainsi que le système d'information (SI) du SGPI   | Secrétariat général pour l'investissement   | Mise en place du dispositif et des textes associés                                       | Système d'information des opérateurs et du SGPI et contrôleurs de gestion       | <a href="mailto:camille.muller@pm.gouv.fr">camille.muller@pm.gouv.fr</a> ,<br><a href="mailto:chrystelle.ibanez@pm.gouv.fr">chrystelle.ibanez@pm.gouv.fr</a> ,<br><a href="mailto:sonia.bayada@pm.gouv.fr">sonia.bayada@pm.gouv.fr</a>   | IGF   |
| Demande n°3 | Composante 7 | 99  | 7-9  | C7.R4<br>Gouvernance des finances publiques  | -     | -     | Jalon | Nouvelle loi de programmation des finances publiques (LPFP)                                      | Entrée en vigueur  | -                     | -     | -          | T1 | 2023 | Entrée en vigueur d'une nouvelle loi de programmation des finances publiques (LPFP) mettant en œuvre les nouvelles dispositions législatives organiques adoptées et fixant une trajectoire de finances publiques permettant de stabiliser puis de faire décroître le ratio de dette.  | -  | Ministère de l'Economie, des finances et de la relance/Direction du budget  | -  | Publication de l'adoption de la LPFP  | <a href="mailto:sania.matulic@finances.gouv.fr">sania.matulic@finances.gouv.fr</a> ,<br><a href="mailto:tai.nguyen@finances.gouv.fr">tai.nguyen@finances.gouv.fr</a> ,<br><a href="mailto:carole.anselin@finances.gouv.fr">carole.anselin@finances.gouv.fr</a> ,<br><a href="mailto:dh-7bue@finances.gouv.fr">dh-7bue@finances.gouv.fr</a>   | IGF   |
| Demande n°3 | Composante 7 | 107 | 7-17 | C7.I2<br>Mise à niveau numérique de l'État et des territoires  | 500   | 500   | Cible | Nombre d'entreprises bénéficiaires de commandes publiques  | -  | Nombre                | 0     | 200        | T1 | 2023 | Nombre d'entreprises bénéficiaires de commandes publiques dans le cadre des fonds « Innovation et transformation numériques » et « Sae à dos numérique de l'agent public » pour la mise à niveau numérique de l'État et des territoires.  | Collecte auprès des porteurs de projets lauréats   | Direction interministérielle du numérique (DINUM)   | -  | -   | <a href="mailto:benjamin.rondet@modernisation.gouv.fr">benjamin.rondet@modernisation.gouv.fr</a> ,<br><a href="mailto:xavier.albouy@modernisation.gouv.fr">xavier.albouy@modernisation.gouv.fr</a>   | IGF   |
| Demande n°3 | Composante 7 | 108 | 7-18 | C7.I2<br>Mise à niveau numérique de l'État et des territoires  | 500   | 500   | Cible | Pourcentage d'agents publics outillés pour le travail à distance                                 | -  | Pourcentage           | -     | 95%        | T3 | 2023 | Pourcentage d'agents publics outillés pour le travail à distance sur la base d'études annuelles menées auprès des agents publics de l'administration française.   | Questionnaire envoyé à tous les agents publics   | Direction interministérielle du numérique (DINUM)   | Risque de mauvaise estimation du taux d'agents dont les fonctions sont télétravaillables | -   | <a href="mailto:benjamin.rondet@modernisation.gouv.fr">benjamin.rondet@modernisation.gouv.fr</a> ,<br><a href="mailto:xavier.albouy@modernisation.gouv.fr">xavier.albouy@modernisation.gouv.fr</a>   | IGF   |
| Demande n°3 | Composante 7 | 111 | 7-21 | C7.I4<br>Mise à niveau numérique de l'État - identité numérique                                      | 72    | 30    | Cible | Nombre d'utilisateurs de l'application d'identité numérique                                      | -  | Nombre                |       | 12 500 000 | T4 | 2023 | Nombre d'utilisateurs de l'application d'identité numérique souveraine nouvellement développée.   | Collecte statistique   | Ministère de l'Intérieur/DINUM  | Usages en cours de définition fonctionnelle  | -   | <a href="mailto:olivier.langou@interieur.gouv.fr">olivier.langou@interieur.gouv.fr</a> ,<br><a href="mailto:carole.puig-chevrier@interieur.gouv.fr">carole.puig-chevrier@interieur.gouv.fr</a> ,<br><a href="mailto:anne.gevertz@interieur.gouv.fr">anne.gevertz@interieur.gouv.fr</a>   | IGA   |

|             |              |     |      |   |       |       |       |  |   |             |         |           |    |      |  |  |   |   |   |  |       |
|-------------|--------------|-----|------|---|-------|-------|-------|--|---|-------------|---------|-----------|----|------|--|--|---|---|---|--|-------|
| Demande n°3 | Composante 7 | 112 | 7-22 | C7.15<br>Équipement du Ministère de l'intérieur   | 23    | 23    | Jalon | Investissement pour renforcer l'équipement numérique du Ministère de l'intérieur   | Rapport publié par le gouvernement français pour prouver l'achèvement des travaux | -           | -       | -         | T4 | 2023 | Achèvement des six actions visant à renforcer l'équipement numérique du Ministère de l'intérieur :<br>• Réseau interministériel de l'État<br>• Socle informatique de l'administration territoriale de l'État<br>• Plan de vidéoprotection de la préfecture de police<br>• Sécurisation des réseaux<br>• Résilience des data centers<br>• Système d'alerte et d'information des populations | -  | Ministère de l'Intérieur/Direction interministérielle du numérique et direction des affaires financières  | -   | -   | <a href="mailto:olivier.langou@interieur.gouv.fr">olivier.langou@interieur.gouv.fr</a> ;<br><a href="mailto:carole.puig-chevrier@interieur.gouv.fr">carole.puig-chevrier@interieur.gouv.fr</a> ;<br><a href="mailto:anne.gevertz@interieur.gouv.fr">anne.gevertz@interieur.gouv.fr</a>   | IGA   |
| Demande n°3 | Composante 7 | 114 | 7-24 | C7.17<br>Télétravail au sein du Ministère de l'intérieur  | 67    | 47    | Jalon | Investissement pour renforcer la connectivité numérique du Ministère de l'intérieur  | Rapport publié par le gouvernement français pour prouver l'achèvement des travaux | -           | -       | -         | T4 | 2023 | Achèvement des actions visant à renforcer la connectivité numérique du Ministère de l'intérieur :<br>• Amélioration de l'environnement numérique et développement du télétravail (achevée)<br>• Postes NEO (achevée)<br>• Réseau radio du futur (premières actions)  | -  | Ministère de l'Intérieur/Direction interministérielle du numérique et direction des affaires financières  | -   | -   | <a href="mailto:olivier.langou@interieur.gouv.fr">olivier.langou@interieur.gouv.fr</a> ;<br><a href="mailto:carole.puig-chevrier@interieur.gouv.fr">carole.puig-chevrier@interieur.gouv.fr</a> ;<br><a href="mailto:anne.gevertz@interieur.gouv.fr">anne.gevertz@interieur.gouv.fr</a>   | IGA   |
| Demande n°3 | Composante 8 | 134 | 8-9  | C8.12<br>Reconversion par l'alternance (Pro A)  | 270   | 270   | Cible | Salariés bénéficiant du dispositif Pro-A   | -   | Nombre      | 0       | 90 000    | T4 | 2023 | Nombre de salariés participant à la reconversion par l'alternance (Pro-A).   | Remontées des OPCO   | Ministère du travail et de l'emploi/Direction générale de l'emploi et de la formation professionnelle/Sous-direction des politiques de formation et du contrôle | -   | -   | <a href="mailto:olivia.montel@emploi.gouv.fr">olivia.montel@emploi.gouv.fr</a> ;<br><a href="mailto:veronique.gallo@emploi.gouv.fr">veronique.gallo@emploi.gouv.fr</a> ;<br><a href="mailto:antoine.saint-denis@emplo.gouv.fr">antoine.saint-denis@emplo.gouv.fr</a>   | IGAS  |
| Demande n°3 | Composante 8 | 138 | 8-13 | C8.16<br>Création d'emplois pour les jeunes dans le sport   | 40    | 40    | Cible | Emplois créés dans le secteur du sport bénéficiant d'une aide  | -   | Nombre      | 0       | 2 500     | T3 | 2023 | Nombre d'emplois créés dans le secteur du sport qui bénéficient d'une aide.  | Statistiques des outils de gestion des campagnes liées aux projets sportifs territoriaux (PST) | Agence nationale du Sport   | -   | Suivi via OSIRIS  | <a href="mailto:jean-francois.hatte@sports.gouv.fr">jean-francois.hatte@sports.gouv.fr</a> ;<br><a href="mailto:solene.charuau@sports.gouv.fr">solene.charuau@sports.gouv.fr</a>   | IGESR |
| Demande n°3 | Composante 8 | 148 | 8-23 | C8.116<br>Extension exceptionnelle du dispositif d'Emploi accompagné                                  | 15    | 15    | Jalon | Déploiement complet de l'extension du dispositif d'Emploi accompagné   | Rapport attestant de l'achèvement de la mesure                                    | -           | -       | -         | T2 | 2023 | Déploiement complet de l'extension du dispositif d'Emploi accompagné en faveur des personnes handicapées.  | Remontées de données des ARS   | Direction générale de la cohésion sociale   | Risque de retard dans l'engagement des dépenses par les ARS | Reporting auprès des ARS  | <a href="mailto:martin.szczupak@social.gouv.fr">martin.szczupak@social.gouv.fr</a> ;<br><a href="mailto:Gisele.DIALLO@sante.gouv.fr">Gisele.DIALLO@sante.gouv.fr</a> ;<br><a href="mailto:Alexis.RINCKENBACH@social.gouv.fr">Alexis.RINCKENBACH@social.gouv.fr</a>   | IGAS  |
| Demande n°3 | Composante 8 | 149 | 8-24 | C8.117<br>Formation à distance  | 160   | 160   | Cible | Inscriptions à des formations professionnelles à distance  | -   | Nombre      | 0       | 30 000    | T4 | 2023 | Nombre d'inscriptions à des formations professionnelles à distance proposées par Pôle Emploi.  | Remontées du SI Pôle Emploi  | Pôle Emploi/DGEFP   | -   | -   | <a href="mailto:olivia.montel@emploi.gouv.fr">olivia.montel@emploi.gouv.fr</a> ;<br><a href="mailto:veronique.gallo@emploi.gouv.fr">veronique.gallo@emploi.gouv.fr</a> ;<br><a href="mailto:antoine.saint-denis@emplo.gouv.fr">antoine.saint-denis@emplo.gouv.fr</a>   | IGAS  |
| Demande n°3 | Composante 8 | 150 | 8-25 | C8.118<br>Contenus pédagogiques digitalisés : plateformes de contenus digitalisés                     | 304   | 304   | Cible | Organismes de formation déclarant avoir formé leurs stagiaires en tout ou partie par l'intermédiaire de l'apprentissage à distance | -   | Nombre      | 0       | 15 000    | T4 | 2023 | Nombre d'organismes de formation déclarant avoir formé leurs stagiaires en tout ou partie, par l'intermédiaire de l'apprentissage à distance dans leur fiche pédagogique et financière.  | Bilan pédagogique et financier   | Ministère du travail et de l'emploi/DGEFP & DARES   | -   | Vérification de la cohérence avec les données des années passées  | <a href="mailto:olivia.montel@emploi.gouv.fr">olivia.montel@emploi.gouv.fr</a> ;<br><a href="mailto:veronique.gallo@emploi.gouv.fr">veronique.gallo@emploi.gouv.fr</a> ;<br><a href="mailto:antoine.saint-denis@emplo.gouv.fr">antoine.saint-denis@emplo.gouv.fr</a>   | IGAS  |
| Demande n°3 | Composante 8 | 155 | 8-30 | C8.121<br>Renforcement des moyens de France compétences   | 750   | 750   | Cible | Contrats d'apprentissage supplémentaires signés  | -   | Nombre      | 335 421 | 495 000   | T4 | 2023 | Nombre de contrats d'apprentissage supplémentaires signés (+160 000) entre 2021 et 2023, par rapport à la base de référence de 2019, tels que déclarés par les opérateurs de compétences.  | Remontée SI des OPCO   | Ministère du travail et de l'emploi/DGEFP/SD-PFC  | Fortes incertitudes au regard de la conjoncture             | Vérification par les états statistiques et financiers 2021 disponibles en N+1   | <a href="mailto:olivia.montel@emploi.gouv.fr">olivia.montel@emploi.gouv.fr</a> ;<br><a href="mailto:veronique.gallo@emploi.gouv.fr">veronique.gallo@emploi.gouv.fr</a> ;<br><a href="mailto:antoine.saint-denis@emplo.gouv.fr">antoine.saint-denis@emplo.gouv.fr</a>   | IGAS  |
| Demande n°3 | Composante 9 | 158 | 9-2  | C9.R1<br>Stratégie nationale de réforme du système de santé   | -     | -     | Cible | Taux d'engagement des crédits pour la revalorisation des ressources humaines en santé  | -   | Pourcentage |         | 90%       | T4 | 2023 | Taux d'engagement des crédits pour la revalorisation des ressources humaines en santé.   | Suivi budgétaire du Ségur de la Santé  | Ministère des Solidarités et de la santé/Direction générales de l'offre de soins/RH   | -   | Contrôle budgétaire   | <a href="mailto:gisele.diallo@sante.gouv.fr">gisele.diallo@sante.gouv.fr</a> ;<br><a href="mailto:gabrielle.dubois@sante.gouv.fr">gabrielle.dubois@sante.gouv.fr</a> ;<br><a href="mailto:application.lois2@pm.gouv.fr">application.lois2@pm.gouv.fr</a>   | IGAS  |
| Demande n°3 | Composante 9 | 163 | 9-7  | C9.12<br>Modernisation et restructuration des hôpitaux et de l'offre de soins                         | 2 500 | 2 500 | Cible | Établissements soutenus dans leurs investissements en installations techniques, équipements ou de rénovation légère                | -   | Nombre      | 0       | 800       | T1 | 2023 | Nombre d'établissements auxquels l'ARS (Agence régionale de santé) a attribué des crédits d'investissement en installations techniques, équipements ou de rénovation légère. Calcul en cumulé: nombre d'établissements de soins de santé ayant reçu ces crédits  | Collecte de la donnée auprès des Agences régionales de santé (ARS)                             | Ministère des Solidarités et de la santé/Direction générale de l'offre de soins/PF1   | -   | Contractualisation ARS/établissements de santé pour chaque allocation de crédits, paiement sur justificatifs et suivi de consommation | <a href="mailto:gisele.diallo@sante.gouv.fr">gisele.diallo@sante.gouv.fr</a> ;<br><a href="mailto:gabrielle.dubois@sante.gouv.fr">gabrielle.dubois@sante.gouv.fr</a> ;<br><a href="mailto:Gaelle.KUSTER-MALAUQUIN@sante.gouv.fr">Gaelle.KUSTER-MALAUQUIN@sante.gouv.fr</a> ;<br><a href="mailto:elise.michaloux@sante.gouv.fr">elise.michaloux@sante.gouv.fr</a> | IGAS  |
| Demande n°3 | Composante 9 | 171 | 9-15 | C9.15<br>Plan France très haut débit  | 570   | 240   | Cible | Logements et locaux professionnels supplémentaires connectables à la fibre   | -   | Nombre      | 0       | 2 500 000 | T4 | 2023 | Nombre de logements et locaux professionnels supplémentaires (par rapport à 2022) connectables à la fibre en 2023.   | -  | Ministère de l'Economie, des finances et de la relance/Direction générale des entreprises   | -   | -   | <a href="mailto:alice.cailhol@finances.gouv.fr">alice.cailhol@finances.gouv.fr</a> ;<br><a href="mailto:chloe.desvilles@finances.gouv.fr">chloe.desvilles@finances.gouv.fr</a> ;<br><a href="mailto:alexandra.calka@finances.gouv.fr">alexandra.calka@finances.gouv.fr</a>   | IGF   |
| Demande n°3 | Composante 9 | 175 | 9-19 | C9.18<br>PIA4 - Soutien aux écosystèmes d'enseignement, de recherche, de valorisation et d'innovation | 2 550 | 750   | Jalon | Attribution des marchés – décision d'exécution du Premier ministre   | Rapport du Secrétariat général pour l'investissement (SGPI)                       | -           | -       | -         | T4 | 2023 | Décision d'exécution du Premier ministre à l'issue des appels à propositions/appels à manifestation d'intérêt lancés dans le cadre du jalon 9-18 ; autorisant la contractualisation avec les bénéficiaires au moyen de conventions d'octroi de fonds à signer pour tous les bénéficiaires.   | Collecte interne du SGPI sur la remontée d'informations des opérateurs                         | Secrétariat général pour l'investissement   | Retard ou décalages dans l'instruction des projets          | Système d'information des opérateurs et du SGPI & contrôleurs de gestion  | <a href="mailto:camille.muller@pm.gouv.fr">camille.muller@pm.gouv.fr</a> ;<br><a href="mailto:chrystelle.ibanez@pm.gouv.fr">chrystelle.ibanez@pm.gouv.fr</a> ;<br><a href="mailto:sonia.bayada@pm.gouv.fr">sonia.bayada@pm.gouv.fr</a>   | IGF   |

Cibles et jalons de la demande de paiement 2024 pour versement 2025

Nombre total de cibles et jalons : 17  
Versement total attendu : 3 300 000 000 €

| Demande de paiement | Composante   | Numéro général | Numéro UE | Mesure   | Montant France Relance (M€) | Montant PNRR (M€) | Cibles / Jalon | Nom de l'indicateur  | Indicateur qualitatif  | Indicateur quantitatif (for targets)  |           |           | Calendrier de réalisation |       | Description de l'indicateur   | Source / Méthodologie  | Responsabilité de mise en œuvre et de suivi  | Prévision / Risques  | Mécanisme de vérification  | Contacts référents des mesures   | Corps de contrôle |
|---------------------|--------------|----------------|-----------|--|-----------------------------|-------------------|----------------|--|--|---------------------------------------|-----------|-----------|---------------------------|-------|---|--|--|--|--|--|-------------------|
|                     |              |                |           |  |                             |                   |                |  |  | Unité de mesure                       | Référence | Cible     | Trimestre                 | Année |   |  |  |  |  |  |                   |
| Demande n°4         | Composante 1 | 11             | 1-11      | C1.I3<br>Rénovation énergétique des bâtiments publics            | 4 000                       | 3 800             | Cible          | Nombre de m² de planchers des sites publics appartenant à l'État sur lesquels des travaux de rénovation énergétique ont été réalisés | -  | Nombre de mètres carrés (en millions) | 20        | 28.75     | T4                        | 2024  | Nombre de m² de planchers des sites publics appartenant à l'État sur lesquels des travaux de rénovation énergétique ont été réalisés, avec un objectif d'au moins 30 % d'économies d'énergie en moyenne.  | Collecte par le croisement de l'outil de suivi (avancement des chantiers) et des outils d'inventaire du patrimoine                               | Ministère de l'économie, des finances et de la relance/Direction de l'immobilier de l'État   | Retards dans l'exécution du chantier, avec décalage des dates de terminaison | Suivi au fil de l'eau de l'avancement des projets <i>via</i> un outil web de reporting et suivi renforcé sur les opérations les plus sensibles | <a href="mailto:beatrice.bellier-ganiere@dgfip.finances.gouv.fr">beatrice.bellier-ganiere@dgfip.finances.gouv.fr</a> ;<br><a href="mailto:soraya.smaili@dgfip.finances.gouv.fr">soraya.smaili@dgfip.finances.gouv.fr</a> ;<br><a href="mailto:alain.josserand@dgfip.finances.gouv.fr">alain.josserand@dgfip.finances.gouv.fr</a>   | IGF<br>IGA        |
|                     |              | 12             | 1-12      | C1.I3<br>Rénovation énergétique des bâtiments publics            | 4 000                       | 3 800             | Cible          | Nombre d'écoles, de collèges ou de lycées ayant fait l'objet de travaux de rénovation énergétique                                    | -  | Nombre                                | 0         | 681       | T4                        | 2024  | Nombre d'écoles, de collèges ou de lycées ayant fait l'objet de travaux de rénovation énergétique, avec un objectif d'au moins 30 % d'économies d'énergie en moyenne.   | Collecte par l'intermédiaire d'un outil de suivi   | Ministère de la Cohésion des territoires et des Relations avec les collectivités territoriales/Direction générale des collectivités locales  | Interruption possible de chantiers et risque de décalage                     | Vérification en préfectures de la qualité des données remontées en administration centrale   | <a href="mailto:arnaud.menguy@dgcl.gouv.fr">arnaud.menguy@dgcl.gouv.fr</a> ;<br><a href="mailto:olivier.benoist@dgcl.gouv.fr">olivier.benoist@dgcl.gouv.fr</a>   | IGF<br>IGA        |
| Demande n°4         | Composante 3 | 49             | 3-19      | C3.I3<br>Mobilités du quotidien                                  | 1 200                       | 900               | Cible          | Transport collectif en site propre   | -  | Km                                    | 0         | 20        | T4                        | 2024  | Nombre de kilomètres de transport collectif en site propre améliorés ou créés.  | Ministère de la transition écologique/Direction générale des infrastructures, des transports et de la mer  | Ministère de la transition écologique/Direction générale des infrastructures, des transports et de la mer/Direction des services de transports/Sous-direction des transports ferroviaires et collectifs et des déplacements urbains                    | Planification/difficultés techniques sur les travaux                         | Traçabilité des engagements  | <a href="mailto:isabelle.andrивon@developpement-durable.gouv.fr">isabelle.andrивon@developpement-durable.gouv.fr</a> ;<br><a href="mailto:lionel.bichot@developpement-durable.gouv.fr">lionel.bichot@developpement-durable.gouv.fr</a>   | CGEDD             |
|                     |              | 55             | 3-25      | C3.I4<br>Accélération des travaux d'infrastructures de transport | 550                         | 350               | Cible          | Projets réalisés sur les voies navigables  | -  | Nombre                                | 0         | 100       | T4                        | 2024  | Finalisation des projets de rénovation et de modernisation des voies navigables, y compris les écluses et les barrages.   | Ministère de la transition écologique/Direction générale des infrastructures, des transports et de la mer  | Ministère de la transition écologique/Direction générale des infrastructures, des transports et de la mer/Direction des infrastructures de transport/Sous-direction du développement et de la gestion des réseaux ferroviaires et des voies navigables | Planification/difficultés techniques sur les travaux                         | Pilotage du maître d'ouvrage   | <a href="mailto:christophe.lenormand@developpement-durable.gouv.fr">christophe.lenormand@developpement-durable.gouv.fr</a> ;<br><a href="mailto:isabelle.andrивon@developpement-durable.gouv.fr">isabelle.andrивon@developpement-durable.gouv.fr</a> ;<br><a href="mailto:lionel.bichot@developpement-durable.gouv.fr">lionel.bichot@developpement-durable.gouv.fr</a>   | CGEDD             |
| Demande n°4         | Composante 6 | 85             | 6-7       | C6.I2<br>PIA – Technologies numériques clés                      | 2 600                       | 1 800             | Jalon          | Attribution des marchés – décision d'exécution du Premier ministre   | Rapport du secrétariat général pour l'investissement   | -                                     | -         | -         | T4                        | 2024  | Décision d'exécution du Premier ministre à l'issue des appels à propositions/appels à manifestation d'intérêt lancés dans le cadre du jalon 6-6, en vue de permettre la contractualisation avec les bénéficiaires au moyen de conventions de subvention ou d'autres contrats d'octroi de fonds. | Collecte dans outil de suivi ainsi que le système d'information (SI) du SGPI (données financières remontées depuis les SI des opérateurs du PIA) | Secrétariat général pour l'investissement  | Retard ou décalages dans l'instruction des projets                           | Système d'information des opérateurs et du SGPI et contrôleurs de gestion  | <a href="mailto:camille.muller@pm.gouv.fr">camille.muller@pm.gouv.fr</a> ;<br><a href="mailto:chrystelle.ibanez@pm.gouv.fr">chrystelle.ibanez@pm.gouv.fr</a> ;<br><a href="mailto:sonia.bayada@pm.gouv.fr">sonia.bayada@pm.gouv.fr</a>   | IGF               |
|                     |              | 87             | 6-9       | C6.I3<br>PIA – entreprises innovantes                            | 1 950                       | 750               | Jalon          | Attribution des marchés – décision d'exécution du Premier ministre   | Rapport du secrétariat général pour l'investissement   | -                                     | -         | -         | T4                        | 2024  | Décision d'exécution du Premier ministre à l'issue des appels à propositions/appels à manifestation d'intérêt lancés dans le cadre du jalon 6-8, en vue de permettre la contractualisation avec les bénéficiaires au moyen de l'octroi de fonds.  | Collecte dans outil de suivi ainsi que le SI du SGPI (données financières remontées depuis les SI des opérateurs du PIA)                         | Secrétariat général pour l'investissement  | Retard ou décalages dans l'instruction des projets                           | Système d'information des opérateurs et du SGPI et contrôleurs de gestion  | <a href="mailto:camille.muller@pm.gouv.fr">camille.muller@pm.gouv.fr</a> ;<br><a href="mailto:chrystelle.ibanez@pm.gouv.fr">chrystelle.ibanez@pm.gouv.fr</a> ;<br><a href="mailto:sonia.bayada@pm.gouv.fr">sonia.bayada@pm.gouv.fr</a>   | IGF               |
| Demande n°4         | Composante 6 | 90             | 6-12      | C6.I4<br>Spatial   | 365                         | 365               | Jalon          | Investissements dans Ariane 6  | Suivi des progrès de l'Agence spatiale européenne par le Centre national d'études spatiales (CNES) | -                                     | -         | -         | T4                        | 2024  | Réalisation du programme Ariane 6   | Suivi du programme de l'ESA par l'opérateur (CNES) et l'Etat   | Ministère de l'économie, des finances et de la relance/Direction générale des entreprises  | Retards de décalage  | Comité de pilotage   | <a href="mailto:adorice.gachet@finances.gouv.fr">adorice.gachet@finances.gouv.fr</a> ;<br><a href="mailto:masafumi.tanaka@finances.gouv.fr">masafumi.tanaka@finances.gouv.fr</a> ;<br><a href="mailto:alexandra.calka@finances.gouv.fr">alexandra.calka@finances.gouv.fr</a>   | IGF               |
|                     |              | 104            | 7-14      | C7.R5<br>Évaluation de la qualité des dépenses publiques         | -                           | -                 | Jalon          | Évaluation annuelle des mesures prises pour améliorer la qualité des dépenses publiques mises en œuvre dans la loi de finances 2023  | Publication de l'évaluation  | -                                     | -         | -         | T1                        | 2024  | Évaluation annuelle des mesures prises pour améliorer la qualité des dépenses publiques mises en œuvre dans la loi de finances 2023.  | -  | Ministère de l'Economie, des finances et de la relance/Direction du budget   | -  | -  | <a href="mailto:sania.matulic@finances.gouv.fr">sania.matulic@finances.gouv.fr</a> ;<br><a href="mailto:tai.nguyen@finances.gouv.fr">tai.nguyen@finances.gouv.fr</a> ;<br><a href="mailto:carole.anselin@finances.gouv.fr">carole.anselin@finances.gouv.fr</a> ;<br><a href="mailto:db-7bue@finances.gouv.fr">db-7bue@finances.gouv.fr</a>   | IGF               |
| Demande n°4         | Composante 7 | 106            | 7-16      | C7.I1<br>Mise à niveau numérique des entreprises                 | 385                         | 385               | Cible          | Nombre de solutions numériques fournies aux entreprises  | -  | Nombre                                | 0         | 200       | T3                        | 2024  | Nombre de formations et de bilans numériques dispensés aux entreprises dans le cadre du dispositif « FranceNum ».   | Collecte auprès des opérateurs chargés des accompagnements   | Ministère de l'Economie, des finances et de la relance/Direction générale des entreprises  | Temps de déploiement des mesures opérées via des appels à projet             | Données obligatoires, nombre d'accompagnements par entreprise  | <a href="mailto:benedicte.roullier@finances.gouv.fr">benedicte.roullier@finances.gouv.fr</a> ;<br><a href="mailto:aurelien.palix@finances.gouv.fr">aurelien.palix@finances.gouv.fr</a> ;<br><a href="mailto:alexandra.calka@finances.gouv.fr">alexandra.calka@finances.gouv.fr</a>   | IGF               |
|                     |              | 109            | 7-19      | C7.I3<br>Cybersécurité des services de l'État                    | 136                         | 136               | Jalon          | Investissement visant à renforcer la cybersécurité des services de l'État  | Rapport publié par le gouvernement français pour prouver l'achèvement des travaux                  | -                                     | -         | -         | T4                        | 2024  | Achèvement des quatre actions visant à accroître la cybersécurité des services de l'État :<br>• création d'équipes de réponse à incidents,<br>• déploiement de packs de diagnostic,<br>• acquisition d'outils de cybersécurité,<br>• augmentation de la capacité de détection des cyberattaques | -  | Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information (ANSSI)   | -  | -  | <a href="mailto:gwenaelle.Martinet@ssi.gouv.fr">gwenaelle.Martinet@ssi.gouv.fr</a> ;<br><a href="mailto:Anouck.Teiller@ssi.gouv.fr">Anouck.Teiller@ssi.gouv.fr</a>   | IGA               |
| Demande n°4         | Composante 7 | 117            | 7-27      | C7.I10<br>Accès au numérique dans l'enseignement supérieur       | 35                          | 35                | Cible          | Nombre d'étudiants ayant accès à une formation numérique   | -  | Nombre                                | 0         | 1 400 000 | T4                        | 2024  | Nombre d'étudiants ayant accès aux capacités de formation numérique dans l'enseignement supérieur.  | -  | Ministère de l'Enseignement supérieur et de la recherche/Direction générale de l'enseignement supérieur  | -  | -  | <a href="mailto:bao.nguyen-huy@recherche.gouv.fr">bao.nguyen-huy@recherche.gouv.fr</a> ;<br><a href="mailto:marie.goiset@education.gouv.fr">marie.goiset@education.gouv.fr</a> ;<br><a href="mailto:vincent.honorat@education.gouv.fr">vincent.honorat@education.gouv.fr</a> ;<br><a href="mailto:patricia.janissin@education.gouv.fr">patricia.janissin@education.gouv.fr</a> ;<br><a href="mailto:nathalie.nikitenko@education.gouv.fr">nathalie.nikitenko@education.gouv.fr</a> | IGESR             |



|             |              |     |      |  |       |       |       |  |   |                      |     |         |    |      |   |  |   |  |   |  |      |
|-------------|--------------|-----|------|--|-------|-------|-------|--|---|----------------------|-----|---------|----|------|---|--|---|--|---|--|------|
| Demande n°4 | Composante 7 | 120 | 7-30 | C7.I1.1 Culture  | 1 600 | 703   | Cible | Nombre d'écoles d'art et d'architecture rénovées   | -   | Nombre               | 0   | 13      | T4 | 2024 | Nombre de travaux de rénovation d'écoles d'art et d'architecture achevés.   | Remontée d'informations par les DRAC et/ou opérateurs              | Ministère de la Culture/Secrétariat général   | -  | -   | <a href="mailto:quentin.jagorel@culture.gouv.fr">quentin.jagorel@culture.gouv.fr</a> ,<br><a href="mailto:estelle.airault@culture.gouv.fr">estelle.airault@culture.gouv.fr</a> ,<br><a href="mailto:fabienne.brutt@culture.gouv.fr">fabienne.brutt@culture.gouv.fr</a> ,<br><a href="mailto:henri.dalmeida@culture.gouv.fr">henri.dalmeida@culture.gouv.fr</a> ,<br><a href="mailto:francois.moyse@culture.gouv.fr">francois.moyse@culture.gouv.fr</a> | IGAC |
|             | Composante 7 | 121 | 7-31 | C7.I1.1 Culture  | 1 600 | 703   | Jalon | Dispositifs de soutien à la création artistique  | Rapport publié par le gouvernement français pour prouver l'achèvement des travaux | -                    | -   | -       | T4 | 2024 | Achèvement des deux programmes visant à soutenir les institutions axées sur la création artistique et à soutenir les artistes par le biais d'un programme public d'acquisition d'œuvres d'art.  | Remontée d'informations par les DRAC et/ou opérateurs              | Ministère de la Culture/Secrétariat général   | -  | -   | <a href="mailto:quentin.jagorel@culture.gouv.fr">quentin.jagorel@culture.gouv.fr</a> ,<br><a href="mailto:estelle.airault@culture.gouv.fr">estelle.airault@culture.gouv.fr</a> ,<br><a href="mailto:fabienne.brutt@culture.gouv.fr">fabienne.brutt@culture.gouv.fr</a> ,<br><a href="mailto:henri.dalmeida@culture.gouv.fr">henri.dalmeida@culture.gouv.fr</a> ,<br><a href="mailto:francois.moyse@culture.gouv.fr">francois.moyse@culture.gouv.fr</a> | IGAC |
| Demande n°4 | Composante 9 | 160 | 9-4  | C9.I1 Rattrapage du retard sur les standards techniques pour le numérique en santé | 2 000 | 2 000 | Cible | Infrastructure numérique de l'État dans le domaine de la santé   | -   | Nombre (en millions) | 9.5 | 40      | T4 | 2024 | Nombre de patients disposant d'un dossier médical électronique national et d'une adresse électronique sécurisée pour la santé   | Collecte des volumétries auprès de la CNAM                         | Ministère des Solidarités et de la santé/ Délégation au numérique en santé / Direction du Programme Ségur Numérique | Risque de non engagement ou de rejet de la population.                               | Contrôle directe des données disponible au sein des pouvoirs public.  | <a href="mailto:isabelle.zablit@sante.gouv.fr">isabelle.zablit@sante.gouv.fr</a> ,<br><a href="mailto:gisele.diallo@sante.gouv.fr">gisele.diallo@sante.gouv.fr</a> ,<br><a href="mailto:olivier.clatz@sante.gouv.fr">olivier.clatz@sante.gouv.fr</a>   | IGAS |
| Demande n°4 | Composante 9 | 161 | 9-5  | C9.I1 Rattrapage du retard sur les standards techniques pour le numérique en santé | 2 000 | 2 000 | Cible | Finalisation de l'interopérabilité et de la sécurité des logiciels du parc installé et accompagnement et incitation à l'usage                                      | -   | Nombre (en millions) | 3   | 15      | T4 | 2024 | Documents numériques préparés par les professionnels de la santé (tels que les comptes rendus de biologie, les comptes rendus de radiologie, les rapports et certificats d'hospitalisation) et enregistrés dans le nouveau système.   | Collecte des volumétries auprès de la CNAM                         | Ministère des Solidarités et de la santé/Direction numérique en santé   | Poss. décalage lié au calendrier   | Vérification des bons de commande   | <a href="mailto:isabelle.zablit@sante.gouv.fr">isabelle.zablit@sante.gouv.fr</a> ,<br><a href="mailto:gisele.diallo@sante.gouv.fr">gisele.diallo@sante.gouv.fr</a> ,<br><a href="mailto:olivier.clatz@sante.gouv.fr">olivier.clatz@sante.gouv.fr</a>   | IGAS |
| Demande n°4 | Composante 9 | 162 | 9-6  | C9.I1 Rattrapage du retard sur les standards techniques pour le numérique en santé | 2 000 | 2 000 | Cible | Rattrapage numérique du secteur médico-social  | -   | Nombre               | 0   | 410 000 | T4 | 2024 | Nombre de dossiers médico-sociaux électroniques actifs  | Collecte des volumétries auprès de la CNAM                         | Ministère des Solidarités et de la santé/ Délégation au numérique en santé / Direction du Programme Ségur Numérique | Risque de non engagement ou de rejet des éditeurs et/ou des professionnels de santé. | Contrôle directe des données disponible au sein des pouvoirs public.  | <a href="mailto:isabelle.zablit@sante.gouv.fr">isabelle.zablit@sante.gouv.fr</a> ,<br><a href="mailto:gisele.diallo@sante.gouv.fr">gisele.diallo@sante.gouv.fr</a> ,<br><a href="mailto:olivier.clatz@sante.gouv.fr">olivier.clatz@sante.gouv.fr</a>   | IGAS |
| Demande n°4 | Composante 9 | 164 | 9-8  | C9.I2 Modernisation et restructuration des hôpitaux et de l'offre de soins         | 2 500 | 2 500 | Cible | Nombre de projets d'investissement dans la construction, la rénovation énergétique et la modernisation d'établissements médicaux (> 20 millions d'EUR) (en cumulé) | -   | Nombre               | 0   | 20      | T4 | 2024 | Nombre d'établissements pour lesquels l'ARS (Agence régionale de santé) a validé un projet d'investissements en faveur de la construction, de la rénovation énergétique et de la modernisation des établissements médicaux, pour un montant supérieur à 20 000 000 EUR. Calcul en cumulé. | Collecte de la donnée auprès des Agences régionales de santé (ARS) | Ministère des Solidarités et de la santé/Direction générale de l'offre de soins/PF1                                 | -  | Contractualisation ARS/établissements de santé pour chaque allocation de crédits, paiement sur justificatifs et suivi de consommation | <a href="mailto:gisele.diallo@sante.gouv.fr">gisele.diallo@sante.gouv.fr</a> ,<br><a href="mailto:gabrielle.dubois@sante.gouv.fr">gabrielle.dubois@sante.gouv.fr</a> ,<br><a href="mailto:Gaelle.KUSTER@MALAQUIN@sante.gouv.fr">Gaelle.KUSTER@MALAQUIN@sante.gouv.fr</a> ,<br><a href="mailto:elise.michaloux@sante.gouv.fr">elise.michaloux@sante.gouv.fr</a>   | IGAS |

Cibles et jalons de la demande de paiement 2026 pour versement 2026

Nombre total de cibles et jalons : 20  
Versement total attendu : 3 950 437 073 €

| Demande de paiement | Composante   | Numéro général | Numéro UE | Mesure  | Montant France Relance (M€) | Montant PNRR (M€) | Cibles / Jalon | Nom de l'indicateur   | Indicateur qualitatif | Indicateur quantitatif (for targets) |                      |                      | Calendrier de réalisation |       | Description de l'indicateur   | Source / Méthodologie   | Responsabilité de mise en œuvre et de suivi   | Prévision / Risques   | Mécanisme de vérification   | Contacts référents des mesures   | Corps de contrôle |
|---------------------|--------------|----------------|-----------|---|-----------------------------|-------------------|----------------|---|-----------------------|--------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------------|-------|---|---|---|---|---|--|-------------------|
|                     |              |                |           |   |                             |                   |                |   |                       | Unité de mesure                      | Référence            | Cible                | Trimestre                 | Année |   |   |   |   |   |  |                   |
| Demande n°5         | Composante 2 | 15             | 2-2       | C2.R1<br>Loi Climat et Résilience                     | -                           | -                 | Jalon          | Loi Climat et Résilience - Acte d'exécution   | Entrée en vigueur     | -                                    | -                    | -                    | T4                        | 2025  | Entrée en vigueur d'un décret portant sur la création de zones à faibles émissions de GES dans les agglomérations de plus de 150 000 habitants.   | Secrétariat générale du Gouvernement  | Ministère de la transition écologique/Commissariat général au développement durable/SEVS/SDE1   | -   | Publication au Journal officiel   | <a href="mailto:timothee.asensio-frery@developpement-durable.gouv.fr">timothee.asensio-frery@developpement-durable.gouv.fr</a> ;<br><a href="mailto:david.meunier@developpement-durable.gouv.fr">david.meunier@developpement-durable.gouv.fr</a> ;<br><a href="mailto:lionel.bichot@developpement-durable.gouv.fr">lionel.bichot@developpement-durable.gouv.fr</a>   | CGEDD             |
| Demande n°5         |              | 27             | 2-14      | C2.I7<br>Modernisation des centres de tri             | 274                         | 194               | Cible          | Nombre de centres de tri modernisés   | -                     | Nombre                               | 0                    | 32                   | T4                        | 2025  | Nombre de centres de tri publics et privés existants qui ont achevé leurs travaux de modernisation.   | Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (ADEME)/OPALE                                    | Ministère de la transition écologique/Direction générale de la prévention des risques & Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (ADEME)  | Dans l'hypothèse où des projets dépasseraient l'aide moyenne par type de dossiers, le nombre de centres aidés sera plus faible                                    | Suivi des conventions signées par l'ADEME avec les porteurs de projet et des justificatifs conditionnant le dernier versement             | <a href="mailto:Anne.Guillou@developpement-durable.gouv.fr">Anne.Guillou@developpement-durable.gouv.fr</a> ;<br><a href="mailto:vincent.coissard@developpement-durable.gouv.fr">vincent.coissard@developpement-durable.gouv.fr</a> ;<br><a href="mailto:patrick.soule@developpement-durable.gouv.fr">patrick.soule@developpement-durable.gouv.fr</a> ;<br><a href="mailto:lionel.bichot@developpement-durable.gouv.fr">lionel.bichot@developpement-durable.gouv.fr</a>   | CGEDD             |
| Demande n°5         |              | 28             | 2-15      | C2.I8<br>Recyclage et réemploi                        | 226                         | 226               | Cible          | Quantité de matières plastiques évitées   | -                     | Tonnes                               | 0                    | 275 000              | T4                        | 2025  | Quantité effective cumulée de matières plastiques évitées, par recyclage ou intégration dans des processus industriels.   | Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (ADEME)/OPALE                                    | Ministère de la transition écologique/Direction générale de la prévention des risques & Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (ADEME)  | REX ORPLAST de 250 000 tonnes repris  | Suivi des conventions signées par l'ADEME avec les porteurs de projet et les justificatifs conditionnant le dernier versement pour l'aide | <a href="mailto:Anne.Guillou@developpement-durable.gouv.fr">Anne.Guillou@developpement-durable.gouv.fr</a> ;<br><a href="mailto:vincent.coissard@developpement-durable.gouv.fr">vincent.coissard@developpement-durable.gouv.fr</a> ;<br><a href="mailto:patrick.soule@developpement-durable.gouv.fr">patrick.soule@developpement-durable.gouv.fr</a> ;<br><a href="mailto:lionel.bichot@developpement-durable.gouv.fr">lionel.bichot@developpement-durable.gouv.fr</a>   | CGEDD             |
| Demande n°5         |              | 43             | 3-13      | C3.I1<br>Soutien au secteur ferroviaire               | 4 700                       | 4 390             | Cible          | Lignes ferroviaires locales   | -                     | Km                                   | 500                  | 827                  | T4                        | 2025  | Kilomètres de petites lignes locales rénovés (au total).  | Ministère de la transition écologique/Direction générale des infrastructures, des transports et de la mer | Ministère de la transition écologique/Direction générale des infrastructures de transport/Sous-direction du développement et de la gestion des réseaux ferroviaires et des voies navigables   | Planification /difficultés techniques sur les travaux   | Traçabilité des engagements / croisement données SNCF   | <a href="mailto:isabelle.andrивon@developpement-durable.gouv.fr">isabelle.andrивon@developpement-durable.gouv.fr</a> ;<br><a href="mailto:lionel.bichot@developpement-durable.gouv.fr">lionel.bichot@developpement-durable.gouv.fr</a> ;<br><a href="mailto:frederic.gilbert@ape.gouv.fr">frederic.gilbert@ape.gouv.fr</a> ;<br><a href="mailto:aureliane.labourdette@ape.gouv.fr">aureliane.labourdette@ape.gouv.fr</a> ;<br><a href="mailto:emmanuel.bossiere@ape.gouv.fr">emmanuel.bossiere@ape.gouv.fr</a> | CGEDD<br>IGF      |
| Demande n°5         |              | 44             | 3-14      | C3.I1<br>Soutien au secteur ferroviaire               | 4 700                       | 4 390             | Cible          | Lignes de fret rénovées   | -                     | Km                                   | 150                  | 330                  | T4                        | 2025  | Kilomètres de lignes de fret rénovés (au total).  | Ministère de la transition écologique/Direction générale des infrastructures, des transports et de la mer | Ministère de la transition écologique/Direction générale des infrastructures de transport/Sous-direction du développement et de la gestion des réseaux ferroviaires et des voies navigables   | Planification /difficultés techniques sur les travaux   | Traçabilité des engagements / croisement données SNCF   | <a href="mailto:isabelle.andrивon@developpement-durable.gouv.fr">isabelle.andrивon@developpement-durable.gouv.fr</a> ;<br><a href="mailto:lionel.bichot@developpement-durable.gouv.fr">lionel.bichot@developpement-durable.gouv.fr</a> ;<br><a href="mailto:frederic.gilbert@ape.gouv.fr">frederic.gilbert@ape.gouv.fr</a> ;<br><a href="mailto:aureliane.labourdette@ape.gouv.fr">aureliane.labourdette@ape.gouv.fr</a> ;<br><a href="mailto:emmanuel.bossiere@ape.gouv.fr">emmanuel.bossiere@ape.gouv.fr</a> | CGEDD<br>IGF      |
| Demande n°5         |              | 50             | 3-20      | C3.I3<br>Mobilités du quotidien                       | 1 200                       | 900               | Cible          | Transport collectif en site propre  | -                     | Km                                   | 20                   | 100                  | T2                        | 2026  | Nombre de kilomètres de transport collectif en site propre améliorés ou créés.  | Ministère de la transition écologique/Direction générale des infrastructures, des transports et de la mer | Ministère de la transition écologique/Direction générale des infrastructures, des transports et de la mer/Direction des services de transports/Sous-direction des transports ferroviaires et collectifs et des déplacements urbains | Planification/difficultés techniques sur les travaux  | Traçabilité des engagements   | <a href="mailto:isabelle.andrивon@developpement-durable.gouv.fr">isabelle.andrивon@developpement-durable.gouv.fr</a> ;<br><a href="mailto:lionel.bichot@developpement-durable.gouv.fr">lionel.bichot@developpement-durable.gouv.fr</a>   | CGEDD             |
| Demande n°5         |              | 69             | 4-7       | C4.I2<br>Développer l'hydrogène décarboné             | 2 000                       | 1 925             | Cible          | Volume d'hydrogène produit dans le cadre du mécanisme de soutien                                | -                     | Tonnes                               | 12 000               | 100 000              | T4                        | 2025  | Volume d'hydrogène produit par les projets sélectionnés et soutenus dans le cadre du mécanisme de soutien à la production d'hydrogène renouvelable et bas carbone (en cumulé).  | Ministère de la transition écologique/Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie            | Ministère de la transition écologique/DG/H4   | Les risque associés sont inhérents aux retards que pourraient prendre les projets dont les autorisations de financement dépendent de la Commission (PIIEC)        | Sera prévu dans le cadre des appels d'offre   | <a href="mailto:lionel.prevors@developpement-durable.gouv.fr">lionel.prevors@developpement-durable.gouv.fr</a> ;<br><a href="mailto:eric.chambon@developpement-durable.gouv.fr">eric.chambon@developpement-durable.gouv.fr</a> ;<br><a href="mailto:lionel.bichot@developpement-durable.gouv.fr">lionel.bichot@developpement-durable.gouv.fr</a>   | CGEDD             |
| Demande n°5         |              | 71             | 4-9       | C4.I2<br>Développer l'hydrogène décarboné             | 2 000                       | 1 925             | Cible          | Capacité de production d'électrolyseurs   | -                     | MW/yr                                | -                    | 140                  | T4                        | 2025  | Capacité de production annuelle d'électrolyseurs s'élevant à 140 MW de capacité de production installée financée dans le cadre du PIIEC sur l'hydrogène.  | Donnée déclarative issue des industriels  | Ministère de l'économie, des finances et de la relance/Direction générale des entreprises   | Non réalisation ou retard des projets industriels pressentis pour diverses raisons (abandon du projet, non validation par la Commission de la notification, etc.) | Déclaratif  | <a href="mailto:alexandra.calka@finances.gouv.fr">alexandra.calka@finances.gouv.fr</a> ;<br><a href="mailto:Caroline.MISCHLER@finances.gouv.fr">Caroline.MISCHLER@finances.gouv.fr</a> ;<br><a href="mailto:marc.jamet@finances.gouv.fr">marc.jamet@finances.gouv.fr</a>   | IGF               |
| Demande n°5         |              | 74             | 4-12      | C4.I3<br>Plan de soutien au secteur de l'aéronautique | 1 820                       | 1 670             | Cible          | Nombre de projets achevés qui ont été soutenus au titre du fonds de soutien aux investissements | -                     | Nombre                               | 0                    | 180                  | T4                        | 2025  | Nombre de projets achevés ayant bénéficié du fonds de soutien aux investissements pour favoriser la diversification, la modernisation et la transformation numérique et environnementale des entreprises (en cumulé). | -   | Ministère de l'économie, des finances et de la relance/Direction générale des entreprises/Sous-direction des matériels de transport, de la mécanique et de l'énergie  | -   | -   | <a href="mailto:alexandra.calka@finances.gouv.fr">alexandra.calka@finances.gouv.fr</a> ;<br><a href="mailto:Caroline.MISCHLER@finances.gouv.fr">Caroline.MISCHLER@finances.gouv.fr</a> ;<br><a href="mailto:marc.jamet@finances.gouv.fr">marc.jamet@finances.gouv.fr</a>   | IGF               |
| Demande n°5         |              | 81             | 6-3       | C6.R1<br>Loi de programmation de la recherche         | -                           | -                 | Cible          | Loi n° 2020-1674 du 24 décembre 2020- augmentation des crédits de la recherche publique         | -                     | Montant                              | 12,9 milliards d'EUR | 14,7 milliards d'EUR | T3                        | 2025  | Augmentation des crédits de la recherche publique par rapport à 2020, attestée par le rapport de la DGRI.   | Vérification à périmètre constant et hors contribution de la France à l'agence spatiale européenne        | Ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation/Direction générale de la recherche et de l'innovation/Direction des affaires financières  | -   | Vérification avec la loi de règlement (T3 2025)   | <a href="mailto:bao.nguyen-huy@recherche.gouv.fr">bao.nguyen-huy@recherche.gouv.fr</a> ;<br><a href="mailto:application.lois2@pm.gouv.fr">application.lois2@pm.gouv.fr</a>   | IGESR             |
| Demande n°5         | Composante 7 | 92             | 7-2       | C7.R1<br>Loi 4D                                       | -                           | -                 | Jalon          | Évaluation de la loi 4D   | Rapport d'évaluation  | -                                    | -                    | -                    | T2                        | 2025  | État des lieux des dispositions mises en œuvre ayant œuvré à faciliter l'action publique selon les quatre principes de la loi (décentralisation, différenciation, déconcentration et décomplexification)              | Ministère de la Cohésion des territoires et des Relations avec les collectivités territoriales            | Ministère de la Cohésion des territoires et des Relations avec les collectivités territoriales/Direction générale des collectivités locales   | -   | -   | <a href="mailto:claudie.calabrin@dgcl.gouv.fr">claudie.calabrin@dgcl.gouv.fr</a> ;<br><a href="mailto:anouk.watrin@dgcl.gouv.fr">anouk.watrin@dgcl.gouv.fr</a> ;<br><a href="mailto:bastien.merot@dgcl.gouv.fr">bastien.merot@dgcl.gouv.fr</a> ;<br><a href="mailto:olivier.benoist@dgcl.gouv.fr">olivier.benoist@dgcl.gouv.fr</a> ;<br><a href="mailto:application.lois2@pm.gouv.fr">application.lois2@pm.gouv.fr</a>   | IGA               |

|             |              |     |      |   |       |       |       |  |   |        |    |        |    |      |  |  |   |   |   |  |       |
|-------------|--------------|-----|------|---|-------|-------|-------|--|---|--------|----|--------|----|------|--|--|---|---|---|--|-------|
| Demande n°5 | Composante 7 | 94  | 7-4  | C7.R2<br>Loi organique<br>Expérimentation                                     | -     | -     | Jalon | État des lieux des premières expérimentations réalisées  | Rapport d'évaluation  | -      | -  | -      | T2 | 2025 | Évaluation des premières expérimentations réalisées sur la base des indicateurs suivants (inclus dans la mesure): nombre de collectivités participant à chaque expérimentation autorisée par la loi ou la réglementation, nombre de jours nécessaires pour obtenir la publication au Journal officiel des délibérations par lesquelles les collectivités participent aux expérimentations, délai d'entrée en vigueur des actes dérogatoires pris par les collectivités expérimentatrices pour chaque expérimentation autorisée par la loi ou la réglementation.  | Ministère de la Cohésion des territoires et des Relations avec les collectivités territoriales | Ministère de la Cohésion des territoires et des Relations avec les collectivités territoriales/Direction générale des collectivités locales | - | -   | <a href="mailto:claudie.calabrin@dgcl.gouv.fr">claudie.calabrin@dgcl.gouv.fr</a> ,<br><a href="mailto:anouk.watrin@dgcl.gouv.fr">anouk.watrin@dgcl.gouv.fr</a> ,<br><a href="mailto:bastien.merot@dgcl.gouv.fr">bastien.merot@dgcl.gouv.fr</a> ,<br><a href="mailto:olivier.benoist@dgcl.gouv.fr">olivier.benoist@dgcl.gouv.fr</a> ,<br><a href="mailto:application.lois2@pm.gouv.fr">application.lois2@pm.gouv.fr</a>                                 | IGA   |
| Demande n°5 | Composante 7 | 113 | 7-23 | C7.I6<br>Applications du Ministère de l'intérieur                             | 77    | 77    | Jalon | Investissement dans les applications numériques développées par le Ministère de l'intérieur  | Rapport publié par le gouvernement français pour prouver l'achèvement des travaux | -      | -  | -      | T2 | 2025 | Achèvement des sept applications numériques pour le Ministère de l'intérieur :<br>• SI Élections<br>• Plainte en ligne<br>• FR-Alert<br>• Marcus 112<br>• Système d'immatriculation des véhicules<br>• LOG MI<br>• Projet informatique « Préparation de l'avenir »   | -  | Ministère de l'Intérieur/Direction interministérielle du numérique et direction des affaires financières                                    | - | -   | <a href="mailto:olivier.langou@interieur.gouv.fr">olivier.langou@interieur.gouv.fr</a> ,<br><a href="mailto:carole.puig-chevrier@interieur.gouv.fr">carole.puig-chevrier@interieur.gouv.fr</a> ,<br><a href="mailto:anne.gevertz@interieur.gouv.fr">anne.gevertz@interieur.gouv.fr</a>   | IGA   |
| Demande n°5 | Composante 7 | 115 | 7-25 | C7.I8<br>Mise à niveau numérique du système éducatif                          | 35    | 35    | Jalon | Investissement pour mettre à niveau les services numériques du ministère de l'éducation nationale  | Rapport publié par le gouvernement français pour prouver l'achèvement des travaux | -      | -  | -      | T2 | 2026 | Achèvement des cinq actions de mise à niveau des services numériques du ministère de l'éducation nationale :<br>• Modernisation des outils informatiques pour l'enseignement du premier degré (projet Onde, outil de gestion pour les chefs d'établissement)<br>• Déploiement du système d'authentification unique pour accéder aux services et ressources numériques éducatives et extension du champ des bénéficiaires<br>• Déploiement de la solution sécurisée d'accès aux ressources numériques dans les écoles primaires (projet GAR)<br>• Transformation et modernisation des infrastructures et outils académiques<br>• Généralisation des outils et services permettant le travail à distance | -  | Ministère de l'Education natinonale   | - | -   | <a href="mailto:marie.goiset@education.gouv.fr">marie.goiset@education.gouv.fr</a> ,<br><a href="mailto:vincent.honorat@education.gouv.fr">vincent.honorat@education.gouv.fr</a> ,<br><a href="mailto:patricia.janissin@education.gouv.fr">patricia.janissin@education.gouv.fr</a> ,<br><a href="mailto:nathalie.nikitenko@education.gouv.fr">nathalie.nikitenko@education.gouv.fr</a>   | IGESR |
| Demande n°5 | Composante 7 | 118 | 7-28 | C7.I11<br>Culture   | 1 600 | 703   | Cible | Cathédrales et monuments historiques nationaux   | -   | Nombre | 0  | 62     | T4 | 2025 | Nombre de projets achevés de rénovation de cathédrales et de monuments historiques nationaux appartenant à l'État  | Remontée d'informations par les DRAC et/ou opérateurs  | Ministère de la Culture/Secrétariat général   | - | -   | <a href="mailto:quentin.jagorel@culture.gouv.fr">quentin.jagorel@culture.gouv.fr</a> ,<br><a href="mailto:estelle.airault@culture.gouv.fr">estelle.airault@culture.gouv.fr</a> ,<br><a href="mailto:fabienne.brutt@culture.gouv.fr">fabienne.brutt@culture.gouv.fr</a> ,<br><a href="mailto:henri.dalmeida@culture.gouv.fr">henri.dalmeida@culture.gouv.fr</a> ,<br><a href="mailto:francois.moyse@culture.gouv.fr">francois.moyse@culture.gouv.fr</a> | IGAC  |
| Demande n°5 | Composante 7 | 119 | 7-29 | C7.I11<br>Culture   | 1 600 | 703   | Jalon | Monuments appartenant aux autorités locales et à des propriétaires privés  | Rapport publié par le gouvernement français pour prouver l'achèvement des travaux | -      | -  | -      | T4 | 2025 | Achèvement de tous les travaux de rénovation des monuments appartenant aux collectivités locales et territoriales ainsi qu'à des propriétaires privés.   | Remontée d'informations par les DRAC et/ou opérateurs  | Ministère de la Culture/Secrétariat général   | - | -   | <a href="mailto:quentin.jagorel@culture.gouv.fr">quentin.jagorel@culture.gouv.fr</a> ,<br><a href="mailto:estelle.airault@culture.gouv.fr">estelle.airault@culture.gouv.fr</a> ,<br><a href="mailto:fabienne.brutt@culture.gouv.fr">fabienne.brutt@culture.gouv.fr</a> ,<br><a href="mailto:henri.dalmeida@culture.gouv.fr">henri.dalmeida@culture.gouv.fr</a> ,<br><a href="mailto:francois.moyse@culture.gouv.fr">francois.moyse@culture.gouv.fr</a> | IGAC  |
| Demande n°5 | Composante 8 | 130 | 8-5  | C8.R3<br>Réforme de la santé et de la sécurité au travail                     | -     | -     | Cible | Services de santé et de sécurité au travail équipés en outils numériques sécurisés   | -   | Nombre | 0  | 165    | T2 | 2026 | Nombre de services de santé et de sécurité au travail équipés en outils numériques sécurisés.  | Sondage auprès des SST   | Ministère du Travail/Direction générale du travail  | - | -   | <a href="mailto:lucile.castex-chauve@travail.gouv.fr">lucile.castex-chauve@travail.gouv.fr</a> ,<br><a href="mailto:johanna.guacide@travail.gouv.fr">johanna.guacide@travail.gouv.fr</a> ,<br><a href="mailto:application.lois2@pm.gouv.fr">application.lois2@pm.gouv.fr</a>   | IGAS  |
| Demande n°5 | Composante 9 | 165 | 9-9  | C9.I2<br>Modernisation et restructuration des hôpitaux et de l'offre de soins | 2 500 | 2 500 | Cible | Nombre de projets d'investissement dans la construction, la rénovation énergétique et la modernisation d'établissements médicaux (> 20 millions d'EUR) | -   | Nombre | 20 | 30     | T2 | 2026 | Nombre d'établissements pour lesquels l'ARS (Agence régionale de santé) a validé un projet d'investissements en faveur de la construction, de la rénovation énergétique et de la modernisation des établissements médicaux, pour un montant supérieur à 20 000 000 EUR. Calcul en cumulé.  | Collecte de la donnée auprès des Agences régionales de santé (ARS)                             | Ministère des Solidarités et de la santé/Direction générale de l'offre de soins/PF1   | - | Contractualisation ARS/établissements de santé pour chaque allocation de crédits, paiement sur justificatifs et suivi de consommation | <a href="mailto:gisèle.diallo@sante.gouv.fr">gisèle.diallo@sante.gouv.fr</a> ,<br><a href="mailto:gabrielle.dubois@sante.gouv.fr">gabrielle.dubois@sante.gouv.fr</a> ,<br><a href="mailto:Gaelle.KUSTER-MALAQUIN@sante.gouv.fr">Gaelle.KUSTER-MALAQUIN@sante.gouv.fr</a> ,<br><a href="mailto:elise.michaloux@sante.gouv.fr">elise.michaloux@sante.gouv.fr</a>   | IGAS  |
| Demande n°5 | Composante 9 | 166 | 9-10 | C9.I2<br>Modernisation et restructuration des hôpitaux et de l'offre de soins | 2 500 | 2 500 | Cible | Établissements soutenus dans leurs investissements en installations techniques, équipements ou de rénovation légère                                    | -   | Nombre |    | 1 000  | T2 | 2025 | Nombre d'établissements auxquels l'ARS (Agence régionale de santé) a attribué des crédits d'investissement en installations techniques, équipements ou de rénovation légère. Calcul en cumulé: nombre d'établissements de soins de santé ayant reçu ces crédits.   | Collecte de la donnée auprès des Agences régionales de santé (ARS)                             | Ministère des Solidarités et de la santé/Direction générale de l'offre de soins/PF1   | - | Contractualisation ARS/établissements de santé pour chaque allocation de crédits, paiement sur justificatifs et suivi de consommation | <a href="mailto:gisèle.diallo@sante.gouv.fr">gisèle.diallo@sante.gouv.fr</a> ,<br><a href="mailto:gabrielle.dubois@sante.gouv.fr">gabrielle.dubois@sante.gouv.fr</a> ,<br><a href="mailto:Gaelle.KUSTER-MALAQUIN@sante.gouv.fr">Gaelle.KUSTER-MALAQUIN@sante.gouv.fr</a> ,<br><a href="mailto:elise.michaloux@sante.gouv.fr">elise.michaloux@sante.gouv.fr</a>   | IGAS  |
| Demande n°5 | Composante 9 | 168 | 9-12 | C9.I3<br>Rénovations des établissements médico-sociaux                        | 1 500 | 1 500 | Cible | Solutions d'hébergement pour les personnes âgées ayant bénéficié d'une aide à l'investissement immobilier  | -   |        |    | 36 000 | T2 | 2026 | Les unités d'hébergement construites ou renouvelées en EHPAD, ou les maisons de retraite ou les établissements d'hébergement des personnes dépendantes.  | Données remontées des Agences régionales de santé (ARS)  | Ministère de la santé et des solidarités/Direction générale de la cohésion sociale & Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie        | - | Application Galis de la CNSA  | <a href="mailto:martin.szcrupak@social.gouv.fr">martin.szcrupak@social.gouv.fr</a> ,<br><a href="mailto:Gisele.DIALLO@sante.gouv.fr">Gisele.DIALLO@sante.gouv.fr</a> ,<br><a href="mailto:Alexis.RINCKENBACH@social.gouv.fr">Alexis.RINCKENBACH@social.gouv.fr</a>   | IGAS  |

▪ **Annexe 2** Calendrier des travaux à réaliser par les différentes autorités avant l'envoi des demandes de paiement de 2021 et 2022

|  |   | 2021                        | 2022                        |   |
|--|---|-----------------------------|-----------------------------|---|
| Actions  | Autorité  | demande de paiement<br>2021 | demande de paiement<br>2022 | Commentaires  |
|  |   | (dates limites)             | (dates limites)             |   |
| Transmission des descriptifs des systèmes de gestion et de contrôle (DSGC) à la CICC   | Services de contrôle interne des ministères en charge de la mise en œuvre | 01/09/2021                  | -                           | Modèle type permettant aux autorités délégataires de gestion de décrire le système de gestion et de contrôle interne devant être évalué lors des audits de systèmes initiaux  |
| Transmission à la CICC des listes des bénéficiaires finaux connus, à date, des mesures déclarées dans la demande de paiement du 15/11/2021   | Autorité de coordination en lien avec les référents ministériels          | 01/09/2021                  |                             | Destiné à permettre la sélection d'un échantillon pour réaliser les tests de performance afin de donner l'assurance à la CE de l'atteinte des jalons et cibles correspondant à la demande de paiement qui lui est transmise le 15/11/2021 |
| Transmission au SGPR des informations relatives à l'avancement des indicateurs quantitatifs liés aux mesures d'investissement (données + pièces justificatives).   | Référents ministériels  | 31/10/2021                  | 30/11/2022                  | Mise à jour mensuelle, sauf exception, des indicateurs dans Propilot.   |
| Transmission au SGPR d'un tableau détaillant l'avancée des indicateurs quantitatifs liés aux mesures d'investissement (données + pièces justificatives).<br><br>Transmission à la DG Trésor des informations relatives à l'avancée des indicateurs qualitatifs liés aux mesures d'investissement (données + pièces justificatives).<br><br>Transmission au SGAE des informations relatives à l'avancée des indicateurs quantitatifs et qualitatifs liés aux réformes | Référents ministériels  | 31/10/2021                  | 30/11/2022                  | Mise à jour trimestrielle et au plus tard quinze jours avant le dépôt de chaque demande de paiement prévue le 15 décembre de chaque année [à l'exception de l'année 2021] et de chaque rapport biennuel prévu les 30 avril et 15 octobre. |
| Déclarations de gestion ministérielles   | Ministères chargés de la mise en œuvre                                    | 31/10/2021                  | 30/11/2022                  | A adresser à l'autorité de coordination et copie à la CICC  |



|  |  | 2021                        | 2022                        |  |
|--|--|-----------------------------|-----------------------------|--|
| Actions  | Autorité   | demande de paiement<br>2021 | demande de paiement<br>2022 | Commentaires   |
|  |  | (dates limites)             | (dates limites)             |  |
| Production des audits par les corps de contrôles/prestataires  | CICC   | 01/11/2021                  | 01/12/2022                  | À adresser à la CICC   |
| Vérification des données et pièces justificatives transmises par les ministères  | SGPR + DG TRESOR + SGAE (chacun pour les éléments dont ils sont chargés) | 05/11/2021                  | 05/12/2022                  | Veiller à bien formaliser toutes ces vérifications en cas d'audit de la CE et la CCE   |
| Préparation du projet de demande de paiement et transmission à la CICC ainsi que des pièces justificatives                                       | Autorité de coordination   | 05/11/2021                  | 05/12/2022                  | Vérification par la CICC de la cohérence entre les éléments fournis le 1 <sup>er</sup> septembre (liste des bénéficiaires finaux connus à date) et les indications contenues dans le projet de demande de paiement. En cas d'écarts constatés transmission par l'autorité de coordination des explications de ces divergences. |
| Etablissement du résumé annuel et transmission à l'autorité de coordination  | CICC   | 12/11/2021                  | 10/12/2022                  |  |
| Transmission de la demande de paiement accompagnée de la déclaration de gestion et du résumé des audits et des pièces justificatives au Cab. PM. | Autorité de coordination   | 15/11/2021                  | 15/12/2022                  |  |
| Signature de la déclaration de gestion et de la demande de paiement  | Cabinet du Premier ministre  | 15/11/2021                  | 15/12/2022                  |  |
| Transmission à la Commission européenne de la demande de paiement accompagnée de la déclaration de gestion et du résumé des audits               | SGAE/RP  | 15/11/2021                  | 15/12/2022                  | Art.22 du règlement FRR  |