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Précisions sur le projet Hinkley Point C

En juin dernier, le projet HPC a atteint le jalon J-0 (soit 'achévement du radier de I'llot nucléaire de l'unité n° 1) avec
succes et conformément au planning annoncé en septembre 2016.

A la suite de cette étape majeure, une revue des colts, du calendrier et de I'organisation du projet HPC a été
engagée. Cette revue présente les conclusions suivantes :

- Le prochain jalon, correspondant a I'achévement du radier de l'unité n°2 en juin 2020 comme annoncé
précédemment, est confirmé ;

- Le risque de report de la livraison (COD) des unités 1 et 2 communiqué précédemment (15 et 9 mois
respectivement) s’est accentué @ ;

- Les colts a terminaison du projet® sont désormais estimés entre 21,5 et 22,5 milliards de livres sterling
2015, soit une augmentation comprise entre 1,9 et 2.9 milliards de livres sterling 2015® par rapport aux
évaluations précédentes. L’'amplitude de la fourchette sera fonction de la réussite des plans d’actions
opérationnels & mener en partenariat avec les fournisseurs.

Les surcodts résultent essentiellement des conditions de sol difficiles, ayant rendu les travaux de terrassement plus
colteux que prévu, de la révision des objectifs des plans d’actions opérationnels, et des colts supplémentaires liés
a la mise en ceuvre du design fonctionnel d’une téte de série adaptée au contexte réglementaire britannique.

Conformément aux termes du Contrat pour Différence, cette nouvelle estimation des co(ts a terminaison n’a d’impact
financier ni pour les consommateurs ni pour les contribuables Britanniques.

Le taux de rentabilité prévisionnel (TRI) pour EDF est désormais estimé entre 7,6% et 7,8%.®

Le management du projet reste mobilisé sur I'objectif du début de production d’électricité par 'unité n°1 fin 2025. A
ce titre sont mis en ceuvre, sous l'autorité de la direction de programme, des plans d’action opérationnels impliquant
les équipes d’'ingénierie du groupe EDF en Grande-Bretagne et en France, les constructeurs des batiments et des
ouvrages annexes, et les fournisseurs d’équipements et de systémes dans I'ensemble de la chaine de fourniture.

(1) Comme indiqué dans le communiqué de presse de Juillet 2017, ce risque de report induirait un codt supplémentaire potentiel de I'ordre de 0,7
milliard de livres sterling 2015. Dans cette hypothése le TRI pour EDF serait diminué d’environ 0,3%.

(2) En livres sterling 2015, hors intéréts intercalaires et hors effet de change par rapport a un taux de change de référence du projet de 1 livre
sterling = 1,23 euros.

(3) Colts additionnels nets des plans d’actions

(4) Taux de rentabilité prévisionnel d’EDF calculé sur la base d’un taux de change de 1 livre sterling= 1,15€, et incluant le mécanisme plafonné
et encadré de compensation des surcodts liés a des dépassements de budget ou a des retards en place entre les actionnaires.
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Acteur majeur de la transition énergétique, le groupe EDF est un énergéticien intégré, présent sur 'ensemble des métiers : la
production, le transport, la distribution, le négoce, la vente d’énergies et les services énergétiques. Leader des énergies bas
carbone dans le monde, le Groupe a développé un mix de production diversifié basé sur I'énergie nucléaire, I'hydraulique, les
énergies nouvelles renouvelables et le thermique. Le Groupe participe a la fourniture d’énergies et de services a environ 39,8
millions de clients(1), dont 29,7 millions en France. |l a réalisé en 2018 un chiffre d’affaires consolidé de 69 milliards d’euros. EDF

est une entreprise cotée a la Bourse de Paris.
(1) Les clients sont décomptés fin 2018 par site de livraison ; un client peut avoir deux points de livraison : un pour I'électricité et un autre pour le gaz.
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