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Le contrat de service mis en place entre les unités de soutien d'infrastructure de la défense (USID) (1) et
les bases de défense (BdD) prévoit la tenue d'une réunion de concertation annuelle (RCA). Cette réunion, dont
I'objet et le contenu ne sont a ce stade encadrés par aucune directive détaillée, donne lieu a un proces-verbal
(PV) dont la forme a été laissée libre sans préjudice de 1'application de 1'annexe II. du modele de contrat de
service [cf. note de référence c) (2)].

Ces PV sont tres différents d'une base de défense a I'autre, ce qui les rend difficilement exploitables pour les
autorités de tous niveaux.

La présente directive a donc pour but :
- de recentrer et préciser les objectifs poursuivis par la RCA ;
- d'harmoniser les PV de RCA ;
- de les rendre exploitables pour les échelons de tous niveaux.
1. OBJET DE LA REUNION DE CONCERTATION ANNUELLE.

La RCA est le cadre privilégié de concertation locale dans lequel peuvent étre abordés, de facon large, les
themes liés a l'infrastructure de la BdD.

La RCA est un outil d'aide a la décision en matiere de maintien en condition, pour le commandant de la base
de défense (ComBdD), ainsi qu'un moyen d'échange d'informations avec 1'ensemble des formations. Elle
formalise localement le bilan des engagements mutuels entre le service d'infrastructure de la défense (SID) et
le commandement en rendant compte aux échelons supérieurs du déroulement du soutien infrastructure de la



BdD, notamment en matiere de maintien en condition, et des éventuelles mesures correctrices a envisager.
En matiere de maintien en condition, elle doit ainsi permettre de donner :

- le bilan des actions engagées ou prévues lors de la gestion précédente ;

- les orientations encadrant la gestion a venir ;

- les éventuels commentaires qu'appellent ces orientations pour les années a venir.
En matiere d'information générale sur le domaine infrastructure, elle doit permettre :

- de faire le point de situation du schéma directeur immobilier de la base de défense (SDIBdD) ;

- de faire un point de situation des principales opérations d'adaptation capacitaire et de maintenance
lourde initiées lors des gestions précédentes et a venir pour les gestions suivantes ;

- d'aborder tous points particuliers qui auraient été identifiés, soit par les formations, soit par 1'USID,
soit par le ComBdD (principales opérations domaniales, points d'attention particuliere etc.).

Le modele de PV de la RCA fourni en piece jointe, est a destination principalement des administrations
centrales. Il n'a pas vocation a rappeler exhaustivement des données existant par ailleurs [exemple : n°
d'immeuble et surface hors ceuvre développée (SHOD) répertoriés dans gestion du domaine de la défense
(G2D), installations classées pour la protection de I'environnement (ICPE) ou installations, ouvrages, travaux
et activités (IOTA), établissement recevant du public (ERP) et autres données du patrimoine, etc.] mais doit
fournir au ComBdD les éléments pertinents lui permettant d'effectuer ses choix et de mener les actions qui lui
incombent en matiere de programmation ou de gestion immobiliere et de 1'évolution de l'infrastructure dans le
périmetre de la BdD.

Ainsi, il est laissé, au niveau local, 'appréciation d'ajouter tous les éléments complémentaires estimés utiles
[liste des installations particulieres, point de situation des autorisation d'occupation temporaire/convention
d'occupation temporaire (AOT/CQOT), etc.]. Ces éléments complémentaires n'ont pas vocation a étre diffusés
vers les échelons supérieurs mais seulement a étre diffusés au niveau des formations et organismes dans le
cadre d'une information générale.

Nota. Les themes qui ont vocation a étre débattus dans d'autres instances [exemple : comité mixte énergie
local (CMEL) pour I'énergie] ou les données qui sont issues d'applications informatiques telles que G2D n'ont
pas vocation a étre décrits de fagon détaillée en RCA. Il en est de méme des visites et inspections qui font déja
I'objet de comptes-rendus spécifiques, sauf si ceux-ci comportent des préconisations en matiere de
maintenance et nécessitent une décision du ComBdD.

2. THEMES DE LA REUNION DE CONCERTATION ANNUELLE.
Quatre grands themes sont retenus dans le cadre de la RCA.

2.1. Patrimoine.
La RCA n'a pas pour but de dresser un état des lieux précis du patrimoine mais d'en décrire 1'évolution. Si le
ComBdD souhaite pouvoir détenir un inventaire précis des contrats, ERP, ICPE, etc. et autres données
relatives a la BdD, il est loisible de joindre en annexe le détail précis de ces éléments de gestion que 1'USID

possede dans les outils informatiques « métier » du SID.

Les données relatives a 1'évolution du patrimoine sont indiquées dans le tableau II du PV de RCA en annexe
II.

2.2. Maintien en condition (cf. le tableau III de I'annexe II.).



La RCA permet de mettre en place la planification des prestations de maintenance de fagon suffisamment
détaillée pour rendre des comptes lors des différentes étapes de la concertation décrite par l'instruction citée en
référence.

2.3. Ressources.

2.3.1. Humaines (cf. tableau I1I-1 de l'annexe II.).
Lors de la RCA, I'USID exprime les besoins en effectifs et en compétences des régies nécessaires a
I'exécution de leur plan de charge ; ce point permet de poursuivre les réflexions initiées au titre de la
plate-forme de rationalisation et d'externalisation de la maintenance (PF REM).

2.3.2. Financieres.
Les travaux programmés doivent étre en adéquation avec les ressources financieres allouées. En particulier, la
tenue de la RCA suppose qu'aient été préalablement définies les enveloppes prévues pour l'exercice a venir
sur I'ensemble des programmes : P178, P212, P723, P309, P146, etc.
Méme si, actuellement, le ComBdD n'a de pouvoir d'arbitrage que sur les opérations de maintien en condition
financées sur les deux premiers programmes susmentionnés, il est nécessaire pour 1'USID de présenter les
autres crédits potentiellement mobilisables, afin de mieux orienter ses décisions.

2.4. Point de situation des opérations individualisées (cf. tableau IV de I'annexe IL.).

La RCA doit permettre de vérifier la cohérence des opérations d'infrastructure avec les schémas directeurs et
de faire un point sur l'état d'avancement de celles-ci.

La RCA doit présenter :
- de facon succincte, le point de situation des opérations d'adaptation capacitaire :

- engagées au titre des années antérieures a N [catégories technico-opérationnel (TO), non
technico-opératinonel (NTO)], livrées au cours de I'année N -1 ou en cours d'exécution ;

- retenues au plan d'emploi des autorisations d'engagement (PEAE) de I'année en cours (année
N) pour ces mémes catégories ;

- programmées pour les années N +1 et N 42 ;
- de facon succincte, le point de situation des opérations de maintenance lourde :

- engagées au titre des années antérieures a N, livrées au cours de 1'année N -1 ou en cours
d'exécution ;

- retenues pour 1'année en cours ;
- recensées pour les années N +1 et N +2 ;
- de fagon détaillée :

- le bilan de I'année N -1 en maintien en condition de l'infrastructure/maintien en condition
opérationnelle (MCI/MCO) ;

- la planification arrétée des opérations a réaliser I'année N pour le MCI/MCO ; par définition,
les opérations recensées ne pouvant étre prises en compte au titre de I'année N seront
programmées en N +1 voire ultérieurement, ou serviront prioritairement de réservoir



d'opérations de substitution pour I'année N.
3. TRAVAIL PREPARATOIRE.

La réunion de concertation annuelle est consécutive, notamment, a la réunion de synthese prévue par
l'instruction citée en référence, laquelle nécessite un travail préparatoire important.

En ce qui concerne le maintien en condition, I'USID en liaison étroite avec les formations et organismes du
périmetre de la base de défense (régiments, établissements, bases, etc.) doit faire le bilan :

- de l'activité 3) (N -1), en distinguant les opérations réalisées, en cours et non réalisées ;

- des besoins des utilisateurs et leur déclinaison en opérations [MCI, MCO, maintenance lourde (ML)]
; ces besoins sont classés par ordre de priorité.

Les réunions entre le chef de I'USID et les commandants de formation ne sont pas décisionnelles et ne doivent
pas prendre en considération les contraintes financieres (méme s'il est souhaitable que cette information soit
donnée par 1'USID si elle est disponible car elle est de nature a orienter partiellement les débats). Elles ont
pour objet de faire l'inventaire et de classer par ordre de priorité les opérations souhaitées par les formations
ou par I'USID compte tenu notamment de 1'état des installations, des contraintes opérationnelles et
réglementaires [hygiene, sécurité et condition de travail (HSCT), environnement, etc.] et des orientations
souhaitées en matiere de cadre de vie, en vue de l'arbitrage qui sera soumis au ComBdD.

Le projet de planification est établi pour I'année N, étant entendu que les opérations qui ne sont pas retenues
dans le cadre de la RCA peuvent constituer des opérations de substitution pour 1'année N ou alimenter la
programmation pour les années ultérieures. Il est proposé, entre autres, a partir des besoins émanant des
formations, en matiere de maintenance corrective ou améliorative [exploitation des fiches d'expression de
besoin (FEB) et demandes SILLAGE], de mises aux normes connues du SID (exploitation des différents PV
de visites techniques et des expertises menées par le SID, du résultat des contrdles et vérifications périodiques
réglementaires effectués, etc.), des bilans de revue de casernement ainsi que des opérations récurrentes de
maintenance préventive.

En outre, le chef de I'USID réunit, en liaison avec les formations et organismes de la BdD, I'ensemble des
éléments relatifs aux opérations d'adaptation capacitaire (TO, NTO) :

- le bilan des opérations engagées au regard de la programmation retenue avec les conséquences
éventuelles en cas d'écart ;

- la planification retenue pour I'année en cours et les perspectives pour les deux années suivantes et
tout commentaire utile sur la satisfaction de ces prévisions.

Ce travail préparatoire a pour but de fournir tous les éléments d'appréciation nécessaires au ComBdD et de
l'assister dans la prise des décisions qui relevent de sa compétence.

4. LA REUNION DE CONCERTATION ANNUELLE.

La RCA est présidée par le ComBdD ; elle est organisée en tout début d'année N, dés connaissance des
cadrages budgétaires qui définissent les ressources financieres, en présence des formations, et conformément a
l'instruction de référence.

La RCA dresse le bilan de la réunion de synthese et recueille 1'avis des formations afin d'arréter définitivement
la planification des opérations de MCI/MCO pour l'année N.

Elle doit permettre de vérifier la cohérence et la complémentarité des actions dans le domaine de
l'infrastructure au niveau local.



Elle présente par ailleurs, comme indiqué au point 2.4. de la présente directive, et en matiere d'opérations
individualisées (TO, NTO, ML) :

- le bilan des années écoulées ;

- la présentation des objectifs de 1'année N ;

- la vision locale pour 'actualisation des programmations N +1 et N +2 et notamment sa cohérence :
- entre TO, NTO et ML ;
- avec les SDIBAD et schéma directeur fonctionnel (SDF) ;
- avec l'activité des formations ;
- avec toute autre problématique locale qui pourrait intéresser les échelons supérieurs.

Cette réunion donne lieu a I'établissement d'un proces-verbal de réunion : le PV de RCA.

Le PV de RCA, entre autres, fixe la liste des opérations programmées ainsi que leur montant estimatif par
budget opérationnel de programme (BOP) sur la base des ressources accordées.

Ce PV est diffusé, sous timbre ComBdD, aux formations et organismes de la BdD, mais également a
I'état-major de soutien défense (EMSD), a I'établissement du service d'infrastructure de la défense (ESID)
(portion centrale) au centre de pilotage de commandement du soutien (CPCS) ainsi qu'aux états-majors,
directions et services concernés. Il est détenu par les formations et sert de référence pour le suivi des
opérations.

5. CONTENU DU PROCES-VERBAL DE LA REUNION DE CONCERTATION ANNUELLE.

Le contenu de ce proces-verbal est défini par 1'annexe II. du modele de contrat de service annexé a la note de
référence c) (2), dénommé « liste « socle » des items a développer dans les comptes-rendus de réunions de

concertation annuelle ».

Cette annexe est remplacée par le document-type intitulé « proces-verbal de réunion de concertation
annuelle » joint a la présente directive.

Ce PV comprend quatre parties :
5.1. Présentation générale (cf. tableaux I de l'annexe II.).

A vocation d'information générale, cette partie du PV a pour but de présenter 1'environnement général de la
BdD:

- le schéma directeur immobilier de base de défense (grandes orientations) ;

- les préoccupations majeures de la BdD et du SID en matiere d'infrastructure (adaptations
capacitaires mais également maintien en condition, effectifs, crédits, etc.).

5.2. Patrimoine (cf. tableaux II de I'annexe II.).
A vocation d'information générale, cette partie du PV a pour objectif de synthétiser 1'état du patrimoine :

- en termes d'évolution des surfaces, par emprise, en vue de vérifier la cohérence des actions avec les
orientations du SDIBdD ;



- en termes d'état des infrastructures, par l'intermédiaire des cartographies par macro-type d'ouvrage,
selon la vision initiée par la PF REM.

5.3. Maintien en condition (cf. tableau III de I'annexe II.).

Si les parties précédentes ont un objectif d'information générale, ce chapitre a pour objectif de dresser de
facon détaillée les moyens accordés au maintien en condition.

Ainsi, il aborde :
- les effectifs consacrés ;
- le bilan des travaux réalisés au cours de 1'année écoulée ;

- la programmation définitive des opérations de maintenance MCI/MCO que le ComBdD a arrétée,
ainsi que leur ordre de priorité.

Afin de permettre une exploitation de ces tableaux par l'ensemble des parties prenantes, il est indispensable de
fiabiliser la saisie en utilisant les menus déroulants.

De plus, ces tableaux doivent permettre de procéder aisément aux requétes minimales suivantes (lesquelles
sont demandées en cours d'année et a 1'issue de 1'exercice budgétaire) : montant des opérations de MCI et de
MCO, montant par bénéficiaire.

Enfin, l'existence des deux colonnes « estimation » et « engagés » permet d'assurer un suivi financier rapide
des opérations et de cibler les éventuels reliquats disponibles en cours d'année, reliquats dont I'utilisation doit
également €tre soumise a la validation du ComBdD (possibilité de créer, des le début de gestion, des
opérations de substitution afin de ne pas ralentir le rythme des travaux).

5.4. Point de situation des opérations individualisées (cf. tableaux IV de l'annexe II.).
Ces tableaux sont extraits du tableau général utilisé pour le PEAE et la programmation pluriannuelle. Ils ont
pour objet d'informer le COMBAD de I'état d'avancement des opérations individualisées (TO, NTO, ML) et de
la programmation.
Si certaines annexes supplémentaires sont jugées utiles au niveau local, elles peuvent étre ajoutées au PV de
RCA signé par le ComBdD. Néanmoins seule la partie correspondant au modele de PV ci-joint est transmise

aux échelons supérieurs [EMSD, ESID, CPCS, armées et directions de services (ADS), état-major des
armées/infrastructure (EMA/INFRA) et direction centrale du service d'infrastructure de la défense (DCSID)].

Pour le ministre de la défense et par délégation :

L'ingénieur général hors classe,
directeur central du service d'infrastructure de la défense,

René STEPHAN.
Le vice-amiral d'escadre,
sous-chef d'état-major soutien de l'état-major des armées,

Eric CHAPLET.



(1) Direction d'infrastructure de la défense (DID) pour 1'outre-mer et I'étranger.

(2) n.i. BO.

(3) Le bilan de I'activité concerne aussi les opérations domaniales (acquisition, aliénation, etc.).



ANNEXE IL.

GLOSSAIRE.
ADS : armées et directions de services.
AOT/COT : autorisation d'occupation temporaire/convention d'occupation temporaire.
BdD : base de défense.
BOP : budget opérationnel de programme.
CMEL : comité mixte énergie local.
ComBdD : commandant de base de défense.
CPCS : centre de pilotage de commandement du soutien.
DCSID : direction centrale du service d'infrastructure de la défense.
DID : direction d'infrastructure de la défense.
EMA/INFRA : état-major des armées/infrastructure.
EMSD : état-major de soutien défense.
ERP : établissement recevant du public.
ESID : établissement du service d'infrastructure de la défense.
FEB : fiche d'expression des besoins.
G2D : gestion du domaine de la défense
HSCT : hygiene, sécurité et conditions du travail.
ICPE : installations classées pour la protection de 1'environnement.
I0TA : installations, ouvrages, travaux et activités.
MCI : maintien en condition de 1'infrastructure.
MCO : maintien en condition opérationnelle.
ML : maintenance lourde.
NTO : non technico-opérationnel.
PEAE : plan d'emploi des autorisations d'engagement.
PF REM : plate-forme de rationalisation et d'externalisation de la maintenance.
RCA : réunion de concertation annuelle.
SDF : schéma directeur fonctionnel.
SDIBdD : schéma directeur immobilier de la base de défense.
SHOD : surface hors ceuvre développée.
SID : service d'infrastructure de la défense.
TO : technico-opérationnel.

USID : unité de soutien d'infrastructure de la défense.



ANNEXE II
PROCES-VERBAL DE LA REUNION DE CONCERTATION ANNUELLE.
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Rappel des grandes orientations du schéma directeur




I-2 Préoccupations de la BdD et des formations

1-3 Préoccupations du SID




Cette synthése doit permettre
- de disposer d'une vision synthétique et globale de la surface de la base de défense, selon les différents types de surfaces les plus couramment utilisées
- de disposer d'une vision synthétique de I'évolution de ces surfaces, au global pour la BDD, et par emprise (utile, entre autres, pour le schéma directeur)

Evolution sur la période (N/N-1)
%

PREVISIONS N+1

Surface Surfaces surfaces baties (m?) Surface G surfaces baties Surface Surfaces surfaces baties (m?)
urfaces
emprise non baties SHOD emprise emprise non baties
non bities SHOD SHOD SHOD
(m?) (m?) SHOD active passive active SHOD passive (m?) (m?) active passive
SURFACES DE LA BDD
Cette ligne totalise le tableau détaillé par emprise
SURFACES PAR EMPRISE Evolution sur "’%pé'i““ (D) PREVISIONS N+1
N° G2D Bénéficiaire @t Surface Surfaces surfaces baties (m?) Surface Surfaces surfaces baties (m?) Surface Surfaces surfaces baties (m?)
N Libellé immeuble . emprise non baties emprise non baties emprise non baties
immeuble (ADS) Formation| A SHOD SHOD = SHOD SHOD
mmed ¢ ) e I) (m?) (m?) SHED ECD passive (m?) (m?) active e (m?) (m?) active assive

Rappel des définitions

Surface emprise : surface alobale du terrain occupé

Surface non batie : surface au sol des aires aménaaées et composants non construits

Surface batie SHOD : somme des surfaces hors ceuvre (surface de plancher calculée & partir du nu extérieur) de chacun des niveaux
(extrait de la note 500336 DCSID du 12/1/12 pour la distinction actif/passif)

INDICATEUR IMMEUBLE ACTIF/PASSIF
IMMEUBLE ACTIF : Inmeuble appartenant a I'Etat et réguliérement occupé par le MINDAC et entretenu par le SID ou le SPAC.
IMMEUBLE PASSIF : Immeuble appartenant & I'Etat non occupé par le MINDAC ou faisant I'objet de travaux uniquement par mesures conservatoires ou de sécurité.

Un indicateur est a I'étude pour les immeubles pris & bail. Aujourd’hui ces immeubles doivent étre passifs.




Cartographie élaborée par PF-REM uniquement pour métropole
Cartographie en cours de fiabilisation (travaux REM 2013); peuvent étre présentées, selon les BDD, les cartographies portant sur les macro-types d'ouvrages les plus représentatifs

Macro-type d'ouvrage : Batiments

|Surface batie (SHOD ACTIVE) totale (1+2) | m? bati |
m? bati %
Surface béatie (SHOD ACTIVE) déduite de la cartographie de performance
Surface batie (SHOD ACTIVE) hors cartographie de performance
secondaire vitale
Priorité (importance stratégique)
m? biti Total [ Niveau [ Descripon | = Ouwage |
L. PO Remises en cause graves de la capacité Tres
médiocre Q6 Vital érationnelle ou du foncti du site Stratégique
B P1 Per i ibles de la capacité .
° % Fort érationnelle ou du i du site Stratégique
E g P2 Naffectent pas la capacité opérationnelle mais Peu
[ Secondaire pénalisent faiblement le fonctionnement du site Stratégique
8 ':’ P3 N pas la capacite elle et ne Non
3 Autre pénalisent pas le fonctionnement du site Stratégique
@
excellent
Répartition de la surface batie (SHOD ACTIVE) dans la cartographie de performance
m? bati
%
E1=Etat "Bon" =Etat "Moyen"
E3 =Etat "Mauvais" - B4 =Etat "Trés vétuste"
Priorité (importance stratégique) Qualits du patrimoine | Etat d'entretien
Total Années o A1
0<A1<10 «
médiocre mduz:s o A2
= 25<A3<50 H A3
2 50<A4 o A4
o £
sz
5
>3
o+
°
&
excellent

Analyse et commentaires




Régie GSBDD

REO Année N

Evolution
REO N-1etN

Militaires

Civils

Total

Militaires

Civils

Total

Régie SID

TOTAL Effectifs Régie

Effectifs relevant d'autres BOP (*)

o |lo|lo | o] o

Effectifs USID (ingénierie de la maintenance)

=l K= E=-HE-NK=]

o |o|]lo | O | O

o |o|]lo | O | O

(*) BOP Marine, BOP terre (GAP, pionniers, ,,,), BOP Air (FAS, ,,,,)

Analyse - principaux éléments

Expliquer les éventuels difficultés a résorber des sureffectifs importants, ou a pourvoir des postes vacants.

Expliquer sur quels métiers ont portées les suppressions de postes pour I'année N
Perspectives d'évolution des régies pour les années N+1 et N+2




-2 _Synthése financiére

llI-2-A Tableau de synthése financiére (en k€)

Ces tableaux constituent la synthése des tableaux détaillés par opérations pour les années N-1 et N et un prévisionnel pour I'année N+1

Bilan année N-1

Année N

Année N+1

Enveloppes financiéres Prévision initiale d'EJ EJ Réalisés Ecart sur prévision initiale Prévision initiale d'EJ Prévision initiale d'EJ
Total Total Total Total Total
MCI MCO MCI-MCO MCI Mco MCI-MCO MCI MCO MCI-MCO MCI MCO MCI-MCO MCI MCO MCI-MCO
P 178 CPCS Titre 3 0 0 0 0 0
Titre 3 0 0 0 0 0
P 212 CPCS
Titre 5 0 0 0 0 0
Titre 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL CPCS
Titre 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL CPCS (T3+T5) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Titre 3 0 0 0 0 0
P 146
Titre 5 0 0 0 0 0
P178 SEA Titre 3 0 0 0 0 0
P 178 SSA Titre 3 0 0 0 0 0
Titre 3 0 0 0 0 0
P 212 SEA
Titre 5 0 0 0 0 0
Titre 3 0 0 0 0 0
P 212 SSA
Titre 5 0 0 0 0 0
Titre 3 0 0 0 0 0
P 212 DGA
Titre 5 0 0 0 0 0
Titre 3 0 0 0 0 0
P 212 DMPA
Titre 5 0 0 0 0 0
Titre 3 0 0 0 0 0
P 212 SPAC
Titre 5 0 0 0 0 0
Titre 3 0 0 0 0 0
P 212 DRH-MD
Titre 5 0 0 0 0 0
Titre 3 0 0 0 0 0
P 309
Titre 5 0 0 0 0 0
Titre 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL AUTRES *
Titre 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GLOBAL AUTRES (T3+T5) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
* Si d'autres programmes sont concernés, les insérer dans le tableau.
Titre 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL GENERAL
Titre 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GLOBAL (T3+T5) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Année N-1 | Année N Année N+1
MCI MCO MCI+MCO MCI MCO MCI+MCO MCI MCO MCI+MCO MCI MCO MCI+MCO MCI MCO MCI+MCO
€/m?
SHOD ACTIVE T3+T5
Tous BOPs




llI-2-B COMMENTAIRES SYNTHESE FINANCIERE

sur la gestion de I'année N-1 (explications, le cas échéant sur les crédits non consommeés; sur les opérations importantes qui n'ont pi étre réalisées faute de crédits suffisants ,,,,,)

sur les regles retenues au niveau local dans la répartition des ressources entre BOPs par type de prestations

sur les besoins prévisionnels de I'année N+1

Montants en K€

ANNEE N-1

ANNEE N

ANNEE N+1

ANALYSE ET COMMENTAIRES

PAR PROGRAMME

P 178 CPCS

P 212 CPCS

SOUS TOTAL CREDITS CPCS

P 146

P 178 SEA

P 178 SSA

P 212 SEA

P 212 SSA

P 212 DGA

P 212 DMPA

P 212 SPAC

P 212 DRH-MD

P 309

TOTAL CREDITS

PAR NATURE DE PRESTATION

Préventif
Correctif
Amélioratif
Surveillance/Audit
CVPO
PAR CATEGORIE
MCI l\‘{laintien en condition générale de
I'infrastructure

MCO Maintien en condition opérationnelle

PAR ACTEURS

Régie

Entreprise




OPERATIONS MCI-MCO ANNEE N-1

P1:en priorité
Les colonnes "bénéficiaires”, "catégorie d'opération”, "Nature d'opération”, "Acteurs”, "Pr ", "T3/T5", "Priorité" et "Observations" doivent étre renseignées a partir des menus déroulants dont les listes sont insérées dans I'onglet "LISTES". P2: souhaitable
(1) Dans le cas d'une opération pluriannuelle, sur décision du COMBdAD, celle-ci doit étre inscrite et faire I'objet d'une observation particuliére.
(2) Les motivations du COMBAD doivent figurer dans cette colonne.

P3 :si possible




lll-4 Programmation des opéra

ns MCI-MCO - Année N (en €

Les colonnes "bénéficiaires”, "catégorie d'opération”, "Nature d'opé

(1) Dans le cas d'une opération pluriannuelle, sur décision du COMBdAD, celle-ci doit étre inscrite et faire I'objet d'une observation particuliére.

(2) Les motivations du COMBAD doivent figurer dans cette colonne.

" "Acteurs", "

OPERATIONS MCI-MCO ANNEE N

", "T3/T5", "Priorité" et "Observations" doivent étre renseignées a partir des menus déroulants dont les listes sont insérées dans I'onglet "LISTES".

P1:en priorité
P2 : souhaitable
P3 :si possible

N° G2D

DENOMINATION DE L'IMMEUBLE

BENEFICIAIRE

OCCUPANT

LIBELLE OPERATION

CATEGORIE
OPERATION

NATURE
D'OPERATION

ACTEURS

DONNEES FINANCIERES

MONTANT
ESTIME

MONTANT
RETENU

MONTANT
REALISE

PROGRAMME

T3/T5

OBSERVATION USID (DID)

PRIORITE

usiD OCCUPANT

DECISION
ComBdD

OBSERVATIONS
)




1l-5 Perspectives des opérations MCI-MCO - Année N+1 (en €)

OPERATIONS MCI-MCO ANNEE N+1

P1:en priorité
Les colonnes "bénéficiaires”, “catégorie d'opération”, "Nature d'opé ", "Acteurs”, "Pr ", "T3/T5", "Priorité" et "Observations" doivent étre renseignées a partir des menus déroulants dont les listes sont insérées dans I'onglet "LISTES". P2: souhaitable
(1) Dans le cas d'une opération pluriannuelle, sur décision du COMBAD, celle-ci doit &tre inscrite et faire I'objet d'une observation particuliére. P3:sipossible
(2) Les motivations du COMBAD doivent figurer dans cette colonne.
LIBELLE OPERATION CATEGORIE NATURE DONNEES FINANCIERES PRIORITE DECISION OBSERVATIONS
N° G2D DENOMINATION DE L'IMMEUBLE BENEFICIAIRE OCCUPANT OPERATION D'OPERATION ACTEURS MONTANT MONTANT MONTANT PROGRAMME | T3/T5 OBSERVATION USID (DID) ComBdD @
ESTIME RETENU REALISE LED || CesliAiy




* Faire apparaitre les commentaires de la BdD et des formations, les éléments nouveaux et préciser en particulier si I'opération a du étre reportée en année N suite au bilan de gestion.
** NOTA : le numéro d'ordre sera remplacé par un numéro COSI
*** date effective avec mention "terminée" si ouvrage livré ou date prévisionnelle si opération en cours

Commentaire d'ensemble sur notamment:
. les éventuelles conséquences du report des opérations non financées en fin de gestion n-1
. Le rédoulement des opérations engagées en gestion N-1 et le respect des objectifs de livraison




IV-2 Opérations d'adaptation capacitaire programmeées pour les années N a N+2

PROGRAMMATION DE L'ANNEE N

Origine
besoins EJ couT dernier jalon
Type |Catégorie| DOM INV (ex: PEAE PROG Classeme validé Objectif | Date de
N° d'ordre |Bénéficiaire|UtilisateurfOccupant PEAE s d'inv. [ (PlI/OM,env, | Libelle d'opérations [SE| année N-1, PREV EJ nt (FEB, FAIS, | initial de | livraison Observations *
(C, R, D) [(TO, NTO)| nuc,MLx...) report non . ou priorité [ PROG, AVP, | livraison b

. ) Année N

financé, AO)

RAEJ...)

* Faire apparaitre les commentaires de la BdD et des formations, les éléments nouveaux concernant ou impactant |'opération.

**NOTA : le numéro d'ordre sera remplacé par un numéro COSI

*** date prévisionnelle s'agissant des opérations a engager dans I'année N

Commentaire d'ensemble sur notamment:

. La satisfaction des objectifs d'engagement des opérations et de livraison associée

. La prise en compte des conséquences éventuelles sur les activités des formations




PROGRAMMATION TO, NTO DE L'ANNEE N+1

Type [Catégories| DOM INV couTt Substituti dernier jalon validé| Objectif
IN° d'ordre Bénéficiaire | Utilisateur| Occupant| PEAE | d'inv. | (PI/OM,env, | Libelle d'opérations | SE | PREVU EJ ouursa:l:élz:l (FEB, FAIS, PROG, | initialde | Observations *
(C,R,D) | (TO, NTO) | nuc,MLx...) Année N+1 P AVP, AO) livraison
PROGRAMMATION TO, NTO DE L'ANNEE N+2
Type [Catégories| DOM INV couTt Substitutl dernier jalon validé| Objectif
N° d'ordrel Bénéficiaire | Utilisateur| Occupant| PEAE | d'inv. | (P/OM,env, | Libelle d'opérations | SE | PREVU EJ pouursaL:é:'L (FEB, FAIS, PROG, | initialde | Observations *
(C,R, D) | (TO, NTO) | nuc,MLx...) Année N+2 AVP, AO) livraison

* Faire apparaitre les commentaires de la BdD et des formations, les éléments nouveaux concernant ou impactant |'opération.
** NOTA : le numéro d'ordre sera remplacé par un numéro COSI

Commentaire d'ensemble sur notamment :
. La cohérence

entre TO, NTO et ML ;

avec les SDIBdAD et SDF ;

avec les orientations « fonctionnelles » des ADS ;
avec D’activité des formations ;

. L'identification de besoins nouveaux pour le prochain cycle de programmation mené en année N




* Faire apparaitre les commentaires de la BdD et des formations, les éléments nouveaux et préciser en particulier si l'opération a du étre reportée en année N suite au bilan de gestion.
** NOTA : le numéro d'ordre sera remplacé par un numéro COSI
*** date effective avec mention "terminée" si ouvrage livré ou date prévisionnelle si opération en cours

Commentaire d'ensemble sur notamment:
. les éventuelles conséquences du report des opérations non financées en fin de gestion n-1
. Le rédoulement des opérations engagées en gestion N-1 et le respect des objectifs de livraison




IV-4 Opérations de maintenance lourde programmées pour les années N a N+2

PROGRAMMATION ML DE L'ANNEE N

N° d'ordre

Bénéficiaire

Utilisateur]

Occupant|

Type
PEAE
(C,R,D)

Catégori
es d'inv.
(ML)

DOM INV
(PI/OM,env,
nuc,MLx...)

Libelle d'opérations

SE

CcouT
PREVU EJ
Année N

Classemen
t
ou priorité

dernier jalon
validé
(FEB, FAIS,
PROG, AVP,
AO)

Objectif de
livraison

Date de
livraison ***

Observations *

* Faire apparaitre les commentaires de la BdD et des formations, les éléments nouveaux concernant ou impactant I'opération.
** NOTA : le numéro d'ordre sera remplacé par un numéro COSI
*** date prévisionnelle s'agissant des opérations a engager dans I'année N

Commentaire d'ensemble sur notamment:

. La satisfaction des objectifs d'engagement des opérations et de livraison associée

. La prise en compte des conséquences éventuelles sur les activités des formations




PROGRAMMATION ML DE L'ANNEE N+1

Type |Catégorie| DOM INV COouT Substituti dernier jalon validé Obiectif de
IN° d'ordreBénéficiaire|UtilisateurlOccupant{ PEAE | sd'inv. | (PI/OM,env, | Libelle d'opérations |SE| PREVU EJ po“ursa:‘: e':',‘q (FEB, FAIS, PROG, "", raison | OPServations *
(C,R, D) (ML) nuc,MLx...) Année N+1 AVP, AO)
PROGRAMMATION ML DE L'ANNEE N+2
Type |Catégorie| DOM INV CouT Substituti dernier jalon validé Obiectif de
IN° d'ordreBénéficiaire|UtilisateurlOccupant{ PEAE | sd'inv. | (PIOM,env, | Libelle d'opérations |SE| PREVU EJ po"ursa'n: e':',‘q (FEB, FAIS, PROG, “\’, raison | OPServations *
(C,R,D)| (ML) | nuc,MLx...) Année N+2 AVP, AO)

* Faire apparaitre les commentaires de la BdD et des formations, les éléments nouveaux concernant ou impactant I'opération.
** NOTA : le numéro d'ordre sera remplacé par un numéro COSI

. La cohérence
entre TO, NTO et
avec les SDIBdD

ML ;
et SDF ;

Commentaire d'ensemble sur notamment :

avec les orientations « fonctionnelles » des ADS ;
e avec I’activité des formations ;

. L'identification de besoins nouveaux pour le prochain cycle de programmation mené en année N




