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1. INTRODUCTION.

Pour doter les forces armées des systemes adaptés aux missions qui leur sont confiées, il convient d'assurer la
cohérence et la continuité des actions qui vont de I'expression du besoin au retrait du service des équipements
considérés. Dans ce cadre, les « opérations d'armement » recouvrent 1'ensemble des travaux relatifs aux
équipements et a leur soutien, destinés a satisfaire les besoins capacitaires exprimés par les forces armées.

La présente instruction définit le déroulement des opérations d'armement (OA) et les principes qui régissent
leur conduite, c'est-a-dire, I'ensemble des travaux de la maitrise d'ouvrage relatifs au cycle de vie des
équipements ou aux produits destinés a satisfaire les besoins exprimés.

Elle décline les dispositions de 1'instruction générale sur la gouvernance des investissements du ministere de la
défense [A1]. Elle fixe les principes généraux qui régissent une OA sur son cycle de vie, depuis le stade
d'initialisation jusqu'a celui de retrait du service, ainsi que les attributions et les relations entre chaque acteur
impliqué : I'état-major des armées (EMA), la direction générale de I'armement (DGA), le secrétariat général
pour 'administration (SGA), les états majors d'armées lorsqu'ils ont délégation, et les structures de soutien. La
délégation de 'EMA envers les états-majors d'armée fait 1'objet d'une instruction particuliere [A15].

Elle est organisée pour permettre aux différents acteurs d'identifier, a chaque stade de I'OA, les activités dont
ils doivent instruire et contrdler la mise en ceuvre, ainsi que les résultats attendus.

Lors d'une OA, les activités d'élaboration, de soutien logistique intégré, de vérification, de suivi en service, de
retrait du service et de démantélement d'un systéme d'armes (1) sont organisées, planifiées, synchronisées,
lancées et suivies dans le respect des dispositions juridiques et des ressources disponibles. La complexité de
ce processus, les risques qu'il comporte et la densité des réseaux d'acteurs qu'il sollicite, imposent une
démarche d'ingénierie systeme globale depuis 1'émergence du besoin jusqu'au démantelement des systemes.



Cette démarche doit étre instruite, avec rigueur et sans rupture, par des acteurs dont les attributions sont
adaptées a chaque stade de '0OA.

En respectant les attributions et les responsabilités définies dans les textes réglementaires, une collaboration et
une concertation étroites doivent étre assurées, pendant toute la durée de I'OA, entre 'EMA, la DGA, le SGA
et les structures de soutien impliquées. Cette concertation et ce travail commun s'exercent en particulier dans
le cadre des instances et équipes mises en place pour I'OA.

De maniere générale, 'EMA, la DGA, les états-majors d'armée (EM) et les structures de soutien partagent
toute information utile sur le déroulement des opérations et I'utilisation des systemes d'armes.

La présente instruction integre les évolutions consécutives a la parution du Livre blanc sur la défense et la
sécurité nationale paru en juin 2008.

2. TYPOLOGIE ET CLASSEMENT DES OPERATIONS D'ARMEMENT.
2.1. Types d'opération d'armement (2).
Une OA est une opération d'investissement (OI) destinée a satisfaire un besoin opérationnel.
Les OA sont classées en fonction de leur formalisme et des procédures de suivi qui s'y rattachent :

- en tant qu'opération majeure (OM) : lorsque les enjeux associés justifient le lancement d'un stade
d'initialisation sur la base d'une décision de lancement d'initialisation (DLI) prise par le chef
d'état-major des armées (CEMA). Une OM est éligible a un passage au comité ministériel
d'investissement (CMI). L'opération majeure est soumise aux dispositions de la présente instruction.
Lorsqu'une OM est poursuivie au-dela du stade d'orientation, elle prend I'appellation de programme
d'armement ;

- en tant qu'opération simplifiée (OS) : lorsque le comité des capacités (CC), sur proposition du
systéme de forces, ne juge pas pertinent de proposer au CEMA, le lancement d'un stade
d'initialisation. Le formalisme de la présente instruction ne s'impose pas a une OS, mais ses principes,
en particulier méthodologiques constituent une référence utile a adapter par I'équipe de programme
intégrée (EDPI) en fonction des caractéristiques de I'opération. Ces OS, notamment lorsqu'elles
constituent des opérations a devis, sont susceptibles d'étre examinées en commission exécutive
permanente (CEP) en fonction des criteres décrits dans l'instruction [A4].

Ces OA peuvent participer a un programme d'ensemble ou a une opération d'ensemble. Elles peuvent faire
I'objet d'une procédure exceptionnelle « urgence opérationnelle » qui impose une réponse particuliere en
termes de délais en cas de nécessité opérationnelle impérieuse.

2.2. Modalités de détermination des types d'opération d'armement.

Le CC recoit I'ensemble des besoins opérationnels. Il classe les OA correspondantes, propose au CEMA celles
devant faire I'objet d'une DLI et valide le lancement des opérations simplifiées.

Cette classification s'effectue au regard des criteéres suivants : intérét militaire, innovation technique, poids
financier, incidences industrielles, aspects internationaux, cohérence d'ensemble d'un projet, cohérence
capacitaire et interopérabilité.

Au vu des risques résiduels de 1'opération ou de I'évolution des enjeux, la CEP peut modifier la classification
d'une OA dans le cadre de I'établissement de la liste des opérations majeures :

- d'une opération majeure en opération simplifiée. Dans ce cas, elle donne lieu a un dossier de cloture
(DO ;



- exceptionnellement, d'une OS en OM. Dans ce cas, elle donne lieu a un dossier de lancement du
stade concerné.

Le CC notamment peut faire des propositions en ce sens a la CEP.
2.3. Recensement des opérations.
2.3.1. Liste des expressions de besoin opérationnel.
Le CC tient a jour la liste des expressions de besoin opérationnel qui lui sont communiquées et qui ont été
validées. Cette liste précise le type d'opération retenu et est diffusée au moins annuellement a 'EMA, a la
DGA, au SGA, au contrdle général des armées (CGA), au secrétariat du CMI et aux états-majors d'armée.
2.3.2. Listes des opérations.
Pour les OM, la CEP entretient une liste précisant le stade et les franchissements de jalons attendus dans
I'année (documents de programme). Pour les stades d'initialisation et d'orientation, elle s'appuie sur les
éléments fournis par le CC.
La liste des OM est transmise en début d'année au CMI pour validation et signature par le ministre. A cette
occasion, le CMI identifie les opérations susceptibles d'étre examinées en son sein dans l'année (par exemple,
opération dont le cofit d'acquisition est supérieur a 500 millions d'euros) ; les autres opérations étant traitées
par subsidiarité par les grands subordonnés responsables des stades concernés. Cette identification structure

I'ordre du jour annuel du CML.

Pour les opérations simplifiées, la CEP en établit annuellement la liste. Elles font 1'objet d'une fiche de suivi
(FS) annuelle.

3. ORGANISATION POUR LA CONDUITE ET LA SUPERVISION DES OPERATIONS D'ARMEMENT.
3.1. Jalons et stades d'une opération d'armement.

Le déroulement des opérations d'armement se décompose en six stades :

- initialisation ;

- orientation ;

- élaboration ;

- réalisation ;

- utilisation ;

- retrait du service.
Ces stades sont bornés par des jalons dont le franchissement s'appuie sur un dossier de changement de stade.
L'avancement de chaque stade fait I'objet d'un compte rendu annuel, dans un rapport d'avancement des stades
ou dans un dossier de suivi (DS), afin de présenter les évolutions notables de I'OA au regard de la référence du
stade. Le DS permet en particulier aux responsables de programme (RPROG), par programme de la loi

organique relative aux lois de finance (LOLF) concerné, de libérer les crédits.

Une fiche annuelle de synthese (FAS) permet de rassembler 1'ensemble des données physico-financieres
provenant des différents documents de programme [DS du stade, fiche de libération (FL), etc.] et de présenter



I'évolution du coft global de 'OA.

La succession des six stades est le cas général. Le saut d'un stade antérieur a la réalisation peut toutefois étre
envisagé s'il est jugé opportun par les responsables de stades concernés. Dans ce cas, la liste des OM soumise
chaque année a I'approbation du ministre explicitera et motivera les sauts de stades proposés et fera figurer les
jalons attendus correspondants.

3.2. Positionnement de I’opération d’armement dans I’organisation.
3.2.1. Le systeme de forces.

La décision de lancement d'une opération d'armement (DLI ou le cas échéant, 1'avis du CC pour une opération
simplifiée) précise le systeme de forces qui sert de cadre a cette OA, et en conséquence, l'architecte de
systeme de forces (ASF) et l'officier de cohérence opérationnelle (OCO) concernés. L'affectation a un systeme
de forces est susceptible d'évoluer au cours du cycle de vie de 'DA. Cette évolution est validée par le CC.

Un document précise 'organisation des systemes de forces [AS].
3.2.2. L’état-major des armées.

A partir du stade d'orientation, le CEMA procede a la désignation d'un officier de programme (OP). Ce
dernier est rattaché fonctionnellement a un officier de cohérence de programme (OCP). Dans le cas ou le
programme concerne de maniere significative plus d'une armée, des officiers de programme référents peuvent
étre désignés pour chaque armée.

Dans 1'organisation financiere, I'OCP s'assure de la prise en compte et de la hiérarchisation du besoin
opérationnel au sein d'un budget opérationnel de programmes (BOP) du programme « équipement des
forces ». Un officier de préparation des forces (OPF), issu de I'état-major concerné, est nommé et représente le
chef d'état-major d'armée pour la préparation des forces (maintien en condition opérationnelle (MCO), emploi,
entrainement).

3.2.3. La direction générale de l'armement.

A partir du stade d'orientation, le DGA procede a la désignation d'un directeur de programme (DP). Ce dernier
appartient a une unité de management (UM) qui sera chargée de conduire I'OA a partir du stade d'élaboration.

A partir du stade d'orientation, la DGA désigne également un responsable de pdle référent (RP) pour le
contrdle de la cohérence technique de I'OA.

Dans 1'organisation financiere, le directeur de 'UM (DUM) est également responsable du BOP du programme
« équipement des forces » finangant tout ou partie du cycle de vie des OA de sa compétence.

3.2.4. Les structures de soutien.

Les structures de soutien peuvent étre sollicitées des les premiers stades de I'opération d'armement comme
experts du soutien au profit de I'OP.

A partir du stade d'utilisation, lorsqu'elles en ont la charge, les structures de soutien font réaliser les activités
de MCO des systemes. A cet effet, elles désignent un responsable du soutien en service (RSS) qui est
également sollicité au stade de réalisation comme expert du soutien pour définir les actions de MCO a
conduire au stade suivant.

3.3. Les instances de décision et d’examen.

3.3.1. Comité ministériel d'investissement.



Le CMI est l'instance supérieure de gouvernance du ministere en matiere d'opérations d'investissement. A ce
titre, le CMI est un organe de décision et de partage d'informations.

Il comprend le ministre, qui le préside, le CEMA, le DGA et le SGA, membres permanents (qui s'expriment
dans le cadre de leurs responsabilités). Le chef du CGA et le directeur des affaires financieres (DAF),
secrétaire du CMI, sont invités permanents.

L'ordre du jour est fixé par le ministre, sur proposition du secrétaire du CMI.

Les dossiers de franchissement de stade des opérations majeures et les grandes décisions structurantes sont
systématiquement proposés a 1'ordre du jour du CMI.

Le CMI est également une instance d'arbitrage a la demande d'un des trois grands subordonnés du ministre.
3.3.2. Comité des capacités.

La mission du CC est d'assurer la continuité de 1'éclairage capacitaire pour l'ensemble des opérations
d'investissement, sur l'intégralité de leur cycle de vie.

Le CC est une structure tripartite (EMA, DGA, SGA), présidée par un représentant du CEMA.

Pour les OA, il examine la pertinence de lancer de nouveaux projets, leur intégration dans un cadre capacitaire
d'ensemble et 1'adéquation au besoin exprimé des équipements et services livrés.

En outre, le CC émet un avis capacitaire sur les documents de programme et les jalons de changement de
stade, de maniere systématique ou en tant que de besoin, a destination du CMI, de la CEP ou des autorités en
charge de décision.

Les modalités de fonctionnement du CC sont décrites dans une instruction spécifique [A6].

3.3.3. Commission exécutive permanente.

La CEP controle la cohérence physico-financiere de 1'opération au regard de la programmation, la
soutenabilité financiere et la conformité aux regles et aux procédures de conduite des OA.

A ce titre, elle :
- se prononce sur l'opportunité de poursuivre une opération et d'engager financierement 1'Etat ;
- formule et diffuse un avis motivé sur les fiches et dossiers d'opération ;
- établit annuellement la liste des opérations et activités qu'elle examinera 1'année suivante ;

- prépare la liste annuelle des opérations majeures qui précise les programmes ou opérations
d'ensemble aux différents stades des opérations.

Dans le cadre des OA, la présidence de la CEP est assurée par :
- un représentant du DGA, lorsque le dossier examiné releve du programme budgétaire 146 ;
- un représentant du CEMA, lorsque le dossier examiné releve du programme budgétaire 178.

Le document de programme accompagné de 1'avis de la CEP est transmis pour visa au DGA (programme 146)
ou au CEMA (programme 178), s'agissant de la libération de crédits, préalablement a son approbation.

Les attributions et le mode de fonctionnement détaillés sont précisés dans l'instruction de référence [A4].



3.4. Les acteurs de la conduite.
3.4.1. Principes généraux.

Le travail conjoint des acteurs de I'OA repose sur I'exercice de responsabilités complémentaires au service
d'objectifs communs. Les actions, que chaque acteur doit conduire, se déduisent directement des
responsabilités respectives du grand subordonné qu'il représente (respectivement [A2] et [A3] pour le CEMA
et le DGA).

Ainsi :

- 1'0CO, jusqu'au stade d'orientation, et I'OP a partir du stade d'orientation, sont en charge de piloter
les actions et d'apporter les compétences relevant du CEMA, notamment 1'expression de besoin ;

- I'ASF, jusqu'au stade d'orientation, et le DP a partir du stade d'orientation, sont en charge de piloter
les actions et d'apporter les compétences relevant du DGA, notamment de la conduite des OA ;

- le RSS, a partir du stade d'utilisation apporte les compétences de la structure de soutien dont il est
issu.

Ils agissent sous le contrdle du comité de pilotage (COPIL) a partir du stade d'orientation.
3.4.2. Architecte de systeme de forces, officier de cohérence opérationnelle.

Les OCO sont issus de 'EMA et les ASF de la DGA. Ils orientent et conduisent les travaux de prospective et
de maintien de la cohérence capacitaire des systemes de forces au sein du college des OCO et des ASF. Ils
participent aux analyses conceptuelles et doctrinales relatives aux capacités dont ils ont la charge. Ils
préparent les opérations d'armement et identifient les études qui leur sont liées. Ils contribuent dans leur
domaine de responsabilité aux travaux internationaux, en particulier ceux menés au sein de l'agence
européenne de défense (AED) et de I'organisation du traité de l'atlantique nord (OTAN), et proposent les
initiatives qu'ils estiment nécessaires.

L'OCO et I'ASF du systeme de forces concerné pilotent les travaux des stades d'initialisation et d'orientation
de l'opération. Ils sont responsables de I'atteinte des objectifs de ces stades. Ils peuvent s'appuyer sur une
équipe pluridisciplinaire constituée d'experts et de spécialistes des organismes compétents au sein des armées
et de la DGA avant la constitution de 'EDPI.

A tout stade du cycle de vie, 'OCO et ' ASF peuvent, a la demande du COPIL d'une opération ou suite a la
création d'un groupe de travail (GT) capacitaire, instruire toute question relative a la cohérence capacitaire,
concernant une ou des opérations d'armement de leur systeme de forces.

Par ailleurs ils peuvent s'appuyer sur l'officier de cohérence d'armée (OCA) qui veille, pendant toute la durée
de I'opération d'armement, au respect de la cohérence organique au sein de son armée.

3.4.3. L’équipe de programme intégrée.

3.4.3.1. Généralités.
L'EDPI fournit un cadre permettant a la DGA et aux armées de travailler ensemble, sur la base d'une
information partagée et de décisions conjointes. Elle est constituée des le lancement du stade d'orientation, et
rassemble les compétences permettant l'optimisation et la maitrise de I'opération d'armement en termes de

colts, de délais et de performances sur I'ensemble du cycle de vie.

Sa composition peut évoluer a chaque stade, en tant que de besoin. Elle comprend les spécialistes et/ou
experts du ministere jugés nécessaires.



L'EDPI est pilotée conjointement par un DP et un OP auxquels se joint le RSS pendant le stade d'utilisation.
L'EDPI peut s'appuyer sur les commissions spécialisées qu'elle juge nécessaire de mettre en place.

Le plan de management étatique (PME), cosigné par les pilotes de 'EDPI, fixe la composition et les regles de
fonctionnement interne de I'EDPI.

Au sein de 1'EDPI, les pilotes de 'EDPI organisent, planifient et mettent en ceuvre conjointement toutes les
activités nécessaires au déroulement de 1'opération d'armement en appliquant notamment les méthodes, outils
et procédures décrites dans la présente instruction.

L'EDPI entretient I'historique des décisions concernant I'OA et les justificatifs qui s'y rapportent.

L'EDPI garantit la cohérence d'ensemble des documents et actions réalisés et assurent la cohérence entre les
contrats des différents stades.

Pendant le stade d'orientation, I'EDPI est mise a disposition de I'ASF et de 'OCO de fagon a optimiser
l'intégration des données d'entrée de I'OA (notamment besoin opérationnel, contraintes, risques et
opportunités).

A partir du stade d'élaboration, le DP et 'OP sont responsables de I'atteinte des objectifs fixés par le COPIL.

L'EDPI est consultée pour toute correspondance traitant de tout ou partie des constituants de 'OA dont elle a
la charge, ou de la préparation et de l'exécution des contrats afférents. Elle recoit copie des autres
correspondances relatives a 'OA, échangées entre 'EMA, la DGA, les états-majors d'armée concernés et les
structures de soutien. Elle tient informés les organismes susceptibles d'étre concernés par ses décisions.

3.4.3.2. Cas des opérations d'armement en coopération.

Pour une opération d'armement en coopération, la maitrise d'ouvrage est déléguée, en tout ou partie, a un
organisme extérieur (organisation conjointe de coopération en matiere d'armement (OCCAR), OTAN,
nation-cadre, bureau de programme multinational ou autre organisation internationale). C'est alors sur le DP et
I'OP que repose le contrdle direct de 1'activité déléguée ; a ce titre, ils rendent compte devant les organes de
supervision et de contrdle nationaux. La cohérence capacitaire reste assurée par I'OCO et I'ASF qui veillent a
consulter leurs homologues sur ce sujet lorsqu'ils existent. Les missions de I'OP et du DP sont les suivantes :

- veiller au respect des engagements pris par la France dans le cadre de la coopération (fourniture de
moyens techniques et d'expertise, ressources financieres, application des accords de normalisation
(STANAG) ;

- veiller a la prise en temps utile des décisions attendues de la partie francaise ;
- assurer la cohérence avec les opérations nationales en interface ;

- assurer la surveillance de l'organisme délégué au regard des intéréts nationaux liés a 1'opération et
élaborer tous les documents destinés dans un cadre national aux structures de supervision et de
contrdle de cohérence, associés au processus budgétaire et financier, ou liés a I'exploitation du retour
d'expérience ;

- veiller dans la durée a ce que les procédures de conduite mises en place par I'organisme de
coopération et les procédures nationales de conduite soient le plus possible rendues cohérentes pour
faciliter le suivi des opérations en coopération.



3.4.4. Les commissions spécialisées.
L'EDPI s'appuie sur des commissions, groupes ou comités pluridisciplinaires, permanents ou temporaires. Le
role et le fonctionnement de ces commissions font I'objet d'un mandat établi par les pilotes de I'EDPI. Une
commission de gestion de configuration (CGC) et une commission logistique intégrée (CLI) sont
systématiques sur 1'ensemble du cycle de vie. En fonction des caractéristiques propres a chaque opération
d'armement, d'autres instances peuvent étre mises en place : sécurité, facteurs humains, environnement
d'emploi, formation, infrastructures, interopérabilité et interfaces avec d'autres opérations d'armement, etc.

3.5. Le comité de pilotage, acteur de la supervision.

3.5.1. Organisation du comité de pilotage.
La mise en place d'un COPIL est systématique a partir du stade d'orientation.
A partir du stade d'orientation, le COPIL est chargé de superviser la conduite de I'OA et la réalisation de ses
objectifs. Il permet également d'assurer le partage et la transparence des informations au sein du ministere de

la défense.

La présidence des comités de pilotage des OA est assurée, en fonction du stade considéré, par le sous-chef de
I'EMA en charge des programmes ou le directeur de la DGA en charge des opérations d'armement.

Cette présidence peut toutefois tre déléguée.

Lorsque des stades relevant de responsabilités différentes se chevauchent, ces responsabilités s'exercent au
sein d'un COPIL unique.

Le COPIL se réunit au moins annuellement. Il peut se réunir également sur demande de ses membres pour un
besoin d'arbitrage urgent ou 1'étude de choix majeurs.

Le COPIL est composé, au minimum, des membres suivants :
- les représentants du DGA et du CEMA qui assurent la présidence selon le stade considéré ;
- OCP et OPF, responsable d'un budget opérationnel de programme (RBOP)/DUM concernés ;
- DP, OP, RSS a partir du stade d'utilisation ;
- ASF, OCO ;
- représentants des structures de soutien concernées (au stade de réalisation, il s'agit du futur RSS) ;
- le responsable de pole référent.

Les membres regoivent une copie de tous les documents relatifs a ces réunions (convocations, dossiers
examinés, comptes rendus, etc.).

Le CGA, le SGA/DAF et les représentants des instances de pilotage LOLF, tenus informés de ces réunions,
peuvent s'y faire représenter.

3.5.2. Responsabilités du comité de pilotage.
Le COPIL assure des responsabilités en matiere de :

- gestion/budget :
Le COPIL se fait présenter les travaux effectués dans le cadre des études et valide les résultats des



études menées et I'évolution du besoin. Il contrdle la réalisation des jalons fixés a I'EDPL

Il rend compte du déroulement de I'OA aux instances de pilotage du/des programme(s) budgétaire(s)
concerné(s) et, le cas échéant, propose les mesures d'arbitrage physique et financier rendues
nécessaires au respect des objectifs de 'OA. Il rend les arbitrages requis dans le cadre de ses
compétences ;

- conduite :

Le COPIL fixe ou adapte les objectifs et les rendez-vous de 'EDPI et se fait rendre compte de
I'avancement de 1'opération. Il propose, le cas échéant, un changement de classement de I'OA. 11
évalue les actions nécessaires afin de garantir la tenue des objectifs de 'OA et leur cohérence avec les
opérations d'armement en interface.

Le COPIL décide des revues d'opportunité a lancer et se fait rendre compte de 1'état des risques et des
conclusions des revues de changement de stade ;

- cohérence d'ensemble :
Le COPIL s'assure de la cohérence et de la continuité de l'action des différents organismes vis-a-vis
de leurs fournisseurs.

Il assure le lien avec les COPIL des autres opérations d'investissement interférant avec son opération.

Dans le cas des OA en coopération, le COPIL oriente et suit les démarches effectuées en matiere de
recherche de coopération. Il prépare les positions nationales qui doivent faire 1'objet d'un mandat aux
représentants frangais s'exprimant dans les instances internationales.

3.6. Dispositions générales de coopération.

Des pistes de coopération peuvent étre identifiées dans le cadre d'analyses capacitaires bilatérales (échanges
de planifications nationales avec certains pays partenaires) ou collectives (union européenne, OTAN) ainsi
que d'une approche industrielle. La coopération doit si possible étre recherchée et mise en ceuvre des le stade
d'initialisation. Elle doit viser également le stade d'utilisation, voire le stade de retrait du service.

La coopération constitue le cadre a privilégier pour les OA, sauf cas spécifiques concernant les domaines de
souveraineté ou des petites opérations pour lesquelles elle peut s'avérer inadaptée. Elle est envisagée et mise
en ceuvre dans une logique d'optimisation des avantages qu'elle apporte aux capacités militaires, notamment
en raison des conditions économiques et industrielles qu'elle comporterait pour l'acquisition et I'utilisation des
systemes concernés. Les raisons qui, le cas échéant, conduisent a renoncer a une coopération potentielle
doivent étre tracées. Les choix structurants d'une coopération doivent également €tre explicités. Les actions
visant a rechercher des partenaires de coopération s'appuient sur des stratégies de coopérations qui doivent
étre établies en amont avec des directives permettant une souplesse dans l'instruction du dossier. Ces
stratégies ont vocation a €tre présentées dans les instances de gouvernance appropriées, y compris au CMI si
I'impact de la coopération est important.

La coopération conduit par ailleurs a devoir réaliser a un niveau encore plus complexe des arbitrages entre des
objectifs capacitaires, techniques, industriels, financiers et politiques, et a accepter des risques particuliers. Il
importe donc que les parametres de succes soient identifiés le plus en amont possible, et que, dans tous les
cas, les risques acceptés et les moyens de les maitriser soient clairement recensés au lancement de
I'élaboration.

Il est en particulier nécessaire d'identifier systématiquement les solutions de repli en cas d'échec des schémas
de coopération envisagés.

Dans tous les cas, les services frangais s'efforcent d'éviter toute disposition contraire aux principes de la
présente instruction lors de la préparation et de la mise en ceuvre des protocoles définissant les relations
internationales tout au long de la vie d'une opération d'armement en coopération. En particulier, ils s'attachent
a maintenir le principe de la bonne association des forces armées et de la DGA tout au long du processus. Les
responsabilités des instances de supervision et de contréle de cohérence sont identiques a celles des



programmes nationaux. Les responsabilités des acteurs de la conduite et les modalités de leur exercice ne sont
limitées que par I'étendue de la délégation consentie a I'organisme de conduite en coopération.

Les configurations de coopération a privilégier sont les suivantes :

- agence européenne de défense (AED) :

Pour la préparation de programmes jusqu'au stade d'élaboration, un mécanisme structuré a été mis en
place a I'AED. Il permet d'assurer la transition entre l'identification des besoins capacitaires et la
décision de lancement de la phase de réalisation d'un programme en coopération. Ce mécanisme est
compatible avec les dispositions de conduite des opérations d'armement décrites dans la présente
instruction. Afin d'éclairer les acteurs nationaux, cette configuration de coopération est explicitée dans
une note séparée [A7] ;

- organisation conjointe de coopération en matiere d'armement (OCCAR) :

L'OCCAR constitue une organisation adaptée en tant qu'agence exécutive, généralement a partir du
stade d'élaboration des programmes en coopération. Elle peut néanmoins &tre associée aux stades
précédents pour mieux assumer ses propres responsabilités. Cette configuration de coopération est
explicitée par une note séparée [AS8] ;

- organisation du traité de 1'atlantique nord (OTAN) :

Il est possible de développer des capacités destinées a combler les lacunes capacitaires de 'OTAN,
collectivement sous budget OTAN, mais également en coopération ou de fagon nationale hors budget
OTAN.

Les documents nécessaires au montage administratif de la coopération sont réalisés selon les
procédures propres aux organismes ci-dessus, ce qui ne dispense pas de suivre les procédures et en
particulier de produire les documents de programme prévus par la présente instruction ;

- autres configurations de coopération, notamment bilatérales :

Ces coopérations, principalement avec nos partenaires européens, peuvent trouver leur source dans des
discussions, associant les directions d'armement et les états-majors d'armée, dans un cadre formalisé ou non.

L'organisation des programmes en coopération qui peut en découler, doit reposer sur un traité ou un
arrangement administratif négocié entre les pays participants. Elle comprend généralement :

- une structure de direction ou sont représentés les Etats participants ;
- une structure de conduite et de gestion, selon les cas :

- mise en place au sein de 1'une des nations participantes (« nation pilote ») qui prend en
charge certaines activités administratives sous contrdle des pays participants ;

- de type « bureau de programme multinational » s'appuyant sur une organisation nationale
pour la fonction d'agence contractante.

4. DEROULEMENT DU CYCLE DE VIE DES OPERATIONS D'ARMEMENT.

Le présent chapitre décrit le cycle de vie d'une OA avec sa décomposition en six stades séparés par des jalons.
Le franchissement des jalons traduit le processus décisionnel qui s'applique a I'OA étant entendu que les
processus de management et d'ingénierie sont itératifs et transverses aux stades.

Les dispositions qui suivent précisent les contributions portées par chacune des parties dans le cadre de
I'EDPI. Les organismes compétents, au sein - voire a I'extérieur - du ministere sont sollicités en tant que de



besoin.

Les responsables du stade concerné doivent identifier les activités a conduire et leurs éventuelles délégations.
Ils doivent garantir la cohérence des actions réalisées pendant ce stade.

L'OA peut étre arrétée a tout moment sur décision du CMI ou du grand subordonné responsable du stade en
cours. Dans le cadre d'une OM, elle donne lieu a un dossier de cloture.

4.1. Stade d'initialisation.
4.1.1. Objectifs du stade d'initialisation.

Le stade d'initialisation est destiné a encadrer le processus d'expression du besoin et a identifier les options
possibles.

Au cours de ce stade, une premiere analyse permet de définir ce besoin sous forme fonctionnelle, de dégager
I'éventail des options en mesure d'y répondre et de définir un ordre de grandeur des cofits prévisionnels.

Cet éventail inclut les options telles que, développement spécifique, achats sur étagere, éventuellement a
lI'issue de travaux de convergence, contrats de service, modernisation d'un systéme existant, extension du
périmetre d'une autre opération d'armement, etc.

4.1.2. Responsabilité du stade d'initialisation.
Le stade d'initialisation est placé sous la responsabilité du CEMA.

4.1.3. Déroulement du stade d'initialisation et responsabilités des activités.

L'initiative du besoin procede de la demande d'un état-major. Elle peut faire référence a un schéma directeur, a
un retour d'expérience (RETEX) ou a un besoin d'évolution majeure.

La DLI prise par le CEMA est le jalon officiel marquant le début du stade. Elle valide 1'opportunité du besoin.
Les pilotes sont les OCO/ASF. L'OCO fait rédiger 'OEM. Les OCO/ASF sont chargés de produire un dossier
d'orientation (DOR) récapitulant les options identifiées, avec la présentation des parametres stratégiques
structurants et une indication des cofits prévisionnels pour chaque option. Ils rédigent un dossier annuel
d'avancement des stades d'initialisation. Le stade est clos par I'approbation du DOR. Les activités a conduire
pendant le stade d'initialisation comprennent, au minimum, les activités ci-apres :

L'état-major des armées ou par délégation I'état-major concerné :

- rédige 1'objectif d'état-major (OEM) ;

- analyse, si c'est pertinent, les besoins opérationnels équivalents chez nos principaux partenaires et
réalise, dans ce cas, les premiers travaux de convergence ;

- identifie les études technico-opérationnelles a envisager et les nouvelles doctrines d'emploi ;

- identifie, si possible, les parametres stratégiques structurants liés au soutien (politique de soutien) et
aux niveaux d'interopérabilité.

La direction générale de 1'armement :
- identifie les études amont nécessaires et les nouvelles normes techniques ;

- anime les premiers travaux d'analyse fonctionnelle (AF) ;



- identifie, si possible, les parametres stratégiques structurants (choix de coopération internationale,
stratégie d'acquisition, niveau de sophistication, exportation) ;

- établit le premier ordre de grandeur des cofits prévisionnels en cohérence avec les options
identifiées.

4.1.4. Eléments de coiit au stade d'initialisation.
Le stade d'initialisation débouche sur une premiere indication de cofits, sous forme de fourchette, qui ne
constitue pas un cofit de référence mais permet de disposer d'une premiere estimation du cofit global selon les

dispositions du point 5.1.5.

Par ailleurs, le montant des études spécifiques a I'opération envisagée au stade d'orientation est défini
précisément.

4.1.5. Synthese des documents livrables au stade d'initialisation.

LIVRABLES. APPROBATION.
OEM CEMA

Rapport annuel d'avancement des stades d'initialisation CC

DOR Ministre ou CEMA

4.2. Stade d'orientation.
4.2.1. Objectifs du stade d'orientation.

Le stade d'orientation est destiné, d'une part, a stabiliser le besoin opérationnel et, d'autre part, a étudier les
options du DOR et a identifier la (ou les) solution(s) préférentielles. Ce stade s'attache, en particulier, a
vérifier la faisabilité de chacune des options (analyse des atouts et faiblesses aux niveaux économiques,
performances, délais, soutien) et a en préciser les caractéristiques dimensionnantes, en vue de la rédaction du
dossier de choix (DOC) en fin de stade.

4.2.2. Responsabilité du stade d'orientation.
Le stade d'orientation est placé sous la responsabilité du CEMA.
4.2.3. Déroulement du stade d'orientation et responsabilités des activités.

Une EDPI est constituée des le début du stade et mise a disposition des OCO et ASF qui assurent, au cours du
stade, la cohérence des travaux conduits vis-a-vis du besoin. Son objectif est de fournir un DOC qui instruit
toutes les solutions a un niveau équivalent et propose in fine une solution préférentielle. Le DOC est soumis
au Ministre dans le cadre du CMI.

Dans le cas d'un projet ne relevant pas d'un CMI, le DGA approuve le document validé par le CEMA en vue
du lancement du stade suivant. Cette approbation cl6t le stade. La fiche de caractéristiques militaires stabilisée
(FCMs) qui accompagne le DOC constitue la référence du besoin a ce stade. L'avancement du stade fait 1'objet
d'un compte rendu annuel dans le rapport d'avancement des stades d'orientation ou dans un DS le cas échéant
(en particulier lors de I'emploi de crédits). Les activités a conduire par I'EDPI pendant le stade d'orientation
comprennent, au minimum, les activités ci-apres :

L'état-major des armées ou par délégation 1'état-major concerné :



- fixe les directives relatives a la classification des informations vis-a-vis de la protection du secret de
défense ;

- définit les parametres stratégiques structurants liés au soutien (politique de soutien) et aux niveaux
d'interopérabilité ;

- élabore un calendrier de livraison prévisionnel conforme aux travaux de programmation ;

- s'assure de la licéité des options étudiées et de leur pérennité au vu du droit international, notamment
vis-a-vis du droit des conflits armés. En outre, elles doivent satisfaire les contraintes prévisibles de
développement durable ;

- précise I'expression du besoin (rédaction de la FCMs).

La direction générale de 1'armement :

- réalise les études de faisabilité spécifiques, analyse fonctionnelle/analyse de la valeur (AFAV) et
essais éventuels ;

- définit les parametres stratégiques structurants (choix de coopération internationale, stratégie
d'acquisition, niveau de sophistication, exportation) ;

- lance I'analyse des risques techniques, financiers et calendaires ;
- s'assure que les options étudiées satisfont les contraintes prévisibles de développement durable ;
- estime les cofits prévisionnels pour chacune des différentes options considérées ;

- tient a jour les données de cofit global et produit une FAS identifiant le contenu physico-financier de
I'ensemble des opérations, a tout stade, touchant I'OA ;

- conduit une revue de changement de stade en y associant notamment les états-majors d'armée et, les
structures de soutien ;

- rédige annuellement une contribution au rapport d'avancement des stades d'orientation ou un
document de suivi du stade d'orientation (DSo) ;

- rédige le DOC.
4.2.4. Eléments de coiit au stade d'orientation.

Les cofits du stade sont constatés et actualisés annuellement dans le DSo. Ils sont comparés au coit indiqué
dans le DOR.

Le DOC présente une estimation du coit global prévisionnel, pour chacune des options présentées dans le
DOR, conformément aux dispositions du point 5.1.5.

4.2.5. Synthese des documents livrables au stade d'orientation.

LIVRABLES. APPROBATION.
Rapport annuel d'avancement des stades d'orientation ou DSo Responsable de stade
FCMs CEMA
DOC Ministre ou DGA
FAS




4.3. Stade d’élaboration.

4.3.1. Objectifs du stade d'élaboration.
Le stade d'élaboration vise, dans le cadre notamment d'un dialogue avec l'industrie, a spécifier la ou les
solutions retenues a 1'issue de 1'examen du DOC, a en fixer les délais et les cofits de référence proposés pour la
réalisation.
Il repose sur 1'élaboration d'une définition du systeme suffisamment compléte et précise, sur la préparation des
contrats principaux d'acquisition incluant le choix de l'organisation industrielle, sur la levée des risques des
points critiques, sur 'évaluation de I'impact des risques résiduels et sur les modalités de maintien en condition
opérationnelle et de retrait du service.

4.3.2. Responsabilité du stade d'élaboration.
Le stade d'élaboration est placé sous la responsabilité du DGA.

4.3.3. Déroulement du stade d'élaboration et responsabilités des activités.
Le stade d'élaboration est clos par 'approbation du dossier de lancement de la réalisation (DLR) qui expose le
périmetre du programme, les performances attendues, les délais et les cofits de réalisation. Le DLR constitue
le document de référence dans le processus de contrdle de gestion pour le suivi de la réalisation, notamment
en ce qui concerne le périmetre du programme, I'atteinte des performances, le respect des délais et la maitrise
des cofits du stade de réalisation. Les activités a conduire par I'EDPI pendant le stade d'élaboration
comprennent, au minimum, les activités ci-apres :
L'état-major des armées ou par délégation I'état-major concerné :

- s'assure de la mise a jour du concept d'emploi ;
- finalise la politique et le concept de soutien ;

- définit les conditions de transfert du systeme a l'utilisateur, dont son systeme de soutien ;

- s'assure de la finalisation du besoin militaire dans la fiche de caractéristiques militaires de référence
(FCMTr) ou dans un cadre international ;

- définit les modalités d'adoption et de mise en service opérationnelle (MSO).
La direction générale de 1'armement :
- définit les solutions pour le systeme ;
- élabore le portefeuille de normes ;
- finalise la stratégie d'acquisition pour le stade de réalisation, dont la stratégie d'acquisition du
soutien initial en liaison avec les organismes concernés ; rédige le rapport d'évaluation préalable dans

le cadre d'un contrat de partenariat avec 1'Etat (CPE) [A9] ;

- définit les interfaces avec les autres opérations d'armement et en rédige les spécifications en
privilégiant 1'utilisation de normes ;

- élabore les plans d'actions associés aux éventuels rendez-vous de cohérence ;

- finalise les solutions de coopération ;



- analyse avec l'industrie les spécifications techniques et les conditions de faisabilité en s'assurant du
respect des dispositions réglementaires et les normes effectivement a appliquer ;

- définit précisément les délais de réalisation ;
- définit les options techniques et contractuelles de retrait du service ;

- lance si nécessaire les approvisionnements a long cycle (décision a proposer aux autorités, apres
examen des conséquences financieres en CEP) ;

- rédige la spécification technique de besoin de référence (STBr) et le dossier justificatif des
exigences (DJE) associé ;

- met en place (ou maintient) les autres commissions nécessaires a I'OA (interfaces, qualification,
etc.) ;

- établit un programme d'essais prenant en compte 1'ensemble des besoins et des moyens ;
- définit les modalités de qualification ;

- établit le plan justificatif de la définition (PJD), le plan de qualification et le plan directeur des
essais ;

- poursuit la démarche du soutien logistique intégré (SLI) traduite dans le plan de soutien logistique
intégré (PSLI) ;

- négocie et établit les marchés avec l'industrie ;

- tient a jour les données de cofit global et produit une FAS identifiant le contenu physico-financier de
I'ensemble des opérations, a tout stade, touchant I'OA ;

- conduit une revue de changement de stade en y associant notamment les états-majors d'armée et les
structures de soutien ;

- rédige annuellement le document de suivi au stade d'élaboration (DSe) ;
- rédige le DLR.
4.3.4. Eléments de coiit au stade d'élaboration.

Les coflits du stade sont constatés et actualisés annuellement dans le DSe. Ils sont comparés au coiit de
référence du stade contenu dans le DOC.

Les estimations de cofit global présentées dans le DOC donnent lieu a une actualisation annuelle consignée
dans la FAS.

Le DLR présente une estimation du cofit global constituée du cofit de référence de la réalisation, et d'une
estimation affinée des autres catégories de cofits conformément aux dispositions du point 5.1.5.

4.3.5. Synthese des documents livrables au stade d'élaboration.

LIVRABLES. APPROBATION.
FCMr CEMA
STBr et DJE associé DP apres visa de 1'OP
DSe Responsable de stade




DLR Ministre ou DGA
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FAS

4.4, Stade de réalisation.

4.4.1. Objectifs du stade de réalisation.
Ce stade a pour but principal de livrer aux armées le systeme d'armes dont son systéme de soutien, en réponse
au besoin exprimé. Ceci comprend la réalisation du systeéme, 1'exécution de son MCO initial et la préparation
du stade d'utilisation.

4.4.2. Responsabilité du stade de réalisation.
Le stade de réalisation est placé sous la responsabilité du DGA.

4.4.3. Déroulement du stade de réalisation et responsabilités des activités.
Le stade de réalisation peut se poursuivre parallelement au stade d'utilisation.
Il est clos apres la derniere livraison et donne lieu a un bilan de l'action de I'EDPI (organisation,
fonctionnement, méthode, etc.) et a un bilan de la réalisation dans le dernier dossier de suivi au stade de
réalisation (DSr), qui prend la forme d'un DCr. Les activités a conduire par I'EDPI pendant le stade de
réalisation comprennent, au minimum, les activités ci-apres :

L'état-major des armées ou par délégation 1'état-major concerné :

- fournit les données a caractere opérationnel et met a disposition les équipements déja en service a
intégrer ou a modifier ;

- planifie le déploiement du systeme dans les forces et s'assure de la prise en compte des conditions de
transfert par l'utilisateur ; déploie le systeme dans les forces ;

- pilote les évaluations et les expérimentations technico-opérationnelles ;
- prépare le prononcé de 1'adoption ;

- prépare la MSO, en y associant les structures de soutien, notamment en conduisant une revue
préalable visant a s'assurer que 1'aptitude a I'emploi opérationnel est acquise ;

- met en ceuvre, apres 1'adoption, un RETEX sur les premiers systémes.
La direction générale de 1'armement :
- notifie et geére le(s) marché(s) de réalisation en conformité avec la stratégie d'acquisition ;
- poursuit la démarche SLI traduite dans le PSLI ;
- complete le portefeuille de normes ;
- suit les plans d'actions lorsque I'OA participe a un rendez-vous de cohérence ;
- examine et prépare les actions spécifiques liées au retrait du service du systéme ;

- prononce la qualification ;



- proceéde aux opérations de vérification des matériels ;
- prononce la réception des matériels ;

- précise les limites d'utilisation (conditions de mise en ceuvre, notamment au regard de la protection
des personnes, des biens et de I'environnement) ;

- planifie la livraison du systeme ;

- apporte son concours pour la conduite des évaluations et des expérimentations
technico-opérationnelles ;

- assure la maftrise technique du systeme ;

- exploite le RETEX validé par 'EMA, sur les premiers systéemes et adapte le systeme en
conséquence ;

- finalise la stratégie d'acquisition du soutien en liaison avec les organismes concernés (structures de
soutien), ainsi que les actions spécifiques liées au lancement du stade d'utilisation ;

- s'assure que la stratégie d'acquisition est effectivement appliquée dans les contrats préparés par les
services d'acquisition et rend compte des éventuelles difficultés ;

- initialise la stratégie d'acquisition de retrait du service des systemes sensibles, c'est-a-dire présentant
un enjeu politique, industriel ou environnemental majeur ;

- tient a jour les données de cofit global et produit une FAS identifiant le contenu physico-financier de
I'ensemble des opérations, a tout stade, touchant I'OA ;

- rédige annuellement le DSr ;

- rédige le dossier de lancement de 1'utilisation (DLU) a l'aide de la contribution des organismes
concernés.

4.4.4. Eléments de coiit au stade de réalisation.

Les coits du stade sont constatés et actualisés annuellement dans le DSr. Ils sont comparés au coiit de
référence du stade contenu dans le DLR.

Le cott global qui a été présenté dans le DLR est également entretenu et donne lieu a une actualisation
annuelle consignée dans la FAS.

Le cofit global donne lieu a un cofit prévisionnel présenté dans le DLU qui contient une référence du cofit du
soutien pour la phase ultérieure et une estimation affinée du cofit de retrait du service. La structure de ce cofit

et la maturité de ses éléments sont conformes aux dispositions du point 5.1.5.

4.4.5. Synthese des documents livrables au stade de réalisation.

LIVRABLES. APPROBATION.
DSr Responsable de stade
Prononcé de qualification DUM
Décision de réception Pouvoir adjudicateur ou son délégataire
Décision d'adoption CEM d'armée concerné ou CEMA
Actualisation si nécessaire de la FCMr CEMA




DLU Ministre ou CEMA (ou DGA dans certains cas)
FAS

4.5. Stade d'utilisation.
4.5.1. Objectifs du stade d'utilisation.
Ce stade recouvre :

- le MCO destiné a soutenir I'activité opérationnelle et d'entrainement et a maintenir la disponibilité
du systeme au niveau de performance requis ;

- le recueil, I'exploitation des faits techniques et 1'organisation du RETEX en vue de faire évoluer la
définition du systéme, les procédures de mise en ceuvre et de maintenance.

Le systeme peut évoluer pour s'adapter a ses conditions d'emploi, aux normes environnementales ou a la
sécurité des biens et des personnes, a I'émergence de technologies ou techniques nouvelles.

Les évolutions du systéeme peuvent étre traitées comme une nouvelle OA ou dans le cadre du soutien en
service.

4.5.2. Responsabilité du stade d'utilisation.

Le stade d'utilisation est placé sous la responsabilité du CEMA ou, dans certains cas du DGA. Dans tous les
cas, le CEMA est responsable de la mise en ceuvre opérationnelle du systéme intervenant pendant ce stade.

4.5.3. Déroulement du stade d'utilisation et responsabilités des activités.
Le stade d'utilisation débute avec 1'approbation du DLU. Il est clos au retrait du dernier module opérationnel
et donne lieu a un bilan de I'utilisation dans le dernier dossier de suivi en utilisation (DSu), qui prend la forme
d'un DCu. La MSO est prononcée en début de stade par 1'autorité d'emploi, chef d'état-major (CEM) ou

CEMA, si elle ne I'a pas été précédemment.

Les activités a conduire par I'EDPI pendant le stade d'utilisation de 1'opération d'armement comprennent, au
minimum, les activités ci-apres :

L'état-major des armées ou par délégation 1'état-major concerné :
- pilote les objectifs d'activités opérationnels et les besoins qui en découlent vis-a-vis des structures de
soutien, et fixent le cadrage financier correspondant au titre du programme budgétaire « préparation et
emploi des forces » ;
- pilote 1'évolution de 1'expression de besoin ;

- prononce la MSO du systeme dans les conditions définies ci-dessus ;

- garantit la cohérence capacitaire du systéme en organisant des revues périodiques du systeme
éventuellement étendues a des capacités portant sur le méme périmetre ;

- organise le RETEX au titre du suivi en service.
La direction générale de 1'armement :

- assure la maitrise technique du systeme, dont elle prévoit le financement, et la cohérence technique
avec les opérations connexes dont elle a la maitrise ;



- exploite les faits techniques transmis par les EM, les structures de soutien et le cas échéant les
structures étatiques a vocation industrielle effectuant des activités de MCO ;

- prend en compte les évolutions de la politique et du concept de soutien en cohérence avec les
éventuelles évolutions des conditions d'emploi ;

- tient a jour les données de cofit global et produit une FAS identifiant le contenu physico-financier de
I'ensemble des opérations, a tout stade, touchant 'OA.

La structure en charge de la maitrise d'ouvrage du soutien en service (structure de soutien ou DGA) :
- poursuit la démarche SLI traduite dans le PSLI ;
- spécifie et fait réaliser le MCO relevant de son niveau d'intervention ;
- fournit les éléments de cofit global dont elle assure I'estimation et la dépense ;

- conduit l'optimisation logistique (optimisation des rechanges, des cycles d'entretien, etc.) de la fin du
stade d'utilisation ;

- prépare avec anticipation le retrait du service ;
- tient ou fait tenir a jour les inventaires et les cartographies des substances dangereuses ;

- identifie les équipements périphériques de I'environnement du systeme concernés par le retrait du
service en vue de statuer sur leur devenir ;

- propose les options de retrait de service et en prépare les conditions de lancement ;
- rédige annuellement le DSu ;
- rédige le dossier de retrait du service (DRS).

4.5.4. Eléments de coiit au stade d'utilisation.

Les cofits du stade sont constatés et actualisés annuellement dans le DSu. Ils sont comparés au cofit de
référence du stade estimé dans le DLU, en tenant compte notamment des conditions d'emploi.

Le coit global qui a été présenté dans le DLU est également entretenu et donne lieu a une actualisation
annuelle consignée dans la FAS.

Le coiit global donne lieu a un coft prévisionnel présenté dans le DRS qui contient une référence du cofit de
retrait du service pour chaque scénario envisagé. La structure de ce cofit et la maturité de ses éléments sont

conformes aux dispositions du point 5.1.5.

4.5.5. Syntheése des documents livrables du stade d'utilisation.

LIVRABLES. APPROBATION.
DSu Responsable de stade
DRS Ministre ou autorité dédiée du stade de retrait du service
Actualisation si nécessaire de la FCMr CEMA
FAS




4.6. Stade de retrait du service.

4.6.1. Objectifs du stade de retrait du service.
Ce stade vise a retirer du service opérationnel le systeme et a mettre en ceuvre les modalités définies dans le
DRS (cession, démantelement, stockage, etc.). Il peut inclure certains moyens périphériques de son
environnement.

4.6.2. Responsabilité du stade de retrait du service.

Le stade du retrait du service est placé sous la responsabilité de 1'autorité désignée en fonction du scénario de
retrait du service retenu (CEMA ou DGA).

4.6.3. Déroulement du stade de retrait du service et responsabilités des activités.

Le stade débute par 1'approbation du DRS. Il est clos par l'approbation du DC établissant le bilan du stade et
de I'OA. Pour le dernier point, il s'appuie sur les bilans intermédiaires des DS.

Ce stade peut étre lancé avant la fin du stade d'utilisation. Les activités a conduire par 'EDPI pendant le stade
de retrait du service comprennent au minimum, les activités ci-apres :

L'état-major des armées ou par délégation I'état-major concerné :
- élabore les plans de retrait de service des systemes et leur mise a jour ;
- prononce la décision du retrait du service actif.

La direction générale de 1'armement :

- tient a jour les données de cofit global et produit, si nécessaire, une FAS identifiant le contenu
physico-financier de I'ensemble des opérations, a tout stade, touchant 'OA.

La direction générale de I'armement ou la structure de soutien concernée :

- élabore un plan de qualification du processus de démantelement et qualifie ce processus lorsqu'une
telle qualification est exigée par la réglementation ;

- notifie les contrats relatifs a 1'élimination du systeme (déconstruction/démantelement), ou prépare la
cession du systeme, tel que défini dans le DRS ;

- assure la cohérence des activités de démantelement avec les activités de fin de stade d'utilisation et
de retrait du service des autres systémes ou sous-ensembles ;

- conduit les études complémentaires jugées nécessaires ;

- rédige annuellement le dossier de suivi en retrait de service (DSrs) ;

- rédige le DC qui integre le coit global constaté a terminaison.
4.6.4. Evaluation des coiits au stade de retrait du service.

A l'issue du stade de retrait du service, un cofit a terminaison est élaboré, correspondant au montant constaté
de I'opération (cofit global).



4.6.5. Synthese des documents livrables du stade de retrait du service.

LIVRABLES. APPROBATION.
DSrs Responsable de stade
DC Suivant I'autorité désignée
FAS (si nécessaire)

4.7. Dispositions complémentaires applicables au chevauchement de stades et a I'interaction entre
opérations.

A partir du stade d'utilisation, les opérations d'armement se caractérisent généralement par un chevauchement
de stades : le stade d'utilisation peut &tre lancé avant la fin du stade de réalisation ; le stade de retrait du
service peut étre lancé avant la fin du stade d'utilisation.

De plus, sur la base du besoin exprimé par les armées, d'autres opérations d'investissement impactant le
systeme peuvent interagir avec 'OA considérée, notamment pendant le stade d'utilisation compte tenu de sa
durée. Ces opérations relevent de la méme EDPI (évolutions spécifiques au systeme, nouvelles versions,
modernisation, suivi en service, traitement d'obsolescences, etc.), d'une autre EDPI (opérations transverses) ou
d'une autre équipe de projet (opérations d'investissement autres qu'OA).

Une modernisation est une évolution particulierement importante du systeme qui donne lieu au lancement
d'une nouvelle OA dont elle reprend tout ou partie du déroulement. Le lancement de l'utilisation de I'OA
« modernisation » donne lieu a la reprise des activités résiduelles de I'OA initiale dans son DLU et a un
dossier de cloture de 1'0A initiale.
En conséquence, aux activités spécifiques du stade d'utilisation peuvent se superposer :

- celles du stade de réalisation si ce dernier n'est pas achevé ;

- celles du stade de retrait de service si ce dernier a débuté ;

- celles liées aux autres opérations d'armement ou d'investissement impactant le systeme ;

- celles liées aux évolutions du systéme et notamment le traitement des obsolescences.

L'EDPI coordonne, dans le respect des responsabilités de chacun, I'ensemble de ces opérations et met en
commun les informations financicres, calendaires, contractuelles et industrielles nécessaires.

Son action vise, d'une part a assurer une bonne continuité entre les stades de I'OA, et d'autre part, a optimiser
le lien entre 1'opération d'armement et les autres opérations impactant le systeme. A cette fin :

- la DGA communique, au sein de I'EDPI, le plan d'acquisition et le contenu physico-financier des
autres opérations impactant le systeme et dont elle assure la maitrise d'ouvrage ;

- la maitrise d'ouvrage du soutien en service (DGA ou structure de soutien) communique au sein de
I'EDPI le plan d'acquisition, le contenu physico-financier des opérations de MCO et des éventuelles
autres opérations impactant le systeme ;

- la maitrise d'ouvrage du retrait de service (DGA ou structure de soutien) communique au sein de
I'EDPI le plan d'acquisition, le contenu physico-financier des opérations de retrait du service et des
éventuelles autres opérations impactant le systéme ;

- les éventuelles autres maitrises d'ouvrage impactant le systeme (infrastructures, etc.) communiquent
a I'EDPI le plan d'acquisition, le contenu physico-financier des opérations qu'elles pilotent ;



- la DGA établit et tient a jour, en liaison avec les structures de soutien, un plan de contractualisation
entre les stades de réalisation, d'utilisation et de retrait du service.

5. METHODES, OUTILS ET PROCEDURES DE CONDUITE D’UNE OPERATION D’ ARMEMENT.
5.1. Démarche d'ingénierie des systemes.

Sous la responsabilité des acteurs de la conduite, l'ingénierie des systemes est une démarche itérative visant a
optimiser l'ensemble des attentes et contraintes applicables a un systeéme et a concevoir une solution optimale
prenant en compte I'ensemble des scénarios de son cycle de vie.

La vision de I'architecte, la complémentarité des compétences impliquées dans l'architecture et la progressivité
du processus d'ingénierie des systeémes sont les trois instruments majeurs de maitrise de la complexité.

Une attention toute particuliere doit étre accordée aux premiers stades qui sont déterminants pour atteindre les
objectifs de qualité, de colit global, de délais et de performances alloués au systeme, par le fait qu'ils
établissent la faisabilité et pilotent les risques majeurs sur le plan des techniques et sur le plan du
management.

De fagon synthétique, la démarche d'ingénierie des systemes mise en ceuvre doit :
- identifier les systemes de l'environnement et les parties prenantes du systeéme sur tout son cycle de
vie (développement, essais, évaluations, production, utilisation, soutien, modernisation, retrait de

service, démantelement) ;

- collecter, expliciter, formaliser, mettre en cohérence et valider les besoins des différentes parties
prenantes, notamment en définissant les scénarios opérationnels ;

- traduire les besoins en exigences techniques nécessaires et suffisantes pour concevoir le systeme ;

- assurer la compatibilité, l'interopérabilité et 1'intégration de 1'ensemble des interfaces fonctionnelles
et physiques (y compris les aspects électromagnétiques) ;

- prendre en compte les relations et la compatibilité du systeme avec son environnement, en
particulier avec les utilisateurs et les équipements en amont, ceux du systeme de forces de
rattachement et ceux interférant ;

- concevoir, évaluer, optimiser et faire le choix des architectures fonctionnelle et organique du
systeme ;

- allouer les exigences aux architectures et en déduire les spécifications techniques adressées aux
industriels porteurs des technologies ;

- s'assurer que la définition du systéme répond aux exigences pour l'ensemble des facettes dudit
systeme ;

- caractériser, identifier les risques inhérents a la non validité des données d'ingénierie, évaluer leur
impact et les réduire ;

- tracer et gérer les données d'ingénierie, les liens entre ces données et avec leurs sources, ainsi que les
évolutions ;

Les travaux d'ingénierie des systemes s'appuient le plus largement possible sur les résultats des travaux
d'études amont, et de simulation.



Les données d'ingénierie des systemes produites et leurs justifications doivent alimenter des dossiers de
changement de stade et permettre de décider d'engager techniquement et financierement les stades suivants
avec un risque connu, maitrisé et accepté.
Les principaux produits de sortie de ce processus sont :
- les expressions de besoin : fiche de caractéristiques militaires (FCM) ;
- les spécifications techniques et d'interface : spécification technique de besoin (STB) ;
- les documents de conception : dossier de définition (DD) ;
- les éléments de justification associés : DJE, dossier justificatif de la définition (DJD).
5.1.1. Expression du besoin.

5.1.1.1. Le schéma directeur.

Le schéma directeur a pour but de préciser le périmetre, le contenu et I'évolution d'une capacité dont la mise
en ceuvre reposera sur plusieurs systémes constituants.

Il fixe les orientations capacitaires et définit leurs modalités de réalisation, sans préjuger de la faisabilité des
systemes constituants.

Le schéma directeur est rédigé par I'OCO et I'ASF au titre de leur mission de maintien de cohérence du
systeme de forces, en amont du stade d'initialisation des opérations d'armement. Il est approuvé par le CC, et
régulierement mis a jour.

La DLI d'une OA peut faire référence a un schéma directeur.

Les schémas directeurs constituent par ailleurs la référence sur laquelle s'appuient les objectifs capacitaires
des projets fédérateurs pour l'orientation des études. Ils en fixent les principaux jalons.

5.1.1.2. L'objectif d'état-major.

L'OEM définit le besoin militaire ainsi que les principales caractéristiques opérationnelles du systeme
souhaité. Il indique le calendrier de livraison dans les forces et les ressources qu'il est envisagé de consacrer a
I'opération. Il fait référence au cadre d'emploi prévu et présente les exigences de cohérence avec les autres
systemes en interface.

L'OEM fournit en outre toutes les indications utiles permettant d'orienter les études a caractere opérationnel
ou technico-opérationnel nécessaires aux stades d'initialisation et d'orientation.

C'est le premier document livrable du stade d'initialisation.

5.1.1.3. Les fiches de caractéristiques militaires.
Les données inscrites dans une FCM sont destinées a guider les équipes de conduite de 1'opération
d'armement, dans les choix et exigences pour la définition du systeme considéré et la conduite du programme.
Les exigences doivent faire 1'objet d'une hiérarchisation (primordiale, importante et souhaitable) qui servira

notamment a l'optimisation du cofit.

Les FCM, exprimant en objectifs opérationnels et effets a obtenir, évitent de se référer a des solutions
technologiques, a 'exception de celles imposées par des exigences d'interopérabilité.



La FCM stabilisée (FCMs), issue des travaux d'orientation a partir d'un OEM, comprend notamment les
performances exigées, les conditions d'utilisation et de soutien ainsi que les contraintes d'interopérabilité.

La FCM de référence (FCMr) intervient a la fin du stade d'élaboration. Elle fournit 1'expression de besoin
opérationnel de référence de 1'opération. Elle est actualisée des lors que des caractéristiques opérationnelles
sont modifiées.
Les données financicres de la FCM affinent celles de 'OEM.

5.1.2. Elaboration et optimisation de la solution.

5.1.2.1. Le cahier des charges fonctionnel.

Le cahier des charges fonctionnel (CDCF) est élaboré a partir de I'analyse fonctionnelle (AF). 11 est repris
dans la FCM, puis dans la STB pour décrire et caractériser les fonctions du systeme.

L'AF a pour but d'approfondir le besoin militaire en identifiant les fonctions requises et en les caractérisant.
Elle est réalisée sous la responsabilité de I'OCO et de I'ASF pendant le stade d'initialisation, puis de celle de
I'EDPI au cours des stades d'orientation et d'élaboration. Elle prend en compte le RETEX des opérations
d'armement précédentes.

A partir des résultats de I'AF, une analyse de la valeur (AV) est menée permettant notamment :

- de valoriser les fonctions ;

- de dégager les masses de cofits importantes (jusqu'au cofit global) et d'identifier les gisements
d'optimisation de la valeur ;

- d'identifier les seuils de ruptures de cofits liées a la satisfaction nominale des besoins militaires.

Certains éléments de coiits prévisionnels peuvent constituer des objectifs de niveau programme au méme titre
que les objectifs opérationnels (coiit de production de série, cotit de MCO, coiit global, etc.).

Ces éléments de cofit sont alors traités comme une performance et font I'objet :

- d'un objectif de niveau systeme ;

- d'une allocation entre les différents constituants du systeme ;

- d'une maitrise des évolutions.
Dans ce cas, les activités de maitrise des coits sont étroitement liées aux tiches de maitrise des performances
dans un mode de management appelé conception a cofit objectif, intégrant en permanence les travaux
d'AF/AV afin de trouver un meilleur compromis entre la satisfaction du besoin militaire, les solutions et le
colt global.

5.1.2.2. La spécification technique de besoin.

Le besoin militaire exprimé dans la FCM doit étre transcrit sous forme d'exigences techniques directement
exploitables pour la rédaction d'un contrat.

La STB résulte d'un processus d'ingénierie systeme réalisé par 'EDPI permettant d'arriver au meilleur
compromis entre le besoin militaire, le cofit global, les concepts techniques et les délais. Elle tient compte du
concept d'architecture retenu, des marges pour risques et des négociations contractuelles. Ses modalités
d'élaboration sont définies dans un guide.



La STB évolue au cours de la conception. Sa version finalisée (STBr) sert au lancement du stade de
réalisation. Elle est la référence pour qualifier la définition décrite dans le DD.

Le lien entre le besoin militaire et les exigences figurant dans la STB est établi dans le DJE qui accompagne la
STB soumise au visa de I'OP.

5.1.2.3. Le dossier de définition.

Le DD est I'ensemble structuré des documents constituant la réponse du (ou des) fournisseur(s) aux exigences
techniques du demandeur, et dans lesquels il exprime toutes les caractéristiques vérifiables du systeme (y
compris les criteres d'acceptation) et indique les procédés imposés pour le réaliser. Ce dossier permet
d'identifier le systeme, de préparer son dossier de fabrication et de contrdle, et sa documentation d'utilisation
et de soutien.

5.1.3. La gestion de la configuration.
5.1.3.1. Généralités.

La gestion de la configuration couvre 1'ensemble des travaux d'identification du référentiel de configuration du
systeme et des logiciels associés, de maitrise des évolutions de cette définition et du suivi de son application.
Elle participe a la définition précise du périmetre d'une OA.

La configuration est gérée en CGC qui est créée des le lancement du stade d'élaboration de I'OA. Mise en
place dans le cadre de I'EDPI, elle reste compétente jusqu'au retrait de service du systéme. Elle a pour but le
maintien des dossiers de configuration, notamment vis-a-vis du contexte d'emploi, des contraintes d'interfaces,
des demandes d'évolutions, des exigences environnementales, de la gestion des obsolescences, de la sécurité
et de la slireté de fonctionnement. Elle recoit les faits techniques. Elle examine les plus significatifs
notamment ceux susceptibles de conduire a des évolutions des caractéristiques fonctionnelles et physiques du
systeme. En tant que de besoin, les industriels et des représentants des systemes logistiques et opérationnels
en interface sont associés a ses travaux.

Elle est encadrée par une instruction ministérielle particuliere [A10].
5.1.3.2. La tracabilité des exigences.
La tracabilité des exigences permet la validation des exigences exprimées aux différents niveaux de
I'arborescence documentaire (CDCF, FCM, STB, DD, PJD) en termes de complétude et de cohérence,
vis-a-vis des besoins (vers le haut) et vis-a-vis de la solution (vers le bas). Elle assure que :
- chaque exigence de plus bas niveau est bien liée a un besoin ;

- chaque besoin a bien été traduit en exigences de plus bas niveau.

La tragabilité aide également a réaliser les analyses d'impact dans le cas d'une non-conformité éventuelle ou a
arbitrer une demande d'évolution.

En particulier, I'EDPI élabore un DJE pour s'assurer de la conformité de la STB a la FCM.

5.1.4. Le soutien logistique intégré.
Le SLI est une méthode permettant d'intégrer a la conception du produit, des l'identification du besoin de
l'utilisateur, les é1éments nécessaires au maintien de la disponibilité du produit, en fonction des

caractéristiques qui la conditionnent (fiabilité, maintenabilité, etc.) dans des conditions d'utilisation données
en recherchant un optimum économique.



Cette démarche est engagée des le stade d'orientation et se termine avec le retrait du service du systéme
d'armes. Dans le cadre de la politique logistique, elle prend en considération, au titre des exigences
opérationnelles, les politiques et concepts de soutien concernés :

- la politique de soutien définit la doctrine et les orientations concernant le soutien, ses objectifs, sa
mise en ceuvre (notamment les criteres a utiliser pour les niveaux de maintenance) et les évolutions
prévues de ces éléments de soutien. Elle est établie pour un ensemble de systemes et leurs missions
dans un milieu donné. La fiche de caractéristiques militaires l'integre. La politique de soutien sert
notamment a établir le concept de soutien de chaque matériel ;

- le concept de soutien définit, pour un systeme donné, 'ensemble des objectifs, contraintes, cadres
généraux, criteres de choix, a respecter dans les études de conception du soutien, dans la réalisation
puis la mise en ceuvre et I'amélioration du soutien. Il concerne les aspects techniques ainsi que
I'organisation du soutien. Il traite notamment de la traduction des exigences de disponibilité, de la
répartition des taches de maintenance entre les acteurs du soutien, de la répartition entre les types de
maintenance, de la répartition et de la fréquence des arréts planifiés du matériel, des circuits de
réparation des principaux composants. Le concept de soutien d'un systeme respecte la politique de
soutien définie pour le milieu ou celui-ci doit évoluer et sa déclinaison conduit notamment, suite aux
études de soutien, au plan de maintenance.

Les taches de maintenance peuvent étre classées selon différents axes :

- I'impact sur la poursuite de la mission conduit a distinguer les tiches de maintenance immédiate
(MI) qui permettent une poursuite en sécurité de la mission, éventuellement en mode dégradé, et les
taches de maintenance différée (MD) qu'il n'est pas nécessaire d'effectuer afin de poursuivre la
mission ;

- le besoin en compétence et en outillages de l'intervenant conduit a distinguer les tiches du premier
niveau technique d'intervention (NTI 1) qui mettent en jeu des compétences et outillages simples, les
taches du deuxieme niveau technique d'intervention (NTI 2) qui requierent des personnels spécialistes
du domaine maintenance disposant de moyens spécialisés et les taches du troisieme niveau technique
d'intervention (NTI 3) qui regroupent les opérations de grande technicité requérant des moyens lourds
de nature industrielle ;

- 'organisation déja en place conduit a distinguer les tdches du niveau de soutien opérationnel (NSO)
qui sont assurées par les utilisateurs opérationnels ayant recu le cas échéant une formation limitée et
les taches du niveau de soutien industriel (NSI) qui sont assurées par un personnel spécialisé du
Ministere de la défense ou du secteur industriel privé.

L'EDPI met en ceuvre le SLI avec pour objectifs principaux :

- de donner l'assurance que le besoin de soutien est pris en compte dans les documents d'expression de
besoin militaire puis dans les spécifications ;

- de quantifier et planifier les ressources nécessaires au maintien de la disponibilité opérationnelle ;

- de contribuer a I'obtention, par un processus de conception itératif, d'une définition du systeme
complet optimisée vis-a-vis des performances, de la disponibilité, de la maintenabilité, du cofit global
et des contraintes d'organisation du soutien en service ;

- d'assurer la cohérence (technique, calendaire, contractuelle, etc.) des éléments constituant le systeme
de soutien, entre eux, et avec le systéme principal ;

- de répartir les activités de maintenance entre les différents acteurs concernés sur la base de criteres
d'efficacité opérationnelle, de technicité et d'organisation décrits ci-dessus, tout en prenant en compte
la dimension économique.



Ces travaux sont, généralement, traités au sein de la CLI qui a pour mission principale de s'assurer de
l'intégration des éléments de soutien, entre eux, avec le systeme principal et avec 'environnement
opérationnel. Le mandat de la CLI détaille les activités et les calendriers de ces travaux.

5.1.5. Coiit global.

Le cofit global (CG) est « la somme des dépenses sur I'ensemble de la vie du produit pour un usage donné ». Il
est établi en mettant en évidence les grandes masses financieres (accompagnées d'une description détaillée des
périmetres et contextes d'emploi) correspondant aux différentes périodes de vie du systeme : acquisition,
soutien initial (généralement intégré au méme contrat que l'acquisition), soutien en service, exploitation,
retrait du service.

L'emploi du CG aide a connaitre le cofit de la décision et sa soutenabilité financiere. A cette fin, il est présenté
dans les dossiers de changement de stade.

Il participe a la recherche d'optimisation du ratio performances/coft et/ou a la réduction des cofits et constitue
également un outil efficace de controle et de négociation vis a vis des industriels.

L'estimation du CG est établie sur I'ensemble du parc de systeémes durant la totalité de son cycle de vie (sortie
du patrimoine de I'Etat incluse).

Le CG inclut toutes les ressources participantes, en particulier les ressources étatiques, dont les rémunérations
et charges sociales des personnels de I'Etat directement concernés par le produit selon une méthodologie
identique pour l'ensemble des opérations définie dans un guide. Les cofits unitaires de ces personnels sont
issus des mémentos produits par le SGA. Les cofits des infrastructures (environnement) doivent faire partie du
périmetre de I'estimation de cofit global de I'opération d'armement si elles participent significativement a son
bénéfice.

L'estimation du CG est affinée au fur et a mesure de I'avancement du programme. Elle est mise a jour a
chaque changement de jalon (Cf. tableau en annexe I) :

- au stade d'initialisation
Une premiere indication du CG est fournie dans le DOR, notamment sur les cofits d'acquisition et de
soutien.

- au stade d'orientation
Une premiere estimation du CG est fournie dans le DOC. Elle identifie avec une bonne maturité les
colits d'acquisition et de soutien initial.

- au stade d'élaboration

L'estimation affinée du CG est fournie dans le DLR. Un cofit prévisionnel de référence (devis) est
établi pour le colit d'acquisition et de soutien initial. L'estimation identifie avec une bonne maturité le
colit de soutien en service.

- au stade de réalisation

Le CG, affiné et mis a jour des cofits constatés, est fourni dans le DLU. Un cofit prévisionnel de
référence est établi pour le soutien en service. L'estimation du cofit global identifie avec une bonne
maturité le colit du retrait de service.

- au stade d'utilisation
Le CG est mis a jour dans le DRS a partir des cofits constatés. Un cotit prévisionnel de référence pour
le retrait du service est établi.

- au stade du retrait du service
Le CG constaté donne lieu a une synthese.



Les évolutions du cofit global sont présentées annuellement dans la FAS. Elles reprennent en particulier les
évolutions actées dans les documents de programme de I'année concernant 1'opération (DS, FL, etc.).

Le CG est présenté sous forme d'échéanciers annuels exprimés en autorisation d'engagement (AE) et crédit de
paiement (CP), en précisant les programmes budgétaires d'imputation. Ces échéanciers sont établis a partir des
études de CG dont la méthodologie est définie pour les différentes masses dans les documents du métier. Ces
études s'appuieront notamment sur les données de cofit fournies par les industriels dont le niveau de visibilité
permettra d'alimenter les modeles d'estimation mis en ceuvre.

Enfin, les estimations et analyses successives doivent étre capitalisées pour apprécier correctement le
déroulement économique du programme et aider a préparer les programmes futurs.

5.1.6. Normalisation du produit.

Une norme est un document émis par un organe officiel de normalisation, obtenu par consensus au sein d'un
groupe d'experts, et reflétant un état de 1'art jugé collectivement optimal. Pour une OA, elle est a considérer
comme un élément de spécification préfabriqué et validé. Les documents d'expression de besoin et de
spécifications techniques doivent identifier, préciser et hiérarchiser les normes a appliquer pour les OA.

Les normes couvrent de nombreux domaines et peuvent s'appliquer aux méthodes et organisations
(management de programme, qualité, etc.), aux performances a obtenir, aux essais, aux produits eux-mémes
(techniques et regles de conception et de construction, produits informatiques, produits pétroliers, matériaux,
environnement, hygiene et sécurité, etc.).

Un des principaux objectifs est d'atteindre et de maintenir en utilisation les niveaux optimaux
d'interopérabilité, c'est-a-dire de compatibilité, d'interchangeabilité et d'identité dans les domaines des
opérations, de 1'administration, de la logistique et des matériels.

Les normes sont aussi un facteur déterminant de la maitrise du cofit global, de la maitrise des risques et de la
sécurité des biens et des personnes a tous les stades des opérations d'armement. Elles doivent donc &étre
utilisées le plus t6t possible, éventuellement des 1'expression du besoin militaire. Elles permettent, en outre, de
faciliter la coopération et sont souvent indispensables a l'exportation.

Un guide pratique précise les méthodes, outils et recommandations pour assurer la tragabilité et I'optimisation
de la politique correspondante dans la conduite des projets.

5.1.7. Le retour d'expérience.

Le RETEX est systématiquement exploité par 'EDPI et ce, deés les premieres périodes d'utilisation, afin
d'ajuster les parametres de définition et d'utilisation du systeme, en particulier ceux des éléments du soutien.
Ces derniers peuvent en effet étre optimisés grice a une meilleure connaissance de la fiabilité et des modalités
détaillées de mise en ceuvre.

5.1.8. Eco-conception.

Les systemes d'armes peuvent avoir, sur l'ensemble du cycle de vie des équipements qui les composent
(depuis leur fabrication jusqu'a leur démantelement ou déconstruction), des impacts environnementaux qu'il
convient de prendre en compte pour optimiser leur performance environnementale. Outre le respect de la
réglementation en vigueur et de ses évolutions attendues, la prise en compte, systématique et le plus en amont
possible, de l'environnement dans les documents relatifs aux opérations d'armement permet d'anticiper les
risques techniques et économiques liés a des restrictions futures d'emploi de matériaux ou composants et
d'offrir des opportunités d'amélioration de performances ou d'innovation. Toutes les opérations entrant en
stade d'orientation prennent en compte la performance environnementale (éco-conception). La
contractualisation de la solution inclut une cartographie des substances dangereuses.



Des méthodes classiques d'ingénierie (AF, analyse des risques) complétées par des méthodes spécifiques a
I'éco-conception (analyse du cycle de vie au sens de 'éco-conception) permettent d'inventorier les différents
aspects environnementaux significatifs et maitrisables du systéme d'arme et de lui définir des exigences
environnementales appropriées.

5.2. Démarche de vérification et de validation.

Il est de la responsabilité des acteurs de la conduite, de mettre en place, deés le début des travaux d'expression
des besoins systeme et jusqu'a la mise en service opérationnel des produits (ou services) associés :

- une démarche de vérification destinée a déterminer la conformité des produits ;
- une démarche de validation destinée a déterminer I'acceptabilité des produits par les forces.
La démarche de vérification et de validation doit démontrer que :

- le besoin consolidé dans la FCM est clair, exhaustif, cohérent et reflete bien le besoin pergu par
I'ensemble des parties prenantes du systeme ;

- la STB constitue bien la traduction du besoin militaire exprimé dans la FCM en exigences
nécessaires et suffisantes pour la conception ;

- le dossier de la définition qualifiée (référence technique de production) définit un produit répondant
aux exigences de la STB ;

- chaque matériel de série est conforme physiquement au dossier de définition ;

- le systeme répond effectivement au besoin militaire exprimé dans la FCM, et s'integre bien dans le
systeme de forces auquel il contribue.

Le processus de vérification et de validation s'appuie sur des résultats démontrant progressivement l'aptitude
du matériel a satisfaire le besoin. Ces résultats sont obtenus selon des techniques variées tout au long du cycle
de vie du systeme.

5.2.1. Les principales décisions.

En cas de coopération, certaines des taches ci-dessous sont déléguées a 1'organe en charge de la gestion du
programme en coopération. Il conviendra alors que les conditions et 1'étendue de cette délégation soient
clairement fixées des le départ : responsabilités respectives et mise en ceuvre. Elles doivent faire 'objet d'une
attention particuliere pour garantir l'atteinte des objectifs nationaux autant que possible sans duplication.
L'identification au sein de 'EDPI, le plus tot possible, des effectifs et moyens dédiés a cette action est
importante.

5.2.1.1. La qualification.

Elle est I'aboutissement d'un processus qui permet a la DGA d'attester que le produit conforme au DD satisfait
aux exigences du besoin spécifié dans la STBr et qu'il peut étre produit et soutenu. Cette assurance est
apportée par la DGA qui prononce la qualification de la définition du systéme en s'appuyant sur une revue de
qualification.

5.2.1.1.1. Elaboration des exigences de vérification (plan justificatif de la définition).

Des le début du stade de réalisation, le PID précise le processus de justification et reprend les exigences de la
STBr. 1l établit pour chaque item le mode de démonstration (expériences, calculs, essais, etc.) qui est
envisagé, les moyens (3) correspondants, un calendrier global d'obtention des preuves et les limitations
particulieres qui peuvent contraindre le processus (contraintes industrielles, protection du secret de défense,



etc.).

Le PJD détaille les limitations acceptées par les parties dans les démonstrations a réaliser. Les facteurs a
prendre en compte sont les facteurs extérieurs au produit influant sur la performance a démontrer.

5.2.1.1.2. Dossier justificatif de la définition.
L'ensemble des résultats des démonstrations, est rassemblé dans le dossier justificatif de la définition (DJD),
élaboré par le fournisseur au fur et a mesure du déroulement des processus de conception et de qualification
du produit.

5.2.1.2. La réception.
Pour prononcer la réception des matériels, la DGA atteste la conformité des exemplaires récurrents des
produits aux clauses contractuelles. Les éventuelles non-conformités a la définition sont instruites par 'EDPI

au travers de la CGC avant décision finale.

Cette réception est prononcée par le représentant du pouvoir adjudicateur et entraine notamment le transfert de
propriété des matériels concernés du titulaire du contrat vers 1'Etat.

5.2.1.3. L'adoption (prise en charge).

L'adoption est une décision prise par le CEM concerné par le systeme d'armes, au vu de la qualification
prononcée par la DGA et des évaluations et/ou expérimentations menées par 'EM concerné.

Cette décision est prise au regard d'un bilan de la conformité a la FCMr compte-tenu des engagements pris au
titre du DLR, du DLU le cas échéant, et des DS successifs.

Elle peut si nécessaire étre accompagnée de réserves conduisant a expliciter des actions correctives.

Cette adoption autorise une mise en ceuvre du systeme par les forces, hors champ de responsabilité de la DGA
et des centres d'expérimentation.

5.2.1.4. Mise en service opérationnel.

La MSO est la décision qui formalise 'autorisation d'emploi opérationnel par I'autorité d'emploi (le CEMA ou
le CEM concerné). Elle peut requérir des éléments hors périmetre de I'OA.

Cette prise de décision se fait au vu des conditions minimales suivantes :
- le produit est préalablement qualifié et adopté ;
- la doctrine d'emploi est validée ;

- l'organisation, les équipements d'environnement et l'infrastructure nécessaires a son emploi
opérationnel sont en place ;

- le systeme de soutien, y compris pour les engagements sur les théatres d'opérations, est en place ;

- les moyens nécessaires a l'instruction et a 1'entrailnement du personnel chargé de sa mise en ceuvre
sont disponibles.

En cas de nécessité opérationnelle, justifiant 'emploi d'une premiere capacité, une MSO peut étre prononcée a
titre provisoire et avec réserves. Le COPIL et les instances de gouvernance appropriées assurent alors le suivi
des mesures prises pour que la MSO définitive soit signifiée dans les meilleurs délais.



5.2.2. Les différentes méthodes de démonstration.

L'EDPI vérifie que les méthodes de démonstration prévues pour satisfaire I'ensemble des besoins et leurs
conditions de réalisation résultent bien d'un compromis entre 1'objectif de réduction des risques techniques et
opérationnels et I'impact de ces moyens de démonstration en termes de cofit et de délai sur I'OA. En
particulier, dans cette démarche d'optimisation, I'EDPI doit prendre des dispositions pour que les
démonstrations réalisées par un des acteurs (DGA, EM, industriels) puissent étre utilisées pour satisfaire les
besoins d'un ou plusieurs autres. On retient, en général :

- les démonstrations :

- par calcul, utilisées lorsque la preuve ne peut étre apportée par des essais et/ou simulations
(cas des exigences de sécurité) ;

- par simulation, basées sur des modeles généralement numériques ;

- les essais ;

Les essais sont des démonstrations basées sur 1'utilisation de spécimens représentatifs en termes
d'échelle, de niveau de détail ou de signature (prototypes, premiers de série, voire exemplaire unique).
Ils demandent généralement des moyens importants, sont a considérer comme des activités lourdes et
sont par nature des activités a risques élevés situées le plus souvent a des points clés du projet.

La coordination détaillée des essais et des concours réciproques fait 1'objet d'un programme d'essai
établi par 'EDPI.

Pour la réalisation d'essais complexes, il peut étre constitué, sans modifier les responsabilités liées a
leur nature, une équipe intégrée, regroupant des représentants de l'industrie, de la DGA et des EM.

- les enquétes ;
Elles consistent a recueillir I'appréciation que portent les utilisateurs sur le matériel et les prestations
associées, afin de I'exploiter dans les opérations en cours ou a venir.

5.2.3. Vérification et validation progressive de la solution.
5.2.3.1. Mise au point.

Ce sont des simulations (ou des essais) généralement menés par le maitre d'ceuvre pour évaluer la pertinence
du concept technique, caractériser et comprendre le fonctionnement du systeme, anticiper les modes de
défaillance du produit, améliorer la robustesse du produit et/ou enfin préciser et valider les modeles.

5.2.3.2. Vérification des matériels produits.

La vérification des matériels produits fait appel a un processus continu, qui associe 1'EM concerné, et s'appuie
sur I'ensemble des différentes méthodes de démonstration précédemment énumérées. Le résultat final est
I'attestation par la DGA de la conformité des matériels a leur DD.

Les preuves de cette conformité sont obtenues en tout ou partie directement aupres du fournisseur qui réalise
les démonstrations de sa responsabilité, en y associant le cas échéant les organismes de certification. Elles
sont complétées autant que de besoin par des essais techniques sous la responsabilité de la DGA, ayant pour
but de vérifier que le systeme répond aux exigences exprimées dans la STB et les clauses contractuelles
correspondantes, et permettant de fixer les conditions de mise en ceuvre des systemes. L'ensemble des
démonstrations et des essais concourt a la qualification.

La DGA et I'armée concernée participent autant que de besoin au suivi des démonstrations effectuées, dans le
souci d'alléger les essais qu'ils ont respectivement a conduire.



5.2.3.3. Evaluation.

L'évaluation permet de porter un jugement opérationnel sur 'équipement ou sa définition, de permettre a
I'utilisateur de valider au plus t6t certains concepts (ergonomie, maintenance, etc.) et de préparer l'intégration
dans les forces (soutien, instruction, etc.).

Les évaluations sont réalisées par 1'état-major concerné sur les maquettes ou les matériels prototypes. Elles
sont conduites avec le concours de la DGA qui conserve la responsabilité de la prise en charge du matériel, du
soutien et de I'exploitation technique des évaluations.

Compte tenu du volume important des essais techniques a réaliser, notamment pour les systemes complexes,
les évaluations sont, dans un premier temps, relativement limitées et ont pour objet essentiel de conforter la
définition.

5.2.3.4. Expérimentation.

L'expérimentation a pour objectif de confirmer que le systeme répond au besoin militaire dans des conditions
réelles d'environnement et d'utilisation et de vérifier la fiabilité des matériels. Préparées et coordonnées par
I'équipe intégrée, les expérimentations sont conduites, sur les premiers matériels de série, par I'EM concerné,
avec le concours de la DGA et des structures de soutien. Elles ont pour but de :

- fixer les regles d'utilisation et les limites d'emploi, et au besoin corriger le concept d'emploi ;

- valider le systeme de soutien logistique et son dimensionnement initial : documentation, modes
opératoires, matériels de servitude, maintenabilité, testabilité, niveaux de rechanges et réparables ;

- vérifier la bonne intégration du systeéme dans son environnement opérationnel et logistique.
5.2.4. La satisfaction des utilisateurs.

L'objectif est de contribuer a refermer la boucle entre 1'expression du besoin des utilisateurs et la réalité de
I'utilisation sur le terrain des systemes livrés aux forces armées par la DGA, puis d'intégrer ce RETEX dans
les opérations d'armement en cours ou a venir. L'évaluation de la satisfaction des utilisateurs a pour objectif
d'améliorer in fine le processus de conduite des OA.

Pour une OA, 1'évaluation de cette satisfaction est effectuée par la DGA :

- pendant le stade d'utilisation, pour I'opération elle-mé&me, pour des retombées éventuelles sur sa
définition ou sur son MCO ;

- pendant les premiers stades, sur d'autres opérations antérieures comparables au stade d'utilisation, ou
quand le délai le permet sur des versions précédentes, pour mieux la spécifier et orienter les choix.

Cette évaluation est réalisée sur la base d'enquétes de satisfaction afin de recueillir I'avis des utilisateurs sur
les équipements ou services, et leurs prestations associées.

Les utilisateurs considérés par les enquétes sont essentiellement les utilisateurs ayant la charge de mettre en
ceuvre et de maintenir les systemes.

Tout au long d'une OA, des réunions spécifiques ou « forums » (entre : industriels, utilisateurs de terrain
actuels ou futurs, structures de soutien et EM) peuvent étre organisées par 'EDPI, garante de la satisfaction du
besoin militaire. Ces forums s'appuient en principe sur des enquétes de satisfaction préalables. Ils peuvent étre
prévus contractuellement et s'étendre jusqu'au retrait du service.

Chaque enquéte donne lieu de la part de 'EDPI a une restitution des résultats aux utilisateurs, et a un plan
d'actions mis a jour selon le besoin, qui indique les suites données aux insatisfactions relevées. Leur prise en



considération est menée dans le cadre des dispositions en place au sein de I'OA. L'incidence de ces actions sur
la satisfaction des utilisateurs peut étre suivie par une ou des enquétes complémentaires de rafraichissement.

L'organe de décision relatif a ces activités est le comité « Satisfaction des utilisateurs » (CSU), qui est un
comité permanent, mixte EMA-DGA, dont les modalités d'actions sont définies dans un mandat [A11]
cosigné par le CEMA et le DGA.

5.3. Méthodes de management des opérations d’armement.

5.3.1. Organisation, planification, suivi.

5.3.1.1. Le plan de management étatique.
La conduite des affaires complexes, du fait de leur objet, de leur durée et du grand nombre d'acteurs
impliqués, nécessite la formalisation de 1'organisation mise en place et des dispositions prises pour en
mafitriser le déroulement. C'est I'objet du plan de management étatique (PME), document de référence
spécifique a chaque OA.
Le PME est établi et tenu a jour par 'EDPI a partir du stade d'orientation. Il expose notamment :

- un rappel du périmetre, du calendrier et des objectifs de I'OA ;

- les organisations étatique et industrielle mises en place (dont relations avec OA en interface et
commissions spécialisées) ;

- les dispositions pratiques prises pour assurer la maitrise des coiits, des délais et des performances ;

- les responsabilités et tiches allouées a chacun des membres de 'EDPI, sur la base de 1'organigramme
des taches du projet.

5.3.1.2. La planification.
La planification a pour objet d'élaborer le chemin de la construction et de la vérification de la solution du
projet, d'en positionner les différents éléments dans le temps, d'en déduire les besoins prévisionnels en
ressources (financieres, humaines et techniques) et d'identifier le(s) chemin(s) critique(s). La référence
obtenue est mise a jour autant que de besoin en fonction de I'avancement du projet.
D'un point de vue financier, la planification devra étre établie a une maille compatible du référentiel d'activité.
Les aspects financiers ont vocation a étre décrits dans 1'outil CHORUS suivant une maille reflétant les stades
des opérations sur la base du référentiel d'éléments d'organigramme technique de projet (6OTP).
5.3.1.2.1. Planning directeur.
Le planning directeur, outil de gestion de projet, est établi des le lancement du stade d'élaboration par 'EDPI
avec les différentes entités participantes. Il est consolidé périodiquement et présente la logique de déroulement
de l'opération d'armement dans tout son cycle de vie en y faisant apparaitre le ou les chemin(s) critique(s). Il
contient les tiches et les jalons significatifs de I'opération d'armement avec, au minimum :
- les jalons de changement de stade ;
- les points a risque jugés les plus critiques ;

- les points de rendez-vous avec les OA en interface ;

- les principales notifications de contrat ;



- les principaux événements de I'OA représentant une augmentation significative de la valeur du
systeme a livrer (livraisons, intégrations de matériel, essais majeurs, revues industrielles, tiches et
jalons de qualification et d'acceptation, etc.) ;

- les fournitures étatiques ayant un impact sur le déroulement de '0A ;
- tous les jalons du diagramme temps-temps suivis en contrdle de gestion des délais.

Les modalités de gestion du planning directeur (création, validation, périodicité de mise a jour, mode de
diffusion, etc.) sont définies dans le PME de l'opération d'armement.

5.3.1.2.2. Calcul des besoins en ressources financieres et suivi des dépenses.

Les besoins en AE et en CP sont élaborés en cohérence avec le devis de I'opération, les prévisions de
commande et de livraison, et a partir des prévisions de passation des engagements de I'Etat (actes contractuels,
transferts entre programmes budgétaires ou agences, etc.), du reste a faire sur les engagements en cours, et des
provisions pour les risques retenus dans le périmetre de 1'opération. Pour cela, le planning prévisionnel de
passation des marchés est mis en cohérence avec le planning directeur et les plannings contractuels
d'exécution des marchés notifiés sont mis a jour.

Les besoins financiers doivent étre comparés avec les ressources prévisionnelles de facon a apprécier la
soutenabilité des opérations d'armement selon des modalités définies par ailleurs, notamment au titre de
l'instruction de référence [A4]. Celle-ci s'examine suivant les périmetres respectifs de 'opération, de 1'activité,
de I'opération stratégique, du BOP et du programme LOLF.

5.3.1.2.3. Planification des fournitures étatiques et suivi.

La réalisation des taches planifiées par les acteurs industriels est souvent conditionnée par la mise a
disposition d'éléments en provenance de la DGA ou des états-majors d'armée aux dates convenues. L'EDPI
recense l'ensemble de ces fournitures, anticipe les actions a conduire pour leur obtention et en assure un suivi
particulier. Ces fournitures sont source de risques, notamment calendaires, car elles conditionnent souvent la
réalisation des taches planifiées par les acteurs industriels.

5.3.1.2.4. Planification des essais, évaluations et expérimentations.

L'EDPI établit, suffisamment en amont, un programme d'essai, a partir des besoins en essais, évaluations et
expérimentations (états-majors d'armée et de la DGA). Il inclut, chaque fois que cela est souhaitable, les
industriels et constitue alors un programme commun d'essai (PCE).

L'EDPI doit poursuivre l'optimisation du programme d'essai au fur et a mesure du déroulement de I'OA, en
fonction des résultats obtenus. Cette optimisation implique que les besoins soient exprimés le plus tot possible
(au plus tard dans la FCMr pour les évaluations et expérimentations).

5.3.1.3. La gestion des informations et des documents.
5.3.1.3.1. Tragabilité des décisions et des éveénements.

La tracabilité des décisions s'appuie sur un archivage des décisions majeures de I'OA, notamment sur les
évolutions de besoins ou d'exigences, les évolutions de ressources financieres, les difficultés rencontrées et les
solutions apportées. Cette tracabilité, assurée par I'ASF et 'OCO puis par I'EDPI lorsqu'elle est constituée, est
essentielle a la bonne compréhension de I'historique du programme et permet de préparer le retour sur
expérience et les audits de contrdle de gestion.



5.3.1.3.2. Gestion des informations et des documents.

L'EDPI met en place un systeme de partage des informations, des documents et des données nécessaires a
l'activité de la conduite des OA au cours de leur cycle de vie a la disposition des différents acteurs.

5.3.2. Le management des risques.

La complexité d'une OA (gestion d'un grand nombre d'interfaces, poids des contraintes, recours a des
hypotheses prospectives, etc.), est susceptible de générer des remises en cause significatives dont I'impact doit
étre formellement et continiment évalué afin de créer les conditions appropriées a la prise de décision. En
particulier, le lancement du stade de réalisation ne peut étre décidé sans une appréciation approfondie des
risques et des actions de maitrise associées.

L'EDPI doit donc, au travers d'un processus itératif et structuré, d'une part caractériser de maniere exhaustive
les risques associés a I'OA dont elle a la responsabilité (tenue a jour d'un portefeuille des risques), d'autre part,
mettre en ceuvre et suivre les actions visant a les réduire (maitrise des risques).

Le portefeuille des risques associé a une OA est constitué par tous les événements redoutés pouvant conduire
a sa remise en cause ou au non-respect de ses objectifs. Leur identification repose sur l'analyse des
caractéristiques de 1'0OA, de son environnement et sur 1'expérience retenue sur d'autres opérations. Elle est
enrichie par les éléments de source industrielle. Elle est menée par les ASF/OCO en collaboration avec 'EDPI
au stade d'orientation et est entretenue par 'EDPI aux stades ultérieurs. Chacun de ces risques est caractérisé
par ses causes, sa probabilité d'occurrence, ses conséquences potentielles (financieres, calendaires et/ou
techniques), son état (latent, avéré, disparu), son pilote, son appartenance (états-majors d'armée, DGA,
industriels, centres d'essais, etc.), le stade ou le risque peut se produire, sa portée (mineure, limitée, majeure),
etc.

Pour les risques les plus critiques, 'EDPI doit définir les actions de maitrise les plus adaptées a la situation et
aux moyens dont elle dispose. Ces actions visent a les ramener a un niveau acceptable permettant ainsi :

- de réduire la criticité (en diminuant sa probabilité d'occurrence et/ou son impact) ;
- d'accepter le risque tout en le surveillant ;
- de transférer ou partager la responsabilité avec un tiers.

La démonstration en vraie grandeur (démonstrateur technologique) ou la simulation par des modeles
numériques font partie des actions de maitrise des risques.

Le respect du référentiel de conduite des OA, qui sous-tend ces processus, contribue de facon essentielle a la
réduction des risques.

Le lancement surtout, puis la conduite d'une OA en coopération comportent certains risques spécifiques pour
la partie nationale.

Les documents de programme (dossiers de lancement et de suivi) précisent les risques et valorisent ceux qui
ne sont pas pris en compte dans le devis actualisé du programme.

5.3.3. La revue de programme.

La mise en place de revues lors d'étapes clé du processus de conduite des OA découle d'une démarche de
maitrise des risques et d'optimisation des cycles.

Le groupe de revue, constitué a cet effet, analyse la cohérence et la validité des résultats observés par rapport
aux exigences initiales et propose, si besoin, a destination des décideurs, une liste de recommandations, ainsi
qu'un avis quant a la poursuite des travaux.



En particulier, les revues de changement de stade ont pour objectif d'assister les acteurs responsables de la
conduite de I'OA dans la prise de décisions majeures, en pratiquant de fagcon indépendante, a des moments
particuliers du projet, des évaluations de la conformité et des risques résiduels de défaillance. Ces revues
doivent donner aux décideurs une assurance supplémentaire sur la réussite du projet.

Ces revues contribuent a 1'élaboration des dossiers de changement de stade avant que ceux-ci ne soient soumis
a la validation par les autorités.

Le groupe de revue, en charge de la mise en ceuvre (planification, préparation et conduite de la revue), est
constitué par la DGA, en concertation avec les états-majors d'armée. Il comprend un président, un secrétaire et
des participants de préférence extérieurs au projet pour analyser la situation sous un angle neutre et différent
de I'équipe projet, désignés par le président, qui sont des spécialistes des points a examiner.

5.3.4. Le contréle de gestion.

Le contrdle de gestion s'exerce sur la totalité des documents disponibles a partir des objectifs capacitaires,
financiers, techniques et calendaires assignés a I'OA et définis dans les dossiers de changement de stade. Il
s'inscrit dans le contrdle de gestion mis en place au profit du Ministre.

L'EDPI met en place un controle de gestion qui permet de mesurer les écarts entre ce qui est réalisé et les
objectifs assignés a I'OA, et d'en rendre compte aux structures de pilotage, et dans les DS, en mettant en
évidence les actions correctives mises en ceuvre. Ce contrdle est normalisé par la DGA en concertation avec
I'EMA et le SGA.

5.3.5. Aspects comptables.

La conduite de chaque OA donne lieu a une traduction comptable qui assure la cohérence entre le flux de la
dépense et la réalité physique qui en résulte. A tout moment, I'EDPI dispose d'éléments comptables permettant
essentiellement de retracer la constitution d'un encours et son apurement.

Au stade d'élaboration, I'opération identifie :

- sur son périmetre, la liste des immobilisations. Il s'agit d'une liste indicative qui contient, au
minimum, les livraisons attendues. Elle détaille, si possible, les versions et les principaux composants
et est complétée des livraisons annexes majeures : lots de rechanges, simulateurs, infrastructures, lots
d'industrialisation, etc. ;

- sur un périmetre étendu, la liste des immobilisations issues d'OA contributrices et destinées a étre
livrées aux forces, concomitamment avec ses propres livraisons. Sous le pilotage de 1'opération
« maitre », les OA définissent ensemble la nomenclature des fiches d'immobilisation a fournir sur la
base des produits livrables.

Au stade de la réalisation :

- lors de la structuration des marchés, l'opération s'attache a permettre leur bonne traduction
comptable. L'EDPI s'assure que la structure retenue permettra, lors de la livraison au destinataire final
un suivi physique cohérent avec les encours et biens livrés identifiés comptablement ;

- en s'appuyant sur les marchés relevant de son périmetre et en cohérence avec la structure comptable,
I'opération tient a jour la liste des immobilisations en cours avec les quantités prévues ainsi que la liste
des immobilisations en service avec les quantités livrées aux forces ou a la DGA (y compris les biens
mis a disposition des industriels). La date de transfert d'une position « d'en-cours » a une position « en
service » est celle de la livraison du bien, qui suit sa réception, aux forces ou a la DGA, si celle-ci est
le destinataire final ;



- cette liste est complétée le cas échéant des immobilisations, livrées ou en cours, acquises au titre
d'autres opérations, a partir de celles identifiées au cours du stade d'élaboration ;

- 'EDPI suit parallelement le flux de crédits de paiements qui a été traduit en charges.

Les OA devront pouvoir étre suivies dans les systemes d'information financiers notamment a des fins de
restitution dans les documents de suivi. L'environnement budgétaire et comptable des OA est amené a
évoluer. En particulier, quel que soit le stade de 1'opération, les dépenses pluriannuelles d'investissements
devront étre identifiées et rattachées a une ou plusieurs tranches fonctionnelles et comptabilisées sur les
éléments d'organigramme technique de projet (6OTP). Le contenu de ces dépenses et leurs détails en termes
d'engagement et de paiement, ont vocation a étre décrits dans les documents annuels de suivi. La mise en
ceuvre détaillée de ce principe devra étre définie sur la base d'un retour d'expérience de la mise en ceuvre de
CHORUS et des outils liés.

5.3.6. Les contrats avec les fournisseurs.

Pour conduire les projets qui leur sont confiés, la DGA et les structures de soutien s'appuient sur les capacités
de l'industrie et la réglementation. Elles se référent notamment au code des marchés publics et a un décret
spécifique [A12] et s'inspirent de leurs principes de transparence, libre acces a la commande publique,
traitement égalitaire des candidats et bonne utilisation des deniers publics.

La bonne utilisation des deniers publics implique, tout au long de ce processus, d'obtenir des engagements
contractuels des fournisseurs sur la qualité des matériels, les preuves du respect de ces engagements, sur
l'efficacité et 1'application des actions correctives.

Dans tous les cas, I'autorité signataire de marché (ASM) reste souveraine dans son choix de procédure, dans
son choix d'attribution et dans ses décisions relatives a 1'exécution et a la cloture des contrats.

La bonne utilisation des deniers publics et la transparence impliquent aussi que le prix soit toujours un critere
de choix des offres. Mais au-dela, il convient de considérer une estimation du prix qui sera effectivement
payé, ou prix de reglement et non pas seulement le montant figurant dans le contrat. Ainsi la formule de
révision, susceptible de faire varier le prix de reglement de facon substantielle doit &tre strictement
représentative des colits qui s'imposent au titulaire et doit étre, le cas échéant, négociée avec les mémes efforts
que les prix du contrat.

Les résultats de la négociation, le cas échéant, (écarts entre le contrat notifié et le dossier de consultation)
doivent étre tracés et gardés en mémoire. Le contrat doit comprendre les mesures conservatoires en cas de
défaillance (insuffisance ou non-respect des engagements).

Les résultats de 1'exploitation des faits techniques liés a la qualité des produits et 1'identification du
non-respect de I'engagement fournisseur, tout particulierement pour les matériels sous garantie, sont
systématiquement transmis a I'EDPI et au(x) service(s) d'acquisition concernés.

5.3.6.1. Stratégie d'acquisition et management contractuel.

Une stratégie d'acquisition doit exister pour chaque OM. Elle est établie le plus tot possible. Cette stratégie
constitue le document d'entrée de tous les actes d'achat et est approuvée par I'ASM. Une mise a jour est
effectuée a chaque changement de stade.

Les activités de management contractuel sont assurées par des membres de I'EDPI issus des structures
contractualisant les prestations. Pour les contrats notifiés a fort risque, une personne spécifique peut étre
désignée en renfort pour assurer la maitrise des risques contractuels (notamment risques liés aux délais, aux
insuffisances de prestations, aux surcolits y compris les intéréts moratoires, risques de contentieux ou de
litiges, en particulier le traitement des pénalités, risques pénaux).



5.3.6.2. L'assurance de la qualité des matériels.
Les exigences d'assurance de la qualité des fournitures définissent :
- les preuves que le fournisseur doit associer aux produits, conformément a la composition détaillée
des prestations afin de démontrer, a l'autorité responsable de 1'assurance qualité des fournitures

(AQF), la qualité des produits et l'efficacité des processus associés ;

- le degré de visibilité que le fournisseur doit donner sur ses processus a l'autorité responsable de
I'AQF, afin de vérifier les éléments pris en compte pour établir les preuves fournies.

Ces exigences peuvent se répartir entre :

- les exigences de preuves tangibles de la qualité des produits ;

- les exigences pour la qualité des processus du fournisseur avec les preuves tangibles associées ;

- les exigences de visibilité sur les processus du fournisseur.
Le fournisseur répond a ces exigences au travers d'un plan qualité.
Les exigences d'assurance de la qualité des produits doivent étre adaptées au juste nécessaire en fonction de la
complexité du projet, de la phase dans laquelle il se situe, des garanties offertes et des préjudices redoutés.
Cette adaptation doit en particulier résulter d'une analyse de risques effectuée sur le projet avant ou pendant la
phase de contractualisation.

5.3.6.3. Codification des matériels.

La présence d'une clause de codification dans le syst¢tme de nomenclature OTAN est obligatoire dans les
contrats d'acquisition [A13].

La codification OTAN s'impose aux articles de ravitaillement du systeme principal et du systeme de soutien :
la liste des articles éligibles a la codification OTAN est arrétée par la CLI sur proposition de l'architecte du
soutien qui s'appuie sur le bureau national de nomenclature francais (centre d'identification des matériels de la
défense) et sur la structure de soutien concernée.

5.3.6.4. Gestion de l'obsolescence.
Des la conception du systeme (stade d'élaboration), I'EDPI précise la stratégie a adopter dans un plan de
gestion des obsolescences, généralement intégré au PME. Ce plan est tenu a jour tout au long du cycle de vie
de I'0A.
6. DISPOSITIONS PARTICULIERES.

La conduite des OA peut faire I'objet d'une réglementation spécifique applicable suivant les systemes d'armes
concernés (par exemple aéronefs [A16], batiments de la marine [A17], ...).

Par ailleurs, il peut exister des dispositions particulieres relatives a certaines opérations :
6.1. Programmes d'ensemble.

Sous réserve des dispositions particulieres prises pour les systemes nucléaires, un programme d'ensemble
rassemble, sous 'autorité d'une équipe intégrée de programme d'ensemble, plusieurs OA ou opérations
d'infrastructure concomitantes ou successives concourant a la satisfaction d'un besoin opérationnel complexe.
La création d'un programme d'ensemble fait 1'objet d'une décision prise en CMI qui en fixe le périmetre. Cette
décision est formalisée par l'inscription sur la liste des OM. L'organisation mise en place pour chaque



programme d'ensemble et le financement font I'objet d'une directive particuliere du CEMA et du DGA.
6.2. Opérations d'ensemble.

Une opération d'ensemble réunit les actions nécessaires pour assurer la réalisation de fonctions opérationnelles
transverses ou complémentaires clairement définies, indispensables a l'efficacité des systemes de forces ou de
capacités opérationnelles, et qui garantissent la cohérence de leurs composantes respectives.

Son périmetre n'est pas limitatif et toute OA peut y €tre intégrée en fonction du besoin. L'équipe intégrée
d'opération d'ensemble joue un rdle de coordination. L'organisation mise en place et le financement font
I'objet d'une directive particuliere du DGA apres accord de 'EMA.

6.3. Systemes complexes — Systemes de systéemes.

Pour les systemes complexes, les acteurs de la conduite s'attacheront a mettre en place des le début des
travaux un processus d'ingénierie des systemes, une organisation, un découpage industriel et une logique
d'acquisition favorables a la maitrise de la complexité intrinseque du systeme et de 1'organisation associée, en
particulier par un découpage produit et un partage adapté des responsabilités avec 1'industrie et entre
industriels.

Pour les systémes de systemes, une logique de constitution incrémentale, combinant les approches
d'acquisition et de conception des constituants, tout en préservant les indépendances opérationnelle et
managériale des systémes constituants sera également mise en place.

6.4. Opérations d'armement a démarche incrémentale.

Eu égard a la complexité, aux cofits et a la durée moyenne de réalisation et d'utilisation des équipements, il
peut étre décidé de donner une premicre réponse a un besoin opérationnel sans attendre de disposer de toutes
les technologies nécessaires ou avoir défini précisément la capacité opérationnelle finale.

Des étapes successives, dont les différents stades peuvent se chevaucher, sont alors nécessaires, chaque étape
devant faire 1'objet d'une décision de lancement propre et correspondre a une capacité opérationnelle
clairement identifiée.

Le DLR de chaque étape comprend les éléments nécessaires au lancement de 1'orientation ou de 1'élaboration
des étapes suivantes et une vision a terminaison de I'OA.

La démarche incrémentale s'appuie sur l'application des principes suivants :

- définition, des 1'origine de I'OA, d'un schéma directeur, d'un OEM a caractere global et contenant un
découpage du besoin militaire visant a la réalisation du systeme par étapes ;

- conduite de I'OA par étapes successives, répondant aux FCM d'étapes incrémentales ; la réalisation
de I'étape peut se faire en parallele avec 1'élaboration de I'étape n+1 et l'orientation de 1'étape n+2. La
démarche doit permettre d'intégrer les évolutions jugées indispensables du systeme au vu de son
emploi opérationnel au plus tot ;

- identification de ce qui releve de la durée de vie totale du systeme (structures, blindages, moteurs,
etc.), de ce qui est susceptible d'évoluer (sous-ensembles électroniques, inertiels, logiciels, etc.) et des
fonctions opérationnelles associées ;

- définition des architectures du systeme et de son soutien permettant d'assurer la transition entre les
différentes versions du systeme tout en assurant la continuité du service opérationnel ;

- conception du systeme suffisamment modulaire pour permettre les évolutions techniques et
technologiques, mais également fonctionnelles (4) : le systeéme doit en particulier étre robuste vis-a-vis



des obsolescences.
Elle nécessite :

- la mise en place d'une organisation garantissant 'homogénéité d'ensemble et permettant la cohérence
des versions du systeme dans le temps () (fonction d'architecte pour toute 1'0A) ;

- la description, dans un schéma directeur de I'OA, de la logique de déroulement de I'OA et des
versions du systeme ainsi que la planification des évolutions ;

- la gestion en configuration des dossiers relatifs au besoin militaire, a I'architecture et au schéma
directeur ;

- I'existence et 1'utilisation, par les industriels, d'outils de conception adaptés, afin d'assurer la
modularité et 1'évolutivité ;

- I'assurance que le soutien réalisé au cours de I'étape est garanti pour toute la durée requise ;
- une grande rigueur dans l'affectation des cofits a chaque étape considérée.
6.5. Urgence opérationnelle.

L'urgence opérationnelle est une procédure particuliere qui permet de répondre a un besoin impérieux en
opérations dans des délais tres courts. Cette procédure est mise en ceuvre de I'expression de besoin jusqu'a la
livraison.

L'acquisition d'un équipement sous couvert de 1'urgence opérationnelle doit demeurer une procédure
exceptionnelle. La décision du recours a la procédure « urgence opérationnelle » est prise par le CEMA. Cette
décision entraine une priorité dont peut se prévaloir I'équipe en charge, notamment en matiere d'essais et de
mise a disposition de moyens.

Le DGA se prononce sur la faisabilité d'une solution technique ou d'une acquisition rapide. Un correspondant
d'état-major concerné et un manager de la DGA sont désignés. Ils ont notamment a charge de proposer, au
CEMA et au DGA, les éléments dérogatoires a la présente instruction, certaines activités ne pouvant pas étre
totalement ou en partie assurées.

Des que les conditions le permettent, 1'opération d'armement reprend les modalités de la présente instruction et
un bilan de 1'impact des dérogations adoptées est établi. L'impact financier, technique et capacitaire est établi
par ailleurs.

6.6. Opérations relatives aux systemes d'information opérationnels et de communication.

Les procédures de la présente instruction s'appliquent aux systemes d'information opérationnels et de
communication (SIOC) avec les adaptations ci-apres destinées a assurer la nécessaire cohérence technique et
fonctionnelle de ces systemes :

- les opérations ou projets SIOC, quels que soient leurs modes de réalisation, doivent s'intégrer dans la
logique de I'objectif directeur des SIOC, validé en CC, et respecter les schémas directeurs qui en sont
issus ;

- le comité de convergence des SIOC (COVESIOC) est chargé de conduire la rationalisation des
systemes au profit des différentes instances de pilotage et de décision existantes. Obligatoirement saisi
a partir du stade d'initialisation, le COVESIOC adresse au CC et a la CEP son avis quant a la
cohérence des opérations ou projets avec les schémas directeurs SIOC. Représenté au comité de
pilotage de l'opération d'armement, il veille a la prise en compte des directives et au respect des jalons
techniques, calendaires et opérationnels des SIOC. Il instruit les impacts de la mise en ceuvre de



I'objectif directeur des SIOC sur les OA et, le cas échéant, propose aux instances de pilotage du/des
programme(s) budgétaire(s) concerné(s) les mesures d'arbitrage physique et financier rendues
nécessaires a son respect ;

- la commission des SIOC (CSIOC) peut étre consultée sur les besoins opérationnels ayant un impact
sur la réalisation et I'emploi des SIOC.

Par ailleurs le pilotage des opérations SIOC s'inscrit dans la politique générale du ministére en matiere de
systemes d'information et de communication (SIC). A cet effet, la direction générale des SIC (DGSIC) est
membre de droit du comité de pilotage des opérations d'armement de SIOC.

6.7. Opérations d'armement relatives aux systémes nucléaires.

Les opérations d'armement relatives aux systemes nucléaires militaires ainsi qu'aux installations et moyens de
soutien et de transport associés font 'objet de dispositions spécifiques régies par le Premier ministre. Celles-ci
tiennent compte en particulier des attributions respectives du commissariat a I'énergie atomique (CEA) [A14],
du délégué a la slireté nucléaire et a la radioprotection pour les activités et installations intéressant la défense
(DSND) et de l'inspecteur des armements nucléaires (IAN).

La définition, l'acquisition et le maintien des niveaux de sécurité nucléaire exigés pour les systemes nucléaires
font I'objet d'instructions spécifiques qui définissent le déroulement, la méthodologie et les procédures
applicables aux opérations d'armement correspondantes.

Une décision périodique du Premier ministre (« ceuvre commune ») définit les responsabilités respectives du
ministere de la défense et du CEA pour la conduite des opérations concernant les armes et les chaufferies
nucléaires de propulsion navale. Conformément a cette décision, les dispositions de la présente instruction ont
vocation a s'appliquer aux actions conduites par le CEA. Des procédures et des structures de suivi
particulieres pour ces opérations sont mises en place.

6.8. Programmes de batiments de la marine.
S'agissant des opérations d'armement relatives aux navires et systemes navals, les processus d'acceptation et
d'admission au service actif font I'objet de modalités particulieres faisant intervenir la commission permanente
des programmes et des essais (CPPE) ainsi que la commission de sécurité maritime (CSM).

6.9. Opérations relatives aux munitions non nucléaires.

Compte tenu des risques spécifiques qu'elles représentent, ces munitions (objets pyrotechniques destinés a
produire un effet opérationnel) font 1'objet de dispositions particulieres.

A ce titre, aprés avis de 1'inspecteur de 1'armement pour les poudres et explosifs (IPE) pour les aspects
pyrotechniques, l'autorité de sécurité compétente de la DGA :

- formule des recommandations sur les exigences de sécurité retenues dans la STB élaborée par les
équipes de programme ;

- décide, avant la MSO, de I'homologation de sécurité de la munition au vu d'un rapport de sécurité
émis par les équipes de programme.

Des instructions précisent les modalités d'application de ces dispositions particulieres.

Le systeme doit par ailleurs respecter les réglementations et normes nationales et internationales en vigueur en
matiere de sécurité des munitions. En particulier, la politique de I'OTAN ratifiée par la France en matiere
d'introduction de munitions insensibles doit étre appliquée. Dans le cas contraire, le directeur de programme
doit justifier tout écart aupres de 1'autorité de sécurité.



6.10. Programmes technologiques ou d'investissement technique.

Des projets technologiques ou d'investissement technique a fort enjeu peuvent figurer sur la liste des
opérations majeures. Il s'agit d'ensembles cohérents d'opérations visant a assurer le développement d'une
technologie ou d'un équipement technique, et non d'un systeme particulier.

Par rapport a la présente instruction, seules les procédures de lancement, d'ingénierie et de suivi sont
analogues a celles définies pour les OA. Dans ce cas, le DGA prend la décision de lancement de 1'initialisation
et la DGA fait alors fonction d'état-major.

6.11. Opérations conduites dans un cadre interministériel.
Lors de la préparation des instructions qui régissent les opérations conduites dans un cadre interministériel, les
services du ministere de la défense s'efforcent de faire appliquer les principes et les regles énoncés dans le
présent document.

6.12. Opérations relatives aux systemes et produits biomédicaux.
Lorsqu'une OA a pour objet le développement d'un systeme ou produit biomédical (un vaccin par exemple),
des instances extérieures au ministere de la défense sont amenées a se prononcer sur sa conduite. A titre
d'exemple, sont ainsi rendues obligatoires la consultation des autorités de santé ou bien la CNIL dans le cas de
traitement de données a caractere personnel.
Ces opérations, ou les risques sont particulierement importants et difficiles a lever mais dont les processus de
production sont totalement maitrisés nécessitent, au stade d'orientation, un financement et des délais pour les
études spécifiques treés supérieurs a ce qui sera nécessaire dans les stades d'élaboration et de réalisation
ultérieurs.
7. TEXTES ABROGES.
Le présent document abroge et remplace :

- l'instruction générale n° 1514 sur le déroulement des opérations d'armement (6) ;

- l'instruction n°® 800 sur la conduite des opérations d'armement prise en application de l'instruction
générale n° 1514 (6).

Le ministre de la défense,

Hervé MORIN.

(1) Sauf mention contraire, on entend dans la suite de l'instruction par systeme d'armes, 1'ensemble constitué du systéme
principal et de son systéme de soutien.



(2) Cette typologie n'est pas a confondre avec le vocabulaire (PEM : programme a effet majeur ; PE : programme
d'environnement, etc.) utilisé par ailleurs.

(3) En particulier, le PJD doit identifier les essais réalisés dans les centres étatiques et les moyens étatiques nécessaires a la
totalité des essais.

(4) Décomposition, a l'intérieur de chaque étape, du besoin opérationnel en tranches fonctionnelles donnant lieu a des
versions successives du systéme.

(5) Absence de régressions en particulier.

(6) n.i. BO.



ANNEXE IL.

CONSTRUCTION DU COUT GLOBAL.

- gains de cession

FL
RUBRIQUE. NATURE. DOR. |DOC. |DLR. [DLU. DRS. | DC.
Q (EVOL)).
Etudes préliminaires E.O.T.O, etc. Réf. | Réal. | Réal. | Réal. Réal. [Réal.
Acquisition du Etudes Réf. | Réf. | Réf. Réal. | Réal.
systeme (dont systeme Développement Est. | Réf. | Réf. Réal. [ Réal.
de soutien) Production Est. | Est. | Réf. | Ref. Réal. | Réal.
MCO initial
Soutien initial RCS (activités industrielles étatiques) Est. | Réf. | Réf. Réal. | Réal.
comprises
MCO pendant le stade d'utilisation (post

DLU Est.
Soutien en service . ), L s Est. | Est. | Réf. Réf. |Réal.

RCS (activités industrielles étatiques) (1)

comprises

Coiits fixes induits par la mise en place du Est

Environnement nouvel équipement (dont infra, opérations ( 1)' Est. | Est. | Réf. Réal. [Réal.
connexes participant directement, etc.)
. Colits variables liés a l'utilisation de
Exploitation I'équipement Est. | Est. | Est. | Est. Est. [Réal.
. Formation, entrainement

Evolution (2) Est

st.
(y compris ensemble | Somme des cofits d'amélioration/évolution ) Est. | Est. | Est. Réf. Réal. [Réal.

de ses impacts)
Cofits de démantelement
. . + cotits d'élimination Est. B ,

Retrait de service . . L. Est. | Est. | Est. Réf. |Réal.

+ colits de décontamination @)

(1) Si possible.

(2) Sous ce terme, ne sont pas traitées les modernisations. Une modernisation est une modification
particulierement importante qui donne lieu a une nouvelle OA. Lorsque 1'expression de besoin militaire d'une
OA identifie la possibilité d'une modernisation, celle-ci est prise en compte dans les estimations de CG.
Lorsquune OA « modernisation » est lancée, son CG est structuré selon le tableau ci-dessus. Il prend en
compte le périmetre du systéme initial et du systéme apres modernisation. Il différencie dans les rubriques les
activités anciennes et les nouvelles.

Est. : Estimé - Réf. : Référence - Réal. : Réalisé




ANNEXE II.
SCHEMA DU DEROULEMENT D'UNE OPERATION D'ARMEMENT.

o ] | Bl R G T
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Attend besoin des solutions solution solution disponibilité de la . Cession
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ANNEXE III.
REFERENCES, DECRETS, ARRETES ET ORDONNANCES.

Al

Comité ministériel des investissements de défense (CMI) - Préparation et déroulement des CMI - Instruction technique
provisoire du 13 mai 2009 (1).

A2

Décret n° 2009-1177 du 5 octobre 2009 relatif aux attributions du chef d'état-major des armées et des chefs d'état-major
d'armée (1).

A3

Décret n° 2009-1180 du 5 octobre 2009 fixant les attributions et I'organisation de la direction générale de 'armement.

A4

Instruction générale n°® 31475 relative au contrdle interne ministériel des opérations budgétaires d'investissement (en
cours de refonte).

AS

Note n° du 01/09/2005 - Architecture des systemes de forces (1).

A6

Instruction technique provisoire relative au fonctionnement du comité des capacités (version du 7 septembre 2009) (1).

A7

Action commune 2004/551/PESC du Conseil du 12 juillet 2004 concernant la création de 1'Agence européenne de
défense, publiée au journal officiel de 1'Union européenne du 17 juillet 2004 (1).

A8

Instruction n° 204036/DEF/SGA/DAF/SDDC/DC2 du 3 mai 2002 relative au processus de financement des
programmes et opérations d'armement gérées par 'OCCAR (1).

A9

Ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariat (1).
Arrété du 3 juin 2005 relatif au fonctionnement de 1'organisme expert du ministere de la défense chargé de I'évaluation
des projets de contrat de partenariat avec 1'Etat.

Al0

Instruction n° du 2 aofit 2006 sur la gestion de la configuration (1).

All

Mandat n° du 10 mai 1999 relatif au comité SU (1).

Al2

Décret n°® 2004-16 du 7 janvier 2004 modifié pris en application de 1'article 4 du code des marchés publics et
concernant certains marchés publics passés pour les besoins de la défense.

Al3

Décision ministérielle n® 29700/MA/SMBI du 28 novembre 1963 modifiée (codification).

Al4

Décret n° 70-878 du 29 septembre 1970 modifié relatif au commissariat a I'énergie atomique (CEA).

Al5

Instruction EMA sur la délégation EMA EMX (texte en projet).

Al6

Décret n° 2006-1551 du 7 décembre 2006 relatif aux régles d'utilisation, de navigabilité et d'immatriculation des
aéronefs militaires et des aéronefs appartenant a 'Etat et utilisés par les services de douanes, de sécurité publique et de
sécurité civile.

Al7

Arrété du 20 juin 2006 relatif aux régles et dispositions de sécurité applicables a la conception et a la construction des
batiments de guerre de surface de la marine nationale.

(D n.i. BO.




ANNEXE IV.
LISTE DES ACRONYMES UTILISES.

AE : Autorisation d'engagement

AED : Agence européenne de défense

AF : Analyse fonctionnelle

AFAV : Analyse fonctionnelle et analyse de la valeur
AQF : Assurance qualité des fournitures

ASF . Architecte de systeme de forces

ASM : Autorité signataire de marché

AV : Analyse de la valeur

BASL : Base d'analyse du soutien logistique

BOP : Budget opérationnel de programmes

CC : Comité des capacités

CDCF : Cabhier des charges fonctionnel

CEA : Commissariat a 'énergie atomique

CEM : Chef d'état-major

CEMA : Chef d'état-major des armées

CEP : Commission exécutive permanente

CG : Coit global

CGA : Contrdle général des armées

CGC : Commission de gestion de la configuration
CLI : Commission logistique intégrée

CMI : Comité ministériel d'investissement

CNIL : Commission nationale de l'informatique et des libertés
COPIL : Comité de pilotage

COVESIOC : Comité de convergence des SIOC

CP : Crédits de paiement

CPE : Contrat de partenariat avec 1'Etat

CSIOC : Commission des systemes d'information opérationnels et de communication
CSU : Comité satisfaction des utilisateurs

DAF : Direction des affaires financieres

DC : Dossier de cloture

DD : Dossier de définition

DID : Dossier justificatif de la définition

DIJE . Dossier justificatif des exigences

DGA : La ~ : la direction générale de I'armement

Le ~ : le délégué général pour 1'armement

DGSIC : Direction générale des SIC

DLI : Décision de lancement d'initialisation
DLU : Dossier de lancement de 1'utilisation
DLR : Dossier de lancement de la réalisation

DOC . Dossier de choix



DOR . Dossier d'orientation

DP : Directeur de programme

DRS : Dossier de retrait du service

DS . Dossier de suivi

DSND : Délégué a la stireté nucléaire et a la radioprotection pour les activités et installations intéressant la défense
DUM : Directeur de 1'unité de management

EDPI : Equipe de programme intégrée

EMA . Etat-major des armées

EM . Etat-major

E.O.T.O . Etudes a caractere opérationnel et technico-opérationnel
é0TP . Elément d'organigramme technique de projet

FAS : Fiche annuelle de synthese

FL : Fiche de libération

FCM (s,r) : Fiche de caractéristiques militaires (stabilisées, de référence)
GT . Groupe de travail

IAN : Inspecteur des armements nucléaires

IPE : Inspecteur de I'armement pour les poudres et explosifs
LOLF : Loi organique relative aux lois de finance

MCO : Maintien en condition opérationnelle

MD : Maintenance différée

MI : Maintenance immédiate

MSO : Mise en service opérationnel

NSI : Niveau de soutien industriel

NSO : Niveau de soutien opérationnel

NTI : Niveau technique d'intervention (1, 2 ou 3)

OA : Opération d'armement

OCA : Officier de cohérence d'armée

OCCAR : Organisation conjointe de coopération en matiere d'armement
0CO : Officier de cohérence opérationnelle

OCP : Officier de cohérence de programmes

OEM : Objectif d'état-major

Ol : Opération d'investissement

OM : Opération majeure

op : Officier de programme

OPF : Officier de préparation des forces

(0N} : Opération simplifiée

OTAN : Organisation du traité de 1'atlantique nord



PCE
PJD

PME
PSLI

RBOP
RETEX
RP
RPROG
RSS

SGA

SIOC

SLI
STANAG
STB (p, 1)

UM

: Programme commun d'essai
: Plan justificatif de la définition
: Plan de management étatique

: Plan de soutien logistique intégré

: Responsable du budget opérationnel de programmes
: Retour d'expérience

: Responsable de pole référent

: Responsable de programme

: Responsable du soutien en service

1 ~:secrétariat général pour I'administration

le ~ : secrétaire général pour l'administration

: Systeme d'information opérationnel et de communication
: Soutien logistique intégré
: Standardization agreement

: Spécification technique de besoin (provisoire, de référence)

: Unité de management



ANNEXE V.

GLOSSAIRE.
TERMES. DEFINITION.
Décision prononcée par le client, reconnaissant que le produit ou le document est conforme a
ce qui est demandé au contrat.

Acceptation NB : L'acceptation d'un document n'engage pas la responsabilité de I'autorité qui 1'accepte,
sur l'utilisation du contenu du document. Une absence de réponse de la part de 1'autorité
consultée, dans un délai spécifié, constitue une acceptation de fait.

Accord formel permettant I'utilisation ou I'application d'un document.

Approbation NB : L'autorité qui approuve engage sa propre responsabilité sur 1'utilisation du contenu du
document.

CHORUS Nom du systeéme d'information budgétaire, financiére et comptable de 1'Etat.

Eco conception

L'intégration des aspects environnementaux dans la conception et le développement de
produit peut étre appelée éco-conception. [ISO 14062:2003.3.3]

Milieu dans lequel un organisme fonctionne, incluant l'air, 1'eau, le sol, les ressources

Environnement naturelles, la flore, la faune, les étres humains et leurs interrelations. [ISO 14001 (version de
décembre 2004)].
L Une modernisation est une évolution particulierement importante du systeme qui donne lieu
Modernisation

au lancement d'une nouvelle OA.

Politique logistique
(opérationnelle)

La politique logistique définit le cadre de la logistique opérationnelle applicable dans un
environnement donné pour I'ensemble de ses composantes (santé, soutien pétrolier, soutien
de I'nomme, ...).

Pouvoir adjudicateur

Personne morale concluant des contrats avec un titulaire pour répondre a ses besoins en
matiere de travaux, de fournitures ou de services. Ces contrats peuvent étre des marchés, des
accords-cadres, des contrats de partenariat, etc.

Rendez-vous de cohérence

Un rendez-vous de cohérence correspond au besoin de mise en service coordonnée de
systémes et équipements visant a assurer un service complet dans la mise en ceuvre d'une
fonction opérationnelle. Les rendez-vous de cohérence sont définis conjointement par la
DGA et les états-majors d'armée.

SIOC

Le domaine des systemes d'information opérationnels et de communication (SIOC)
comprend :

- les systémes concourant a I'exercice du commandement et a la conduite des opérations ;

- les installations et réseaux de télécommunications fixes ou mobiles, permanents ou
temporaires ;

- les matériels et logiciels développés pour un ou plusieurs systeémes d'arme.

Soutien en service

Le soutien en service regroupe l'ensemble des moyens, procédures et prestations pour assurer
la disponibilité technique définie pour un matériel ou un équipement durant toute sa phase
d'utilisation.

Systeme

Ensemble de doctrines, de méthodes, de personnes, de procédures, de matériels ou
d'installations, organisés de facon a accomplir des fonctions spécifiques. [Glossaire
interarmées de terminologie opérationnelle PIA n° 00.401].

Systeme complexe

Un systeme complexe est un systéme dont le comportement global résulte de la totalité des
interactions entre ses constituants, sans qu'il soit possible d'isoler des parties du systeme qui
aient un comportement ne dépendant pas de celui des autres. De par les interactions entre
leurs constituants, les systemes complexes posent des problemes de maitrise de leurs
comportements.

Systeme de systemes

Un systeme de systemes est un systeme complexe, dont les constituants en interaction sont
des systemes indépendants sur le plan opérationnel ou managérial, et ont des cycles de vie
distincts. Ce caractere « indépendant » des constituants des systemes de systeme est un
facteur de risques supplémentaires.

Validation

Confirmation par des preuves tangibles que les exigences pour une utilisation spécifique ou
une application prévues ont été satisfaites.




Vérification Confirmation par des preuves tangibles que les exigences spécifiées ont été satisfaites.




