Paris, le 30 aolt 2021

n® 6300/SG
A

Mesdames et Messieurs les ministres,
Mesdames et Messieurs les ministres délégués,
Mesdames et Messieurs les secrétaires d’Etat

Objet : Mise en ceuvre et suivi des mesures du plan national de relance et de résilience
PJ.: 2

Le plan national de relance et de résilience (ci-aprés désigné « PNRR »), qui s’inscrit
pleinement dans le cadre de France Relance, constitue la réponse de la France dans le
cadre de la mise en ceuvre du plan de relance européen. Il a été présenté par le
Gouvernement a la Commission européenne en date du 28 awvril 2021, validé par cette derniére
le 23 juin 2021 et adopté par le Conseil de I'Union européenne le 13 juillet 2021. Le PNRR
présente ainsi a I'Union européenne un ensemble de réformes et d’investissements que le
Gouvernement mettra en ceuvre conformément aux objectifs du plan de relance européen.,

La bonne mise en ceuvre des mesures du PNRR, se concrétisant par I'atteinte d’un
ensemble d’engagements prédéfinis, permettra le remboursement des dépenses
nationales engagées a cet effet, soit prés de quarante milliards d’euros.

A cette fin, une demande annuelle de paiement est présentée a la Commission européenne,
a échéance réguliére et avec pour objectif le 15 décembre de chaque année, a I'exception de
la premiére demande qui sera présentée au plus tard le 15 novembre 2021 La
réglementation européenne dispose que la demande annuelle de paiement peut, le cas
échéant, étre complétée d'une seconde demande au titre de la méme année. Les demandes
de paiement sont justifiées par l'atteinte des engagements pris dans le cadre du PNRR.

Les mesures de réforme et d’investissement du PNRR font Fobjet d’'un suivi, d’un
contrdle et d’'un compte rendu par les services de I'Etat chargés de leur pilotage,
considérant 'ampleur de |'effort de relance fourni par I'Etat pour faire face aux conséquences
économiques de la crise sanitaire de la Covid-19, et considérant egalement Iimportance a
accorder a la maitrise des finances publiques (annexe 2).

Chaque mesure du PNRR est accompagnée d’un ou plusieurs indicateurs de suivi,
concrétisant un engagement qualitatif (« jalon ») ou quantitatif (« cible »). L’atteinte de
ces cibles et jalons, diment justifiée et conformément au calendrier arrété, donne droit au
versement des fonds européens au titre du remboursement des dépenses nationales du
PNRR. Le non-respect des engagements du PNRR, notamment par I'absence de réalisation
des cibles et jalons préevus, s'accompagne d'une suspension partielle ou totale des fonds
européens auxquels I'Ftat est éligible. Les ministéres sont donc invités a assurer la pleine
mise en ceuvre des engagements pris sur les mesures, chacun en ce qui le concerne, a
assurer le suivi, le contréle et le compte rendu selon les déelais présentés ci-aprés ainsi gu’a
porter a la connaissance de l'autorité de coordination du PNRR toute difficulté actuelle ou
anticipee.



La présente circulaire détaille les obligations des parties prenantes visant & assurer la mise en
ceuvre, le suivi, le contrdle et le compte rendu des mesures du PNRR.

l. Modalités de mises en cecuvre et de suivi du PNRR

a. Désignation de 'autorité de coordination

Le secrétariat général chargé du plan de relance, doté d’une cellule dédiée pour la
conduite de cette mission, assure le role d’autorité de coordination nationale du PNRR,
sous l'autorité du cabinet du Premier ministre, qui est informé en temps utile de toute
difficulté.

Le secrétariat général chargé du plan de relance s’'appuie sur les autres services du ministere
de I'économie, des finances et de la relance, notamment la direction du budget et la direction
générale du Trésor, ainsi que sur les services du secrétariat général des affaires europeennes
pour ce qui concerne le volet européen. Il bénéficie, dés la gestion 2021, des emplois et
moyens additionnels nécessaires a sa mission de coordination.

Le secrétariat général des affaires européennes demeure, en étroite collaboration avec la
direction générale du Trésor, et en lien avec la Représentation permanente de la France
auprés de 'Union européenne, le point de contact direct de la Commission européenne.

b. Procédures de collecte et de suivi des indicateurs communs et des cibles et jalons

Echelonné sur la période 2021-2026, le paiement des fonds de |a facilité pour la reprise et la
résilience est conditionné a !'atteinte des cibles et des jalons des projets d'investissements et
réformes listés dans la décision d’exécution « COM(2021) 351 final » portant approbation du
PNRR. :

La responsabilité de la documentation, de 1a collecte, du suivi et du contrdle de ces
cibles et jalons incombe aux administrations chargées de Pexécution et de la mise en
ceuvre des mesures du PNRR auxquelies ils se rattachent (cf. annexe 1).

L'autorité de coordination est chargée d’assurer la centralisation de ces données ainsi
que leur suivi au niveau interministériel en alertant, le cas échéant, sur les risques de
non réalisation des cibles et des jalons et Pinsuffisance des piéces justificatives
transmises.

Qutre des référents (cf. infra), chague ministére désigne, au plus tard en septembre
2021, un point de contact a haut niveau de I'autorité de coordination.

i Modalités de remontées des informations aupres de autorité de coordination

Chaque administration concernée désigne un référent pour chaque mesure
d’investissement et chaque réforme présentées dans le PNRR (cf. annexe 1).

Le référent est chargé de renseigner, a un rythme mensuel sauf exception, l'avancement des
indicateurs quantitatifs liés aux mesures d’investissement prévus dans le cadre du suivi du
Plan France Relance dans un outil de collecte dédié, le Si Propilot, mis en place par le
Secrétariat général chargé du plan de relance.



Dans la phase de transition correspondant a la complétion du Si Propilot de la totalité des
indicateurs du PNRR dans les meilleurs délais, le référent transmet également au secrétariat
général chargé du plan de relance les renseignements sur I'atteinte des indicateurs quantitatifs
des investissements du PNRR non encore traités au sein du Si Propiiot.

Le référent transmet également, & un rythme au moins trimestrie! et au plus tard quinze jours
avant le dépét de chaque demande de paiement prévue le 15 décembre de chaque année a
fexception de I'année 2021 et avant chaque rapport biannuel prévu les 30 avril et 15 octobre,
‘un tableau détaillant :

- l'avancée des indicateurs quantitatifs liés aux mesures d'investissement ;

- l'avancée des indicateurs qualitatifs liés aux mesures d'investissement ;

- lavancée des indicateurs qualitatifs et quantitatifs liés aux réformes du PNRR relevant
de la responsabilité de son administration, accompagnée des documents démontrant
leur atteinte (voir I}.b. infra).

Le secrétariat général chargé du plan de relance opérera une vérification de premier
niveau (pas d’erreur manifeste dans les dates, le nombre de document transmis, etc.)
des tableaux et justificatifs qu'il est chargé de collecter avant transmission a la Commission
interministérielle de coordination des contréles (CICC) aux fins d'audit.

Le secrétariat général chargé du plan de relance modifiera le Sl Propilot afin d'y intégrer les
indicateurs quantitatifs des investissements du PNRR qui n'y sont pas encore intégrés afin de
faciliter la documentation des demandes de paiement adressées a la Commission.

De maniére subsidiaire, des indicateurs communs aux Etats membres prévus par Iarticle 27
du réglement (UE 2021/241) relatif & |a facilité pour la reprise et la résilience font I'objet d’'un
suivi et d'une remontée d’informations biannuelle et au plus tard les 1* octobre et 15 avril
auprés de la direction générale du trésor.

ii. Obligations en matiére de suivi et de contréle inferne

Chaque administration concernée s’appuie sur son dispositif de contrdle interne et
prévoit des dispositifs de suivi et de contréle internes adaptés aux spécificités de la
facilité pour la reprise et la résilience et formalisés, dont les caractéristiques figurent dans la
description de leur systéme de gestion et de contrdle interne (DSGC) communiguée a l'autorité
chargée des audits et contrbles (cf. partie ll.a), afin d'identifier et de corriger tout risque
susceptible d’affecter la qualité et la fiabilité des données remontées aupres du secrétariat
général chargé du plan de relance.

Les difficultés identifiées et les mesures correctrices envisagées doivent étre
communiquées a I'autorité de coordination de fagon réguliére et en amont des réunions et
éventuels comités organisés au niveau interministériel (cf. partie lll.a).

Ces procédures de contrdle et de suivi peuvent s’appuyer sur les méthodes et outils
dont disposent, dans le cadre des dispositifs nationaux existants, les contréleurs de
gestion pour organiser le suivi de 'avancement et la mesure de la performance. Ces
derniers peuvent notamment contribuer a la documentation des procédures de coliecte et de
suivi qui identifieront les acteurs contributeurs, les sources de données, la méthodologie de
calcul de Tindicateur, la fréquence de collecte et tout éiément permettant de securiser le
dispositif de suivi.



fil. Publicité des données

Conformément aux orientations de la circulaire du Premier ministre du 27 avril 2021 relative a
la politique publique de la donnée, des algorithmes et des codes sources, les administrations
responsables de la mise en ceuvre des mesures de relance sont invitées a organiser le partage
et la publicité des données sur le site data.qouv.fr, en lien avec les administrateurs ministériels
des données. Cette mise & disposition des données offre des garanties de transparence et
d’'auditabilité nécessaires a |la robustesse du dispositif de collecte et 4 la fiabilité des données.

¢. Encadrement des redéploiements de crédits

Conformément a la circulaire interministérielle du 17 mars 20217, les redéploiements de
crédits susceptibles d’intervenir dans le cadre de la mise en ceuvre du Plan France
Relance doivent s’effectuer dans le respect des objectifs du PNRR, a savoir |a contribution
aux objectifs transversaux de transition climatique et numérique d’une part et la satisfaction
des cibles et jalons mentionnés dans la décision d’exécution « COM(2021) 351 final » d’autre
part.

Les administrations chargées de la mise en ceuvre des mesures du PNRR alertent sans délai
I'autorité de coordination et la direction du budget de tout projet de redéploiement de crédits
affectant ou susceptible d’affecter une mesure du PNRR.

. Procédures de contréle et d’audit des mesures

a. Conir6le interne des ministéres contributeurs et modalités de collecte des données a
des fins d’audit et de contrble )

i. Mise en euvre du conirdle infeme

Les ministéres et autorités chargés de la mise en ceuvre des mesures du PNRR
prennent toutes les mesures appropriées pour mettre en place les procédures de
contréle nécessaires, notamment les procédures de sensibilisation, de détection et le cas
échéant, de correction des irrégularités, afin de garantir le respect des obligations prévues a
Particle 22(2) du réglement (UE 2021/241) relatif & la facilité pour la reprise et |a résilience.

A cet effet, les ministéres et autorités chargés de la mise en ceuvre du PNRR
transmettent a 'autorité chargée des audits et contréles (Commission interministérielle de
coordination des controles, ci-aprés désignée « CICC »), au plus tard le 1*" septembre 2021,
une description exhaustive de leur systéme de gestion et de contrdle interne.

Ce document précise en particulier les procédures de contréle interne existantes pour !

- prévenir et corriger les risques de fraude, de corruption et de conflits d'intérét et procéder
a une notification en cas de soupgon ;

- garantir l'efficacité des vérifications opérées aux fins de prévention de double financement
au fitre de la facilité pour la relance et la résilience et d’autres programmes de I'Union,
conformément au principe de bonne gestion financiére ; ]

- garantir le respect de la réglementation relative aux aides d’Etat ;

- vérifier la fiabilité et la validité des éiéments relatifs au respect des jalons et cibles
{examens documentaires, contréles sur place, etc.) ;

- recouvrer les sommes indues ou procéder aux corrections financieres ;

! Circulaire n°6252/8G du 17 mars 2021.



- assurer la collecte et le stockage des données permettant I'audit et le contrdle, notamment
les données relatives aux bénéficiaires finaux contractants et sous-contractants, les
bénéficiaires effectifs du destinataire des fonds ou du contractant, ainsi que |a liste de
toutes les mesures de mise en ceuvre des réformes et des projets d'investissement au titre
du plan pour la relance et |a résilience, avec le montant total du financement public de ces
mesures et en indiquant le montant des fonds versés au titre de la facilité et d'autres fonds
de I'Union. Ces procédures devront comprendre Faccés aux données par la Commission
européenne, I'OLAF, la Cour des comptes européenne et le Parquet européen ;

- assurer la visibilité du financement de I'Union (art 34 (2) du réglement (UE) 2041/2021).

Les ministéres et autorités chargés de la mise en ceuvre des mesures du PNRR
décrivent également les mesures organisationnelles de séparation fonctionnelle. Les
fonctionnalités des services informatiques employés pour la gestion des fonds, en particulier
du point de vue de la fragabilité des actes de gestion et de la disponibilite des piéces probantes,
y compris les documents relatifs a la commande publique et a I'éligibilité des bénéficiaires des
fonds de I'UE, sont explicitées dans cette description.

Au 1°" octobre 2021, les ministéres et autorités chargés de la mise en ceuvre du PNRR
adressent a {a CICC une version actualisée de leur cartographie des risques et de leurs
plans d’action ministériels, présentant notamment les risques identifiés sur les mesures du
PNRR et 'absence de double finrancement.

Les actualisations du DSGC et de la cartographie des risques seront adressées a la CICC les
années suivantes préalabiement aux audits.

ii. Collecte et stockage des données de suivi

Les ministéres et autorités chargés de la mise en ceuvre des mesures du PNRR
s’assurent de la fiabilité et de la validité des données collectées aux fins de suivi,
conformément aux modalités prévues a l'article 22(2) du réglement (UE 2021/241) relatif a la
facilité pour la reprise et la résilience.

Les ministéres et autorités chargés de la mise en ceuvre des mesures du PNRR recugillent
les catégories de données standardisées suivantes et en assurent 'accés et la disponibilité :

- Le nom du destinataire final des fonds ,

- Le nom du contractant et du sous-traitant, lorsque le destinataire final des fonds est un
pouvoir adjudicateur conformément au droit de I'Union ou au droit national en matiere
de marchés publics ; _

- Le(s) prénom(s), le(s) nom(s) et la date de naissance du ou des bénéficiaires effectifs
du destinataire des fonds ou du contractant, au sens de larticle 3, point 6), de la
directive (UE)} 2015/849 du Parlement europeen et du Consell ;

- La liste de toutes les mesures de réformes et d’investissement présentes dans le
PNRR, en précisant pour chacune le montant total du financement public ainsi que le
montant sollicité au titre de la facilité pour la reprise et la résilience.

Les ministéres et autorités chargés de la mise en ceuvre des mesures garantissent la
conservation des piéces justificatives attestant de la bonne atteinte des jalons et cibles,
conformément aux modalités de stockage prévues a l'article 132 du réglement financier (UE,
Euratom) n°2018/1046 du 18 juillet 2018. Les documents, y compris les données statistigues,
jes autres pieces liées a un financement ou les piéces et documents au format électronique,
sont conservés pendant les cing ans qui suivent le paiement de I'opération. Conformément a
Iarticle 132 du réglement financier, ce délai est ramené a trois ans si le financement est d'un
montant inférieur ou égal a 60 000 €.



Les piéces et documents sont conservés sous la forme d'originaux ou de copies certifiées
conformes, sur des supports de données communément admis contenant leurs versions
électroniques ou les documents existant uniquement sous forme électronique. Lorsque des
versions électroniques existent, aucun original n'est requis.

Un format générique de document de collecte des données est déterminé par la CICC.,

En cas de demande, les ministéres et autorites charges de la mise en ceuvre des mesures
autorisent expressément la Commission européenne, I'Office européen de lutte anti-fraude
{OLAF), la Cour des comptes européenne ainsi que, le cas échéant, le Parquet européen, a
accéder aux donnees et pieces justificatives.

b. Procédures d'audit

La Commission interministériellie de coordination des contrdles, autorité d’audit pour
les fonds européens en France, établit le résumé annuel des audits conformément a
Particle 22(2)(ii} du réglement (UE) 2021/241 relatif & la facilité pour la relance et la résilience.
En appui de la demande de paiement, le résumé d’audit est envoyé & la Commission
européenne au plus tard le 15 décembre de chaque année, a I'exception du réesumé d'audit
prévu pour la premiére demande de paiement, qui est envoyé a la Commission au plus tard
le 15 novembre 2021.

La CICC définit sa stratégie d'audit en liaison avec la Commission européenne.

Elle est chargée de la coordination des audits et controles. A cet effet, elle adresse toute
recommandation nécessaire a mettre en ceuvre par les autorites participant au processus
d'etablissement des demandes de paiement.

La stratégie d’audit est arrétée en amont de la premiére demande de paiement et au plus
tard le_1° octobre .2021, puis communiquée a la Commission européenne. Elle sera
régulidrement actualisée sur la base de la cartographie des risques découtant des audits
effectués ainsi que des résultats des controles internes réalisés par les ministéres et autorités
chargés de la mise en ceuvre des mesures et des controles de supervision effectués par les
autorités centrales.

Les controles et audits relevant de 'autorité d'audit sont notamment les suivants ;

- Audits de systémes :

Pour chaque mesure, un audit initial est conduit avant la premiére demande de paiement. Lors
de cet audit, la CICC examine le Systéme de gestion et de contrble interne mis en place par
les autorités responsables. i s’effectue sur la base du descriptif de leur systéme de gestion et
de controle (DSGC) transmis au préalable a la CICC avant le 1° septembre 2021.

Des audits de systémes sont annuellement conduits avant la transmission de la deuxieme
demande de paiement et des demandes suivantes : ils veillent & donner I'assurance a la
Commission européenne que le systéme de gestion et de contréle mis en place fonctionne
correctement. lls couvriront 'ensemble des autorités centrales et des ministéres et autorités
chargés de la mise en ceuvre des mesures du PNRR sur un périmetre défini notamment en
fonction des risques identifiés par l'autorité d’audit et par d’'autres organismes de contréle
(Commission européenne, Parquet européen, Cour des comptes européenne, juridictions
financiéres frangaises, etc.).

Chaque audit se conclut par une cotation de 1 a 3 du systéme de gestion et de contrdle. Cette
cotation sera communigquée a la Commission europeenne.



Des audits de suivi seront conduits si nécessaire.

- Tests de performance :

Sur ia base d'un échantilion approprié, établi par ia CICC, ces audits vérifient, sur la base des
piéces justificatives transmises, I'atteinte et 'exactitude des cibles et des jalons conformément
aux objectifs déclarés.

Les tests de performance des indicateurs quantitatifs seront réalisés a chaque demande de
paiement.

Ces travaux d'audit visent a s'assurer, d'une part que les autorités centrales remplissent les
fonctions qui leur sont dévolues par le réglement (UE) 2021/241 relatif & la facilité pour la
reprise et la résilience, tel que mis en ceuvre par la Commission européenne et la présente
circulaire, d'autre part que les ministéres et autorités chargés de la mise en ceuvre des
mesures du PNRR ont effectué des controles efficaces et effectifs, axés notamment sur les
priorités définies dans le cadre du réglement (UE) 2021/241 relatif a |a facilité pour la reprise
et la résilience.

Dans ce cadre, les services de contréle des ministéres concernés sont mis a disposition de la
CICC. lls sont chargés de procéder, chacun en ce qui le concerne, aux audits et controles des
mesures relevant de leur périmétre et d’établir les rapports correspondants et au plus tard le
1*_novembre s’agissant des audits devant alimenter le résumé qui figurera dans la 1°*®
demande de paiement transmise e 15 novembre 2021 a la Commission.

Les chefs des services de contréle désignés pour chaque mesure par les ministéres concernés
(cf. annexe 1) communiquent & la CICC, dans les meilleurs délais, les coordonnées de la
personne qui, au sein de leur service, sera l'interlocuteur unique de la CICC au titre de la
facilité pour la reprise et la résilience.

L'Inspection générale des finances est chargée des audits portant sur les autorites centrales,
dont laudit de conformité et de bon fonctionnement des systémes d’information utilisés.

Les ministéres peuvent également choisir de recourir @ des prestataires. En ce cas, ils doivent
préalablement consulter la CICC sur le cahier des charges afin que le marché soit en
cohérence avec les besoins de 'audit dans le cadre de la facilite pour la relance et la résilience.

Conformément a l'article 22(2)(ii) du réglement (UE) 2021/241, le résumé des audits établi
dans le cadre du calendrier décrit ci-dessous, indique notamment les. faiblesses décelées et
toute mesure préventive et/ou corrective prise par les différentes autorités de la facilite pour la
relance et 1a résifience.

. Préparation des demandes de paiement

Les demandes de paiement sont préparées par 'autorité de coordination, avec I'appui
de la direction du budget et de la direction générale du trésor, selon le format établi par
la Commission européenne. Conformément aux articles 6 et 7 de I'accord financier entre le
Ministre de 'Economie, des Finances et de la Relance et ia Commission européenne, elles
comprennent :

- Les piéces et documents justificatifs transmis par les administrations et démontrant
I'atteinte des cibles et jalons inscrits dans la décision d'exécution « COM(2021) 351
final » {selon la procédure détaillee au lil.b.) ;



- Les déclarations de gestion des administrations attestant de la bonne utilisation des
fonds, de l'exactitude et de la fiabilité des données transmises ainsi que de la
robustesse des systémes de gestion et de contréle mis en place ;

- Un résumé, établi par la CICC, des audits effectués, indiquant notamment les
faiblesses décelées et toute mesure corrective prise ;

- Un tableau établi par la direction du budget et détaillant le niveau actualise d’exécution
des dépenses contribuant aux objectifs climatiques du PNRR.

a. Calendrier prévisicnnel des demandes de paiement

Une demande annuelle de paiement est présentée a la Commission européenne jusqu’au
31 aol(t 2026, a échéance réguliére et avec pour objectif le 15 décembre de chagque année,
A l'exception de la demande au titre de Fannée 2021 qui est présentée au plus tard le
15 novembre 2021. La demande annuelle de paiement peut, le cas échéant, étre complétée
d'une seconde demande au titre de la méme année. Dans ce cas, la CICC en est
immeédiatement informée.

La demande présentée au titre de ’'année 2021 concerne I'ensemble des cibles et jalons
positionnés sur les exercices 2020 et 2021.

L’autorité de coordination sera le point de contact de la CICC et des ministéres et
alertera le cabinet du Premier ministre, e cas échéant, sur les risques liés a la mise en
ceuvre du PNRR (relai d’'une alerte d’'un ministére sur un risque de non réalisation des cibies
et jalons, insuffisance des piéces justificatives, etc.).

Des réunions interministérielles pourront étre organisées en amont de la préparation
des demandes de paiement et en cas de difficulté afin, notamment, de s'assurer du bon
avancement des mesures, cibles, jalons et versements et d'arbitrer, le cas échéant, les
mesures correctrices nécessaires. Ces RIM associeront les parties prenantes (SGPR, CICC,
les ministéres concernés et notamment la direction générale du trésor et la direction du budget
pour le MEFR).

b. Transmission et centrajisation des iustificatifs relatifs a I'atteinte des cibles et des jalons

Les administrations chargées de la mise en ceuvre des mesures du PNRR transmettent
selon un rythme trimestriel et au plus tard quinze jours avant le dépdt de chaque
demande de paiemert, les piéces et documents justificatifs démontrant I'atteinte des cibles et
des jalons, tels que prévus par la décision d’exécution du Conseil et précisés par 'arrangement
opérationnei qui la complétera.

S’aqgissant des réformes

Les pieces et les documents justificatifs démontrant la réalisation des réformes inscrites dans
le PNRR seront centralisés par le secrétariat général des affaires européennes.

S'agissant des investissements

Les indicateurs quantitatifs (via le SI Propilot ou de fagon ad hoc pour le premier versement)
relatifs aux mesures d’investissements du PNRR, extraites du ptan France Relance, seront
centralisés par le secrétariat général chargé du plan de relance.

Les indicateurs quaiitatifs liés aux investissements seront centralisés par la direction générale
du frésor.



S'agissant des déclarations de gestion

Les déclarations de gestion des ministéres chargés de la mise en ceuvre des mesures du
PNRR sont signées par les ministres compétents. Elles attestent de la bonne utilisation des
fonds, de Pexactitude et de |a fiabilité des données transmises ainsi que de la robustesse des
systémes de gestion et de contréle mis en place.

Ces déclarations sont recueillies par I'autorité de coordination.

Cette derniére les transmetira a la CICC au plus tard dix jours avant le dépét de chague
demande de paiement, a des fins d'audit et de préparation de |a demande de paiement.

Lautorité de coordination transmet ensuite I'ensemble des piéces justificatives, compléiées
des éiéments de la CICC, au cabinet du Premier ministre pour signature de la demande de
paiement.

c. Déclaration de gestion

La déclaration de gestion unigue transmise a la Commission européenne est signee par le
ministre chargé de I'économie, des finances et de la relance, aprés validation formelle en
réunion interministérielle présidée par le cabinet du Premier ministre. Elle s’appuie sur les
déclarations de gestion signées par les ministres chargés de la mise en ceuvre des mesures
du PNRR. Ces derniéres devront étre transmises a Vautorité de coordination au plus tard
quinze jours avant le dépot de chaque demande de paiement.

Ces déclarations de gestion, établies conformément au modéle défini par la Commission,
apportent toutes les garanties nécessaires concernant I'exactitude des données transmises et
le respect des principes de bonne gestion, notamment I'absence de fraude, de conflits d'intérét
et de double financement par I'Union européenne. Chaque administration concernée detaille
les principaux cas d’irrégularités constatés et les mesures correctives prises pour y remedier.

d. Résumé des audits

Le résumé des audits indiquant notamment les faiblesses décelées et toute mesure préventive
ou corrective prise est annexé & chaque demande de paiement, conformément a 'article 22(2)
du réglement (UE 2021/241) relatif & Ia facilité pour la reprise et la résilience.

A cette fin, la CICC travaille en coordination avec les services de contrble interne et
d'inspection chargés de procéder, chacun en ce qui le concerne, aux audits et controles des
mesures relevant de leur périmétre (cf. annexe 1).

La CICC transmet e résumé des audits menés a Vautorité de coordination-en amont de la
transmission de la demande de paiement annuel et au plus tard le 10 décembre, a I'exception
de la demande prévue pour Pannée 2021, pour laquelle ia CICC transmet le résumé au plus
tard le 12 novembre 2021.

e. Exécution des dépenses participant de la transition climatique

Au titre de chaque demande de paiement, 'ensemble des administrations responsables de la
mise en ceuvre de mesures participant a l'atteinte de la cible climatique du PNRR
communiqueront systemathuement 4 l'autorité de coordination ainsi qu'a la direction du
budget un état précis des engagements et décaissements réalises du point de vue de I'Etat,
pour chague mesure concernée.



Dans le cadre de la premiére demande de paiement, dont la présentation & la Commission
européenne est prévue le 15 novembre 2021, fa communication & Fautorité de coordination
ainsi qu’a la direction du budget des montants d’engagements et de décaissements constatés
se fondera sur des données de consommation arrétées au 30 septembre 2021 et interviendra
au plus tard le 15 octobre 2021.

IV. Préparation des rapports biannuels de suivi du PNRR

a. Autorités responsables et calendrier prévisionnel des rapports biannuels de suivi

Conformément a larticle 27 du réglement (UE 2021/241} retatif 4 la facilité pour la reprise et
la résilience, I'Etat présente deux fois par an, dans le cadre du Semestre européen, les progrés
accomplis dans la réalisation de son plan de relance et de résilience. A cette fin, la direction
générale du Trésor est chargée de la préparation et de la présentation des rapports biannuels
a transmettre a la Commission européenne. Elle peut s'appuyer, en tant que de besoin, sur
les services de la direction du budget, du secrétariat général chargé du plan de relance et du
secretariat général des affaires européennes.

Le secrétariat général des affaires européennes assure la coordination des ministéres
et autoritées chargés de la mise en ceuvre des mesures du PNRR sur ces rapporis
biannuels, ainsi que la transmission des rapports a la Commission européenne via la
Représentation permanente de la France auprés de 'Union européenne.

Conformément a Particle 2(3) de I'acte délégué complétant le réglement (UE 2021/241) relatif
a la facilité pour la reprise et la résilience, les rapports biannuels de suivi sont transmis a la
Commission européenne chaque année le 15 octobre et le 30 avril, jusqu’a la fin de la mise a
disposition de l'instrument fin 2026.

b. Contenu des rapports biannuels de suivi

Conformément a larticle 27 du reglement {UE 2021/241) relatif a la facilité pour la reprise et
la résilience, les rapports biannuels rendent compte des progrés accomplis dans la réalisation
des plans, notamment des arrangements opérationnels détaillant les cibles et les jalons et des
indicateurs communs définis dans l'acte délégué.

Un format générique de document de rapport biannuel est déterminé, conforme au modéle qui
doit étre établi par la Commission européenne.

Les ministéres et autorités chargés de la mise en ceuvre des mesures du PNRR sont
responsables du suivi des indicateurs quantitatifs et qualitatifs selon des dispositions
identiques a celles concernant les demandes de paiement (voir lil.b}, et des remontees
d'informations pour fes indicateurs communs retenus par la Commission européenne, sur une
base biannuelie et au plus tard les 1° octobre et 15 avril. Les informations relatives aux
indicateurs communs sont centralisées par la direction générale du trésor pour la production
des rapports biannuels.

V. Obligation de communication et de publicité

Conformément a l'article 34(2) du réglement (UE 2021/241) relatif a |a facilité pour la reprise
et la résilience ainsi qu'a I'accord financier signé par le ministre de I'économie, des finances
et de la relance le 29 juillet 2021, les destinataires d'un financement de 'Union s’assurent de
la visibilité du financement, en particulier lorsqu'il s'agit de promouvoir les actions et leurs
résultats, en fournissant des informations ciblées, cohérentes, efficaces et proportionnées a
divers publics, notamment aux médias et au grand public. Le respect de cette obligation
réglementaire se traduit par Putilisation des supports de communication europeens et la
publication des informations de suivi sur le site dédié.
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a. Utilisation des supports de communication européens

Dans le cadre de leur communication — dans le respect, le cas echéant, des régles propres
aux périodes pré-électorales - sur les mesures du plan national de relance et de résilience, les
ministéres et autorités chargés de la mise en ceuvre des mesures du PNRR affichent
correctement de maniére visible I'embléme de |'Union européenne avec la mention de
financement « financé par I'Union esropéenne — NextGenerationEU ».

Lorsqu'il est affiché en association avec un autre logo, 'embiéme de I'Union européenne doit
étre affiché de maniére au moins aussi visible et proéminente que les autres logos. L'embleme
doit rester distinct et séparé et ne peut &tre modifié par l'ajout d'autres marques visuelles,
margues ou textes. En dehors de 'embléme, aucune autre identité visuelle ou logo ne peut
étre utilisé pour mettre en avant le soutien de 'Union européenne.

Les ministéres et autorités chargés de a mise en ceuvre des mesures du PNRR veillent a ce
que les bénéficiaires du financement de I'Union au titre de la facilité pour la reprise et la
résilience reconnaissent I'origine des fonds et assurent la visibilité du financement de I'Union.

Toute communication ou diffusion relative au PNRR, sous quelque forme et par quelgue
moyen que ce soit, doit utiliser des informations factuellement exactes et indiquer, lorsque cela
est possible et pertinent, la clause de non-responsabilité suivante : « Financé par I'Union
européenne - NextGenerationEU. Les points de vue et opinions exprimés n'engagent toutefois
que leur(s) auteur(s) et ne reflétent pas nécessairement ceux de I'Union européenne ou de 1a
Commission européenne. Ni I'Union européenne ni la Commission européenne ne peuvent en
atre tenues pour responsables. »

Le ministére de I'économie, des finances et de la relance, ainsi que les ministeres
communiqueront sur les moments clés de la mise en cauvre du PNRR.

b. Publication des informations de suivi sur le site dédié

Afin de répondre a larticle 10{2).d de laccord financier, le site Flan_de relance
economie.gouv.fr intégrera des informations sur le PNRR et sa mise en cauvre.

Cet espace web unique est alimenté par le ministére de I'économie, des finances et de la
relance, avec le concours du secrétariat général des affaires européennes, sur la base des
informations fournies par les ministéres et autorités sur la mise en ceuvre des mesures du
PNRR a l'occasion de la préparation des demandes de décaissements et des rapports

biannuels.

Jean CASTEX
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Annexes :

= ANNEXE 1 : Tableau de synthése (mesures, montants, cibles et jalons, ministéres et
services de contrdle référents),

» ANNEXE 2 : Calendrier des travaux a réaliser par les différentes autorités avant I'envoi
des demandes de paiement de 2021 et 2022.
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Nombre total de cibles et jalons : 175
Préfinancement : 5 117 881 402 €
Versement total attendu : 39 386 318 474 €

Montant Indicateur quantitatif Calendrier de P - . . Responsabilité de mise en ceuvre et P . P g s o Corps de
BiEnEbah NG NI . Montant Cibles / . Indicateur (for targets el Description de I'indicateur Source / Méthodologie de suivi Prévision / Risques Mécanisme de Vérification Contacts référents des mesures o
. Composante P Mesure Nom de I'indicateur o — J—J
paiement général UE Relance | PNRR (M€) Jalon qualitatif Unité de ) . . .
Référence Cible Trimestre | Année
(M€) mesure
a q A Entrée en vigueur des modifications Iégislatives| Ministere de la transition amelie.renaud@developpement-durable.gouv.fr;
Demande n°1  |Composante 1 1 1-1 Cl'.R.l - - Jalon R B AL (6 Al eqree en - - - T1 2021 |apportées au mode de calcul des APL afin de refléter les| - écologique/Direction de I'habitat, de - - lionel.bichot@developpement-durable.gouv.fr; CGEDD
Politique du logement personnelles au logement ») vigueur A e t q
revenus contemporains des ménages. l'urbanisme et des paysages application.lois2@pm.gouv.fr;
Entrée en vigueur des modifications législatives|
CLRL Entrée en Z?;:;?Zf ﬁcl:?c'crsgsczr?nvui 1:;1201 ni'::aclr T,f:}ﬁ_? Z: Ministére de la transition amelie.renaud@developpement-durable.gouv.fr;
Demande n°3 |Composante 1 2 1-2 o - - Jalon Réforme des dispositifs Pinel / PTZ . - - - T1 2023 el N ug . © - écologique/Direction de I'habitat, de - - lionel.bichot@developpement-durable.gouv. fr CGEDD
Politique du logement vigueur logements dans les zones ot le marché est tendu, et| ) . N
. e N e I'urbanisme et des paysages application.lois2@pm.gouv.fr
adoption et entrée en vigueur des modifications|
Iégislatives apportées au dispositif PTZ.
Entrée en vigueur des modifications Iégislatives incluses|
C1R2 dans la nouvelle réglementation RE2020 afin de réduire| At an
Réforme de la Réforme de la réglementation Entrée en les émissions de GES des nouvelles constructions, MIERE AR B Hrif amelie.renaud @developpement-durable. qouv. fr
Demande n°2 |Composante 1 3 1-3 h . N - - Jalon N g . - - - T1 2022 S . " e ! - écologique/Direction de I'habitat, de - - lionel.bichot@developpement-durable.gouv. fr CGEDD
réglementation thermique thermique RE2020 vigueur d’améliorer la performance énergétique des batiments| Sy i application.lois2@pm.qouv.r:
pva pp! @pm.g
(RE2020) neufs et d’adapter les batiments neufs au changement paysag
climatigue.
Process interne de validation
cin pour s'assurer de la
Demande n°1  |Composante 1 4 1-4 Rénovation énergétique 2000 1405 Cible N°T“’?’e B C B M HATTERERY - Nombre 0 400 000 T4 2021 |Nombre de ménages ayant bénéficié de MaPrimRénov’ (Iiolle_me [y (AR MERE A Agence nationale de I'habitat - cohereqce des_do'nnees‘ §me|le r.enaud@developpemem»durable gouv.fr CGEDD
e b validés I'habitat (ANAH) Un audit a validé les lionel.bichot@developpement-durable.gouv. fr
des batiments privés S N
dispositifs de contrdle du
systeme de gestion
Process interne de validation
cin pour s'assurer de la
. rmy /5 - q Nombre de dossiers MaPrimeRénov' . . Collect I'A tionale d . . hé des données. li d@devel t-durabl fi
Demanden®2 | Composante 1 5 15 |Rénovation énergétique 2000 1405 Cible |\ombre de dossiers MaFrimeReno = Nombre 400000 700 000 T4 2022 |Nombre de ménages ayant bénéficié de MaPrimRénov’ |- oucorc Par LAgENce nationale Ge) o ce nationale de Mhabitat = [FULREIE DTS amelie.renaud @developpement-durable.gouv.fr CGEDD
o B validés I'habitat (ANAH) Un audit a validé les lionel.bichot@developpement-durable.gouv.fr
des batiments privés 3 A
dispositifs de contrdle du
systéme de gestion
Les données sont issues du
C1L.I12 Nombre de logements sociaux Nombre de logements sociaux bénéficiant d’une| S:;;i‘g:ggfz . Lg;:gentre Ministere de la transition zﬁ\i?f:;?;:;r:&g:des amelie.renaud@developpement-durable. qouv.r:
Demande n°1  |Composante 1 6 1-6 Rénovation énergétique 500 500 Cible bénéficiant d'une subvention pour la = Nombre 0 20 000 T4 2021 |subvention pour la rénovation, avec un objectif d’au| . U Sy 0 A écologique/Direction de I'habitat, de = A 0 - g CGEDD
N . N . oa S )R g d'information (SI) d'instruction " N données. Croisement avec | lionel.bichot@developpement-durable.gouv.fr
des logements sociaux rénovation moins 30 % d’économies d’énergie en moyenne. N I'urbanisme et des paysages A o
des dossiers les données budgétaires
Lissues de CHORUS
Les données sont issues du
cLI2 Nombre de logements sociaux Nombre de logements sociaux bénéficiant d’une|Extraction de linfocentre Ministére de la transition SEERRG T )
o A o - . P . y N p - P, A " N A N P e servant a l'instruction des amelie.renaud@developpement-durable.gouv.fr;
Demande n°2 |Composante 1 7 1-7 Rénovation énergétique 500 500 Cible bénéficiant d'une subvention pour la - Nombre 20 000 40 000 T4 2022 |subvention pour la rénovation, avec un objectif d’aufconnecté au SI d'instruction des |écologique/Direction de I'habitat, de - h ) CGEDD
N . N . . C . a n a données. Croisement avec | lionel.bichot@developpement-durable.gouv.fr
des logements sociaux rénovation moins 30 % d’économies d’énergie en moyenne. dossiers I'urbanisme et des paysages A o
les données budgétaires
Lissues de CHORUS
. . | i ibl ivi au fil de I'
Nombre de projets de rénovation de Nombre de projets de rénovation de sites publics| P - o M b S'UIVI EIRNGS .
C1.13 sites publics appartenant & 'Etat Namilach appartenant a I'Etat pour lesquels au moins un marché] Collecte par intermédiaire d'un Ministére de I'économie, des finances |chantiers, risque de I'avancement des projets via |beatrice.bellier-ganiere@dgfip.finances.gouv.fr. \GF
Demande n°1  |Composante 1 8 1-8 Rénovation énergétique 4000 3800 Cible sites publics appartenant @ Bta - 3 0 2900 T4 2021 PP -tat p quets . " par’ et de la relance/Direction de décalage et retards dans  Jun outil web de reporting et |soraya.smaili@dgfip.finances.gouv.fr;
N N pour lesquels le marché de travaux projets de travaux de rénovation est notifié, avec un objectifjoutil de suivi 1 e 2 A IGA
des batiments publics A N e 3 3 i P 5 I'immobilier de I'Etat les phases préalables des  [suivi renforcé sur les alain josserand@dgfip.finances.gouv.fr
de rénovation est notifié d'au moins 30 % d’économies d’énergie en moyenne. A ] .
études opérations les plus sensibles
Nombre de batiments publics Nombre de batiments publics appartenant a des|
appartenant a de§ collectivités NEEREs collectivités locales et territoriales (y compn? cqmmtfnes Ministére de la Cohésion des 7 7 Vérification en préfectures
CLI3 locales et territoriales ayant fait P et groupements de communes) ayant fait I’objet d’une - A A Interruption possible de o A .
o A o - . s . . béatiments T . o . |Collecte par I'intermédiaire d'un |territoires et des Relations avec les . 3 de la qualité des données arnaud.menguy@dgcl.gouv.fr IGF
Demande n°2 |Composante 1 9 1-9 Rénovation énergétique 4000 3800 Cible I’objet d’une notification de - S 0 1954 T2 2022 |notification de subvention de I'Etat ou du Conseil| = . L R P - chantiers et risque de ] P - B
N " 5 o . . subventionné p L s outil de suivi collectivités territoriales/Direction remontées en administration Jolivier.benoist@dgcl.gouv. fr IGA
des batiments publics subvention de I’Etat ou du Conseil régional pour des travaux de rénovation énergétique, A A décalage
P s N A s PR générale des collectivités locales centrale
régional pour des travaux de avec un objectif d'au moins 30 % d’économies d’énergie
rénovation énergétique en movenne.
. . . 5 Suivi au fil de I'eau de
2 2
CLI3 NolTrbre W m[ @ p‘laynﬁ::e[r? Ui Nombre de ;\mr:ngl;:;]an(ie aml'E(di ST?H?::rzeleresSIttizvazl;blIg: ﬁimcfeii:‘:?g\?;i?;r;?zes Ministére de I'économie, des finances |Retards dans I'exécution  |I'avancement des projets via |beatrice.bellier-ganiere@dgfip.finances.gouv.fr; \GF
Demande n°3 |Composante 1 10 1-10 Reénovation énergétique 4000 3800 Cible ~ |Pucs appartenanta Lbiat sur = meétres carrés 0 20 T4 2023 Pp P | - q L B . . et de la relance/Direction de du chantier, avec décalage Jun outil web de reporting et |soraya.smaili@dafip.finances.gouv.fr;
o y lesquels des travaux de rénovation - rénovation énergétique ont été réalisés, avec un objectif|chantiers) et des outils " L - P L . g — IGA
des batiments publics ) h (en millions) N L . . . - . I'immobilier de I'Etat des dates de terminaison  |suivi renforcé sur les alain.josserand@dgfip.finances.gouv. fr
énergétique ont été réalisés d'au moins 30 % d’économies d’énergie en moyenne.  |d'inventaire du patrimoine P "
opérations les plus sensibles
Nombre de m2 de planchers des sites: Nombre de m2 de planchers des sites publics|Collecte par le croisement de . . . . Sl awiillé ey d_e . . . . I
C1LI13 bli [ {4 UEat Nombre de appartenant & D'Btat sur lesquels des travaux de]loutil de suivi (avancement des Ministére de I'économie, des finances |Retards dans I'exécution  |I'avancement des projets via |beatrice.bellier-ganiere@dgfip.finances.gouv.fr \GF
Demande n°4 |Composante 1 1 1-11 Reénovation énergétique 4000 3800 Cible pub'ics appartenant a 'a sur @ meétres carrés 20 28.75 T4 2024 !lp I - a P q - o N N et de la relance/Direction de du chantier, avec décalage Jun outil web de reporting et |soraya.smaili@dafip.finances.gouv.fr;
o " lesquels des travaux de rénovation - rénovation énergétique ont été réalisés, avec un objectif|chantiers) et des outils " . o P L . g — IGA
des batiments publics o p A T (en millions) a . . ! . ,. 4 o I'immobilier de I'Etat des dates de terminaison  |suivi renforcé sur les alain.josserand@dgfip.finances.gouv.fr
€énergétique ont été réalisés d'au moins 30 % d’économies d’énergie en moyenne. d'inventaire du patrimoine P, q
opérations les plus sensibles
CLIE) pemi s dherlbmm amae Il\'lolTbtreded ter;‘\)/laej;( lilee ig:zsz:io(:\u e’ieerlye'ct?elsjea);a:etcfﬁ: Collecte par I'intermédiaire d'un :\:rlrniltf)tier: :te(;:scs:;stliz:sd:\s/ec les LETHEN FEsTilee ;/ee :Iaf ch;?tré Zréspng:glél;r:s arnaud.menguy@dgcl.gouv.fr; IGF
Demande n°4 |Composante 1 12 1-12 Rénovation énergétique 4000 3800 Cible lycées ayant fait I’objet de travaux - Nombre 0 681 T4 2024 ot 3 A \e g q,,‘ . q par. Ay ey Pyt chantiers et risque de d p L N menguywdgel.g *
el A 5 frorm 73 o objectif d'au moins 30 % d’économies d’énergie enfoutil de suivi collectivités territoriales/Direction e remontées en administration [olivier.benoist@dgcl.gouv.fr IGA
des béatiments publics de rénovation énergeétique o R décalage
Imovenne. Jaénérale des collectivités locales centrale
Nombre d’entreprises bénéficiaires du crédit d’impdt] A 7
" . PRI . I " N Données collectées par le e ma A 5
ClL.l14 Nombre d’entreprises bénéficiaires pour la rénovation énergétique des TPE-PME a usage Ministere de I'économie, des Ministere de I'économie, des finances martin.tudesq@developpement-durable.gouv.fr;
Demande n°3 |Composante 1 13 1-13 Rénovation énergétique 200 120 Cible  |du crédit d’impét et des dispositifs - Nombre 0 5000 T4 2023 |tertiaire et/ou d’un accompagnement par les chambres|.. '~ . |etde larelance (collecte), Ministére - - eric.dodemand@developpement-durable.gouv.fr; CGEDD
- o I finances et de la relance/Direction I 5 Py
des TPE-PME d’aide de métiers et de Iartisanat (CMA) et les chambres de] . . N de la transition écologique (suivi) david.meunier@developpement-durable.gouv.fr
" . générale des entreprises
commerce et d’industrie (CCI).
o Promulgation de la loi et entrée en vigueur des
Promulgation de . P P . "
" . dispositions de la loi directement applicables afin de|
la loi et entrée n A q Refer
3 transposer en droit plusieurs recommandations de la| e (/A3 Ministere de la transition - timothee.asensio-frery@developpement-durable.gouv.fr;
o C2.R1 - . en vigueur des N - N .| Secrétariat générale du A N P Publication au Journal N B
Demande n°2 |Composante 2 14 2-1 AR - = = Jalon Loi Climat et Résilience o frr = = = T2 2022 |Convention citoyenne pour le climat autour des six| écologique/Commissariat général au = 3 david.meunier @developpement-durable.gouv.fr CGEDD
Loi Climat et Résilience dispositions Pt 4 g . Gouvernement o officiel
directement thématiques  suivantes: consommer, produire et| 1t durable/SEVS/SDE1 lionel.bichot@developpement-durable.gouv.fr;
" travailler, se déplacer, se loger, se nourrir et renforcer laf
applicables T L
protection judiciaire de I"environnement,
C2RL Loi Climat et Résilience - Acte Entrée en Entrée ef\ wgl{eur d u,“ Qegret portant sur la création de| Secrétariat générale du Mlnlst‘ere dela tra_ns _on » publication au Journal 1|mglhee.asgns|o—frery@dsvsloppsmem—durable gouv.fr;
Demande n°5 |Composante 2 15 2-2 Loi Climat et Résilience - - Jalon drexécution vigueur - - - T4 2025 |zones a faibles émissions de GES dans les| Gouvernement écologique/Commissariat général au - officiel david.meunier@developpement-durable.gouv.fr; CGEDD
9 ions de plus de 150 000 habitants. dé 1t durable/SEVS/SDE1 lionel.bichot@developpement-durable.gouv.fr;
Entrée en vigueur des décrets et décisions suivants:
Décret de mise en place de la filiere des déchets dui
C2.R2 Décrets d’application de la loi anti- . | PETE G 175 LTS il G BT 10 e Ty PR Ministere de la transition A
o N R £ TBR . q a q Entrée en 2022 Secrétariat générale du a q vt oy Publication au Journal anne.quillou@developpement-durable.gouv.fr;
Demande n°2 |Composante 2 16 2-3 Loi relative a I’économie - - Jalon gaspillage pour une économie . - - - T1 2022 A . - . écologique/Direction générale de la - - - N CGEDD
5 A A q vigueur Décret pour les taux minimaux d’incorporation de|Gouvernement P N officiel lionel.bichot@developpement-durable.gouv.fr;
circulaire circulaire o o e 3 g prévention des risques
matiere premiére recyclée (article 61 de la loi AGEC)
Décret relatif & la proportion d’emballages réemployés a|
mettre sur le marché (article 67 de la loi AGEC)
Une durée de vie
Emissions de GES évitées sur la durée de vie du projet, normative de 20 ans pour
MtCO,eq calculées par rapport a la situation «avant| Ministére de I'économie, des finances |les projets d'efficacité
L N - P .. AR P P N ey i - lena.poirier @finances.gouv.fr
c2.11 B RACT T (millions de investissement», et définies par I’opérateur dans sajRegroupement des données issues |et de la relance/Direction générale des|énergétique et d'évolution THIRION Adrien <adrien.thirion@finances.gouv.fr
Demande n°1  |Composante 2 17 2-4 Décarbonisation de 1200 300 Cible svitées g - tonnes 0 35 T2 2021 |réponse a I’appel d’offres, avec I'objectif que les|du reporting des opérateurs émis |entreprises/Service de I'industrie/Sousqdes procédés, de 15 ans - nicola. bronzem@ﬂnances’ ouv.fi: - IGF
l'industrie équivalents investissements réalisés dans les installations SEQE]lors de I'instruction des dossiers |direction des matériels de transport, |pour les projets de chaleur . 5.0 :
R P P iy . 3 Caroline.MISCHLER@finances.gouv.fr;
COy) permettent de réduire les émissions de CO2 en dessous| de la mécanique et de I'énergie bas carbone, est prise pour
du référentiel visé dans la directive SEQE. calculer la valeur de
I'indicateur
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Demande n°2

Demande n°1

Demande n°2

Demande n°3

Demande n°2

Demande n°3

Demande n°2

Demande n°2

Demande n°2

Demande n°5

Demande n°5

Demande n°2

Demande n°3

Demande n°1

Demande n°1

Composante 2

Composante 2

Composante 2

Composante 2

Composante 2

Composante 2

Composante 2

Composante 2

Composante 2

Composante 2

Composante 2

Composante 2

Composante 2

Composante 3

Composante 3

Emissions de GES évitées sur la durée de vie du projet,

Une durée de vie
normative de 20 ans pour

MtCO.eq calculées par rapport & la situation «avant| Ministére de I'économie, des finances |les projets d'efficacité N
L . . PP . PR N . P . - e . lena.poirier@finances.gouv.fr
c2.I11 Emissions de gaz A effet de serre (millions de investissement», et définies par I'opérateur dans sajRegroupement des données issues |et de la relance/Direction générale des|énergétique et d'évolution THIRION Adrien <adrien.thirion@finances,gouv.fr
18 25 Décarbonisation de 1200 300 Cible evitées 9 = tonnes 35 5 T4 2022 |réponse a I'appel d’offres, avec I'objectif que les|du reporting des opérateurs émis |entreprises/Service de I'industrie/Sous{des procédés, de 15 ans = nicola.bronzetti aﬁflnaﬂces. ouv.fr 0 * IGF
l'industrie équivalents investissements réalisés dans les installations SEQE]lors de I'instruction des dossiers |direction des matériels de transport, |pour les projets de chaleur d . .
— PRI P ” . " Caroline.MISCHLER@finances.gouv.fr;
CO;) permettent de réduire les émissions de CO2 en dessous| de la mécanique et de I'énergie bas carbone, est prise pour
du référentiel visé dans la directive SEQE. calculer la valeur de
I'indicateur
£2l2 Nombre de communes bénéficiant NETLD €8 CORGED LSidi 69 b 6 [ FEaeOCEmL oty P e s Aéz’)é:;?:u%l:évgl‘;ssa;:;nt amelie.renaud@developpement-durable.gouv.fr.
19 2-6 Densification urbaine: 350 350 Cible s = Nombre 0 1200 T4 2021 |construction durable dans les zones urbaines sous|d'instruction des permis de écologique/Direction de I'habitat, de = g cvelopn e - - CGEDD
. de ’aide 3 n N N durable/Service des données |lionel.bichot@developpement-durable.gouv.fr;
construction durable tension. construire I'urbanisme et des paysages . L
et études statistiques
£l :JT)T:H':S: sréotjée;si p:éir Izi?u:r:seune i%T:nrteicgea per?e!eg Es:r s:)?fqu?:r ljnew:frna[tlizr; 32 Recensement via la plateforme RITERD A DD amelie.renaud@developpement-durable.gouv.fr.
20 2-7 Densification urbaine: 350 350 Cible . 9 p . - Nombre 0 90 T1 2022 N .g t P p' N o P P écologique/Direction de I'habitat, de - Vérification interne bp - CGEDD
3 opération de recyclage d’une friche recyclage d’une friche, soit pour une opération de|“aides-territoires 8 . lionel.bichot@developpement-durable.gouv.fr;
construction durable ) A " , s I'urbanisme et des paysages
ou d’une zone urbanisée recyclage d’un terrain urbanisé.
g2z 2::;3:;;3: s:ﬂ.l:]émssi p:éir Izz?'ujriune s’,\itobT:r:fio:ea P;gﬂssi r?;'):r s:ﬁfquiljr I:nem;v:rna[tlizﬁ gz Recensement via la plateforme IR B il amelie.renaud@developpement-durable.gouv.fr
21 2-8 Densification urbaine: 300 260 Cible o 9 p . = Nombre 90 200 T1 2023 s \gnee, soit p perati s Tl P écologique/Direction de I'habitat, de = Vérification interne - g CGEDD
- opération de recyclage d’une friche recyclage d’une friche, soit pour une opération de| aides-territoires N . lionel.bichot@developpement-durable.gouv.fr
friches s s, s . L, I'urbanisme et des paysages
ou d’une zone urbanisée recyclage d’un terrain urbanisé.
Nécessité d'un travail de q ,
PR ... | Croisement données
saisie régulier et de qualité P .
A . qualitatives / données
Ministére de la transition par les 40 responsables. et
p q Py P e e budgétaires (rapportages
P . écologique/Direction générale de Maintien sur la durée de oo e florence.clermont-brouillet@developpement-
Ministere de la transition N, N différents avec identifiant N
q A= [T £ e /2 A A | et P I'aménagement, du logement et de la |compétences et durable.gouv.fr;
Nombre de projets soutenus dans les Nombre de projets liés a la restauration écologique et ajécologique/Direction générale de A i o gy A commun).
C2. . N N ]} N PR N L nature/Direction de I'eau et la disponibilités suffisantes N . natalie.commeau@developpement-durable.gouv.fr;
22 2-9 " - 250 186 Cible  |domaines de la restauration = Nombre 0 700 T4 2022 |la préservation de la biodiversité dans les aires|l'aménagement, du logementetde| . .~~~ A Controles de cohérence et de|. CGEDD
Biodiversité p . N e A N ) . biodiversité/Sous-direction de pour assurer la p A julie.percelay@developpement-durable.gouv.fr;
écologique et des aires protégées protégées. la nature - enquéte au fil de I'eau |, " "~ o y . " . complétude des données.
. P I'animation territoriale et de I'appui | maintenance du site de q planderelance.deb@developpement-durable.gouv.fr;
mise en place depuis février 2021 . . Comparaison avec des N "
aux politiques de protection et de rapportage, |'animation révisionnels existants lionel.bichot@developpement-durable.gouv.fr
restauration des écosystémes des correspondants et la previsior :
5 Animation des
synthése mensuelle des
p correspondants.
données.
Risque lié aux conclusions
Nombre de batiments publics (tels que les batiments|Regroupement des données issues | Ministére de la transition des études techniques
C2.15 ATV B A q A P p q Py P A n A q lionel.Berthet@developpement-durable.gouv.fr
e Gl e Ny — dédiés a la gestion des crises, ou les préfectures et sous-|du rapportage des directions de |écologique/Direction générale de la  |préparatoires et risques Comparaison au p dominique.devin-mauzard@developpement-
23 2-10 S q 50 50 Cible ~ombre de batiments concernes = - Nombre 0 15 T4 2023  |préfectures, ou les hopitaux prioritaires, ou les écoles,|I'Environnement, de prévention des risques-Direction classiques de chantiers de |prévisionnel (validé au a PP CGEDD
sismique dans les outre- risque sismique dans les outre-mer . N A . N . o . . P durable.gouv.fr ;
lycées et colléges) des DOM dans lesquels des travaux|l'’Aménagement et du Logement |générale de I'aménagement, du BTP et risques particuliers |niveau interministériel) 5 "
mer P s BANE . . lionel.bichot@developpement-durable.gouv. fr
antisismiques ont débuté. (DEAL) logement et de la nature liés a la nature insulaire de
ces territoires
Objectifs calculés sur la
b‘?se d_h_yputhe?e ae Croisement données
répartition de I'enveloppe - a
. . . qualitatives / données
Ministére de la transition globale entre réseaux et e
écologique/Direction générale de infrastructures d'une part, budgetaires (rapportages florence.clermont-brouillet@developpement-
Ministére de la transition ) 09iq 9 N uctures dune part, | ;;eerents avec identifiant " e PP
" N ) N " P I'aménagement, du logement et de la |d'un codt kilométrique durable.gouv.fr;
c2.16 Nombre de km linéaires de réseaux Nombre de kilométres de réseaux d’eau potable ou de|écologique/Direction générale de nature/Direction de I'eau et la T G commun). natalie.commeau@developpement-durable.aouv. -
24 2-11 Sécurisation des réseaux 300 300 Cible d’eau potable et de réseaux - Km 0 450 T4 2022 |réseaux d’assainissement pour lesquels les travaux de|l'aménagement, du logement et de . i . Ve Controles de cohérence et de = Pp u CGEDD
N . . A a A n biodiversité/Sous-direction de métropole et outre-mer) du julie.percelay@developpement-durable.gouv. fr
d’cau d’assainissement soutenus rénovation ont débuté. la nature - enquéte au fil de I'eau |, "~ o - Y " ¢ . |complétude des données.
- e I'animation territoriale et de I'appui | kilométre de réseau traité. N planderelance.deb@developpement-durable.gouv.fr;
mise en place depuis février 2021 o , Comparaison avec des
aux politiques de protection et de Risque particulier outre- révisionnels existants lionel.bichot@developpement-durable.gouv.fr
restauration des écosystémes mer lié a la situation previsior :
B Animation des
parfois délicate de la
A correspondants.
gouvernance des réseaux
d'eau, en cours d'évolution.
Ministére de la transition Dal?s 0 h){pothese_uu “?5. .
— A N P P projets dépasseraient l'aide | . . Anne.Guillou@developpement-durable.gouv.fr;
el Nombre de contrats signés pour la Nombre de contrats signés pour la modernisation des| faeiceldellenyion cpenteacel | colooiate/pliectichivepeialel moyenne par type de I GESCE vincent.coissard@developpement-durable.gouv.fr
. R s P . D! - Xl
25 212 |Modernisation des centres 274 194 Cible  de gnes pour . Nombre 0 32 T4 2022 ) anes p la maitrise de Iénergie prévention des risques yenne par typ signées par I'ADEME avec - . CGEDD
q modernisation des centres de tri. centres de tri. - dossiers, le nombre de . patrick.soule@developpement-durable.gouv.fr.
de tri (ADEME)/OPALE & Agence de I'environnement et de la . les porteurs de projet
aon m centres aidés sera plus lionel.bichot@developpement-durable.gouv.fr:
maitrise de I'énergie (ADEME) "
faible
Finalisation de I'appel a propositions et dispositifs
d’aide et sélection des bénéficiaires pour les| Lien vers les dispositifs
programmes suivants: Site de I'Agence de Ministére de la transition d'aide publiés sur le site de .
. q q o 3 q v " Anne.Guillou@developpement-durable.gouv. r:
c2.17 Investissement dans le tri et la Communication « soutenir les investissements dans le tri et la collecte|I'environnement et de la maitrise |écologique/Direction générale de la Aopel & projets I'ADEME et suivi de la liste V|:wlcem colssard@deveplg ement durablqe ouv fr
26 2-13 Modernisation des centres 274 194 Jalon collecte des déchets, et dans le de la liste des - - - T4 2022  |des déchets hors foyer; de I'énergie (ADEME) + outil de |prévention des risques Appel a proj des bénéficiaires des " CGEDD
N N . o PP N N i L Y L A infructueux. N L patrick.soule@developpement-durable.gouv. fr;
de tri traitement des déchets médicaux bénéficiaires « soutenir le tri, la collecte et la valorisation des|suivi des projets aidés de & Agence de I'environnement et de la conventions signées par lionel.bichot@developpement-durable.gouy. .
biodéchets; I'ADEME, OPALE maitrise de I'énergie (ADEME) I'ADEME pour les projets 00 = :
+ soutenir les investissements en faveur d’équipements| aidés
pour désinfecter les déchets médicaux infectieux.
Ao - Dans I'hypothése ol L .
Ministére de la transition ar)s ypot ese_ou d?s_ Suivi des conventions
S a q Aroreet] Pl projets dépasseraient l'aide | .~ " /Anne.Guillou@developpement-durable.gouv.fr;
G2 Nombre de centres de tri publics et privés existants qui Agence de lenvironnement et de._|écologique/Direction générale de fa moyenne par type de HIZED (e RIS e vincent.coissard@developpement-durable.gouv.fr
27 2-14 Modernisation des centres 274 194 Cible Nombre de centres de tri modernisés: - Nombre 0 32 T4 2025 p P tprt U2 maitrise de I énergie prévention des risques yenne p P les porteurs de projet et des N CGEDD
N ont achevé leurs travaux de modernisation. L dossiers, le nombre de e L patrick.soule@developpement-durable.gouv.fr;
de tri (ADEME)/OPALE & Agence de I'environnement et de la S justificatifs conditionnant le |- "
e " . centres aidés sera plus N lionel.bichot@developpement-durable.gouv.fr
maitrise de I'énergie (ADEME) faible dernier versement
Ministére de la transition Ebifdesiconventions
A a a - S a q Aroreet] Pl signées par 'ADEME avec | Anne.Guillou@developpement-durable.gouv. fr:
. " - Quantité effective cumulée de matiéres Agence de I'en 1t et de |écologique/Direction générale de la N " "
Cc2.18 q Quantité de matiéres plastiques P P e 0 q PR 5 REX ORPLAST de 250 |les porteurs de projet et les |vincent.coissard@developpement-durable.gouv.fr
28 2-15 e , 226 226 Cible P - Tonnes 0 275 000 T4 2025 |évitées, par recyclage ou intégration dans des processus|la maitrise de I'énergie prévention des risques . L L N CGEDD
Recyclage et réemploi évitées N L A 000 tonnes repris justificatifs conditionnant le |patrick.soule@developpement-durable.gouv.fr;
industriels. (ADEME)/OPALE & Agence de I'environnement et de la N - "
o " " dernier versement pour lionel.bichot@developpement-durable.gouv.fr
maitrise de I'énergie (ADEME) Vaide
Ministére de I'agriculture et de
. P Aot . I'alimentation/Direction générale de
Nombr r iair 5 Mi If I'agricultur f o Montant moyen AR
C2.19 fu?\dsbdic:f fa:Je:SOE; es::ﬁ:s LS Nombre de projets bénéficiaires des fonds du «plan I‘aIin?;teat?oen/EIiD%reC;i:;e ;Sfale la performance économique et dozsitearst I:sy?m d(?rstant Controéle interne de iean-baptiste.faure@agriculture.gouv.fr;
29 2-16 Plan en faveur des 100 70 Cible " ! «pran p . - Nombre 0 1200 T1 2022 |protéines» afin d’investir dans la production de| . ¢ environnementale des 'S piLs Impor I'organisme instructeur et karine.serrec@agriculture.gouv.fr; CGAAER
- P d’investir dans la production de o o o de la performance économigue et . Fomrertl TFR que prévu ferait baisser
protéines végétales - protéagineux, aprés sélection par appels d’offres. q a entreprises/Sous-direction des filieres || .~ payeur benjamin.genton@agriculture.gouv.fr;
protéagineux environnementale des entreprises N : I'objectif
agroalimentaires
EranceAgriMer
Ministere de I'agriculture et de
Surface de foréts pour laquelle une " . .. .| Ministére de I'agriculture et de L aIlmematlon/Dllrectlon. CEERER Montant moyen des A . . .
c2.110 et @ GO EmE o Surface de foréts pour laquelle une subvention a été! Valimentation/Direction générale la performance économique et N Contrdle interne de jean-baptiste.faure@agriculture.gouv.fr
30 2-17 " 150 150 Cible e N 929 P - Hectare 0 30 000 T1 2023 |engageée afin d’améliorer, d’adapter, de régénérer ou del a g 5 environnementale des a P A P A I'organisme instructeur et karine.serrec@agriculture.gouv.fr; CGAAER
Foréts d’améliorer, d’adapter, de régénérer N N de la performance économique et N s s que prévu ferait baisser P R
5 A reconstituer la forét. . y entreprises/Sous-direction Filieres A payeur benjamin.genton@agriculture.gouv. fr:
ou de reconstituer la forét environnementale des entreprises e P . I'objectif
forét-bois, cheval et bioéconomie
i i 1t
Entrée en vigueur du décret d’application de la loi
d’orientation des mobilités déterminant les conditions| PV .
q A p Ao Ministére de la transition
C3.R1 Article 35.2 de la loi n° 2019-1428 Entrée en dans lesquelles les déplacements réalisés peuvent Secrétariat générale du écologique/Direction générale des Publication au Journal isabelle.andrivon@developpement-durable.gouv.fr
31 31 Loi d’orientation des = = Jalon  |du 24 décembre 2019 d’orientation 5 = = = T3 2020 |donner lieu au versement d’une allocation au d “co00iq J - g lionel.bichot@developpement-durable.gouv.fr CGEDD
s s vigueur . p i R Gouvernement infrastructures, des transports et de la officiel N
mobilités des mobilités conducteur qui a proposé un trajet en covoiturage en mer application.lois2@pm.gouv.fr;
I’absence de passagers (article 352 de la loi
dorientation des mobilités).
Entrée en vigueur des mesures d’adaptation de la| Ministére de la transition
C3.R1 Article 172 de la loi n° 2019-1428 Entrée en réglementation pour assurer les transferts en gestion aux| T gr et Pt e RS publication au Journal isabelle.andrivon@developpement-durable.gouv.fr
32 3-2 Loi d’orientation des - - Jalon du 24 décembre 2019 d’orientation . - - - T2 2021 |Régions du réseau ferroviaire d’intérét local, en g " 914! 9 - . lionel.bichot@developpement-durable.gouv.fr CGEDD
vigueur Gouvernement infrastructures, des transports et de la officiel

mobilités

des mobilités

application de I’article 172 de la loi n® 2019-1428 du 24}
décembre 2019 d’orientation des mobilités.

mer

application.lois2@pm.gouv.fr;
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Composante 3
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Composante 3

Composante 3

Composante 3

Composante 3

Composante 3
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Composante 3

Composante 3

Composante 3

Composante 3

C3R1

Article 3 de la loi n° 2019-1428 du

Actualisation de

la  programmation financiére ef

opérati des investissements de I'Etat dans les
transports, telle que prévue par la loi n° 2019-1428 du

Ministére de la transition
écologique/Direction générale des

isabelle.andrivon@developpement-durable.gouv.fr

B8 3-3 Loi d’orientation des - - Jal A Actualisatit - - - T4 2023 N N N i - N - - | |.bichot@devel t-durabl fi
o1 & orientation des aion 24 décembre 2019 ctuafisation 24 décembre 2019 d'orientation des mobilités en infrastructures, des transports et de la tone’.bichottideve oppement-urable. gouv.Ir CGEDD
mobilités o . . application.lois2@pm.gouv.fr;
application de I’article 3 de cette loi, au plus tard le 30} mer
juin 2023,
Publication d’un budget vert en méme temps que le| sania.matulic@finances.gouv.fr;
C3.R2 Budget vert annexé a la loi de Publication par projet de loi de finances 2022 avec une méthodologie Ministére de I'économie, des finances tai.nguyen@finances.gouv.fr;
34 3-4 = = Jalon 3 = = - T4 2021 AT q a = = = . IGF
Budget vert finances le gouvernement améliorée sur la prise en compte des dépenses de et de la relance carole.anselin@finances.gouv.fr;
fonctionnement. db-7bue@finances.aouv.fr:
Ministere de la transition
C3.11 PETIED w3 ?r??rlss%:’ilcjzlrjels’EZE:?rgsget;?tlse:tes i on Inscription préalable dans
- Passation des conventions de conseil Adoption par le conseil d’administration de I’ AFITF des N P écologique/Direction générale des P p o Préparation et vote des isabelle.andrivon@developpement-durable.gouv.fr; CGEDD
85 3-5 Soutien au secteur 4700 4390 Jalon . B . - - - T3 2021 . y de la mer, aprés vote en CA de N les bugets initiaiux y
L financement d'administration conventions de financement. N 5 infrastructures, des transportset de la |~ budgets et des conventions |lionel.bichot@developpement-durable.gouv.fr. IGF
ferroviaire . I'Agence de financement des (décembre N-1)
de I'AFITF . mer
infrastructures de transport de
France (AFITF)
Ministere de la transition
écologique/Direction générale des isabelle.andrivon@developpement-durable.gouv.fr;
C3.11 Données produites par SNCF infrastructures, des transports et de la |Planification/difficultés b SRS lionel.bichot@developpement-durable.gouv.fr:
36 3-6 Soutien au secteur 4700 4390 Cible  JAiguillages - Nombre 0 272 T1 2022 |Nombre de nouveaux aiguillages installés (au total). a P P mer opérationnelles lors des P 9 frederic.gilbert@ape.gouv.fr CGEDD
- Réseau . » . gouvernance
ferroviaire & Ministére de I'économie, des travaux aureliane.labourdette@ape.gouv.fr:
finances et de la relance/Agence des emmanuel.bossiere@ape.gouv.fr;
Ministere de la transition
écologique/Direction générale des isabelle.andrivon@developpement-durable.gouv.fr;
C3.11 A N infrastructures, des transports et de la |Planification/difficultés ~ lionel.bichot@developpement-durable.gouv.fr
N . . o PR . De oduit SNCF P Control I d CGEDD
37 3-7 Soutien au secteur 4700 4390 Cible  |Catenaires - Km 0 182 T1 2022 |Kilometres de nouvelles caténaires installés (au total). 0nNEes produltes par mer opérationnelles lors des ontrole par fes organes 6 ¢ o o rjc gilbert@ape.gouv.fr.
- Réseau . » . gouvernance . IGF
ferroviaire & Ministére de I'économie, des travaux aureliane.labourdette@ape.gouv.fr;
finances et de la relance/Agence des emmanuel.bossiere@ape.gouv.fr;
Ministére de la transition
écologique/Direction générale des isabelle.andrivon@developpement-durable.gouv.fr;
C3.11 . q infrastructures, des transports et de la |Planification/difficultés N lionel.bichot@developpement-durable.gouv.fr:
CGEDD
38 3-8 Soutien au secteur 4700 4390 Cible Lignes ferroviaires régénérées = Km 0 863 T4 2022 |Kilometres de lignes ferroviaires régénérées (au total). Dt?nnees IS e SN mer opérationnelles lors des (G = (S EREs frederic.gilbert@ape.gouv.fr
- Réseau . » . gouvernance IGF
ferroviaire & Ministére de I'économie, des travaux aureliane.labourdette@ape.gouv.fr:
finances et de la relance/Agence des emmanuel.bossiere@ape.gouv.fr;
Jpar ns de I'Et;
Ministere de la transition
écologique/Direction générale des isabelle.andrivon @developpement-durable.gouv.fr;
C3.11 A N infrastructures, des transports et de la |Planification/difficultés ~ lionel.bichot@developpement-durable.gouv.fr
M q N . De oduit SNCF P Control I d CGEDD
39 3-9 Soutien au secteur 4700 4390 Cible  |Tunnels - Meters 0 3305 T4 2022 | Metres de tunnels renforcés (au total). 0nNEes produltes par mer opérationnelles lors des ontrole par fes organes 6e ¢ o o rjc gilbert@ape.gouv.fr.
- Réseau . » . gouvernance . IGF
ferroviaire & Ministére de I'économie, des travaux aureliane.labourdette@ape.gouv.fr;
finances et de la relance/Agence des emmanuel.bossiere@ape.gouv.fr;
Jparticipations de I'Etat
I Entretien des voies respectueux de Ao Remplacement de I'utilisation du glyphosate par une x?;if:ilien;:/fnsggeazss fiences oI CUDTL G20 gL i, CGEDD
40 3-10 Soutien au secteur 4700 4390 Jalon N P fournir par - - - T4 2022 plac utitisation s alyp! P - L g . - - aureliane.labourdette@ape.gouv.fr
N I’environnement . alternative plus respectueuse de 1’environnement. participations de I'Etat/Direction des N IGF
ferroviaire SNCF Reéseau Pl emmanuel.bossiere@ape.gouv.fr.
participations Transports
Ministére de la transition
A - fécologlque/Dlreclmn EEIEEBEE isabelle.andrivon @developpement-durable.gouv.fr;
Ministéere de la transition infrastructures, des transports et de la - "
B écologique/Direction générale des |mer/Direction des infrastructures de  |Planification /difficultés | Tracabilité des engagements lionel bichot@developpement-durable.gouv.fr CGEDD
4 311 |Soutien au secteur 4700 4390 Cible  |Lignes ferroviaires locales . Km 0 500 T4 2023 |Kilométres de petites lignes locales rénovés (au total). | o0 09 g s Int ' ¢ 99 frederic.qilbert@ape.qouv.fr
L infrastructures, des transports et  |transport/Sous-direction du techniques sur les travaux |/ croisement données SNCF " S IGF
ferroviaire a q aureliane.labourdette@ape.gouv.fr
de la mer développement et de la gestion des "
a ol a emmanuel.bossiere@ape.gouv.fr.
réseaux ferroviaires et des voies
Ministére de la transition
N . fécologlque/Dlreclmn IR isabelle.andrivon@developpement-durable.gouv.fr;
Ministére de la transition infrastructures, des transports et de la - "
B écologique/Direction générale des |mer/Direction des infrastructures de  |Planification /difficultés | Tracabilité des engagements lionel bichot@developpement-durable.gouv.fr CGEDD
2 312 |Soutien au secteur 4700 4390 Cible  |Lignes de fret rénovées . Km 0 150 T4 2023 |Kilométres de lignes de fret rénovés (au total). ecologid g s nt ' ¢ 99 frederic.qilbert@ape.qouv.fr
L infrastructures, des transports et |transport/Sous-direction du techniques sur les travaux |/ croisement données SNCF " S IGF
ferroviaire a q aureliane.labourdette@ape.gouv.fr
de la mer développement et de la gestion des "
a ol a emmanuel.bossiere@ape.gouv.fr.
réseaux ferroviaires et des voies
ere de la transition
A - fécologlque/Dlreclmn EEIEEBEE isabelle.andrivon @developpement-durable.gouv.fr;
Ministere de la transition infrastructures, des transports et de la - "
B écologique/Direction générale des |mer/Direction des infrastructures de  |Planification /difficultés | Tracabilité des engagements lionel bichot@developpement-durable.gouv.fr CGEDD
43 313 |Soutien au secteur 4700 4390 Cible  |Lignes ferroviaires locales . Km 500 827 T4 2025 |Kilométres de petites lignes locales rénovés (au total). | o0 09 g s Int ' ¢ 99 frederic.qilbert@ape.qouv.fr
L infrastructures, des transports et |transport/Sous-direction du techniques sur les travaux |/ croisement données SNCF " S IGF
ferroviaire s q aureliane.labourdette@ape.gouv.fr
de la mer 1t et de la gestion des N
N L . emmanuel.bossiere@ape.gouv.fr;
réseaux ferroviaires et des voies
Ministére de la transition
P - fecologlque/Dlrectlon CHIERBEES isabelle.andrivon@developpement-durable.gouv.fr;
Ministére de la transition infrastructures, des transports et de la n "
S écologique/Direction générale des |mer/Direction des infrastructures de  |Planification /difficultés | Tracabilité des engagements lignel.bichot@developpement-durahle.gouv.fr CGEDD
44 3-14 Soutien au secteur 4700 4390 Cible Lignes de fret rénovées @ Km 150 330 T4 2025 |Kilometres de lignes de fret rénovés (au total). N 01 9 - N Q. g 9 frederic.gilbert@ape.gouv.fr;
- infrastructures, des transports et  |transport/Sous-direction du techniques sur les travaux |/ croisement données SNCF " Py IGF
ferroviaire i . aureliane.labourdette@ape.gouv.fr
de la mer 1t et de la gestion des N
N L . emmanuel.bossiere@ape.gouv.fr;
réseaux ferroviaires et des voies
e Nombre de bonus écologiques octroyés pour des e o thomas.zuelgaray@developpement-durable.gouv.fr
45 3-15 Aides a I’achat de 1900 985 Cible Bonus écologiques @ Nombre 0 85 000 T1 2021 i A i 0iq ves P Agence de services et de paiement|écologique/Direction générale de 2 Reporting mensuel N CGEDD
- \véhicules légers depuis juin 2020. e . " eric.chambon@developpement-durable.gouv.fr;
vehicules propres I'énergie et du climat
o Nombre de bonus écologiques octroyés pour des e Lol e o thomas.zuelgaray@developpement-durable.gouv.fr;
46 3-16 Aides a ’achat de 1900 985 Cible Bonus écologiques - Nombre 0 127 000 T1 2022 o A 91 ¥es P Agence de services et de paiement|écologique/Direction générale de - Reporting mensuel " garay Do QOuv.Ir. CGEDD
o véhicules légers en 2021. D " eric.chambon@developpement-durable.gouv.fr;
\véhicules propres I'énergie et du climat
C3.12 Nombre de bonus écologiques octroyés pour des Ministére de la transition thomas.zuelgaray@developpement-durable.qouv.fr
PP q A q e q 5 q , A N e . garay( D! - gouv.
47 3-17 Aides a I’achat de 1900 985 Cible Bonus écologiques - Nombre 0 1700 T1 2022  |véhicules lourds depuis le début du programme de bonus| Agence de services et de paiement|écologique/Direction générale de 2 Reporting mensuel N CGEDD
- . N e . " eric.chambon@developpement-durable.gouv.fr;
vehicules propres écologique (2018). I'énergie et du climat
Ministére de la transition
Adoption par e ier??rle?sgtlrilételﬁgsregg:?rg::e;tlse :‘ES MR GBI Inscription préalable dans
C3.13 Conventions de financement de conseil Adoption par le conseil d’administration de I’AFITF des . P écologique/Direction générale des ption prea Préparation et vote des isabelle.andrivon@developpement-durable.gouv.fr
48 3-18 Az - 1200 900 Jalon 5 . . . e @ @ T1 2021 5 5 de la mer, apres vote en CA de 5 les bugets initiaiux a CGEDD
Mobilités du quotidien I’AFITF d’administration conventions de financement. \ - infrastructures, des transports et de la |~ budgets et des conventions |lionel.bichot@developpement-durable.gouv.fr;
s I'Agence de financement des (décembre N-1)
de ’AFITF q mer
infrastructures de transport de
Erance (AFITF)
Ministére de la transiti
e e[Sl lrir g
C3.13 . . . Nombre de kilométres de t t collectif ite| écologique/Directi énérale d P N Planification/difficulté P belle.and devel t-durabl fi
49 3-19 R - 1200 900 Cible | Transport collectif en site propre - Km 0 20 T4 2024 ombre de Kkilometres de fransport Collectit en sitefccologique/irection generate Ces o ryivection ges services de anitication/ditricultes Tragabilité des engagements Isabetle.an rivon@developpement-durable. gouv. CGEDD
Mobilités du quotidien propre améliorés ou créés. infrastructures, des transports et L techniques sur les travaux lionel.bichot@developpement-durable.gouv.fr;
de la mer transports/Sous-direction des
transports ferroviaires et collectifs et
des déplacements urbains
Ministére de la transition
Minsredelaanstion (L R et a
b q 3 n ilome i ite] € i irecti éné N p ificati ifficulté: isabelle.andri Ddevelopp t-durable.gouv.fi
50 320 C3.13 1200 900 cible" || Transport collectifensite|propre Km 2 100 T 2026 Nombre de kilometres de transport collectif en site]écologique/Direction générale des mer/Direction des services de Planification/difficultés Tragabilité des engagements isabelle.andrivon @developpement-durable.gouv.fr CGEDD

Mobilités du quotidien

propre améliorés ou créés.

infrastructures, des transports et
de la mer

transports/Sous-direction des
transports ferroviaires et collectifs et

des déplacements urbain:

techniques sur les travaux

lionel.bichot@developpement-durable.gouv.fr
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C3.14

Adoption par le

Ministere de la transition
écologique/Direction générale des
infrastructures, des transports et

Ministere de la transition
écologique/Direction générale des
infrastructures, des transports et de la

Inscription préalable dans

A q 5 H 5 . s ‘ ructu n ) préal . . I Ddevel y I §
51 321 Aﬂcceleratlon des travaux 550 350 T (?onventlons de financement de , cqnsell . _ R R n 2021 Adoption par le ct_:nsell d’administration de I’AFITF de dela mer, aprés vote en CA de mer/Direction des services de les bugets initiaiux Préparation et vote des_ isabelle.andrivon @developpement-durable.gouv.fr; CGEDD
d'infrastructures de I’AFITF d’administration la convention de financement. | - e . budgets et des conventions |lionel.bichot@developpement-durable.gouv.fr:

s I'Agence de financement des transports/Sous-direction des (décembre N-1)
transport de I’AFITF q o q
infrastructures de transport de transports ferroviaires et collectifs et
Erance (AFITF) des déplacements urbains
C3.14 Signature par I’ASP (Agence de Adoption des . s . Ministere de la transition Ministére de la transition claude-l.renard@developpement-durable.gouv.fr;
Vi . A q Signature par I’ASP (Agence de services et de|, P P P p P P P .
Accélération des travaux services et de paiement) de la conventions de Y " . écologique/Direction générale des |écologique/Direction générale des gael.le-bourgeois@developpement-durable.gouv.fr;
52 3-22 " 550 350 Jalon N N - - - - T4 2021 |paiement) de la convention de financement des|. N - - CGEDD
d'infrastructures de convention de financement des financement par infrastructures, des transports et Jinfrastructures, des transports et de la isabelle.andrivon @developpement-durable.gouv.fr;
A nouvelles bornes de recharge.
transport |nouvelles bornes de recharge I’ASP de la mer mer. lionel.bichot@developpement-durable.gouv.fr
Lrenard@ . -
%C\i:;ération des travaux IR N GG Nl Mise en place du dispositif | Travaux interministériels de gCLaeuldlz Ih.zr)i’:gﬂeirs%e(\jleexl/glpfpegrzsretn?u(iys:)alglgogﬁlugyﬁ
53 3-23 = 550 350 Cible Points de recharge = Nombre 0 1500 T2 2023 |Nombre de points de recharge ouverts au public. écologique/Direction générale de |écologique/Direction générale de P Clsp! h ¥ CGEDD
d'infrastructures de A q A A q A et des textes associés pilotage isabelle.andrivon @developpement-durable.gouv.fr;
I'énergie et du climat I'énergie et du climat
transport lionel.bichot@developpement-durable.gouv.fr
C3.14 Ministére de la transition Ministére de la transiti
_ S N o Jle.andrivon@developpement-durable.douv. fi
54 224 Aﬂcceleratlon des travaux 550 350 Cible Kllqmetres de voies réservées B Km 0 20 T 2023 Kilométres de Voies reservges: aux transports en gcologique/Directlon générale des ecologigue/_Directlon gen_erale dgs Plamf_lcatlon/dlfﬂcultes Pilotage du maitre d'ouvrage isabelle.andrivon @developpement-durable.gouv.fr; CGEDD
d'infrastructures de réalisées commun ou au covoiturage réalisées. infrastructures, des transports et | Sous-direction de la gestion du réseau |techniques sur les travaux lionel.bichot@developpement-durable.gouv.fr
transport de la mer routier non concédeé et du trafic
Ministére de la transiti
écologique/Direction générale des
ii;:lslération des travaux Projets réalisés sur les voies FIEETED 68 [OED 0 MeEk & e’;ﬂ:)rl]:ftierze(jED:?etchgrs\ltlgrr:éraIe des :::err?sDti’rL‘e?;:}isagzin"f:;.sstprsrcttsure;sd:;a Planification/difficultés Fhristaple lononmenb el appeme LI anle g b
55 3-25 " 550 350 Cible ] - Nombre 0 100 T4 2024 |modernisation des voies navigables, y compris les|. 914! 9 s N Pilotage du maitre d'ouvrage |isabelle.andrivon@developpement-durable.gouv.fr; CGEDD
d'infrastructures de navigables . infrastructures, des transports et |transport/Sous-direction du techniques sur les travaux
écluses et les barrages. o . lionel.bichot@developpement-durable.gouv.fr:
transport de la mer 1t et de la gestion des
réseaux ferroviaires et des voies
navigables
Ministere de la transiti
ca écologique/Direction générale des Vs RS
i Modernisation du réseau des Rapport attestant N I A infrastructures, des transports et de la PO e a y christophe.lenormand@developpement-durable.gouv.fr;
Accélération des travaux N - N Achévement de la modernisation du réseau des CROSS| . . . s i Planification/difficultés passations de commandes
56 3-26 = 550 350 Jalon CROSS et du systeme numérique de I’achévement - - - T2 2023 N - . L Suivi budgétaire de I'Etat mer . NP isabelle.andrivon @developpement-durable.gouv.fr; CGEDD
d'infrastructures de . " et du systéme numérique des affaires maritimes. techniques sur les travaux |Suivi opérationnel et 5 "
des affaires maritimes des travaux & i lionel.bichot@developpement-durable.gouv.fr
transport - P budgétaire
Ministére de la mer/Direction des
affaires maritimes
RERRGD christophe.tepinier@interieur.gouv.fr;
Veéhicules électriques et hybrides rechargeables au total MR A e D ecelte chloe rr?irau @Dimerieur gouv. fr('] ’ I6F
C3.15 Nombre de véhicules électriques et our I minisiéreqdel e directi?)n enérale des I'Intérieur/Secrétariat I'achat, de I'innovation et de la Variation du bonus Vincent roberti@interiet dous i 1GA
" . N . B 5 e g » . - a . L « g o N
57 3-27 Verdissement du parc 180 155 Cible hybrides rechargeables achetés par = Nombre 0 1291 T2 2001 |P re ce | interieur, Pl g .~ lgénéral/Direction de I'évaluation |logistique écologique au 1° Suivi des EJ CHORUS = . Inspection
B s S L . . douanes et droits indirects et le ministere de la justice| . P . . anne.gevertz@interieur.gouv.fr
automobile de I'Etat I’administration frangaise 5 de la performance et des affaires & Ministere de I'économie, des octobre 2021 . générale de
(en cumulg). ) - N P ) thibaud.malin@douane.finances.gouv.fr;
financieres et immobiliéres finances et de la relance/DGDDI A P— 0 la Justi
o . stephane.paillaud@justice.gouv.fr. a Justice
& Ministeére de la justice
Ministere de .
- S . I'Intérieur/SG/DEPAFI/Service de christophe.tepinier@interieur. gouv. IGF
g 3 q Vehicules électriques et hybrides rechargeables au total 1 - q chloe.mirau@interieur.gouv.fr;
Cals INEIETR CB TN B AR IS Gt our le ministere de 1'intéri la direction générale des| pacarjdellinozationledc s vincent.roberti@interieur.gouv.fr IGA
N . & 5 L ) L N
58 328 |Verdissement du parc 180 155 Cible  |hybrides rechargeables achetés par - Nombre 1201 4200 T3 2023 |° re de | intcrieur, 1a direction genérale d logistique P ; Inspection
B o N L . . douanes et droits indirects et le ministére de la justicel L . . anne.gevertz@interieur.gouv.fr
automobile de I’Etat I’administration frangaise . & Ministeére de I'¢conomie, des . générale de
(en cumulé). ) thibaud.malin@douane.finances.gouv.fr;
finances et de la relance/DGDDI - P . la Justi
5 stephane.paillaud@justice.gouv.fr a Justice
& Ministére de la justice
Ministére de la transition
. écologique/Direction général -
Quctichipas ?ﬁz;%rigte:resegle:trg:s eo?t::tes i tiog Inscription préalable dans christophe.lenormand@developpement-durable.gouv.fr
C3.16 Conventions de financement de conseil Adoption par le conseil d’administration de I’ AFITF des N P écologique/Direction générale des ption preal Préparation et vote des - . " 0o g
59 3-29 " 200 200 Jalon 5 . L. . - - - T1 2021 . ) de la mer, aprés vote en CA de . les bugets initiaiux . isabelle.andrivon@developpement-durable.gouv.fr; CGEDD
Verdissement des ports I’AFITF d’administration conventions de financement. N ) infrastructures, des transports et de la budgets et des col
R I'Agence de financement des (décembre N-1) lionel.bichot@developpement-durable.gouv.fr
de I’AFITF . mer
infrastructures de transport de
Erance (AFITF)
Finalisation de la mise en place de nouvelles bornes|Ministére de la transition Ministére de la transition
C3.16 Nouveaux branchements électriques électriques sur les quais du réseau Havre-Rouen-Paris et}écologique/Direction générale des |écologique/Direction générale des Panification/difficultés christophe.lenormand @developpement-durable. gouv.
60 3-30 - 200 200 Cible N " q - Nombre 0 9 T4 2022 q g B 914! 9 914! 9 . Tragabilité des engagements |isabelle.andrivon@developpement-durable.gouv.fr; CGEDD
Verdissement des ports a quai du port de Marseille et le quai de la Pointe des Grives|infrastructures, des transports et ~|infrastructures, des transports et de la |techniques sur les travaux
p lionel.bichot@developpement-durable.gouv.r:
du port de la Martinigue. de la mer mer.
Ministére de la transition
écologique/Directi énérall P,
écologique/Direction générale des \erifications lors des
cale Rapport attestant Finalisation de I"acquisition de navires pour les services infastructures, des transports et de 12 |- uication/procédure  |passations de commandes |1 istophe.lenormand@developpement-durable. gouv.
61 3-31 - 200 200 Jalon | Achat de navires pp, L - - - T2 2023 . - 2cd P Suivi budgétaire de I'Etat mer . P Passations o isabelle.andrivon@developpement-durable.gouv.fr. CGEDD
Verdissement des ports de I’acquisition des affaires maritimes. d'achat Suivi opérationnel et
& budgétaire lionel.bichot@developpement-durable.gouv.r:
Ministére de la mer/Direction des g
affaires maritimes
Eally Ministére de la transition
Renforcement de | . . Rapport attestant| Début des projets relatifs aux réseaux électriques dans p p P eric.chambon@developpement-durable.gouv.fr;
62 3-32 rentorcemel tiekla 50 50 Jalon Début des projets p!) N - - - T4 2023 proj q - écologique/Direction générale de - - " N CGEDD
résilience des réseaux de I’achévement les zones rurales. Vénergie et du climat lionel.bichot@developpement-durable.gouv.fr;
Jélectriques g
Entrée en vigueur de la modification législative et de|
I’accord-cadre mettant en place la nouvelle gouvernance|
avec, notamment:
CARL - la mise en place d’un Conseil interministériel del
o I’innovation, qui réunit les ministres compétents autour|
Réforme de la N - - N N .
Nouvelle gouvernance du A du Premier ministre et décide des orientations et! e (/A3 camille.muller@pm.gouv.fr;
gouvernance du \ . Entrée en L ™ . . Secrétariat général pour -
63 4-1 = = Jalon Programme d’investissements A = = = Tl 2021 [|priorités de la politique de I’innovation; = - A - - chrystelle.ibanez@pm.gouv.fr; IGF
Programme . . vigueur s P - I'investissement
. N . . d’avenir - D’¢élargissement des missions du Comité del sonia.bayada@pm.gouv.fr;
d’investissements d’avenir . . . N - n
surveillance des investissements d’avenir qui conseilleral
(P1A) o S ; :
le Conseil interministériel de [I’innovation dans|
I’élaboration des politiques d’innovation et donnera un|
avis consultatif sur 1’identification de nouvelles priorités|
d’investissement
Nombre de stratégies d’accélération validées (hydrogéne|
décarboné, décarbonation de Iindustrie, systemes
C4.11 Rt By Vi agricoles durables, recyclage et réincorporation de - L PR Systeme d'information des  |camille.muller@pm.gouv.fr;
64 4-2 Innover pour la transition 3400 1700 Cible Nofnt,”e deg s re it - Nombre 0 7 T4 2021 |matériaux recyclés, villes durables et batiments| (CHllEER GRS @) G & i S‘_ecreta_rlat A [FEl Réorientation politique opérateurs et du SGPI - chrystelle.ibanez@pm.gouv.fr; IGF
A a validées 5 AT a q . |que le SI du SGPI I'investissement ~ N
écologique innovants, numérisation et décarbonation des mobilités, contréleurs de gestion sonia.bayada@pm.gouv.fr;
produits biosourcés et biotechnologies industrielles —
carburants durables).
A LangemenF de Vtouvs ﬂles a_ppels a propositions ou a|
N manifestation d’intérét au titre de cette mesure pour les| R " - .
e Lancement d’appels a proposition: BEBEEDE stratégies adoptées dans le cadre de la cible 4-2, avec|Collecte dans outil de suivi ainsi | Secrétariat général pour Mise en place du dispositif Systéme dinformation des - |camille.muller@pm.gouv.fr,
65 4-3 Innover pour la transition 3400 1700 Jalon A .ce eu ppe sfp,o?os ons Secrétariat e - - T4 2022 9 5 P e e g e - 5 9 P P A P opérateurs et du SGPI - chrystelle.ibanez@pm.gouv.fr: IGF
. N ou & manifestation d’intérét P des cahiers des charges intégrant un critere d*¢ligibilitéjque le SI du SGPI I'investissement et des textes associés ~ N "
écologique général pour N L ; contréleurs de gestion sonia.bayada@pm.gouv.fr;
s . permettant d'assurer la neutralité environnementale des|
I’Investissement — o 2
applications de la solution financée.
Décision d’exécution du Premier ministre & I'issue des q Ayl et
Rapport du n i 5 a q .. ..~ |Collecte dans outil de suivi ainsi a A q .
C4.11 . . L P appels a propositions/appels a manifestation d’intérét| X PR . Systéme d'information des  |camille.muller@pm.gouv.fr;
. Attribution des marchés — décision secrétariat A H que le SI du SGPI (données Secrétariat général pour Retards ou décalages dans A . -
66 4-4 Innover pour la transition 3400 1700 Jalon o . : P = = = T4 2023 |lancés dans le cadre du jalon 4-3, en vue de permettre la) © = A . - 5 i , . opérateurs et du SGPI - chrystelle.ibanez@pm.gouv.fr; IGF
A q d’exécution du Premier ministre général pour P a p financieres remontées depuis les |I'investissement I'instruction des projets ~ N
écologique - N contractualisation avec les bénéficiaires au moyen del A contréleurs de gestion sonia.bayada@pm.gouv.fr:
I'investissement ) N s . Sl des opérateurs du PIA)
conventions ou d'autres contrats d’octroi de fonds.
Ministére de la transition .
C4.12 I . A - . ) R _ . q Frefern - lionel.prevors@developpement-durable.gouv.fr;
67 45 ot g 2000 19025 i Attribution /des _rnarches dan§ le Publication sur _ R R T3 2022 At}rlbutlon des rnarghes de l»appe{ a prfnets du elcolo_glque/Agence de " Minist_ere de la transition _ R eric.chambon@developpement-durable.qouv.fr; CGEDD
. . cadre du mécanisme de soutien la page web de soutien a la production d’hydrogene. I'environnement et de la maitrise |écologique/DG/H2 h "
décarboné " . lionel.bichot@developpement-durable.gouv. fr
de I'énergie
Les risque associés sont
Volume d’hydrogéne produit par les projets sélectionnés| Ministere de la transition |nherer.ns AUIEEIRS LR .
e Volume d’hydroge duit dans I et soutenus dans le cadre du mécanisme de soutien a lajécologique/Agence de Ministére de la transition MR Sera prévu dans le cadre des lionel.prevors@developpement-durable.gouv.fr,
68 4-6 Développer I’hydrogéne 2000 1925 Cible oume d liydrogene procult dans fe - Tonnes 0 12 000 T4 2022 0iq g projets dont les P eric.chambon@developpement-durable.gouv.fr; CGEDD

décarboné

cadre du mécanisme de soutien

production d’hydrogéne renouvelable et bas carbone (en
cumulé).

I'environnement et de la maitrise
de I'énergie

écologique/DG/H3

autorisations de
financement dépendent de

lia commission (PIIEC)

appels d'offre

lionel.bichot@developpement-durable.gouv.fr:
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Les risque associés sont
inhérents aux retards que

Volume d’hydrogéne produit par les projets sélectionnés| Ministére de la transition

R Volume d’hydrogéne produit dans le: et soutenus dans le cadre du mécanisme de soutien a lajécologique/Agence de Ministere de la transition [FEUTEIEIT T 5 Sera prévu dans le cadre des lionel.prevors@developpement-durable. gouv. fr;
Demande n°5 |Composante 4 69 4-7 Développer I’hydrogéne 2000 1925 Cible Dl q = Tonnes 12 000 100 000 T4 2025 5 . R 0 0l g aed p q projets dont les o " eric.chambon@developpement-durable.gouv.fr; CGEDD
A p cadre du mécanisme de soutien production d’hydrogéne renouvelable et bas carbone (en|I'environnement et de la maitrise |écologique/DG/H4 o appels d'offre ~
décarboné 3 A autorisations de lionel.bichot@developpement-durable.gouv.fr:
cumulg). de I'énergie 3 p
financement dépendent de
}la Commission (PIIEC)
Sianature de la décision d’attribuer Ministére de I'économie, des finances
C4.12 ;mgsou:ien financierlaux romot:urs Publication sur Signature de la décision d’attribuer un soutien financier| et de la relance/Direction générale des alexandra.calka@finances.gouv.fr;
Demande n°2 |Composante 4 70 4-8 Développer I’hydrogéne 2000 1925 Jalon P P = = = T3 2022 Jaux promoteurs privés dans le cadre du PIIEC sur| = entreprises/Sous-direction des - - Caroline.MISCHLER@finances.gouv.fr; IGF
p p privés dans le cadre du PIIEC sur la page web s A P
décarboné N N I’hydrogéne. matériels de transport, de la marc.jamet@finances.gouv.fr
I’hydrogéne N e .
mécanique et de I'énergie
Non réalisation ou retard
des projets industriels
C4.12 T Capacité de production annuelle d’électrolyseurs| Donnée déclarative issue des Ministére de I'économie, des finances |pressentis pour diverses alexandra.calka@finances.gouv.fr;
Demande n°5 |Composante 4 71 4-9 Développer I’hydrogéne 2000 1925 Cible ”p P - MW/yr = 140 T4 2025 |s’élevant a 140 MW de capacité de production installée|. q et de la relance/Direction générale des|raisons (abandon du Déclaratif Caroline.MISCHLER@finances.gouv.fr; IGF
. . d’électrolyseurs . . N industriels N B - ~
décarboné financée dans le cadre du PIIEC sur I’hydrogéne. entreprises projet, non validation par marc.jamet@finances.gouv.fr
la Commission de la
notification, etc.)
Nombre de projets sélectionnés, sur la base de cahiers|
des charges intégrant comme critere d’¢ligibilit¢ la Les projets font I'objet
C4.13 Nombre de projets sélectionnés pour contribution a la transition écologique des mesures|Ministere de I'économie, des Ministére de I'économie, des finances |d'une contractualisation alexandra.calka@finances.gouv.fr;
Demande n°2 |Composante 4 72 4-10 Plan de soutien au secteur 1820 1670 Cible  |bénéficier d’un soutien au titre du = Nombre 0 300 T1 2022 |sélectionnées, pour bénéficier du fonds de soutien aux|finances et de la relance/Direction |et de la relance/Direction générale des|avec Bpifrance, qui opere - Caroline.MISCHLER@finances.gouv.fr; IGF
de I’aéronautique fonds de soutien aux investi: its investissements afin de promouvoir la diversification, lajgénérale des entreprises entreprises/Service de I'Industrie la sous-mesure pour le marc.jamet@finances.gouv.fr
modernisation et la transformation numérique et! compte de I'Etat.
environnementale des entreprises (en cumulé).
Nombre de projets de R&D Nombre 8 e el R \{lsant a promouyolr I-es A e Ministere de la transiti carine.donzel @aviation-civile.gouv.fr;
EilE sélectionnés visant a promouvoir les FHEED BB GHD C3 CRURIES @) Gl Mo BRIt écologique/Direction générale de Les projets font I'objet ierre.moschetti@aviation-civile.gouv.fr:
Demande n°2 |Composante 4 73 4-11 Plan de soutien au secteur 1820 1670 Cible A P p = Nombre 0 200 T4 2022 |sélectionnés sur la base de cahiers des charges intégrantécologique/Direction générale de | """ giquelDirection g N proJ o0je = 2 N P g IGF
.. . aéronefs bas carbone et économes en - e it s Tore g . o . l'aviation civile/Direction du transport|d'une contractualisation aymeric.de-loubens@aviation-civile.gouv.fr:
de I"aéronautique A q comme critere d’éligibilité la contribution a la transition|I'aviation civile .
énergie . N AT . aérien lionel.bichot@developpement-durable.gouv.fr:
écologique des mesures sélectionnées (en cumulé).
Nombre de projets achevés ayant bénéficié du fonds de| Ministére de I'économie, des finances
C4.13 Nombre de projets achevés qui ont soutien aux investissements pour favoriser lal et de la relance/Direction générale des| alexandra.calka@finances.gouv.fr;
Demande n°5 |Composante 4 74 4-12 Plan de soutien au secteur 1820 1670 Cible  |été soutenus au titre du fonds de - Nombre 0 180 T4 2025 |diversification, la modernisation et la transformation = entreprises/Sous-direction des - = Caroline.MISCHLER@finances.gouv.fr; IGF
de I"aéronautique soutien aux investissements numérique et environnementale des entreprises (en matériels de transport, de la marc.jamet@finances.gouv.fr
cumulé). mécanique et de I'énergie
Entrée en vigueur des décrets d’application de la loi
ASAP, couvrant au moins les éléments suivants:
- Mise en oeuvre des dispositions| Ministére des Sports
C5.R1 Entrée en d’obtention/renouvellement de 1’affiliation sportive et Secrétariat général du & Ministére de la Transition Publication au Journal application.lois2@pm.gouv.fr; IGF
Demande n°2 |Composante 5 75 5-1 Mise en oeuvre de la loi - - Jalon Loi n°2020-1525 (loi ASAP) 5 - - - T2 2022 |du certificat médical ; 9 écologique - = lionel.bichot@developpement-durable.gouv.fr CGEDD
vigueur N ) .. _|Gouvernement N . . officiel
ASAP - Instruction des demandes  d’autorisation| & Ministere de I'Economie, des jean-francois.hatte@sports.gouv.fr: IGESR
environnementale en cas d’urgence civile ; finances et de la relance
- Dispositions relatives aux accords d’intéressement, de|
participation ou de plan d’épargne salariale.
el Publication sur
Contribution des (e ganal Publication des sous-indicateurs de 1'Index de 1’égalité| lucile.castex-chauve@travail.gouv.fr;
i i i n® H PR i , ainsi jecti i A . j X ide@
Demanden°3 |Composante 5 7 52 entreprises aux B B Jalon Ar?lcle ?44 de la loi n° 2020-1721 ministére du ~ ~ ~ T 2023 professionnelle, ainsi que dE§ objectifs de progressjon B Ministére du Travail B B ohanna.quacide@travail gou\{ fr 1GAS
transformations (loi de finances 2021) travail (sous- pour chacun de ces sous-indicateurs en dessous d’un| application.lois2@pm.gouv.fr
économiques, sociales et s seuil fixé par décret.
indicateurs)
Jenvironnementales
Galil Dotation aux fonds régionaux Rapport de VErmSmEL (2 (12 (STE 6 (BS G (27 e i IV E570 6B [EESTEMTE, GES(ITETEES Capacité a atteindre le paul.hennebelle@dgtresor.gouv.fr;
Demande n°2 |Composante 5 7 5-3 Fonds régionaux 250 250 Jalon " . 9 PP = = = T4 2022|250 000 000 EUR & des fonds régionaux conformément| Données remontées par Bpifrance |et de la relance/Direction générale du pa e Déclaratif - N . IGF
= . d’investissement Bpifrance N A s décaissement envisagé Edouard. CHRETIEN@dgtresor.gouv.fr
d’investissement Jaux régles d’investissement de BPI. Trésor + Bpifrance
) J—_ _ . Ministére de I'économie, des finances
C5.11 FAMEMEETE: () MEITES ~ G el imememery et de la relance/Direction générale du |Capacité des fonds a
o ) - Dotation aux fonds régionaux EUR 1 000 de I’Ftat de 250 000 000 EUR, ainsi que des a A A a paul.hennebelle@dgtresor.gouv.fr;
Demande n°2 |Composante 5 78 5-4 F?nds regionaux 250 250 Cible dinvestissement Montant 0 000 000 T4 2022 contributions des régions (250 000 000 EUR) et des Données remontées par Bpifrance | Trésor collecter hors capitaux Déclaratif Edouard CHRETIEN@dgtresor gouv.r: IGF
d’investissement S & publics
investisseurs privés (500 000 000 EUR). .
Bpifrance
Ministére de I'enseignement
C6.R1 L . supérieur, de la recherche et de .
Demande n°3 | Composante 6 79 61 |Loi de programmation de : - G |2 i 2T - AR E 0% 60% T4 2023 | Au moins 60 % des décrets sont entrés en vigueur. Publication au Journal officiel |'innovation/Direction générale de la - Publications au Journal - [bao.nouyen-huy@recherche. gouv.ir IGESR
2020 — entrée en vigueur des décrets décrets " N M officiel application.lois2@pm.gouv.fr
la recherche recherche et de I'innovation/Direction
des affaires juridiques
Gal Wall s AP 20 el Nombre de recrutements réalisés en tenure track (en mmélrsi‘:sf %illzr:'se?hg:rir;:r; de bao.nguyen-huy@recherche.gouv.fr:
Demande n°2 |Composante 6 80 6-2 Loi de programmation de - - Cible  |2020 — recrutements réalisés en - Personnes 0 100 T4 2022 A Systémes d'information RH " P S s - Systémes d'information RH :NEUYEN- Uy oy IGESR
cumulé 2021-2022). I'innovation/Direction générale de la application.lois2@pm.gouv.fr;
la recherche tenure track - i
recherche et de l'innovation
Ministére de I'enseignement
o g A T T P\ e P
o CG.'Rl . " Fallg2020 1674, ilnz2s de(;efnbre 12,9 milliards .1%'7 Augmentation des crédits de la recherche publique par VEiERE .ape_nmetre constam‘ sll.Jperleur_, i I_a recherchg ?‘ ie Vérification avec la loi de bao.nguyen-huy@recherche.gouv.fr:
Demande n°5 |Composante 6 81 6-3 Loi de programmation de - - Cible  ]2020- augmentation des crédits de - Montant . milliards S 2025 N . et hors contribution de la France a|I'innovation/Direction générale de la - | " IGESR
. d’EUR N rapport a 2020, attestée par le rapport de la DGRI. ) N . " N C reglement (T3 2025) application.lois2@pm.gouv.fr;
la recherche la recherche publique d’EUR I'agence spatiale européenne recherche et de I'innovation/Direction
des affaires financiéres
Platef i 11 .
at_e orme en figne d_e_co ectev Agence nationale de la recherche
des indicateurs de suivi sur le site TN y "
.. N & Ministere de I'enseignement
coI1 de I'opérateur (Agence nationale supérieur, de la recherche et de bao.nguyen-huy@recherche.gouv.fr;
Demande n°2 | Composante 6 82 6-4  |Préservation de I'emploi 300 300 e |PUIRGEEERIEERRAD - Personnes 0 2000 T4 iy | PR G 69 EREITES A READ LIRS G b R CEEED- ANR) Iinnovation/Direction générale de la - Assure par l'operateur de. — |jean-francois.duffau- IGESR
bénéficiaires de la mesure quatre actions de soutien a I’emploi dans la R&D. Les opérateurs signent une " . . financement (ANR) bernadac@enseignementsup.gouv.fr;
R&D . 1 N recherche et de I'innovation/Service
convention avec I'ANR incluant . N
P . de I’innovation, du transfert de
des obligations de reporting . S
technologie et de I’action régionale
mensuel.
Les six stratégies  (technologies  quantiques,
C6.12 cybersécurité,  éducation numérique, industries| Collecte dans outil de suivi ainsi Secrétariat général pour Systéme d'information des  |camille.muller@pm.gouv.fr;
Demande n°1  |Composante 6 83 6-5 PIA — Technologies 2 600 1800 Cible Nombre de stratégies validées - Nombre 0 6 T4 2021 |culturelles et créatives, 5G, cloud) ont été validées et|que le systéme d'information (SI) I‘investissen%em P Réorientation politique opérateurs et du SGPI et chrystelle.ibanez@pm.gouv.fr; IGF
numériques clés publiées sur le site du secrétariat général pourjdu SGPI contréleurs de gestion sonia.bayada@pm.gouv.fr:
I'investissement (SGPI).
Publication sur Lanc.emenF de V.touvs Ales appels a propositions ou aj
) manifestation d’intérét au titre de cette mesure pour les| . N 5 M : .
Eain Lancement de I’appel a propositions IDEEEaE stratégies adoptées dans le cadre de 1’objectif 6-5, avec| (CulEEB B Er U el Secrétariat général pour Mise en place du dispositif Systéme dinformation des | camille.muller@pm.gouv. fr;
Demande n°3 |Composante 6 84 6-6 PIA — Technologies 2 600 1800 Jalon N 2pp - p opos secrétariat = = - T4 2023 gie P L 2l L a e Jque le systéme d'information (SI) | riat g P P clsp! opérateurs et du SGPI et chrystelle.ibanez@pm.gouv.fr; IGF
P A ou a manifestation d’intérét P des cahiers des charges intégrant un critére d I'investissement et des textes associés " y
numériques clés général pour N L N du SGPI contréleurs de gestion sonia.bayada@pm.gouv.fr;
\ . permettant d'assurer la neutralité environnementale des|
I’investissement I L A
applications de la solution financée.
Décision d’exécution du Premier ministre & I’issue des q oA e
Rapport du appels a propositions/appels a manifestation d’intérét| el G DR C R T
sain Attribution des marchés — décision se:rz,tariat Iapr:)cés danps Iepcadre du Pa?on 6-6, en vue de ermeltr::fa O bEEEIREIEED E) Secrétariat général pour Retard ou décalages dans Systéme dinformation des - | camille. muller@om.gouv.fr;
Demande n°4 |Composante 6 85 6-7 PIA — Technologies 2600 1800 Jalon ) outK - C . - - - T4 2024 L J PP p du SGPI (données financiéres " riat o P " . 0es opérateurs et du SGPI et chrystelle.ibanez@pm.gouv.fr: IGF
I A d’exécution du Premier ministre général pour contractualisation avec les bénéficiaires au moyen del . h I'investissement I'instruction des projets N q . -
numériques clés » . N . N 4 -|remontées depuis les SI des contréleurs de gestion sonia.bayada@pm.gouv.fr;
I’investissement conventions de subvention ou d'autres contrats d’octroi| "
opérateurs du P1A)
Jde fonds.
Tous les appels a propositions ou a manifestation
A d’intérét de cette mesure ont été lancés pour les|
Publication sur - - s . n
N stratégies d’aide a [I’innovation de Bpifrance, les| N " . .
il L t de I’appel iti LT concours d’innovation a destination des start-up et des|Collecte dans outil de suivi ainsi |Secrétariat général pour Mise en place du dispositif Systéme dinformation des | camille. muller@pm.gou.fr
Demande n°2 |Composante 6 86 6-8 PIA — entreprises 1950 750 Jalon ancement de .appe,‘ & propositions secrétariat = = = T4 2022 innovation P " riat g P P clsp opérateurs et du SGPI - chrystelle.ibanez@pm.gouv.fr; IGF
. ou a manifestation d’intérét o PME, et les projets de R&D, avec des cahiers des|que le SI du SGPI I'investissement et des textes associés ~ N
innovantes général pour contréleurs de gestion sonia.bayada@pm.gouv.fr;

I’investissement

charges intégrant un critére d’éligibilité permettant!
d'assurer la  neutralité  environnementale  des|

applications de la solution financée,
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Composante 6

Composante 6

Composante 6

Composante 7

Composante 7

Composante 7

Composante 7

Composante 7
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Composante 7
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Composante 7

Composante 7

Composante 7

Composante 7

Composante 7

Décision d’exécution du Premier ministre a I’issue des

Rapport du | " . . N oo Collecte dans outil de suivi ainsi N " . p
C6.13 _— e foin: el appels & propositions/appels & manifestation d’intérét i s V2 . Systéme d'information des  |camille.muller@pm.gouv.fr
. Attribution des marchés — décision secrétariat N B que le SI du SGPI (données Secrétariat général pour Retard ou décalages dans a
87 6-9 PIA — entreprises 1950 750 Jalon . . - - - T4 2024  |lancés dans le cadre du jalon 6-8, en vue de permettre la | . o ) " - . " N . opérateurs et du SGPI et chrystelle.ibanez@pm.gouv.fr IGF
. d’exécution du Premier ministre général pour P P i financiéres remontées depuis les | l'investissement I'instruction des projets N y
innovantes . . contractualisation avec les bénéficiaires au moyen de 2 contréleurs de gestion sonia.bayada@pm.gouv.fr;
I’investissement R . Sl des opérateurs du PIA)
I"octroi de fonds.
200 000 000 EUR de marchés avec les bénéficiaires i)
des appels a pI?OJeKS dans des doman.ws pervtlnenFs pour f oo cueilli par l'opérateur (Centre o ~ . ) _
C6.14 T (s M S le secteur spatial et du concours national d’applications national d'études spatiales - Ministére de I'économie, des finances adorice.gachet@finances.gouv.fr
88 6-10 -~ 365 365 Cible PR - Montant 200 T1 2022 |spatiales («Space Tour 2021»); et ii) des projets a o p P et de la relance/Direction générale des - Comité de pilotage masafumi.tanaka@finances.gouv.fr; IGF
Spatial bénéficiaires PP " N CNES) et transmis a la Direction N pu
Vernon (récupération d’hydrogéne, parc de panneaux -~ A entreprises alexandra.calka@finances.gouv.fr;
" ) L générale des entreprises
solaires, modernisation du centre d’essai des moteurs de
fusées).
C6.14 Nombre de bénéficiaires d’appels a projets dans des s:;sﬁ!:IdP:{uzzszra;:L;::ientre Ministére de I'économie, des finances adorice.gachet@finances.gouv.fr
89 6-11 i~ 365 365 Cible Nombre de bénéficiaires - Nombre 80 T1 2022 |domaines pertinents pour le secteur spatial et concours SPE P et de la relance/Direction générale des = Comité de pilotage masafumi.tanaka@finances.gouv.fr IGF
Spatial . H L . CNES) et transmis a la Direction q pu
national d’applications spatiales («Space Tour 2021»). P entreprises alexandra.calka@finances.gouv.fr;
générale des entreprises
Suivi des progres|
de I’Agence
spatiale L ’ Ministére de I'économie, des finances adorice.gachet@finances.gouv.fr;
C6.14 q A p AT q Suivi du programme de I'ESA par Mo Py A 7 1
90 6-12 q 365 365 Jalon Investissements dans Ariane 6 européenne par = - T4 2024 |Réalisation du programme Ariane 6 . ¥ et de la relance/Direction générale des|Retards de décalage Comité de pilotage masafumi.tanaka@finances.gouv.fr; IGF
Spatial I'opérateur (CNES) et I'Etat ) " N
le Centre entreprises alexandra.calka@finances.gouv.fr
national d’études|
spatiales (CNES)|
Entrée en vigueur de la loi 4D visant & renforcer Ministére de la Cohésion des ;La;jlle\;‘fgj:rfd cdl CIUUSL;;/'”
, 5 - . . § PSRN P 3 - @dgcl.gouv.
a1 71 C7_.R1 B B Jalon Entrée en vigueur de la loi 4D En_tree en B B T 2022 1 _effncacnfe &_‘]es services publ.lcs'en favorisant la Secrétariat général du temlcn_re_s gt des_ReI_auons _avec_les B Pul?l!catlon au Journal bastien,merot@dqcl.qouv.fr- 1GA
Loi 4D vigueur différenciation, la décentralisation, la Gouvernement collectivités territoriales/Direction officiel pastien. merol@agel.gouv.1r,
A A P o - Py olivier.benoist@dgcl.gouv.fr;
déconcentration et la décomplexification. générale des collectivités locales o " .
application.lois2@pm.aouv.fr:
Etat des lieux des dispositions mises en ceuvre Aot aq claudie.calabrin@dgcl.gouv. fr:
PR, . . AN o Ministere de la Cohésion des
C7.R1 Rapport ayant ceuvré a faciliter I’action publique selon les Ministére de la Cohésion des territoires et des Relations avec les anouk.watrin@dgcl.gouv.fr
92 7-2 : = = Jalon Evaluation de la loi 4D o pport = = T2 2025 |quatre principes de la loi (décentralisation, territoires et des Relations avec P o Foery - - bastien.merot@dgcl.gouv.fr; IGA
Loi 4D d'évaluation e 3 5 gy — collectivités territoriales/Direction
différenciation, déconcentration et les collectivités territoriales - Py olivier.benoist@dgcl.gouv.fr;
e N générale des collectivités locales o " .
décomplexification) application.lois2@pm.aouv.fr:
Promulgation de la loi visant a consacrer le droit a
la différenciation en élargissant la possibilité pour PR - claudie.calabrin@dgcl.gouv.fr;
3 3 Ao 5 papee g Ministére de la Cohésion des -
C7.R2 Entrée en vigueur de la loi visant a 5 les collectivités locales de recourir a des o (e Frf q a anouk.watrin@dgcl.gouv.fr;
q A A Entrée en e P 3 n Secrétariat général du territoires et des Relations avec les Publication au Journal
93 7-3 Loi organique - - Jalon consacrer le droit & la . - - T2 2021 |expérimentations afin de tenir compte de leurs ) o - - bastien.merot@dgcl.gouv.fr; IGA
- y P vigueur S P Gouvernement collectivités territoriales/Direction = - :
Expérimentation différenciation spécificités (simplification du cadre juridique et Ay Ay olivier.benoist@dgcl.gouv.fr;
Pt A A générale des collectivités locales
consécration de nouvelles issues a application.lois2@pm.gouv.fr;
Lexpérimentation).
Evaluation des premieres expérimentations
réalisées sur la base des indicateurs suivants
(inclus dans la mesure): nombre de collectivités
participant a'chaque expérimentation autorisée par o » claudie.calabrin@dacl.qouv. fr
la loi ou la réglementation, nombre de jours P - Ministére de la Cohésion des Clalicle.ca anntagc.gouv. T,
C7.R2 - 5 - p A q Aot Ministére de la Cohésion des e anouk.watrin@dgcl.gouv.fr:
q . Etat des lieux des premiéres Rapport nécessaires pour obtenir la publication au Journal e n territoires et des Relations avec les - §
94 7-4 Loi organique = = Jalon R o o = = T2 2025 AT territoires et des Relations avec n q = = bastien.merot@dgcl.gouv.fr. IGA
.- 4 expérimentations réalisées d'évaluation officiel des délibérations par lesquelles les N , collectivités territoriales/Direction :
Expérimentation P . g . les collectivités territoriales P P olivier.benoist@dgcl.gouv.fr
collectivités participent aux expérimentations, générale des collectivités locales P N .
e s . N . . application.lois2@pm.gouv.fr
délai d’entrée en vigueur des actes dérogatoires
chaque expérimentation autorisée par la loi ou la
é ion
Mise en ceuvre du plan pour 1’égalité des chances, avec
les objectifs suivants: augmentation du nombre de
Mise en ceuvre des actions Jeunes apptejm G v s e s, (LD & Ministere de la transformation et de . P
C7.R3 A . faveur de I’égalité entre les femmes et les hommes dans q A — pauline.martin@finances.gouv.fr;
identifiées dans le cadre des Rapports de mise| ) . . e , 3 la fonction publique/Direction
95 7-5 ‘Transformation de la - - Jalon - - T1 2022 |I’encadrement supérieur dirigeant de 1’Etat, rénovation - - N A A - - nathalie.green@finances.gouv.fr; IGF
3 : chantiers lancés sur le recrutement en ceuvre IR A . générale de I'administration et de la - - - §
fonction publique . des voies d’acces a la fonction publique par de nouveaux 3 A jean-marc.chneider @finances.gouv. fr.
ct I’égalité des chances P fonction publique
concours, accompagnement vers la réussite des jeunes
talents sur I” du territoire, dé du
tutorat et du mentorat pour 1’égalité des chances
. Remise du rapport de la Commission sur I’avenir des sania.matulic@finances.gouv.fr;
C7.R4 Remise du rapport de la ) . o o P ’ 3 - "
3 o N " Remise du finances publiques (CAFP) sur la stratégie budgétaire Ministére de I'Economie, des finances A tai.nguyen@finances.gouv.fr:
96 7-6 Gouvernance des finances - - Jalon Commission sur ’avenir des - - T1 2021 ) : - - - Publication du rapport . IGF
rapport post-crise et sur la rénovation du cadre de gouvernance et de la relance/Direction du budget carole.anselin@finances.gouv.fr:
publiques finances publiques (CAFP) - " " N
des finances publigues. db-7bue@finances.aouv.fr:
Mise en ceuvre en temps utile pour qu’elles soient
applicables dés le budget 2023 de certaines
recommandations du rapport du CAFP par ’adoption de|
ispositions Iégislatives organit Ve r objectif :
‘ ; d SEJDS tions legislati Ves organiques, avec poul object sania.matulic@finances.gouv.fr;
C7.R4 Mise en ceuvre de certaines . - L’extension des prérogatives du Haut conseil des T " . - A h "
. N Entrée en . " Ministére de I'Economie, des finances Publication au Journal tai.nguyen@finances.gouv.fr;
97 7-7 Gouvernance des finances - - Jalon recommandations du rapport de la . - - T4 2021 [finances publiques (HCFP) - - - . . IGF
. vigueur 3 a a a et de la relance/Direction du budget officiel carole.anselin@finances.gouv.fr;
publiques CAFP - La mise en place d’une régle de dépenses "
q A q db-7bue@finances.gouv.fr;
pluriannuelles comme régle de pilotage. Cette
régle en matiére de dépenses assure la cohérence
entre les projets de loi de finances annuelles et les
objectifs pluriannuels.
C7RA Mise en place sania.matulic@finances.gouv.fr;
98 78 Go.uvemance S B B Jalon Mise en place d’un schéma de d’un schéma de _ B Ta 2021 Mise en place d’un schéma de cantonnement de la dette B Ministére de I'Economie, des finances B Publication de I'adoption du |tai.nguyen@finances.gouv.fr \GF
bliques cantonnement de la dette COVID 1t de COVID dans le projet de plan budgétaire et de la relance/Direction du budget projet de finances carole.anselin@finances.gouv.fr;
AR Ia dette COVID db-7bue@finances.qouv.fr;
Entrée en vigueur d’une nouvelle loi de programmation
C7RA des finances publiques (LPFP) mettant en ceuvre les sania.matulic@finances.gouv.fr;
. ) Nouvelle loi de programmation des Entrée en nouvelles dispositions législatives organiques adoptées Ministére de I'Economie, des finances Publication de I'adoption de |tai.nguyen@finances.gouv.fr
99 7-9 Gouvernance des finances - - Jalon . 3 . - - T1 2023 N . N " - - - . IGF
bliques finances publiques (LPFP) vigueur et fixant une trajectoire de finances publiques et de la relance/Direction du budget la LPFP carole.anselin@finances.gouv.fr;
publta permettant de stabiliser puis de faire décroitre le ratio de db-7bue@finances.gouv.fr;
dette.
C7RS sania.matulic@finances.gouv.fr;
o N L Publication ilan réform Publication Publication ilan réform I{ ivité Ministér I'Economie, finan P . . A
100 710 Evaluation de la qualits B B T ubl ca! o /du bilan des réformes de| Publ c_at jon du _ R T4 2021 ,Ub »cat 0l qu bi ar d§ éformes d_e productivité de _ stere de conomie des finances _ publication du bilan tai.nguyen @flnaljces gouv.fr \GF
. - productivité bilan I"action publique réalisées sur le quinquennat. et de la relance/Direction du budget carole.anselin@finances.gouv.fr;
des dépenses publiques "
db-7bue@finances.qouv.fr;
. . sania.matulic@finances.gouv.fr;
(,:7'R5 N - Ryt il i Publication du Rapport de la mission d’audit de la Cour des comptes | Audit indépendant de la Cour des |Ministere de I'Economie, des finances A tai.nguyen@finances.gouv.fr;
101 7-11 Evaluation de la qualité - - Jalon Cour des comptes sur les - - T2 2021 ) " - - Publication du rapport . IGF
p o 5 % rapport sur les finances publiques. comptes et de la relance/Direction du budget carole.anselin@finances.gouv.fr;
des dépenses publiques finances publiques "
db-7bue@finances.qouv.fr:
. . . PP o sania.matulic@finances.gouv.fr;
C7.R5 ) o Sortie des Sortie des dispositifs d*urgence sous condition sanitaire, o ' ) ) fi8.matuticCy v
- q 3 Sortie des dispositifs d’urgence sous A . Ministére de I'Economie, des finances . - tai.nguyen@finances.gouv.fr
102 7-12 Evaluation de la qualité - - Jalon . H dispositifs - - T4 2022 |sur la base des recommandations du rapport de la - P Sous conditions sanitaires - - - IGF
. - condition sanitaire N . . et de la relance/Direction du budget carole.anselin@finances.gouv.fr;
des dépenses publiques d’urgence mission d’audit de la Cour des comptes. n
db-7bue@finances.qouv.fr:
Construction des lois financiéres
articulée avec les évaluations de la Construction des lois financiéres articulée avec les
C7RS dépense publique couvrant le champ évaluations de la dépense publigue couvrant le champ sania.matulic@finances.gouv.fr;
s L des administrations publiques Construction des des administrations publiques (APU) dans le respect de Ministére de I'Economie, des finances tai.nguyen@finances.gouv.fr.
103 7-13 Evaluation de la qualité = = Jalon Py - = = T4 2022 et A A 5 = P = = . IGF
A B (APU) dans le respect de la lois financiéres la trajectoire de dépenses de la loi de programmation et de la relance/Direction du budget carole.anselin@finances.gouv.fr;
des dépenses publiques L . . iy N "
trajectoire de dépenses de la loi de des finances publiques. db-7bue@finances.gouv.fr;
programmation des finances
foubliques
Evaluation annuelle des mesures - q q - sania.matulic@finances.gouv.fr;
Sixe rises pour améliorer la qualité des Publication de B ATER TR G E TS (TS L ATy Ministére de I'Economie, des finances tai.nguyen@finances.gouv.fr;
104 7-14  |Evaluation de la qualité 5 5 Jalon  |PrISESP d - - T 2024 [la qualité des dépenses publiques mises en ceuvre dans 8 d 8 8 AU Uy IGF

des dépenses publiques

dépenses publiques mises en ceuvre
dans la loi de finances 2023

I’évaluation

la loi de finances 2023.

et de la relance/Direction du budget

carole.anselin@finances.gouv.fr;
db-7bue@finances.gouv.fr;
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C7.11

Nombre d’entreprises ayant regu

Nombre d’entreprises ayant requ un soutien pour

Opérateur (Agence de services et

Ministere de I'Economie, des finances

Processus d'instruction par

benedicte.roullier@finances.gouv.fr;

105 7-15 Mise & niveau numérique 385 385 Cible une subvention en faveur des - Nombre 3320 T1 2022  |stimuler les investissements numériques dans le cadre de paiement) et de la relance/Direction générale des - étapes de validation et de aurelien.palix@finances.gouv.fr IGF
des entreprises investissements numériques du dispositif Industrie du futur. P entreprises contréles des données alexandra.calka@finances.gouv.fr;
C7.11 N 6 el IS Nombre de formations et de bilans numériques e S (s s Ministére de I'Economie, des finances | Temps de déploiement des | Données obligatoires, benedicte.roullier@finances.gouv.fr.
106 7-16 Mise a niveau numérique 385 385 Cible 5 3 q - Nombre 200 T3 2024 |dispensés aux entreprises dans le cadre du dispositif « B P P et de la relance/Direction générale des|mesures opérées via des nombre d'accompagnements |aurelien.palix@finances.gouv.fr IGF
3 fournies aux entreprises chargés des accompagnements ) L N
des entreprises FranceNum ». entreprises appels a projet par entreprise alexandra.calka@finances.gouv.fr;
Nombre d’entreprises bénéficiaires de commandes
S Nombre d’entreprises bénéficiaires [UAESED (B ERRUB E G M ES Collecte aupres des porteurs de | Direction interministérielle du benjamin.rondet@modernisation.gouv.fr;
107 7-17 Mise & niveau numérique 500 500 Cible prises © - Nombre 200 T1 2023  |transformation numériques » et « Sac a dos numérique N p p - - - 18 N — goLvIn: IGF
e o de commandes publiques s . L o projets lauréats numérique (DINUM) xavier.albouy@modernisation.gouv.fr
de I’Etat et des territoires de I’agent public » pour la mise a niveau numérique de
IEtat et des territoires.
. i . Risque de mauvaise
C7.12 . Pourcentage d’agents publics outillés pour le travail a q q ap v Aaonn P, p
108 718 Mise & niveau numérique 500 500 Cible merc'cnlagc d agcmf p‘ub?ws B Pourcentage 95% T3 S | [fires o o bre s s s s s Questlonna!re envoyé a tous les Dlregt{on interministérielle du e?tlmatlcn du taux _ B benjamin rondgt modernisation.gouv.fr. \GF
e . outillés pour le travail a distance 5 5 S : agents publics numérique (DINUM) d'agents dont les fonctions xavier.albouy@modernisation.gouv.fr
de I’Etat et des territoires des agents publics de I’administration frangaise. s A
sont télétravaillables
Rapport publié Achévement des quatre actions visant a accroitre la
par le cybersécurité des services de I’Etat :
C7.13 N N R gouvernement « création d’équipes de réponse a incidents, . PER,
P . A A . . g @ssi.gouv.
109 7-19 Cybersécurité des services 136 136 Jalon Invest|§semne'n1 wsant? renforf:gr B francais pour - - T4 2024 |+ déploiement de packs de diagnostic, = Ageflce naf.wnale de. BeEaiioes - - wenaelle Manmel.assl ULfv fr IGA
e cybersécurité des services de I’Etat L L, ., systemes d'information (ANSSI) Anouck. Teiller@ssi.gouv.fr;
de I’Etat prouver « acquisition d’outils de cybersécurité,
I’achévement + augmentation de la capacité de détection des
des travaux cvberattaques
Sl olivier.langou@interieur.gouv.fr;
110 7-20 Mls,e a nlv?au qumerlque 72 30 Cible mebrg de CEIES patlonales . - Nombre 3000 000 T1 2022 ]\{ombﬁf Cepeslbsea s ica titoduibacten Imprimerie nationale Mlplstere el !nter@ur/ﬁ_«ggnce - - carole.puig-chevrier@interieur.gouv.fr; IGA
de I'Etat - identité d’identité électroniques produites circulation. nationale des titres sécurisés
,. anne.gevertz@interieur.gouv.fr;
numérique
C7.14 - o ]
Mise a niveau numérique Nombre d’usagers de I’application Nombre d’usagers de I’application d’identité numérique Usages en cours de olivier.langou@interieur. douv.fr;
111 7-21 - N . 72 30 Cible \ " . - Nombre 12 500 000 T4 2023 . . . Collecte statistique Ministére de I'Intérieur/DINUM PP N - carole.puig-chevrier@interieur.gouv.fr; IGA
de I'Etat - identité d’identité numérique souveraine nouvellement développée. définition fonctionnelle o N
P anne.gevertz@interieur.gouv.fr
numérique
Achévement des six actions visant a renforcer
Rapport publié lfqu'l]?emenl numérique du Ministére de
Iintérieur :
Rl « Réseau interministériel de 1'Etat
C7.15 Investissement pour renforcer gouvernement .+ Socle informatique de Padministration territoriale de Ministére de I'Intérieur/Direction olivier.langou@interieur.gouv.r;
112 7-22 Equipement du Ministére 23 23 Jalon I’équipement numérique du francais pour = = T4 2023 I'E:;tL que de stratie : = interministérielle du numérique et - - carole.puig-chevrier@interieur.gouv.fr; IGA
de l'intérieur Ministére de I’intérieur prouver L . . " direction des affaires financieres anne.gevertz@interieur.gouv.fr;
DA « Plan de vidéoprotection de la préfecture de police
I’achévement PR A
* Sécurisation des réseaux
des travaux Py
* Résilience des data centers
= Svsteme d’alerte et d’information des population
Achevement des sept applications numériques pour le
Rapport publié Ministére de I’intérieur :
par le « SI Elections
C7.16 Investissement dans les applications | gouvernement « Plainte en ligne Ministére de I'Intérieur/Direction olivier.langou@interieur.gouv.fr;
113 7-23 Applications du Ministére 7 7 Jalon numériques développées par le francais pour = = T2 2025 |+ FR-Alert = interministérielle du numérique et = = carole.puig-chevrier@interieur.gouv.fr; IGA
de I’intérieur Ministére de I’intérieur prouver « Marcus 112 direction des affaires financiéres anne.gevertz@interieur.gouv.fr;
I’achévement + Systéme d’immatriculation des véhicules
des travaux +LOG MI
- = Proiet informatigue « Préparation de I’avenir
Ram};:: Ipeublle Achevement des actions visant & renforcer la
. tivité érique du Ministére de I'intérieur : L . .
C7.17 Investissement pour renforcer la gouvernement fi‘:éii::\:afi::?::;::ii‘:;lnne‘r::nctr;\:in:ér‘inucer;m Ministére de I'Intérieur/Direction olivier.langou@interieur.gouv.fr;
114 7-24 Télétravail au sein du 67 47 Jalon connectivité numérique du francais pour - - T4 2023 A s - A q - interministérielle du numérique et - - carole.puig-chevrier@interieur.gouv.fr; IGA
RPN R S e développement du télétravail (achevée) " . o "
Ministére de I’intérieur Ministére de I'intérieur prouver L direction des affaires financieres anne.gevertz@interieur.gouv.fr.
i * Postes NEO (achevée)
I’achévement . g P g
« Réseau radio du futur (premiéres actions)
des travaux
AChEVement Ges CINg actions de Mise a niveau des
services numériques du ministére de I’éducation
nationale :
« Modernisation des outils informatiques pour
Rapport publié 1 en;elgnemem du prerr:lfer d§gre (projet Onde, outil de
" gestion pour les chefs d’établissement)
N - P + Déploiement du systéme d’authentification unique marie.goiset@education.gouv.fr;
Calld (e ESAMEIL Rl GTETRAMNEY | CRIETIEEIL our accéder aux services et ressources numeriques vincent.honorat@education.gouv.fr;
115 7-25 Mise & niveau numérique 85 85 Jalon les services numériques du ministére| francais pour - - T2 2026 |P ) numeriq - Ministére de I'Education natinonale - - - " IGESR
P N I 3 . éducatives et extension du champ des bénéficiaires patricia.janissin@education.gouv.fr;
du systéme éducatif de I’éducation nationale prouver P 3 P P - " .
Jachévement + Déploiement de la solution sécurisée d’acces aux nathalie.nikitenko@education.gouv.fr
ressources numériques dans les écoles primaires (projet
des travaux
GAR)
« Transformation et modernisation des infrastructures et
outils académiques
+ Généralisation des outils et services permettant le
travail 3 distance
Nombre de classes d’école équipées de ressources. .. :
J A 3 focdl marie.qgoiset@education.gouv.fr;
ST Nombre de classes d’école équipées (A2 67 125 Gl (RTE TN G, ikt Gpedt vincent.honorat@education.gouv.fr;
116 7-26 Transformation numérique 131 131 Cible P quip! - Nombre 45 000 T4 2022 |classes hybrides dans I’enseignement secondaire, ainsi - Ministére de I'Education natinonale - - P " g : IGESR
x numériquement N patricia.janissin@education.gouv.fr
de I’école qu’un accompagnement au changement pour le .
i nathalie.nikitenko@education.gouv.fr;
Jpersonnel concerné.
bao.nguyen-huy@recherche.gouv.fr;
C7.110 I . Nombre d’étudiants ayant accés aux capacités de Ministére de I'Enseignement marie.goiset@education.gouv.fr;
A A . Nombre d’étudiants ayant accés a ) P N . an A " n
117 7-27 Acces au numérique dans 35 35 Cible e V. A - Nombre 1400 000 T4 2024  |formation numérique dans 1’enseignement 2 supérieur et de la recherche/Direction 2 2 vincent.honorat@education.gouv.fr IGESR
I’enseignement supérieur q supérieur. générale de I'enseignement supérieur patricia.janissin@education.gouv.fr;
nathalie.nikitenko@education.qouv.fr;
quentin.jagorel @culture.gouv.fr;
. Nombre de projets achevés de rénovation de cathédrales . . P - estelle.airault@culture.gouv.fr;
118 7-28 (CrIEa 1600 703 Cible C_athe.drales & monuments @ Nombre 62 T4 2025 |et de monuments historiques nationaux appartenant a RS |nfolrmal|uns pape M}n,stere ClCh e S 2 2 fabienne.brutt@culture.gouv.fr; IGAC
Culture historiques nationaux e DRAC et/ou opérateurs général :
I’Etat henri.dalmeida@culture.gouv.fr;
francois. moyse@culture.qouv. fr;
Rapport publié
par le quentin.jagorel@culture.gouv.fr;
Monumen rtenant aux vernemen Achévemen les travaux de rénovation TR . P estelle.airault@culture.gouv.fr;
C7.111 onume e t? gatay gouverneme g EIEYEETED (03 5 T 6 ren D, Gt dlEs Remontée d'informations par les |Ministére de la Culture/Secrétariat rau L -~ -
119 7-29 1600 703 Jalon autorités locales et a des francais pour - @ T4 2025 |monuments appartenant aux collectivités locales et 2 S 2 2 fabienne.brutt@culture.gouv.fr; IGAC
Culture I L o A Py A DRAC et/ou opérateurs général " "
propriétaires privés prouver territoriales ainsi qu’a des propriétaires privés. henri.dalmeida@culture.gouv.fr;
I’achévement francois.moyse@culture.gouv.fr;
X
quentin.jagorel@culture.gouv.fr;
R B . . s N P . PRV - estelle.airault@culture.gouv.fr;
120 730 C7.111 1600 703 Cible Nf)mbrg d ecole§ d a}'t et B Nt 13 T4 2024 Nyombr'e de travaux dye rénovation d’écoles d’art et Remontée d! |nfqrmat|ons par les M}n}stere de la Culture/Secrétariat B B fabienne.brutt@culture.qouv.fr: IGAC
Culture d’architecture rénovées d’architecture achevés. DRAC et/ou opérateurs général - .
henri.dalmeida@culture.gouv.fr;
francois.movse@culture.qouv.fr
Rapport publié
par le . . R . quentin.jagorel@culture.gouv.fr;
golvernement Achévement des deux programmes visant & soutenir les estelle.airault@culture.gouv.fr;
C7.111 Dispositifs de soutien a la création . institutions axées sur la création artistique et a soutenir |Remontée d'informations par les |Ministére de la Culture/Secrétariat . N *
121 731 1600 703 Jalon PO francais pour - - T4 2024 ! rac que et ) P it - . fabienne.brutt@culture.qouv.fr: IGAC
Culture artistique les artistes par le biais d’un programme public DRAC et/ou opérateurs général .
prouver henri.dalmeida@culture.gouv.fr;

I’achévement
des travaux

d’acquisition d’ceuvres d’art.

francois.moyse@culture.gouv. fr:
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Rapport publié

Achévement des six actions visant a investir dans
la filiere presse (plan filiére presse) :
« Investissement pour la restructuration du parc

par le e quentin.jagorel@culture.gouv.fr;
gouvernement Al TESies Aol e estelle.airault@culture.gouv.fr:
122 7.3 C7.111 1600 703 Jalon Investissement dans le plan filiere franais pour ~ B Ta 2022 Investissement pour la mnd‘crms?uon. des diffuseurs  |Remontée d |nfqrma1|ons par les Mln,slere de la Culture/Secrétariat R B fabienne.brutt@culture.gouv.fr: IGAC
Culture presse « Plan de transformation des imprimeries de la presse | DRAC et/ou opérateurs général ~
prouver o henri.dalmeida@culture.gouv.fr;
I’achévement 9 PR francois.moyse@culture.gouv.fr
« Fonds de lutte contre la précarité
des travaux o A
« Fonds stratégique pour le développement de la presse
« Fonds pour la transition écologique
Eampopipinlie L’achévement des trois actions visant a investir dans la .
par le " R ) quentin.jagorel@culture.gouv.fr;
gouvernement jillie (i (Em i L)< estelle.airault@culture.gouv.fr:
123 733 C7.111 1600 703 T Ipvestlssement dans le plan filiére Frangais pour _ R T4 2022 Dlspo§1tlf<< Jeunes en librairies » ; o Remontée d! |nfqrmat|ons par les M]myistere de la Culture/Secrétariat B B fabienne.brutt@culture.qouv. fr: |GAC
Culture livre « Investissement pour la modernisation des librairies DRAC et/ou opérateurs général .
prouver . L o henri.dalmeida@culture.gouv.fr;
L « Investissements pour la modernisation des librairies.
I’achévement . o ) T francois.moyse@culture.gouv.fr;
dans le cadre de la dotation générale de décentralisation
des travaux
Achévement des huit actions visant a investir dans la
filiére cinéma (plan filiere cinéma) :
« Rattraper le retard de production en production cinéma
W « Inciter les distributeurs de films a se tourner vers la
Rapport publié salle
par le P ., . quentin.jagorel@culture.gouv.fr;
gouvernement + Renforcer la viabilité des salles de cinéma (jeune estelle.airault@culture.qouv.fr:
104 7.34 C7.111 1600 703 Jalon II?V?SIISSeITIEﬂ! dans le plan filiére franais pour B B Ta 2022 public) ‘ . Remontée d! |nfqrmat|0ns par les M}n,stere de la Culture/Secrétariat B B fabienne.brutt@culture.gouv.r: IGAC
Culture cinéma « Rattraper le retard en production en produisant de DRAC et/ou opérateurs général .
prouver L henri.dalmeida@culture.gouv.fr:
L nouvelles ceuvres audiovisuelles i
I’achévement o . . . . francois.moyse@culture.gouv. fr:
+ Accélérer la modernisation des industries techniques
des travaux . P— .
* Moderniser la valorisation du patrimoine
* Renforcer I'internationalisation de la
re cinéma
« Encourager directement les talents d’avenir
Mise en place de procédures de contréle et d’audit
par :
* La signature d’une circulaire par le Premier ministre,
" A dé ) bilité ’ i " . Loz
Procédures de controle et . A Lol etre A e asl organisme i Secrétariat général du > P
- M . A Signature de la coordination et des ministeres, ainsi que la procédure de Autorité coordinatrice du plan de i . . . e
d’audit pour la mise en Organisation du systéme et du " N ; ) Gouvernement - Publication de la circulaire |andre.leprince-granger@finances.gouv.fr.
B A circulaire et collecte et de stockage des données relatives aux relance & Commission L N
125 7-35 ceuvre - - Jalon traitement des données et - - T4 2021 ). . " N o . I A - et tr on de la helene.donskoff@finances.gouv.fr; clcc
— - R rapport de la indicateurs, y compris la garantie de leur fiabilité et Fefrem i Ay interministérielle de coordination des TS N . "
de la facilité pour la organisation des audits Do 2 2 P Commission interministériel de ~ stratégie d'audit martine.marigeaud@finances.gouv.fr;
q A cicc I’accés aux données collectées de tous les bénéficiaires R . controles
reprise et la résilience finat : coordination des contréles
« La finalisation d’un rapport décrivant la stratégie
daudit envisagée, y compris une description du travail
d’andit sur les ds des de pajement.
C8.R1 N A " A . |Ministere du Travail, de 'Emploi et . olivia.montel@emploi.gouv.fr;
126 81 [Reéforme de Poffre de - = G |[EESETCSEEEE B Nombre 700 T4 s |[NETER dlbpEes (il EWR @ GRS e [ReEEs R RenE G | L e o e - Comit€depilotagedela -} ;o o qallo@emplo.gouv.r: IGAS
. A Cap’Emploi intégrés Cap’Emploi intégrés. de pilotage ad hoc pt convention quinquapartite .
services de Pole emploi Pole emploi Jantoine.saint-denis@emplo.gouv.fr;
C8.R1 " 2 A q A p q .. [Ministere du Travail, de I'Emploi et 1 q olivia.montel @emploi.gouv.fr;
Agences disposant d’un conseille Nombre d’agences Péle emploi nt mis en pl le]Remontées Pole emploi. Comi q PR, mi il I
127 82  [Réforme de Ioffie de : : cip |Foresdipmmidimensls - Nombre 700 T4 2022 |Nombre d'agences Pole emploi ayant mis en place lefRemontées Pole emploi. Comite [\, coricn/irection générale de - Colietebilbtoclicl I o ronique.allo@emploi.gouv.r; 1GAS
N ~ " dispositif « conseiller indemnisation ». de pilotage ad hoc - N convention quinquapartite N n .
services de Pdle emploi Pole emploi antoine.saint-denis@emplo.gouv.fr;
Les adaptations consistent a :
Reforme Uldispositiadiactivits « Diminuer les niveaux d’allocation des employeurs et!
partille afin d’inciter au et ) R
C8.R2 . IS . + Diminuer la durée de validité de I’autorisation du PP NP R — olivia.montel@emploi.gouv.fr,
p A redémarrage de I’activité au travers Entrée en e . ., | Secrétariat général du Ministére du Travail/Direction Publication au Journal N " .
128 8-3 Réforme du dispositif - - Jalon 3 N - - T3 2021 |recours au dispositif d’activité partielle (de 12 mois a 3| o - . veronique.gallo@emploi.gouv.fr: IGAS
e, . d’un resserrement progressif de la vigueur N put . Gouvernement générale du travail officiel N
d’activité partielle sénérosité et des conditions d’accds mois, renouvelable sur une période de 12 mois) ; application.lois2@pm.gouv.fr
iu dispositif + Supprimer ps le taux d’allocation majoré|
pour les secteurs protégés et les entreprises fermées|
administrativement,
Adoption des amendements & la la
loi visant a doter la France d’un Adoption des amendements a la loi visant a doter lal
C8R3 sysleme.d acteurs de s'ante au travail ) Fra?nce d’un systeme d’acteurs 'de szfmlé aH travail plus| o o o ucile.castex-chauve@travail.qouv.fr
p . plus efficace et tourné vers la Entrée en efficace et tourné vers la prévention d’une part, et]Secrétariat général du Ministére du Travail/Direction -uchle.castex: Chalive(iraval.douv.Ir;
129 8-4 Réforme de la santé et de - - Jalon A 5 - - T4 2021 s P s - - ohanna.guacide@travail.gouv.fr IGAS
a séeurité au travail prévention d’une part, et d’autre vigueur d’autre part a réorganiser la gouvernance et le]Gouvernement générale du travail application.lois2@pm.qouv.fr:
Ao 5 . b A pp! pm.g
part a réorganiser la gouvernance et fonctionnement des institutions en charge de la santé au
le fonctionnement des institutions travail.
en charge de la santé au travail
C8.R3 Services de santé et de sécurité au A a R " e A=ty lucile.castex-chauve@travail.gouv.fr;
130 8-5 Réforme de la santé et de - - Cible  |travail équipés en outils - Nombre 165 T2 2026 N"’F”,’e @ SEIVICES (?e_ SRl ,Et Qe'secunte aw Gl Sondage auprés des SST M}n,stere a Tra\_/alI/Dlremon - - johanna.guacide@travail.gouv.fr IGAS
Aoy 1A a = €équipés en outils numérigques sécurisés. générale du travail .
la sécurité au travail {numériques sécurisés application.lois2@pm.gouv.fr;
Entrée en vigueur de plusieurs mesures
relatives :
. . . « Au nouveau mode de calcul du salaire journalier de} - .
C8.R4 Entrée en vigueur de plusieurs 3 o e s A N e olivia.montel@emploi.gouv.fr;
A 3 a Entrée en référence (SJR) ; Secrétariat général du Ministere du Travail/Direction .
131 8-6 Réforme de I’assurance - e Jalon mesures de la réforme de . e @ T4 2021 A . S - P . 2 2 veronique.gallo@emploi.gouv.fr; IGAS
N s A vigueur « A la dégressivité des allocations pour les hauts revenus| Gouvernement générale du travail P~ "
chdmage I’assurance chomage s . L application.lois2@pm.gouv.fr;
au bout de huit mois d’indemnisation ;
« A la mise en ceuvre de la premiére étape du bonus
Entrée en vigueur automatique des mesures restantes|
B I e s sous condition de retour & meilleure fortune économique
G mesures restgmtes sous conr?ition de Entrée en : Secrétariat général du Ministére du Travail/Direction dlivia.montel @emploLgatn. f
132 8-7 Réforme de I’assurance = = Jalon g 5 = = T4 2022 |+ Resserrement des conditions d’ouverture des droits| J 2 5 - - veronique.gallo@emploi.gouv.fr; IGAS
A retour & meilleure fortune vigueur s L Gouvernement générale du travail N
choémage sconomique (passage de 4 a 6 mois) ; application.lois2@pm.gouv.fr;
4 « Dégressivité des allocations pour les hauts revenus au
bout de huit mois d’indemnisation.
Ministére du travail et de
o . . - I'emploi/Direction générale de Temps de démarrage du olivia.montel@emploi.gouv.fr;
133 8-8 (CEIIEL . 800 800 Cible Pamclp_an(s EUE IS N = - Nombre 400 000 T4 2022 Nom_brel i for.mauons & al'nres CeiEs (elimien ¢ Remontées des SI des OPCO I'emploi et de la formation dispositif refondu a 2 veronique.gallo@emploi.gouv.fr; IGAS
FNE-Formation Formation acquis, évaluation des compétences). y A " n s
professionnelle/Sous-direction des prendre en compte antoine.saint-denis@emplo.gouv.fr;
politiques de formation et du contréle
Ministére du travail et de
G Salariés bénéficiant du dispositif Pro; Nombre de salariés participant a la reconversion par REpERIEEIED EEIEDED olivia.montel @emplol.gouv.r;
134 8-9 Reconversion par 270 270 Cible P - Nombre 90 000 T4 2023 |, p P P Remontées des OPCO I'emploi et de la formation - - veronique.gallo@emploi.gouv.fr; IGAS
) A Palternance (Pro-A). ; - P =
I’alternance (Pro A) professionnelle/Sous-direction des antoine.saint-denis@emplo.gouv.fr;
politiques de formation et du contréle
GaE CaliEseEs olivia.montel@emploi.gouv.fr:
P : AT 5 N q £ n Ao . . i ) 8
135 8-10 Aide a I’embauche pour 5123 2347 Cible Aides a1 ?mbau‘:h.e versées pour les B Nombre 333374 Ta 2021 N.om!:re' de contrats ,d, apprén{:ssyage pour lesquels une| Rem})ntees duISI de I'Agence des I\l/hnlste.re du travail et de R engagementsdes gptreprlses veronique.gallo@emploi.qouv.fr; 1GAS
les contrats contrats d’apprentissage aide 4 I’embauche a été versée a 1’employeur. services de paiement I'emploi/DGEFP/MAAQ/MISI et ASP| de + de 250 salariés & " h iy
) N N N antoine.saint-denis@emplo.gouv.fr;
d’apprentissage contréles par I'ASP
C8.14 q _— Controles des . . .
Aide a I’'embauche pour Aides a I’embauche versées pour les NETIED 6 @mies @ [MeEsEiED (i Remontées du Sl de I'Agence de  |Ministére du travail et de engagementsdes entreprises olivia.montel @emplol. gouv.r.
136 8-11 858 800 Cible "~ N S ~ - Number 100 000 T1 2022 |lesquels I’aide exceptionnelle de professionnalisation a N . © - s veronique.gallo@emploi.gouv.fr;
les contrats de contrats de professionnalisation 2 'q 2 a .e P P service public I'emploi/DGEFP/MAAQ/MISI et ASP| de + de 250 salariés & nique.gaFolX pe plol.g 1GAS
q - ¢été versée a I’employeur. p y antoine.saint-denis@emplo.gouv.fr;
professionnalisation controles par I'ASP
Cs8.15 Aides a I’'embauche versées pour les G B\ T8 BT q A A olivia.montel@emploi.gouv.fr;
137 812 |Aide 4 'embauche des 956 803 Cible |contrats d’embauche de jeunes de - Nombre 337 000 T g, | SR €5 GRS [EAF (EED et & Fenlmwety |ROmEEGNaEEsemy | [MlisEe taled - . veronique.gallo@emploi.qouv.fr; IGAS

jeunes de moins de 26 ans

moins de 26 ans

des jeunes a été versée a I’employeur.

I'Agence de Service Public

I'emploi/DGEFP/PAE

antoine.saint-denis@emplo.gouv.fr;
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C8.16

Emplois créés dans le secteur du

Nombre d’emplois créés dans le secteur du sport qui

Statistiques des outils de gestion

jean-francois.hatte@sports.gouv.fr;

138 8-13 Création d’emplois pour 40 40 Cible PP 5 . = Nombre 0 2500 T3 2023 PP s . des campagnes liées aux projets | Agence nationale du Sport - Suivi via OSIRIS IGESR
N sport bénéficiant d’une aide bénéficient d’une aide. . - solene.charuau@sports.gouv.fr;
les jeunes dans le sport sportifs territoriaux (PST)
marie.goiset@education.gouv.fr;
139 814 c8.17 ) 50 50 Cible Places créées ou réhabilitées R Nt 0 1500 T3 2022 Nombre dgplaces créées ou réhabilitées dans les Re_stfltats des appgls_a projets et M|r_1|stere de I'Education B erfufierliee vincent.honorat@education.gouv.fr; |GESR
Internats d’excellence internats d’excellence. suivi par les académies nationale/DGESCO patricia.janissin@education.gouv.fr;
nathalie.nikitenko@education.qouv.fr;
C8.18 Eléves participant au programme « 'Nombre d’éléves participant au programme « Cordées |Enquéte aupres des académies W B Gle Bl e asrcleelﬁ?wlz:;%etggit:g:t.l?)?wuvog\;/ fr.
140 8-15 1S - 10 10 Cible S participant au prog - Nombre 0 185 000 T3 2021 e d'cleves participant au progi s quete aup hationale/DGESCO & DGESIP & - Suivi ad hoc gouv.1r, IGESR
Cordées de la réussite Cordées de la réussite » de la réussite ». & suivi S| DAF patricia.janissin@education.gouv.fr;
nathalie.nikitenko@education.qouv.fr:
C8.19 PR A a1 Nombre de bénéficiaires d’un prét étudiant garanti par P . .
. " K - . ” i -h recherch fi
141 816 |Garanties par I’Etat des ) ) Gl |[FEschm e Gt . Nombre 0 100 000 T4 W || o inmheds Pt o e et onees Enquéte MTERE AR B EETEE - - bao.nguyen-huy@recherche.gouv.fr ) IGESR
Moo garanti par 1’Etat N . o supérieur/DGESIP-SDA1 christophe.castell @enseignementsup.gouv.fr;
préts étudiants Bpifrance augmentant la dotation de I'Etat.
C8.110
Parcours personnalisés . Nombre de jeunes de 16 a 18 ans participant au Ministére du travail et de olivia.montel@emploi.gouv.fr,
142 8-17 pour les jeunes de 16 a 18 245 74 Cible l’AFPAp P = Nombre 0 10 500 T1 2022 |parcours personnalisé proposé par 1’ Agence nationale ~ |Remontées des données par I'Afpa|l'emploi/Agence nationale pour la = - veronique.gallo@emploi.gouv.fr; IGAS
ans ne respectant pas pour la formation professionnelle des adultes (AFPA). formation des adultes antoine.saint-denis@emplo.gouv.fr;
I’obligation de formation
ca11 |Estimation du flux de
Cre:zation de places pour la Places créées dans I’enseignement Nombre de places créées dans I’enseignement supérieur. Ministere de I'enseignement TS AT IS 6T bao.nguyen-huy@recherche.gouv.fr:
143 8-18 on de praces p 180 180 Cible e selg - Nombre 0 30 000 T4 2022 P e PEMICUT | parcoursup s 9 se fondant sur les - : - IGESR
poursuite d’études des supérieur selon Parcoursup. supérieur/DGESIP-SDB1 P hilippe.burdet@enseignementsup.gouv.fr.
H . campagnes de créations de
jeunes bacheliers .
|places depuis 2018
C8.112 o A P marie.goiset@education.gouv.fr;
Plan jeunes : poursuite Places créées dans I’enseignement Nombre de places créées dans I’enseignement supérieur, TS RS 25 ORI G Ministére de I'Education vincent.honorat@education.gouv.fr;
144 8-19 v L 76 76 Cible - N - Nombre 0 16 000 T3 2021 N . N P *|suivi de la masse salariale dans le . = Suivi ad hoc F— " N IGESR
d’études des néo- supérieur selon les enquétes conduites auprés des académies. si nationale/DGESCO & DAF patricia.janissin@education.gouv.fr.
bacheliers nathalie.nikitenko@education.aouv.fr:
c8.113 Bénéficiaires supplémentaires de la Nombre de jeunes ayant intégré la PACEA et la| il e tae dds Vérification de la cohérence [olivia.montel@emploi.gouv.fr
145 8-20 ’ - 333 233 Cible PACEA et de la Garantie jeunes a = Nombre 0 130 000 T1 2022 |Garantie jeunes en 2021, selon les rapports des missions|SI des missions locales . A - avec les données des années |veronique.gallo@emploi.gouv.fr; IGAS
PACEA et Garantie jeunes q I'emploi/DGEFP/SDPAE e
partir de 2021 locales. passées antoine.saint-denis@emplo.gouv.fr;
C8.114 a7 p q Restitution par I'agence des Aot q q olivia.montel@emploi.gouv.fr;
. q ma A q Nombre d trats aid I 1t , PEC et CIE, N . L Ministére du t I et d Ech: hebdomad:
146 8-21 Contrats aidés pour les 685 317 Cible  |Contrats aidés supplémentaires - Nombre 0 65 000 T1 2022 ombre de contrats aldes supplementaires, € services des paiements - suivi 3 inistere cu travail et de - changes hencomadaire veronique.gallo@emploi.gouv.fr; IGAS
) selon Pole Emploi. I'emploi/DGEFP/MIP avec Pole Emploi " A - .
ieunes (PEC et CIE) dans le S| antoine.saint-denis@emplo.qouv.fr:
C8.115
Aide a la mobilisation des . .
employeurs pour Nombre d’aides versées pour I’embauche d’un|Restitution par I'agence des Ministére du travail et de mattin.szcrupak@sacial.gouv.fr
147 g2p |EmPloveursp 85 43 Cible | Aides versées . Nombre 0 12500 T2 2021 ‘ aides | P embauche  d-un) REst par fag niste . a Gisele. DIALLO@sante.gouv.r; IGAS
I’embauche des travailleur handicapé. services des paiements I'emploi/DGEFP/METH " - .
. S Alexis. RINCKENBACH®@social.gouv.fr;
travailleurs handicapés
(AMEETH)
(E:iligion exceptionnelle Déploiement complet de I'extension Rapport attestant| Déploiement complet de I'extension du dispositiff Bl b e he v Risque de retard dans martin.szcrupak@social.gouv.fr
148 8-23 . .. .p . 15 15 Jalon P oremer - et ¢ . | de I'achévement = = = T2 2023 |d'Emploi accompagné en faveur des personnes|Remontées de données des ARS N g I'engagement des dépenses | Reporting auprés des ARS  |Gisele.DIALLO@sante.gouv.fr; IGAS
du dispositif d’Emploi du dispositif d’Emploi accompagné . sociale .
A de la mesure handicapées. par les ARS Alexis.RINCKENBACH@social.gouv.fr:
accompagné
- " " R olivia.montel @emploi.gouv.fr;
117 | a fi N ’inscriptions a fi f 1l A A
149 g2 |8 . 160 160 Glife | |ESAITSACES LTS - Nombre 0 30000 T4 2023  |Nombre d'inscriptions & des formations prfessionnelles| o 1 \vsoc ey 1 Ple Emplol |Péle Emploi/DGEFP . . veronique.gallo@emploi.gouv.fr; IGAS
Formation a distance professionnelles a distance a distance proposées par Pole Emploi. " . §
antoine.saint-denis@emplo.gouv.fr;
C8.118 Organismes de formation déclarant Nombre d’organismes de formation déclarant avoir| PP . -
Contenus pédagogiques avoir formé leurs stagiaires en tout formé leurs stagiaires en tout ou partie, par| Ministére du travail et de Verification de Ia conérence |olivia.montel @emploi.gou.fr
150 gp5 |Contenus pedagogid 304 304 Cible orme feurs stagiaire . Nombre 0 15000 T4 2003 [forme leurs stagi ° 1t ou partie, - part gy padagogique et financier [ . avec les données des années |veronique.qallo@emploi.qouv.fr: IGAS
digitalisés : plateformes de ou partie par l'intermédiaire de I'intermédiaire de I’apprentissage & distance dans leur| I'emploi/DGEFP & DARES . " n .
" N B N o . . N o passées antoine.saint-denis@emplo.gouv.fr:
contenus digitalisés I’apprentissage a distance fiche pédagogique et financiere.
e ) ey . 3 Eléments livrables produits dans le cadre du soutien a|
C8.118 Soutien & I’assistance a la gestion de o . q livi ! | f
Contenus pédagogiques projets en vue de favoriser la Transmission I’assistance a la gestion de projets en vue de favoriser lal Ministere du travail et de olivia.montel@emploi.gouv.fr;
151 8-26 A 304 304 Jalon 2 g des éléments = = = T4 2022 |Jconception et la diffusion de contenus numériques (y| = . p - - veronique.gallo@emploi.gouv.fr; IGAS
digitalisés : plateformes de conception et la diffusion de " . . I'emploi/DGEFP " n .
" N livrables compris les dossiers de projet pour les 15 parcours| antoine.saint-denis@emplo.gouv.fr
contenus digitalisés contenu numérique . ; N
Jpilotes a produire).
C8.119
DR T USETE[ Augmentation du nombre (+3 900) de projets de o . y
DA BB Projets supplémentaires de transition professionnelle financés ayant débuté en Ministére du travail et de peicaacnlpaiesleay olivis.montel@emploi.gouv.fr
152 827 |Transitions Pro» (AT pro)| 100 100 Cible Jets supplemen ) - Nombre 15937 19 837 T4 2022 P v ! Enquéte \ - statistiques et financiers  |veronique.gallo@emploi.gouv.fr; IGAS
. transition professionnelle financés 2021, par rapport au nombre total de projets de I'emploi/DGEFP/MDFF o " . §
pour le financement des . N " . 2021 disponibles en N+1 antoine.saint-denis@emplo.gouv.fr
transition professionnelle financés en 2020.
transitions
professionnelles
Personnes ayant mobilisé leur CPF
C8.120 B o A licd sabond
avec I’abondement pour s’inscrire Personnes ayant mobilisé leur CPF avec 1
(ETIENETCEBEIES une formation aux compétences our s’inscrire @ une formation aux compétences| Ministére du travail et de Sl mortal  LupIn ga. o
153 8-28 personnels de formation 25 25 Cible - P p' N - Nombre 0 22 500 T1 2022 P - o N . omp Caisse des dépots et consignations| h - DARES veronique.gallo@emploi.gouv.fr; IGAS
» numériques inscrite au répertoire numériques inscrite au répertoire national des I'emploi/DGEFP §
(CPF) pour développer les q a A A antoine.saint-denis@emplo.gouv.fr
. P national des compétences compétences professionnelles.
compétences numérigues .
professionnelles
Signature de la convention entre I’Etat francais et
Galpd Signature de la convention avec Signature de la France compétences pour augmenter les moyens| Ministére du travail et de dlivia.montel @emploLgatn. f
154 8-29  |Renforcement des moyens 750 750 Jalon 9 ) 9 ) - - - T1 2021 |orance P p 9 Y - nISet - Signature de 'accord veronique.gallo@emploi.gouv.fr: IGAS
N v p—— .- France compétences convention financiers de I'emploi/DGEFP/SD-PFC antoine.saint-denis@emplo.qouv.fr:
ks Erance compétences de 750 000 000 EUR. : aemplo.g :
Nombre de contrats d’apprentissage supplémentaires| PP . - .
C8.121 . P 5 I, q q q Vérification par les états olivia.montel@emploi.gouv.fr;
q X s d’; ag 5 M | F el = ,
155 8-30 Renforcement des moyens 750 750 Cible Contr?ts d a;.ypren.nss?ge @ Nombre 335421 495 000 T4 2023 S1ones ("1,59 () @i VL G AL p?r rgpport al Remontée S| des OPCO n lnlste.re ulevailletoe oles Incertltut{es au statistiques et financiers veronique.gallo@emploi.gouv.fr; IGAS
i €s signés base de référence de 2019, tels que déclarés par les| I'emploi/DGEFP/SD-PFC regard de la conjoncture N . " n s
de France compétences a A 2021 disponibles en N+1 antoine.saint-denis@emplo.gouv.fr;
opérateurs de compétences.
C8.122 . - o A A a AT N - olivia.montel@emploi.gouv.fr;
156 831  |Renforcement desmoyens | 250 50 G |EEIERCOCEERIE . Nombre 0 1000 T4 2022 |Nombre de conseillers de Pole Emploi recrutés enfRemontéesdinformations par POlel o, o vion genérale de Pole emploi. . . veronique.gallo@emploi.qouv.fr; IGAS
- X Emploi contrat a durée déterminée. emploi .
Jde Pole Emploi antoine.saint-denis@emplo.gouv.fr;
Entrée en vigueur de la proposition de loi visant a|
- . éli I e é I fi I
C9.R1 Vote et publication de la proposition LG 13 sysfeme i s?nte par fa cgn lance @19 N
P q Ao N AR A A simplification qui permet d’accorder aux établissements| e (/A3 A N - gisele.diallo@sante.gouv.fr
Stratégie nationale de de loi visant a améliorer le systéme Entrée en L Secrétariat général du Ministere des Solidarités et de la Publication au Journal " "
157 9-1 p | - - Jalon e . - - - T4 2021 |plus de souplesse dans leur organisation, del . - g gabrielle.dubois@sante.gouv.fr: IGAS
réforme du systéme de de santé (simplification de la vigueur PU po Gouvernement santé officiel "
a o remédicaliser la gouvernance des hopitaux, et de| application.lois2@pm.gouv.fr;
santé gouvernance des hopitaux). . P
redonner au service hospitalier une plus grande place|
dans la décision.
(S:tgra'?el ie nationale de ez ey o el o Taux d’engagement des crédits pour la revalorisation|Suivi bugétaire du Ségur de la MBI 6 SRR i o L gisele.diallo@sante.gouv. fr
158 92 trateg ‘ - - Cible |la revalorisation des ressources - Pourcentage 90% T4 2023 gagement. > P ! bug 9 santé/Direction générales de l'offre de - Contréle budgétaire gabrielle.dubois@sante.qouv.fr. IGAS
réforme du systeme de q a des ressources humaines en santé. Santé N N
. humaines en santé soins/RH application.lois2@pm.gouv.fr;
Jsanté
C9.R2 Loi portant création d’une nouvelle Publication au Journal officiel de la loi n® 2020-991 du|
Création d’une nouvelle branche de la sécurité sociale e 7 aolt 2020 relative & la dette sociale et a I’autonomie,| Secrétariat aéneralldu Ministére des Solidarités et de la publication au Journal gisele.diallo@sante.gouv.fr
159 9-3 branche de la sécurité - - Jalon ée au soutien a I; . - - - S 2020 |Jqui prévoit la création d’une nouvelle branche de g . - . gabrielle.dubois@sante.gouv.fr IGAS
q 3 o vigueur Forrira q 2 o B 7 . Gouvernement santé officiel N
sociale couvrant le risque des personnes agées et des sécurité sociale consacrée au soutien a I’autonomie des| application.lois2@pm.gouv.fr;
de perte d’autonomie personnes handicapées personnes ageées et des personnes handicapées.
G Ministére des Solidarités et de la
Rattrapage du retard sur L. o Nombre de patients disposant d’un dossier médical - 5 Al - Risque de non engagement | Controle directe des données |isabelle.zablit@sante.gouv. fr:
q q Infrastructure numérique de I’Etat Nombre (en . . ) N . . Collecte des volumétries auprés  |santé/ Délégation au numérique en N " . . —
160 9-4 les standards techniques 2000 2000 Cible 3 . - . 9.5 40 T4 2024 |électronique national et d’une adresse électronique AN ou de rejet de la disponible au sein des giséle.diallo@sante.gouv.fr; IGAS
L dans le domaine de la santé millions) PR a de la CNAM santé / Direction du Programme 3 A q
pour le numérigue en sécurisée pour la santé L - population. pouvoirs public. olivier.clatz@sante.gouv.fr;
2 Ségur Numérique
Jsante
Co.11 S - AR Documents numériques préparés par les professionnels|
Finalisation de I’interopérabilité et a P
Rattrapage du retard sur PR - de la santé (tels que les comptes rendus de biologie, les} - 5 I o . o PR isabelle.zablit@sante.gouv.fr;
. . de la sécurité des logiciels du parc Nombre (en S o Collecte des volumétries auprés | Ministére des Solidarités et de la Poss. décalage lié au Vérification des bons de —
161 9-5 les standards techniques 2000 2000 Cible A A = s 3 15 T4 2024 |comptes rendus de radiologie, les rapports et certificats| Aot pge 7 H giséle.diallo@sante.gouv. fr: IGAS
s installé et accompagnement et millions) . I s de la CNAM santé/Direction numérique en santé  |calendrier commande
pour le numérique en Lo d’hospitalisation) et enregistrés dans le nouveau olivier.clatz@sante.gouv.fr;
a incitation a I'usage A
santé systéme.
G Ministére des Solidarités et de la Risque de non engagement
R AN G EEN Rattrapage numérique du secteur Collecte des volumétries auprés  [santé/ Délégation au numérique en  Jou ge rejet des e’d?teirs Controle directe des données|isabelle.zablit@sante.qouv.fr
162 96 |les standards techniques 2000 2000 Cible pag 4 - Nombre 0 410 000 T4 2024 |Nombre de dossiers médico-sociaux électroniques actifs P g q 4 disponible au sein des qisele.diallo@sante.qouv.fr IGAS

pour le numérigue en
Jsanté

médico-social

de la CNAM

santé / Direction du Programme
Ségur Numérique

et/ou des professionnels de
santé.

pouvoirs public.

olivier.clatz@sante.gouv.fr;
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Co.12

Nombre d’établissements auxquels I’ARS (Agence|

Contractualisation

- Etablissements soutenus dans leurs régionale de santé) a attribué des crédits| . N PR L ARS/établissements de santé [giséle.diallo@sante.gouv.fr:
i i investissements en installations d’investissement en installations techniques (Collsipab b dpanesaEs | MinkEe s Saliafis el our chaque allocation de abrielle.dubois@sante.gouv.fr;
163 9-7 restructuration des 2500 2500 Cible A P = Nombre 0 800 T1 2023 | IVESUSS 3 Army A [ Agences régionales de santé santé/Direction générale de I'offre de = pour chaqu 4 . ANE.QOuV. IGAS
. s techniques, équipements ou de équipements ou de rénovation légére. Calcul en cumulé: N crédits, paiement sur Gaelle. KUSTER-MALAQUIN@sante.gouv. fr;
hopitaux et de I’offre de p TV Sy i p (ARS) soins/PF1 N 3 L N
soins rénovation légére nombre d’établissements de soins de santé ayant recu justificatifs et suivi de elise.michaloux@sante.gouv.fr;
ces crédits Jconsommation
Nombre d’établissements pour lesquels I’ARS (Agence| L
A . P 7 . AP Contractualisation
C9.12 Nombre de projets d’investissement régionale de santé) a validé un projet d’investissements| o e N
o s A N . . . N P o AR 1ts de santé | giséle. 1te.gouv. fr,
Modernisation et dans la construction, la rénovation en faveur de la construction, de la rénovation|Collecte de la donnée aupres des |Ministere des Solidarités et de la S e g abrielle.dubois@sante.qouv.fr
164 9-8 restructuration des 2500 2500 Cible  |énergétique et la modernisation - Nombre 0 20 T4 2024 |energétique et de la modernisation des établissements|Agences régionales de santé santé/Direction générale de I'offre de = P am a IGAS
P B o1t . N N crédits, paiement sur Gaelle. KUSTER-MALAQUIN@sante.gouv.fr
hoépitaux et de I’offre de d’établissements médicaux (> 20 pour un (ARS) soins/PFL ustificatifs et suivi de elise.michaloux@sante.qouv.r
b S . s 5 ( g
s0ins millions d’EUR) (en cumulé) montant supérieur a 20 000 000 EUR. Calcul en i N
cumulé, —
co.2 R — Nov_nbre d etabhs;ements_ ppur Iesq_uels,! ARS' (Agence] Contrgctuz_ﬂllsanon ) )
- 3 p 4 régionale de santé) a validé un projet d’investissements| e A A, N AR 1ts de santé |gisele. te.gouv.fr
Modernisation et dans la construction, la rénovation gy s Collecte de la donnée aupres des | Ministére des Solidarités et de la S e g abrielle.dubois@sante.qouv.fr
165 (€H) restructuration des 2500 2500 Cible  |énergétique et la modernisation = Nombre 20 30 T2 2026 |, pov P p Agences régionales de santé santé/Direction générale de I'offre de = P i au IGAS
P B AR e énergétique et de la modernisation des établissements| q crédits, paiement sur Gaelle. KUSTER-MALAQUIN@sante.gouv.fr
hopitaux et de I’offre de d’établissements médicaux (> 20 P L N (ARS) soins/PF1 PRI -
h - " médicaux, pour un montant supérieur a 20 000 000 justificatifs et suivi de elise.michaloux@sante.gouv.fr
soins millions d’EUR) A N
EUR. Calcul en cumulé, consommation
co.2 Nombre d’établissements auxquels I’ARS (Agence| Contractualisation
R Etablissements soutenus dans leurs régionale de santé) a attribué des crédits| . A Aot e ARS/établissements de santé [gisele.diallo@sante.gouv.fr:
Modernisation et A 0 " q I . o q P Collecte de la donnée auprés des |Ministére des Solidarités et de la o
. . investissements en installations d’investissement  en installations  techniques, " . YRR " N pour chaque allocation de  |gabrielle.dubois@sante.gouv.fr
166 9-10 restructuration des 2500 2500 Cible . P = Nombre 1000 T2 2025 |, . A e .| Agences régionales de santé santé/Direction générale de I'offre de = el ) IGAS
ot 9 techniques, équipements ou de équipements ou de rénovation légere. Calcul en cumulé: i crédits, paiement sur Gaelle. KUSTER-MALAQUIN@sante.gouv.fr;
hopitaux et de I’offre de A e [V AU q p (ARS) soins/PF1 Pl Ay
e rénovation légére nombre d’établissements de soins de santé ayant recu justificatifs et suivi de elise.michaloux@sante.gouv.fr;
ces crédits, consommation
E(l)]t?;)rc d ctal:hsscn:i)n’ts’ﬁ 5 Ministére de la santé et des
C9.13 s © ervgem.en’ P Nombre d’établissements d’hébergement pour personnes solidatirés/Direction générale de la . .
Rénovation des REDEtD AR et En D agées dépendantes ayant bénéficié d’un financement|Données remontées des Agences |cohésion sociale Application Galis de la martin.szerupaki@social.gouv.fr,
167 CETR i - 1500 1500 Cible  |daméliorer les conditions d’accueil - Nombre 3000 T4 2022 |97 P S G (SIS G menyoor DUy - 2 Gisele.DIALLO@sante.gouv.fr; 1GAS
établissements médico- o dans le cadre du dispositif « investissement du quotidien|régionales de santé (ARS) & CNSA " - .
5 des personnes agées (« q q e Alexis. RINCKENBACH@social.gouv.fr;
sociaux . . . » Caisse nationale de solidarité pour
investissement du quotidien ») (en Jautonomie
cumulé)
Ministere de la santé et des
C9.13 Solutions d’hébergement pour les iy PLa q foymya solidatirés/Direction générale de la
Rénovation des ersonnes agées ayant bénéficié L (D @iyt CEEMIED ) RS G Données remontées des Agences |cohésion sociale Application Galis de la mariin.szeupak g snclal gatr,
168 9-12 P .- 1500 1500 Cible p. . .g . % . - 36 000 T2 2026 |EHPAD, ou les maisons de retraite ou les établissements| ~ . . u - PP Gisele.DIALLO@sante.gouv.fr; IGAS
établissements médico- d’une aide a I’investissement iy ) régionales de santé (ARS) & CNSA .
. N - d’hébergement des personnes dépendantes. - - B Alexis.RINCKENBACH@social.gouv.fr
sociaux immobilier Caisse nationale de solidarité pour
l'autonomie
Disponibilité suffisante des
C9.14 Mise en service de la ligne Activation du Ministére des Solidarités et de la crédits nécessaires a la Rapnorts mensuels et comité | aiséle. diallo@sante.qouv.fr
169 9-13 Numéro national de 15 3 Jalon téléphonique de prévention du A q = = = T4 2022 |Mise en service de la ligne de prévention du suicide. Rapports mensuels santé/ Direction générale de la création de 17 centres pp IGAS
P . L numéro national A p A ~ _|de pilotage christine.berling@sante.gouv.fr:
prévention du suicide suicide santé/SP4 répondants et a I'emploi de
leurs personnels
co.l5 Logements et locaux professionnels Nombre de logements et locaux professionnels| Ministere de I'Economie, des finances alice.cailhol@finances.gouv.fr;
170 9-14 . . 570 240 Cible é ires ala - Nombre 0 1700 000 T1 2022 |supplémentaires (par rapport a 2020) connectables a laj - et de la relance/Direction générale des| - - chloe.desvilles@finances.gouv.fr; IGF
Plan France trés haut débit " y . " .
fibre fibre en 2021. entreprises Jalexandra.calka@finances.gouv.fr;
col5 Logements et locaux professionnels Nombre de logements et locaux professionnels| Ministére de I'Economie, des finances alice.cailhol@finances.gouv.fr.
171 9-15 . N oy 570 240 Cible é ires ala - Nombre 0 2500 000 T4 2023 |supplémentaires (par rapport & 2022) connectables a laj - et de la relance/Direction générale des| - - chloe.desvilles@finances.gouv.fr; IGF
Plan France trés haut débit y : .
fibre fibre en 2023. entreprises alexandra.calka@finances.qouv.fr;
H a . Ministére de la Cohésion des claudie.calabrin@dgcl.gouv. fr:
C9.16 Conseillers numériques France e 68 GESlEn MUMEMIES (REER S Données de I'Agence nationale de |territoires et des Relations avec les anouk.watrin@dgcl.gouv.fr;
172 9-16 e o 250 250 Cible , = Nombre 0 3600 T4 2022 |formés dans le cadre de la campagne de formation et de| S s - P = = - o IGA
Inclusion numérique Services formés recrutement cohésion des territoires (ANCT)  |collectivités territoriales/Direction bastien.merot@dgcl.gouv.fr.
' Jaénérale des collectivités locales olivier.benoist@dacl.gouv.fr;
cor7 Rapport entre le nombre de projets sélectionnés par|
S N I’Agence nationale de la recherche et le nombre del La prévision intégre une
SIELIOEBCIE [PEECOETEEPENT rojets soumis dans le cadre des appels génériques et]Données calculées et publiées par hausse du nombre de bao.nguyen-huy@recherche.gouv.fr:
173 9-17 R&D - Agence nationale 428 428 Cible  |appels a projets génériques et = Pourcentage 16 20 T2 2022 |” OJets PP N generig o M y P P Agence nationale de la recherche ) L Systeme qualité de I'ANR 20Ny v Jouv. IGESR
dela s spécifiques. Le rapport pour les appels a projets lancés|I'Agence nationale de recherche projets déposés et du vincent.motyka@recherche.gouv.fr;
pectiia en 2021 sera mesuré au deuxiéme trimestre de ’année montant des projets
recherche
2022,
Les trois appels a projets sont lancés
C9.18 («ExcellencES», «Diversification N . "
Tous les appels a projets lancés dans le cadre de cettel
PIA4 - Soutien aux des ressources des B N " .
A — T G ST G P des mesure, avec des cahiers des charges intégrant des Secrétariat général pour Mise en place du dispositif Systéme d'information des  |camille.muller@pm.gouv.fr;
174 918 [CCOYSt 2550 750 Jalon P ¢ e appels sur le site - a a T4 2021 [critéres déligibilité permettant d’assurer la neutralité|Collecte interne du SGPI > 9 P v CISPOSITIT | o ngrateurs et du SGPI &  |chrystelle.ibanez@pm.gouv. fr IGF
d’enseignement, de «Transformation de I’enseignement a A l'investissement et des textes associés A N
- . internet en itale des ons de la solution] contréleurs de gestion sonia.bayada@pm.gouv.fr;
recherche, de valorisation scolaire en y promouvant . .
q 3 s . financée.
et d’innovation I’innovation et de nouvelles formes
d’organisation et de gestion»)
Co.18 Décision d’exécution du Premier ministre & I’issuc des
PIA - Soutien aux Rapport du appels & propositions/appels & manifestation d'intérét
6cosystemes Attribution des marchés — décision Secrétariat Iaplfcés daﬁs ple . Zﬁ ialon 9-18 : autorisant I Collecte interne du SGPI sur la O e R Flan d ke ks Systéme d'information des  |camille.muller@pm.gouv.fr;
175 9-19 ¥ 2550 750 Jalon HHON €ES MArches = CECiSiol général pour - - - T4 2023 ) ! remontée d'informations des 9 P g opérateurs et du SGPI & chrystelle.ibanez@pm.gouv.fr; IGF

d’enseignement, de
recherche, de valorisation
et d’innovation

d’exécution du Premier ministre

I’investissement

(SGPI)

contractualisation avec les bénéficiaires au moyen del
conventions d’octroi de fonds a signer pour tous les}
bénéficiaires.

opérateurs

I'investissement

I'instruction des projets

contréleurs de gestion

sonia.bayada@pm.gouv.fr;
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Cibles et jalons de la demande de paiement 2021 pour versement 2022

Nombre total de cibles et jalons : 38
Versement total attendu : 7 400 000 000 €

Montant

Indicateur quantitatif

Calendrier de

Responsabilité de mise en cuvre et

Meécanisme de

Corps de

. Montant q . et Description de I'indicateur Source / Méthodologie s Prévision / Risques PR Contacts référents des mesures A
Den‘!ande de Composante Nl,m?ero Numéro UE Ve France PNRR Cibles / Nom de I'indicateur Indlc_ategr — (for targets) réalisation de suivi vérification controle
paiement général Relance Jalon qualitatif Unité de - . q 5
(M€) Référence | Cible | Trimestre | Année
(M€) mesure
Cl.R1 Réforme des APL (« aides B Entrée en vigueur des modifications législatives| Ministere de la transition amelie.renaud @developpement-durable.gouv.fr;
Demande n°1  |Composante 1 1 1-1 Politique du - - Jalon personnelles au Y — = = = T1 2021 |apportées au mode de calcul des APL afin de| = écologique/Direction de I'habitat, de = = lionel.bichot@developpement-durable.gouv.fr; CGEDD
logement logement ») 9 refléter les revenus contemporains des ménages. l'urbanisme et des paysages application.lois2@pm.gouv.fr;
Process interne de
validation pour
C1.11 s'assurer de la
N Rénovation . Nombre de dossiers Nombre de ménages ayant bénéficié de|Collecte par I'Agence . s cohérence des amelie.renaud@developpement-durable.gouv.fr;
LT (Comeeiic i & & énergétique des AL L SLE MaPrimeRénov' validés NS 0 WHEL v gozt MaPrimRénov’ nationale de I'habitat (ANAH)| poseeatoneraitat données. lionel.bichot@developpement-durable.gouv.fr; CGEDD
batiments privés Un audit a validé les
dispositifs de controle
du systéme de gestion
Les données sont
issues du systéme
C1.12 Nombre de logements " AT s Extraction de l'infocentre A . d'information servant
Rénovation sociaux bénéficiant d'une AR € [PEEmEi SEURE S du connecté au systeme MITEEOE (RIS a l'instruction des amelie.renaud@developpement-durable.gouv.fr;
Demande n°1  |Composante 1 6 1-6 . - 500 500 Cible . = Nombre 0 20 000 T4 2021 |subvention pour la rénovation, avec un objectif d’au .. 3 Y écologique/Direction de I'habitat, de = p h . - N CGEDD
énergétique des subvention pour la R " . g . d'information (SI) y . données. Croisement |lionel.bichot@developpement-durable.gouv.fr
. A " moins 30 % d’économies d’énergie en moyenne. s H . l'urbanisme et des paysages p
logements sociaux rénovation d'instruction des dossiers avec les données
budgétaires issues de
CHORUS
Nombre de projets de ] ) ] ] ) ] ] §U|V| au fil de l'eau de
A . H A Nombre de projets de rénovation de sites publics Interruption possible  |l'avancement des
C1.I13 rénovation de sites publics Y i . A 03 " . . 5 5 . q . . . - X
Rénovation appartenant a IBtat pour Nombre de appartenant a I’Etat pour lesquels au moins un Collecte par lintermédiaire Ministere de I'économie, des finances |de chantiers, risque de |projets via un outil beatrice.bellier-ganiere@dgfip.finances.gouv.fr \GF
Demande n°1  |Composante 1 8 1-8 . " 4000 3800 Cible pparte . pou - 3 0 2900 T4 2021 |marché de travaux de rénovation est notifié, avec un| ;. _p . et de la relance/Direction de décalage et retards web de reporting et soraya.smaili@dgfip.finances.gouv.fr;
énergétique des lesquels le marché de projets Pl : s . R d'un outil de suivi 3 e e A A e S IGA
e H , 8 objectif d'au moins 30 % d’économies d’énergie en l'immobilier de I'Etat dans les phases suivi renforcé sur les Jalain.josserand@dgfip.finances.gouv.fr
bétiments publics travaux de rénovation est a n P
notifié moyenne. préalables des études |opérations les plus
Isensibles
Une durée de vie
Emissions de GES évitées sur la durée de vie du Ao 0 . 5 normative d.e 20
. . N L Ministere de I'économie, des finances |pour les projets
MtCO.eq projet, calculées par rapport a la situation «avant| ) A iy SN - ) .
FTR : . o . Regroupement des données  |et de la relance/Direction générale d'efficacité énergétique lena.poirier@finances.gouv.fr.
G2R Emissions de gaz & effet (EiliieIEs InvesTEBERDS, G IS (1 Reptosiare G5 & issues du reporting des des entreprises/Service de et d'évolution des THIRION Adrien <adrien.thirion@finances.gouv.fr;
Demande n°1  |Composante 2 17 2-4 Décarbonisation 1200 300 Cible - ,g - tonnes 0 815 T2 2021 |réponse a I'appel d’offres, avec I’objectif que les| "~ .p . 9 " .p o " - " pp - N ; " IGF
- 3 de serre évitées My . 5 PPy . 3 opérateurs émis lors de l'industrie/Sous-direction des procédés, de 15 ans nicola.bronzetti@finances.gouv.fr
de l'industrie équivalents investissements réalisés dans les installations SEQE]| .. 3 Ny o 3 - N .
P P l'instruction des dossiers matériels de transport, de la pour les projets de Caroline. MISCHLER@finances.gouv.fr
CO,) permettent de réduire les émissions de CO2 en PN A N
e - mécanique et de I'énergie chaleur bas carbone,
dessous du référentiel visé dans la directive SEQE. 3
est prise pour calculer
la valeur de I'indicateur
caln égg:\lwigariat énéral
Densification Nombre de communes Nombre de communes bénéficiant de I’aide a la|Base de données Sitadel Ministére de la transition 20 dévelo emgent amelie.renaud @developpement-durable.qouv.fr:
Demande n°1  |Composante 2 19 2-6 urbaine: 350 350 Cible PP L. - Nombre 0 1200 T4 2021 |construction durable dans les zones urbaines sous|d'instruction des permis de  |écologique/Direction de I'habitat, de - Ppet - ; n CGEDD
. bénéficiant de 1’aide . N N . durable/Service des  |lionel.bichot@developpement-durable.gouv.fr
construction tension. construire l'urbanisme et des paysages . .
données et études
durable .
statistiques
Entrée en vigueur du décret d’application de la loi
Article 35.2 de la loi n° i or:_egtatlon ge mobllnes' delermlnam' _It?s Ministere de la transition . .
C3.R1 . conditions dans lesquelles les déplacements réalisés| P . N P - - isabelle.andrivon@developpement-durable.gouv.fr;
o S . 2019-1428 du 24 Entrée en . 3 - "|Secrétariat générale du écologique/Direction générale des Publication au Journal |, " N
Demande n°1  |Composante 3 31 3-1 Loi d’orientation = = Jalon e . = = = T3 2020 |peuvent donner lieu au versement d’une allocation| N = - lionel.bichot@developpement-durable.gouv.fr CGEDD
o décembre 2019 vigueur N . 3 y Gouvernement infrastructures, des transports et de la officiel i~ . N
des mobilités S . e au conducteur qui a proposé un trajet en covoiturage application.lois2@pm.gouv.fr:
d’orientation des mobilités s . i mer
en I’absence de passagers (article 35.2 de la loi
d’orientation des mobilités).
Atrticle 172 de la loi n° E,ntree en vigueur des mESED iyt de' . Ministere de la transition §
C3.R1 . réglementation pour assurer les transferts en gestion Aoty /3 p A e s - isabelle.andrivon@developpement-durable.gouv.fr;
N R . 2019-1428 du 24 Entrée en P p N Secrétariat générale du écologique/Direction générale des Publication au Journal §
Demande n°1  |Composante 3 32 32 Loi d’orientation - - Jalon A A - - - T2 2021 Jaux Régions du réseau ferroviaire d’intérét local, en| A - g lionel.bichot@developpement-durable.gouv.fr; CGEDD
e décembre 2019 vigueur P o " Gouvernement infrastructures, des transports et de la officiel i
des mobilités S . o application de Iarticle 172 de la loi n° 2019-1428 du application.lois2@pm.gouv.fr;
d’orientation des mobilités ) . . o mer
24 décembre 2019 d’orientation des mobilités.
ettt e Publication d’un budget vert en méme temps que le| sania.matulic@finances.gouv.fr;
o C3.R2 Budget vert annexé a la loi P projet de loi de finances 2022 avec une Ministere de I'économie, des finances tai.nguyen@finances.gouv.fr;
Demande n°1  |Composante 3 34 3-4 - - Jalon . le - - - T4 2021 . . P : - - - - - : IGF
Budget vert de finances AR méthodologie améliorée sur la prise en compte des et de la relance carole.anselin@finances.gouv.fr
9 dépenses de fonctionnement. db-7bue@finances.gouv.fr;
Ministere de la transition
écologique/Direction générale|
can Adoption par le des infrastructures, des Ministere de la transition Inscription préalable e G
11 . . : . o s w |l 5 P ) . CGEDD
Demande n°1 |Composante 3 35 35 Soutien au secteur] 4 700 4390 Jalon Pa5§at|on des conventions ' cqn::;ell ) : : : T3 2021 Adoption par le conslell d’administration de I’ AFITF|transports et devla mer, apres gcologlque/Dlrectlon générale des dans ‘Ies bugets s s s isabelle.andrivon@developpement-durable gogv fr;
. de financement d'administration| des conventions de financement. vote en CA de I'Agence de infrastructures, des transports et de la |initiaiux (décembre N- : lionel.bichot@developpement-durable.gouv.fr; IGF
ferroviaire . N conventions
de I'AFITF financement des mer 1)
infrastructures de transport de|
France (AFITF)
(Gl Nombre de bonus écologiques octroyés pour des|Agence de services et de Ministére delalfransttion thomas.zuelgaray@developpement-durable.gouv.fr;
Demande n°1  |Composante 3 45 3-15 Aides a I’achat de 1900 985 Cible Bonus écologiques = Nombre 0 85 000 T1 2021 | ... 3 e r g d Yes P g écologique/Direction générale de = Reporting mensuel garay oo g o CGEDD
o Véhicules légers depuis juin 2020. paiement 03 q A eric.chambon@developpement-durable.gouv.fr;
\véhicules propres I'énergie et du climat
Ministere de la transition
écologique/Direction générale|
Adoption par le des infrastructures, des Ministere de la transition Inscription préalable . .
Demande n°1 | composante 3 8 318 T\:As;l!?lilés o 1200 900 Jalon Conventions de conseil _ _ _ T1 2021 Adoption par le conseil d’administration de I’AFITF |transports et de la mer, apres [écologique/Direction générale des dans les bugets Z:p;zt';nsft‘g: isabelle.andrivon@developpement-durable.gouv.fr; CGEDD
s - financement de ’AFITF | d’administratio des conventions de financement. vote en CA de I'Agence de  [infrastructures, des transports et de la [initiaiux (décembre N- d lionel.bichot@developpement-durable.gouv.fr;
quotidien N " conventions
n de ’AFITF financement des mer 1)
infrastructures de transport de|
France (AFITF)
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Composante 3

Composante 4

Composante 4

Composante 6

Composante 7

Composante 7

Composante 7

Composante 7

Composante 7

Ministere de la transition
écologique/Direction générale|

Ministere de la transition

C3.14 . N écologique/Direction générale des - p
N Adoption par le des infrastructures, des A Inscription préalable . .
Accélération des q g q _— .. . s .. [infrastructures, des transports et de la Préparation et vote . .
Conventions de conseil Adoption par le conseil d’administration de 1I’AFITF|transports et de la mer, apres L . dans les bugets isabelle.andrivon@developpement-durable.gouv.fr;
51 3-21 travaux 550 350 Jalon s s s = = T1 2021 q 3 . mer/Direction des services de AP 5 des budgets et des - . CGEDD
" financement de ’AFITF | d’administratio de la convention de financement. vote en CA de I'Agence de A initiaiux (décembre N- N lionel.bichot@developpement-durable.gouv.fr;
d'infrastructures " ) transports/Sous-direction des conventions
nde I’AFITF financement des - . 1)
de transport . transports ferroviaires et collectifs et
infrastructures de transport de| A —————
France (AFITF) P
cala Signature par ’ASP
R (Agence de services et de | Adoption des A s q Ministere de la transition Ministere de la transition claude-l.renard@developpement-durable.gouv.fr;
Accélération des B 5 Signature par I’ASP (Agence de services et de|, A P a3 ; A A . - X
paiement) de la conventions de Y ! . écologique/Direction généraleJécologique/Direction générale des gael.le-bourgeois@developpement-durable.gouv.fr;
52 3-22 travaux 550 350 Jalon . ) N = = T4 2021 |paiement) de la convention de financement des| o A = = . . X CGEDD
" convention de financement]financement par| des infrastructures, des infrastructures, des transports et de la isabelle.andrivon@developpement-durable.gouv.fr;
d'infrastructures ) nouvelles bornes de recharge. . " §
Ay — des nouvelles bornes de I’ASP transports et de la mer mer lionel.bichot@developpement-durable.gouv.fr;
P recharge
L Ministere de
Ministére de - q christophe.tepinier @interieur.gouv.fr; IGF
C3.15 Nombre de véhicules Véhicules électriques et hybrides rechargeables au|l'Intérieur/Secrétariat I'Interleur/SF/DEP_AFI/Semce i \ariation du bonus chloe.mirau@interieur.gouv.fr; IGA
Verdissement du électriques et hybrides total pour le ministére de Pintérieur, la direction|général/Direction de e, G2 e EicR 3 q er Suivi des EJ vincent.roberti@interieur.gouv.fr;
57 3-27 R 180 155 Cible ) - Nombre 1291 T2 2021 | . L - 3 logistique écologique au 1' . ) T Inspection
parc automobile rechargeables achetés par générale des douanes et droits indirects et le|l'évaluation de la performance| 2 Ministére de I'économie. des CHORUS anne.gevertz@interieur.gouv.fr. Lo
de I'Ftat I’administration frangaise ministére de la justice (en cumulé). et des affaires financiéres et | ! octobre 2021 thibaud.malin@douane. finances.gouv. fr; geénérale de
N L finances et de la relance/DGDDI N la Justi
immobiliéres P A stephane.paillaud @justice.gouv.fr; a Justice
& Ministére de la justice
Ministere de la transition
écologique/Direction générale
Adoption par le des infrastructures, des Ministere de la transition Inscription préalable A . christophe.lenormand@developpement-
Cals Conventions de conseil Adoption par le conseil d’administration de I’AFITF|transports et de la mer, aprés |écologique/Direction générale des dans les bugets praratichiEtyote durable.gouv.fr;
& S8 M ESEmEREEs 20 Ay el financement de I’AFITF | d’administratio u gozt des conventions de financement. vote en CA de I'Agence de  Jinfrastructures, des transports et de la |initiaiux (décembre N- s budgets aiEs isabelle.andrivon@developpement-durable.gouv.fr; CGEDD
ports N N conventions - ; . :
nde I’AFITF financement des mer 1) lionel.bichot@developpement-durable.gouv.fr
infrastructures de transport de|
France (AFITF)
Entrée en vigueur de la modification Iégislative et de|
l’accord-cadre mettant en place la nouvelle|
gouvernance avec, notamment:
C4R1 - la mise en place d’un Conseil interministériel de
pui I’innovation, qui réunit les ministres compétents|
Réforme de la Ao e . p ; .
e — Nouvelle gouvernance du B autour du Premier ministre et décide des orientations| S T et camille.muller@pm.gouv.fr
63 4-1 9 = = Jalon Programme . = = T1 2021 |et priorités de la politique de I’innovation; = 9 5 9 P = = chrystelle.ibanez@pm.gouv.fr; IGF
Programme . . . vigueur s - . l'investissement - 3
. . d’investissements d’avenir - Iélargissement des missions du Comité de| sonia.bayada@pm.gouv.fr
d’investissements . . " s . ]
5 N surveillance des investissements d’avenir qui
d’avenir (PTA) q 1R A 5 q
conseillera le Conseil interministériel de I’innovation
dans I’élaboration des politiques d’innovation et
donnera un avis consultatif sur I’identification de
nouvelles priorités d’investissement
Nombre de stratégies d’accélération validées|
can (hyc{rogene decz_arbone, décarbonation de I’industrie,| Systéme dinformation ) .
Innover pour la Nombre de stratégies Sl apietts  diEbits, menemep o Collecte dans outil de suivi  |Secrétariat général pour des opérateurs et du canille.muller@pm.gouv.r,
64 42 Ver p 3400 1700 Cible | omore de stratcgie: - Nombre 7 T4 2021 |réincorporation de matériaux recyclés, villes| > >ecretariat gencral p Réorientation politique |2s CPeTateu" chrystelle.ibanez @pm.gouv.fr: IGF
transition d’accélération validées - . PR ainsi que le SI du SGPI l'investissement SGPI - contrdleurs de . N
i — durables et bétiments innovants, numérisation et] - sonia.bayada@pm.gouv.fr
9ld décarbonation des mobilités, produits biosourcés et 9
biotechnologies industrielles — carburants durables).
C6.12 e S,'X 5 §tratgg|es . (technolqg!es qlfanthu_es, . o Systéme d'information . .
PIA N e SEETEs cybersécurité, éducation numérique, industries|Collecte dans outil de suivi S T et s e aa camille.muller@pm.gouv.fr
83 6-5 . 2600 1800 Cible v g - Nombre 6 T4 2021 |culturelles et créatives, 5G, cloud) ont été validées etfainsi que le systéme " ratg P Réorientation politique P N chrystelle.ibanez@pm.gouv.fr; IGF
Technologies validées o ) P o . N l'investissement SGPI et controleurs . X
P 3 publiées sur le site du secrétariat général pour|d‘information (SI) du SGPI . sonia.bayada@pm.gouv.fr
numeériques clés L N de gestion
I’investissement (SGPI).
Promulgation de la loi visant a consacrer le droit a
) ) ) la dlfferenf:lfextllon en élargissant |a. pPSSIbI|Ite pour Ministére de la Cohésion des claudie.calabrin@dgcl gouy fr;
C7.R2 Entrée en vigueur de la loi p les collectivités locales de recourir a des ] P . N anouk.watrin@dgcl.gouv.fr;
. . . A B Entrée en P N . 5 Secrétariat général du territoires et des Relations avec les Publication au Journal .
93 7-3 Loi organique - - Jalon visant & consacrer le droit . = = T2 2021 |expérimentations afin de tenir compte de leurs A A Fomrer) = g bastien.merot@dgcl.gouv.fr; IGA
P 9 N M. vigueur RO e T T Anm Gouvernement collectivités territoriales/Direction officiel :
Expérimentation a la différenciation spécificités (simplification du cadre juridique et s P olivier.benoist@dgcl.gouv.fr;
P A N générale des collectivités locales .
consécration de nouvelles issues a application.lois2@pm.gouv.fr;
I’expérimentation).
Remise du rapport de la Remise du rapport de la Commission sur I’avenir sania.matulic@finances.gouv.fr;
Gyl) Commission sur I’avenir Remise du des finances publiques (CAFP) sur la stratégie Ministere de I'Economie, des finances tai.nguyen@finances.gouv.fr;
96 7-6 Gouvernance des - - Jalon 5 H - - T1 2021 P publia A 5 9 - P - Publication du rapport guy g e IGF
X . des finances publiques rapport budgétaire post-crise et sur la rénovation du cadre de| et de la relance/Direction du budget carole.anselin@finances.gouv.fr;
finances publiques ) " iy
(CAFP) gouvernance des finances publiques. db-7bue@finances.gouv.fr;
Mise en ceuvre en temps utile pour qu’elles soient
applicables des le budget 2023 de certaines
recommandations du rapport du CAFP par
Mise en ceuvre de I’adoption deldlSPOSIthl]S législatives organiques, »
. avec pour objectif : sania.matulic@finances.gouv.fr;
C7.R4 certaines . s . . . . S § . X — X
. Entrée en - L’extension des prérogatives du Haut conseil des Ministere de I'Economie, des finances Publication au Journal |tai.nguyen@finances.gouv.fr;
97 7-7 Gouvernance des - - Jalon recommandations du . - - T4 2021 |.. . - - - - § IGF
X . vigueur finances publiques (HCFP) et de la relance/Direction du budget officiel carole.anselin@finances.gouv.fr;
finances publiques rapport de la . s 4 " X
CAFP - La mise en place d’une régle de dépenses db-7bue@finances.gouv.fr;
pluriannuelles comme régle de pilotage. Cette
régle en matiére de dépenses assure la cohérence
entre les projets de loi de finances annuelles et les
objectifs pluriannuels.
Ml @ IEE sania.matulic@finances.gouv.fr;
C7.R4 Mise en place d’un d’un schéma de . s . L " . X Publication de - - . N
) Mise en place d’un schéma de cantonnement de la Ministere de I'Economie, des finances § . . tai.nguyen@finances.gouv.fr.
98 7-8 Gouvernance des = = Jalon  [schéma de cantonnement | cantonnement - - T4 2021 5 P - B - I'adoption du projet de e § IGF
5 5 dette COVID dans le projet de plan budgétaire et de la relance/Direction du budget ) carole.anselin@finances.gouv.fr
finances publiques de la dette COVID de la dette finances - iy
db-7bue@finances.gouv.fr
CoVID
C7.R5 . . . .
Eelermdah sania.matulic@finances.gouv.fr;
- Publication du bilan des ] Publication du Publication du bilan des réformes de productivité de Ministere de I'Economig, des finances - . tai.nguyen@finances.gouv.fr;
100 7-10 qualité des - - Jalon . S . - - T4 2021 |., . . e X = P - Publication du bilan - - : IGF
dépenses réformes de productivité bilan I’action publique réalisées sur le quinquennat. et de la relance/Direction du budget carole.anselin@finances.gouv.fr

publigues

db-7bue@finances.gouv.fr;
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C7.R5
Evaluation de la

Rapport de la mission
d’audit de la Cour des

Publication du

Rapport de la mission d’audit de la Cour des

Audit indépendant de la Cour

Ministére de I'Economie, des finances

sania.matulic@finances.gouv.fr;
tai.nguyen@finances.gouv.fr;

Lot TS ggalel:]essses : : 4Rl comptes sur les rapport : : 2 Zozt comptes sur les finances publiques. des comptes et de la relance/Direction du budget goicancntllapecl carole.anselin@finances.gouv.fr; IGF
P " finances publiques db-7bue@finances.gouv.fr;
publiques
Mise en place de procédures de contrdle et d’audit
par:
A « La signature d’une circulaire par le Premier
Procédures de o g A o
R ey T ministre, définissant les roles et responsabilités de A rs i3
controle et d’audit - o A s X o PR .~ . |Secrétariat général du " A -
5 Organisation du systéme | Signature de la I’organisme de coordination et des ministéres, ainsi Autorité coordinatrice du plan de Publication de la . . §
pour la mise en . d q 3 Gouvernement - . . andre.leprince-granger@finances.gouv.fr.
et du traitement des circulaire et que la procédure de collecte et de stockage des relance & Commission circulaire et " .
125 7-35 ceuvre - - Jalon A B - - T4 2021 ) . L ! . s - o helene.donskoff@finances.gouv.fr. cicc
L données et organisation rapport de la données relatives aux indicateurs, y compris la BT ... |interministérielle de coordination des transmission de la . . " §
de la facilité pour " X e e ; Commission interministériel A PO martine.marigeaud @finances.gouv.fr
) des audits CicC garantie de leur fiabilité et I’accés aux données I A controles stratégie d'audit
la reprise et la A A e (3 N de coordination des contréles
o collectées de tous les bénéficiaires finaux ;
résilience L . -
« La finalisation d’un rapport décrivant la stratégie
d’audit envisagée, y compris une description du
travail d’audit sur les demandes de paiement.
R Les_ad_aptatlons c_onmstent, ar
e . « Diminuer les niveaux d’allocation des employeurs|
d’activité partielle afin ide
e . , et des salariés ;
C8.R2 d’inciter au redémarrage R p A s L L . 3
L N L « Diminuer la durée de validité de I’autorisation du e L L i olivia.montel@emploi.gouv.fr;
Réforme du de Iactivité au travers Entrée en . T DLt . . |Secrétariat général du Ministere du Travail/Direction Publication au Journal |~~~ -
128 8-3 . L - - Jalon , . = = 3 2021 |recours au dispositif d’activité partielle (de 12 mois| P . g veronique.gallo@emploi.gouv.fr; IGAS
dispositif d’un resserrement vigueur 5 . s .+ . |Gouvernement générale du travail officiel . . "
o . ; PP a 3 mois, renouvelable sur une période de 12 mois) ; application.lois2@pm.gouv.fr;
d’activité partielle progressif de la générosité H N , K
L . « Supprimer progressivement le taux d’allocation
et des conditions d’acces . P 5
S majoré pour les secteurs protégés et les entreprises|
au dispositif 2 A
fermées administrativement.
Adoption des
amendements a la la loi
visant a doter la France
d’un systéme d’acteurs de Adoption des amendements a la loi visant a doter la
C8.R3 santé au travail plus France d’un systéme d’acteurs de santé au travail . .
e 3 2 p 5 p a . s B 3 A AT lucile.castex-chauve@travail.gouv.fr;
Réforme de la efficace et tourné vers la Entrée en plus efficace et tourné vers la prévention d’une part,|Secrétariat général du Ministere du Travail/Direction . - o -
129 8-4 p = = Jalon PR q = = T4 2021 s A 5 oo . = ohanna.quacide@travail.gouv.fr; IGAS
santé et de la prévention d’une part, et vigueur et d’autre part & réorganiser la gouvernance et lejGouvernement générale du travail 2nplication.10is2@pm.qouv. fr:
. s : N % pp! @pm.gouv.fr;
sécurité au travail d’autre part a réorganiser fonctionnement des institutions en charge de la santé
la gouvernance et le au travail.
fonctionnement des
institutions en charge de la
santé au travail
Entrée en vigueur de plusieurs mesures
relatives :
C8.R4 Entrée en vigueur de * Au nouveau mode de calcul du salaire journalier de . ; .
p A 2 v A s e A ATt olivia.montel@emploi.gouv.fr
Réforme de plusieurs mesures de la Entrée en référence (SJR) ; Secrétariat général du Ministere du Travail/Direction - - §
131 8-6 s = = Jalon . ) . = = T4 2021 A X A3 A Ao . = veronique.gallo@emploi.gouv.fr IGAS
I’assurance réforme de I’assurance vigueur « A la dégressivité des allocations pour les hauts|Gouvernement générale du travail . . N
A ~ R L o application.lois2@pm.gouv.fr.
choémage chomage revenus au bout de huit mois d’indemnisation ;
« A la mise en ceuvre de la premiere étape du bonus
malus.
C8.13 Controles des
Aide a Aides a I’embauche oy oy am— i s et dn S de aemes Ministere du travail et de engagementsdes olivia.montel@emploi.gouv.ft;
135 810  [rembauchepour | 5123 | 2347 Cible  |versées pour les contrats - Nombre 333374| T4 2021 e de apprenfissage P q X ¢ TAGENCE 1o ploi/DGEFP/MAAQIMIS et entreprises de +de  |veronique.gallo@emploi.gouv.fr; IGAS
s X une aide a ’embauche a été versée a I’employeur.  |des services de paiement ) - - - :
les contrats d’apprentissage ASP 250 salariés & antoine.saint-denis@emplo.gouv.fr
d’apprentissage controles par 'ASP
Al 5 N
C.8 5‘ Aides a I’embauche - . X
Aide a versées pour les contrats Nombre de contrats pour lesquels P’aide aJRemontée d'informations par |Ministére du travail et de olivia.montel @emploi.qouv.r
137 812 |rembauche des 956 803 Cible  |Versees poures - Nombre a7o00| T 2021 | . pour esquess Taide alr : Par s - veronique.gallo@emploi.gouv.r; IGAS
. X d’embauche de jeunes de I’embauche des jeunes a été versée a I’employeur.  |I'’Agence de Service Public  |I'emploi/DGEFP/PAE - - - §
jeunes de moins . antoine.saint-denis@emplo.gouv.fr
moins de 26 ans
de 26 ans
- o A 5 A ; - .goiset@ .gouv.fr;
Gl Eleveslparticinandal Nombre d’éléves participant au programme « Enqietelaliniesides Rt Edlcation U:sgleenl Eﬁs;raf%uec;ilco;uo?ugrv fr;
140 8-15 Cordées de la 10 10 Cible programme « Cordées de - Nombre 185 000 T3 2021 p N prog académies nationale/DGESCO & DGESIP & Suivi ad hoc g ) IGESR
P A Cordées de la réussite ». - patricia.janissin@education.gouv.fr;
réussite la réussite » & suivi S| DAF :
nathalie.nikitenko@education.gouv.fr;
C8.112 - . . o N marie.goiset@education.gouv.fr;
Plan jeunes : Places créées dans TR G s s s (Mamse et SRS QWS Ministere de I'Education vincent.honorat@education.gouv.fr;
144 8-19 L 76 76 Cible s X - - Nombre 16 000 T3 2021 |supérieur, selon les enquétes conduites auprés des  |académies et suivi de la . Suivi ad hoc IR " X IGESR
poursuite d’études I’enseignement supérieur P . nationale/DGESCO & DAF patricia.janissin@education.gouv.fr;
) N académies. masse salariale dans le S| T . §
des néo-bacheliers nathalie.nikitenko@education.gouv.fr:
C8.115
Aide a la
mobilisation des martin.szcrupak@social.gouv.fr;
147 8.22 e’mployeurs pour 85 43 Cible . : Nombre 12500 T 2021 Nom_bre d aldgs \{ersees pour I’embauche d’un Rest_ltuuon par _I agence des lj/lmlste_re du travail et de ) Gisele. DIALLO@sante.qouv. fr- IGAS
I’embauche des travailleur handicapé. services des paiements I'emploi/DGEFP/METH 4@—g—‘. . :
" Alexis.RINCKENBACH@social.gouv.fr
travailleurs
handicapés
(AMEETH)
C8.121 Signature de la convention entre I'Etat francais et L . .
Renforcement des Signature de la convention] Signature de la France compétences pour augmenter les moyens Ministére du travail et de olivia.montel @emplol.gou.fr
154 8-29 750 750 Jalon 9 ! 9 ! - - T1 2021 |-rénce comp P 9 4 - VInIStel Signature de l'accord |veronique.gallo@emploi.gouv.fr: IGAS
moyens de France avec France compétences | convention financiers de I'emploi/DGEFP/SD-PFC antoine saint-denis@emplo. gouv.fr:
compétences France compétences de 750 000 000 EUR.
S Entrée en vi r la pr ition loi visant a
Vote et publication de la t’e_e © guel{ B OP,OStO & 9 SEIE &)
o o N améliorer le systéme de santé par la confiance et la
CO.R1 proposition de loi visant a PN . s T :
A q an o A simplification qui  permet d’accorder aux SR I o - giséle.diallo@sante.gouv.fr
Stratégie nationale améliorer le systeme de Entrée en PR Secrétariat général du Ministere des Solidarités et de la Publication au Journal . - §
157 9-1 a = = Jalon . q - - T4 2021 |établissements plus de souplesse dans leur| . - gabrielle.dubois@sante.gouv.fr: IGAS
de réforme du santé (simplification de la vigueur - - Gouvernement santé officiel — . §
5 a organisation, de remédicaliser la gouvernance des| application.lois2@pm.gouv.fr.
systéme de santé gouvernance des P . -
P hopitaux, et de redonner au service hospitalier une|
hopitaux). s
plus grande place dans la décision.
C9.R2 . L - . :
TR Loi portant création d’une Publication au Journal officiel de la loi n° 2020-991|
Création d’une - R - R
nouvelle branche de la du 7 aolt 2020 relative a la dette sociale et a o :
nouvelle branche P . . N . PR P s PR I o - giséle.diallo@sante.gouv.fr
P sécurité sociale consacrée Entrée en ’autonomie, qui prévoit la création d’une nouvelle|Secrétariat général du Ministere des Solidarités et de la Publication au Journal . - §
159 9-3 de la sécurité - - Jalon e . . = = T3 2020 o 3 . N . - gabrielle.dubois@sante.gouv.fr IGAS
au soutien a I’autonomie vigueur branche de sécurité sociale consacrée au soutien ajGouvernement santé officiel

sociale couvrant le
risque de perte
d’autonomie

des personnes agées et des
personnes handicapées

l’autonomie des personnes &gées et des personnes|
handicapées.

application.lois2@pm.gouv.fr;
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PIA4 - Soutien
aux écosystemes
d’enseignement,
de recherche, de
valorisation et
d’innovation

2550

750

Jalon

Les trois appels a projets
sont lancés
(«ExcellencES»,
«Diversification des
ressources des
établissements supérieur
et de recherche» et
«Transformation de
I’enseignement scolaire en
y promouvant I’innovation
et de nouvelles formes
d’organisation et de
gestion»)

Publication des
appels sur le
site internet

T4

2021

Tous les appels & projets lancés dans le cadre de
cette mesure, avec des cahiers des charges intégrant|

des critéres d’éligibilit¢ permettant d’assurer la|Collecte interne du SGPI

neutralité environnementale des applications de la|
solution financée.

Secrétariat général pour
l'investissement

Mise en place du
dispositif et des textes
associés

Systéme d'information
des opérateurs et du
SGPI & contréleurs
de gestion

camille.muller@pm.gouv.fr;
chrystelle.ibanez@pm.gouv.fr;
sonia.bayada@pm.gouv.fr;



mailto:chrystelle.ibanez@pm.gouv.fr;
mailto:chrystelle.ibanez@pm.gouv.fr;
mailto:chrystelle.ibanez@pm.gouv.fr;

Cibles et jalons de la demande de paiement 2022 pour versement 2023

Nombre total de cibles et jalons : 65

Versement total attendu : 12 700 000 000 €

Montant N — Indicateur quantitatif Calendrier de Description de I'indicateur Source / Responsabilité de mise en Prévision / Risques Mécanisme de TS TS (S eSS Corps de
Den‘!ande de Composante Ni:ln‘!ero Numéro UE VERTE France PNRR Cibles / i B (e et e Indlcgtet_lr _ (for targets) réalisation Meéthodologie ceuvre et de suivi vérification contrble
paiement général Relance Jalon qualitatif Unité de - . . A
(M€) Référence Cible Trimestre Année
(M€) mesure
Entrée en vigueur des modifications Iégislatives|
Cl.R2 incluses dans la nouvelle réglementation RE2020| Aefhs "~
A A y P A Ministere de la transition . :
Réforme de la Réforme de la B afin de réduire les émissions de GES des e s gy amelie.renaud @developpement-durable.gouv.fr
Demande n°2 |Composante 1 3 13 réglementation = = Jalon  |réglementation thermique . - - - T1 2022 |nouvelles  constructions,  d’améliorer lal - g 9 ! ¥ - - lionel.bichot@developpement-durable.gouv.fr; CGEDD
. vigueur . " a I'habitat, de l'urbanisme et des .
thermique RE2020 performance énergétique des batiments neufs et o—, application.lois2@pm.gouv.fr:
(RE2020) d’adapter les batiments neufs au changement paysag
climatique.
Process interne de
validation pour
Cl.I1 9 0
Rénovation Nombre de dossiers Nombre de ménages ayant bénéficié de| CR B RE (GG SR L3 amelie.renaud @developpement-durable.gouv.fr;
o i A 0 A - i 4 4 !
Demande n°2  |Composante 1 5 1-5 p A 2000 1405 Cible . A e PV = Nombre 400 000 700 000 T4 2022 P 9 Y nationale de I'habitat | Agence nationale de I'habitat = cohérence des données. | . - CGEDD
énergétique des MaPrimeRénov' validés MaPrimRénov A iy lionel.bichot@developpement-durable.gouv.fr;
TS s (ANAH) Un audit a validé les
P dispositifs de contréle
du systéme de gestion
Les données sont issues
du systéme
C1.12 Nombre de logements Nombre de logements sociaux bénéficiant d’une|Extraction de Ministere de la transition d'information servant a
Demande n°2 |Composante 1 7 17 Il?enov/a.tlon 500 500 Cible somaux.benefluant d'une _ NaiiliTe 20000 40 000 Ta 2022 SL’Ib\/entID.n pour la rerzgvanon .avec,yn opjecnf Ilnf?cenxre c_onnecte au e'colqglquelll?lrecnqn de B Ilnstryctlon d_es amehe renaud@developpemem durable.gouv.fr CGEDD
énergétique des subvention pour la d’au moins 30 % d’économies d’énergie en|Sl d'instruction des I'habitat, de l'urbanisme et des données. Croisement  |lionel.bichot@developpement-durable.gouv.fr;
logements sociaux rénovation moyenne. dossiers paysages avec les données
budgétaires issues de
CHORUS
Nombre de batiments
publics appartenant a des Nombre de batiments publics appartenant a des|
cLis collectivités locales et Nafred collectivités locales et territoriales (y compris Ministere de la Cohésion des Vérification en
Réﬁovation territoriales ayant fait batiments communes et groupements de communes) ayant]Collecte par territoires et des Relations avec |Interruption possible [préfectures de la qualité rmaud.menauv@dacl.gouv fr- IGF
Demande n°2  |Composante 1 9 19 p pos 4000 33800 Cible  |I’objet d’une notification - . 0 1954 T2 2022 |fait I'objet d’une notification de subvention de|l'intermédiaire d'un les collectivités de chantiers et risque  |des données remontées |~~~ y y
énergétique des . o subventionn o P . L - - - . L olivier.benoist@dgcl.gouv.fr IGA
e . de subvention de I’Etat . I’Etat ou du Conseil régional pour des travaux dejoutil de suivi territoriales/Direction générale |de décalage en administration
batiments publics Lo és . N ) ™ N, gy
ou du Conseil régional rénovation énergétique, avec un objectif d'au des collectivités locales centrale
pour des travaux de moins 30 % d’économies d’énergie en moyenne.
rénovation énergétique
. Promulgation de la loi et entrée en vigueur des|
Promulgation " e S " y
de la loi et dispositions de la loi directement applicables afin
n de transposer en droit plusieurs recommandations Ministére de la transition . . §
C2RL entrée en de la Convention citoyenne pour le climat autour|Secrétariat générale du |écologique/Commissariat Publication au Journal timothee asensio-frery@developpement-durable.gouy fr
Demande n°2  |Composante 2 14 2-1 Loi Climat et - - Jalon Loi Climat et Résilience | vigueur des - - - T2 2022 y A yenne p N 9 P aiq p - L david.meunier@developpement-durable.gouv.fr; CGEDD
o . . des six thématiques suivantes: consommer,|Gouvernement général au développement officiel . " §
Résilience dispositions i . A lionel.bichot@developpement-durable.gouv.fr
e ———— produire et travailler, se déplacer, se loger, se| durable/SEVS/SDE1
3 nourrir et renforcer la protection judiciaire de|
applicables .
I’environnement.
Entrée en vigueur des decrets et decisions|
suivants:
Décret de mise en place de la filiere des déchets|
du batiment et des matériaux de construction au
C2R2 i L S . "
N N Décrets d’application de . ler janvier 2022 i Ministere de la transition A . X
.. Loi relative a P ; Entrée en A Ao . . |Secrétariat générale du | , 5 s A3 Publication au Journal Janne.quillou@developpement-durable.gouv.fr
Demande n°2  |Composante 2 16 2-3 L . - - Jalon la loi anti-gaspillage pour . - - - T1 2022 |Décret pour les taux minimaux d’incorporation écologique/Direction générale - . . " ! CGEDD
I’économie . . . vigueur s L . . _|Gouvernement 2 . : officiel lionel.bichot@developpement-durable.gouv.fr
. . une économie circulaire de matiére premiére recyclée (article 61 de la loi de la prévention des risques
circulaire
AGEC)
Décret relatif a la proportion d’emballages|
réemployés a mettre sur le marché (article 67 de|
la 10i AGEC)
Une durée de vie
Emissions de GES évitées sur la durée de vie du . ” . normative de 20 ans
X . N S Ministére de I'économie, des )
projet, calculées par rapport a la situation «avant|Regroupement des . pour les projets
MtCO,eq : . PP .. P finances et de la e o X
-~ investissement», et définies par I’opérateur dans|données issues du ey - d'efficacité énergétique lena.poirier@finances.gouv.fr;
czu Emissions de gaz a effet (illiohelde sa réponse a ’appel d’offres, avec I’objectif que|reporting des [elance Ditectioninencialeldes et d'évolution des THIRION Adrien <adrien.thirion@finances.gouv.fr;
Demande n°2 |Composante 2 18 2-5 Décarbonisation de 1200 300 Cible g 9 - tonnes 3.5 5 T4 2022 cponst BIFE L RGE, . N p 9 Pl entreprises/Service de A - - N -QouV.IT: IGF
- . de serre évitées P les investissements réalisés dans les installations|opérateurs émis lors de|,.. 3 o procédés, de 15 ans nicola.bronzetti@finances.gouv.fr;
l'industrie équivalents . PR H . l'industrie/Sous-direction des 3 .
SEQE permettent de réduire les émissions de|l'instruction des P pour les projets de Caroline. MISCHL ER@finances.gouv.fr;
CO,) Rl oA 4 matériels de transport, de la
CO2 en dessous du référentiel visé dans la]dossiers P o ) chaleur bas carbone,
A mécanique et de I'énergie 3
directive SEQE. est prise pour calculer
la valeur de l'indicateur
Nombre de projets pour
C2.12 . . . A -
P lesquels une subvention a Nombre de projets pour lesquels la convention de| . Ministere de la transition
ST €té signée pour une subvention a été signée, soit pour une opération RECCEBIERAR écologique/Direction de amelie.renaud @developpement-durable.gouv.fr;
Demande n°2  |Composante 2 20 2-7 urbaine: 350 350 Cible . gnee p - Nombre 0 90 T1 2022 ) gnee, solt p p, - |plateforme “aides- " 291 L . - érification interne - . § CGEDD
S opération de recyclage de recyclage d’une friche, soit pour une opération territoires” I'habitat, de I'urbanisme et des lionel.bichot@developpement-durable.gouv.fr
e d’une friche ou d’une de recyclage d’un terrain urbanisé. paysages
zone urbanisée
Nécessité d'un travail " A
A Brore Croisement données
de saisie régulier et de Foch 2
e qualitatives / données
A Afrn o qualité par les 40 At
Ministére de la Ministére de la transition .. |budgétaires
- x A g . responsables. Maintien —
transition écologique/Direction générale p (rapportages différents
A 3 A Aamrery A sur la durée de P florence.clermont-brouillet@developpement-
Nombre de projets écologique/Direction  |de I'aménagement, du logement a avec identifiant .
A Fam £ q A Forr . _[compétences et durable.gouv.fr;
cola soutenus dans les Nombre de projets liés a la restauration|générale de et de la nature/Direction de I'eaul disponibilités commun). natalie,commeau@developpement-durable.gouy. fr:
Demande n°2 |Composante 2 22 2-9 S 250 186 Cible  |domaines de la - Nombre 0 700 T4 2022 |écologique et a la préservation de la biodiversité|'aménagement, du et la biodiversit/Sous-direction [C - Contréles de cohérence - 0P g o CGEDD
Biodiversité P q A A - P suffisantes pour A julie.percelay@developpement-durable.gouv.fr;
restauration écologique et dans les aires protégées. logement et de la de I'animation territoriale et de N et de complétude des :
. P A 1 |k A - assurer la maintenance 2 A planderelance.deb@developpement-durable.gouv.fr;
des aires protégées nature - enquéte au fil |I'appui aux politiques de » données. Comparaison §
3 q q q du site de rapportage, P lionel.bichot@developpement-durable.gouv.fr;
de I'eau mise en place |protection et de restauration des|, . ~ . avec des prévisionnels
e 5 5 l'animation des q
depuis février 2021 écosystémes existants.
correspondants et la M
5 Animation des
synthése mensuelle des
3 correspondants.
données.



mailto:amelie.renaud@developpement-durable.gouv.fr;
mailto:amelie.renaud@developpement-durable.gouv.fr;
mailto:amelie.renaud@developpement-durable.gouv.fr;
mailto:amelie.renaud@developpement-durable.gouv.fr;
mailto:amelie.renaud@developpement-durable.gouv.fr;
mailto:amelie.renaud@developpement-durable.gouv.fr;
mailto:amelie.renaud@developpement-durable.gouv.fr;
mailto:arnaud.menguy@dgcl.gouv.fr;
mailto:arnaud.menguy@dgcl.gouv.fr;
mailto:timothee.asensio-frery@developpement-durable.gouv.fr;
mailto:timothee.asensio-frery@developpement-durable.gouv.fr;
mailto:timothee.asensio-frery@developpement-durable.gouv.fr;
mailto:Anne.Guillou@developpement-durable.gouv.fr;
mailto:Anne.Guillou@developpement-durable.gouv.fr;
mailto:lena.poirier@finances.gouv.fr;THIRION%20Adrien%20%3Cadrien.thirion@finances.gouv.fr;nicola.bronzetti@finances.gouv.fr;Caroline.MISCHLER@finances.gouv.fr;
mailto:lena.poirier@finances.gouv.fr;THIRION%20Adrien%20%3Cadrien.thirion@finances.gouv.fr;nicola.bronzetti@finances.gouv.fr;Caroline.MISCHLER@finances.gouv.fr;
mailto:lena.poirier@finances.gouv.fr;THIRION%20Adrien%20%3Cadrien.thirion@finances.gouv.fr;nicola.bronzetti@finances.gouv.fr;Caroline.MISCHLER@finances.gouv.fr;
mailto:lena.poirier@finances.gouv.fr;THIRION%20Adrien%20%3Cadrien.thirion@finances.gouv.fr;nicola.bronzetti@finances.gouv.fr;Caroline.MISCHLER@finances.gouv.fr;
mailto:amelie.renaud@developpement-durable.gouv.fr
mailto:amelie.renaud@developpement-durable.gouv.fr
mailto:lionel.Berthet@developpement-durable.gouv.fr;
mailto:lionel.Berthet@developpement-durable.gouv.fr;
mailto:lionel.Berthet@developpement-durable.gouv.fr;
mailto:lionel.Berthet@developpement-durable.gouv.fr;
mailto:lionel.Berthet@developpement-durable.gouv.fr;
mailto:lionel.Berthet@developpement-durable.gouv.fr;

Demande n°2

Demande n°2

Demande n°2

Demande n°2

Demande n°2

Demande n°2

Demande n°2

Demande n°2

Demande n°2

Demande n°2

Demande n°2

Demande n°2

Composante 2

Composante 2

Composante 2

Composante 2

Composante 3

Composante 3

Composante 3

Composante 3

Composante 3

Composante 3

Composante 3

Composante 3

C2.16

Nombre de km linéaires
de réseaux d’eau potable

Nombre de kilometres de réseaux d’eau potable|

Ministere de la
transition
écologique/Direction
générale de

Ministere de la transition
écologique/Direction générale
de I'aménagement, du logement
et de la nature/Direction de l'eau

Objectifs calculés sur
la base d'hypothése de
répartition de
I'enveloppe globale
entre réseaux et
infrastructures d'une
part, d'un codt
kilométrigue moyen
(distinct en métropole

Croisement données
qualitatives / données
budgétaires
(rapportages différents
avec identifiant
commun).

florence.clermont-brouillet@developpement-
durable.gouv.fr;
natalie.commeau@developpement-durable.gouv.fr;

24 2-11 Sécurisation des 300 300 Cible et de réseaux - Km 450 T4 2022 Jou de réseaux d’assainissement pour lesquels les|'aménagement, du et la biodiversité/Sous-direction Contréles de cohérence |. X CGEDD
; , S 3 5 N - ey et outre-mer) du e julie.percelay@developpement-durable.gouv.fr;
réseaux d’eau d’assainissement travaux de rénovation ont débuté. logement et de la de I'animation territoriale etde | .~ 3 et de complétude des .
o T |k q - kilometre de réseau 2 planderelance.deb@developpement-durable.gouv.fr;
soutenus nature - enquéte au fil |I'appui aux politiques de Py données. . . X
y . . . traité. . lionel.bichot@developpement-durable.gouv.fr;
de I'eau mise en place |protection et de restauration des | .. I~ Comparaison avec des
e A N Risque particulier outre{ =~ " .
depuis février 2021 écosystémes U prévisionnels existants.
mer lié a la situation A
. Animation des
parfois délicate de la
correspondants.
gouvernance des
réseaux d'eau, en cours
d'évolution.
Ministere de la transition (Ii)easns rlor?)e/[r;mhese od
Nombre de contrats Agence de écologique/Direction générale < proj . Suivi des conventions | Anne.Guillou@developpement-durable.gouv.fr;
caly signés pour la Nombre de contrats signés pour la modernisation|I'environnement et de  Jde la prévention des risques S RIER signées par 'ADEME Jvincent.coissard@developpement-durable.gouv.fr ;
25 2-12 Modernisation des 274 194 Cible 9 p . = Nombre 32 T4 2022 H gnes p P e o P g d moyenne par type de d P = y N CGEDD
o~ modernisation des des centres de tri. la maitrise de I'énergie |& Agence de I'environnement et Sy i, avec les porteurs de atrick.soule@developpement-durable.gouv.fr
centres de tri. (ADEME)/OPALE de la maitrise de I'énergie " projet lionel.bichot@developpement-durable.gouv.fr;
centres aidés sera plus
(ADEME) ;
faible
Finalisation de I’appel a propositions e]
dispositifs d’aide et sélection des bénéficiaires . o
" . ., L - Lien vers les dispositifs
pour les programmes suivants: Site de I'Agence de Ministere de la transition e " )
. . _— " . : . L . N R - d'aide publiés sur le site . ) :
217 Investissement dans le tri JCommunicatio « soutenir les investissements dans le tri et lajl'environnement et de Jécologique/Direction générale de I'ADEME et suivi de Anne.Guillou@developpement-durable.gouv.fr.
§ _— et la collecte des déchets, [n de la liste] collecte des déchets hors foyer; la maitrise de I'énergie Jde la prévention des risques Appel a projets " PRPPARN vincent.coissard@developpement-durable.gouv.fr ;
26 2-13 Modernisation des 274 194 Jalon . - - T4 2022 " : - . N . la liste des bénéficiaires " y CGEDD
5 et dans le traitement des |des « soutenir le tri, la collecte et la valorisation des|(ADEME) + outil de  ]& Agence de I'environnement et]infructueux. . . |patrick.soule@developpement-durable.gouv.fr;
centres de tri g e AP o L PN, o R des conventions signées| - ; § 5
déchets médicaux bénéficiaires biodéchets; suivi des projets aidés |de la maitrise de I'énergie ar 'ADEME nour les lionel.bichot@developpement-durable.gouv.fr
« soutenir les investissements en faveur|de TADEME, OPALE J(ADEME) par TADE ) P
ve s 3 projets aidés
d’équipements pour désinfecter les déchets
édi i jeux
Ministere de Ministere de I'agriculture et de
Nombre de projets l'agriculture et de l'alimentation/Direction
bénéficiaires des fonds Nombre de projets bénéficiaires des fonds dull'alimentation/Direction|générale de la performance Montant moyen des A .
G2l du «plan protéines» afin «plan protéines» afin d’investir dans laJgénérale de la économique et dossiers plus important i e elde pau-hatiste. faurs Gagriculiure dou I
29 2-16 Plan en faveur des 100 70 Cible i plan p = Nombre 1200 T1 2022 P P o P ATt 9 nomiq ' Plus fmpor l'organisme instructeur |karine.serrec@agriculture.gouv.fr; CGAAER
p P d’investir dans la production de protéagineux, aprés sélection par|performance environnementale des que prévu ferait baisser :
protéines végétales . s ; N . L S et payeur benjamin.genton@agriculture.gouv.fr
production de appels d’offres. économique et entreprises/Sous-direction des  |I'objectif
protéagineux environnementale des  [filieres agroalimentaires
|entreprises EranceAariMer
Ministere de la transition
écologique/Direction générale isabelle.andrivon@developpement-durable.gouv.fr;
Cc3.11 Nt o G Al EalE oo prhs des infrastructures, des Planification/difficultés Controle par les lionel.bichot@developpement-durable.gouv.fr;
36 3-6 Soutien au secteur 4700 4390 Cible  |Aiguillages - Nombre 272 T1 2022 guifiag ,p P transports et de la mer opérationnelles lors des P frederic.gilbert@ape.gouv.fr; CGEDD
. total). SNCF Réseau HA ) . organes de gouvernance §
ferroviaire & Ministere de I'économie, des |travaux aureliane.labourdette@ape.gouv.fr;
finances et de la relance/Agence emmanuel.bossiere@ape.gouv.fr;
des participations de I'Etat
Ministere de la transition
écologique/Direction générale isabelle.andrivon@developpement-durable.gouv.fr;
C3.11 s Gl GRS s TS ] |t preh s des infrastructures, des Planification/difficultés Controle par les lionel.bichot@developpement-durable.gouv.fr; CGEDD
37 3-7 Soutien au secteur 4700 4390 Cible |Catenaires = Km 182 T1 2022 P P transports et de la mer opérationnelles lors des P frederic.qgilbert@ape.gouv.fr;
L total). SNCF Réseau HN ) . organes de gouvernance . IGF
ferroviaire & Ministere de I'économie, des |travaux aureliane.labourdette@ape.gouv.fr;
finances et de la relance/Agence emmanuel.bossiere@ape.gouv.fr;
des participations de I'Etat
Ministere de la transition
écologique/Direction générale isabelle.andrivon@developpement-durable.gouv.fr;
c3.11 . - e H - P, A . des infrastructures, des Planification/difficultés A lionel.bichot@developpement-durable.gouv.fr;
. . ! p—— * CGEDD
38 3-8 Soutien au secteur 4700 4390 Cible I_l|g|:|e§ flerrowalres - Km 863 T4 2022 Cllmies elo (TS (s REEEres (Y DRt lprodunes par transports et de la mer opérationnelles lors des oo frederic.gilbert@ape.gouv.fr;
e régénérées total). SNCF Réseau P o 4 organes de gouvernance § IGF
ferroviaire & Ministere de I'économie, des |travaux aureliane.labourdette@ape.gouv.fr;
finances et de la relance/Agence emmanuel.bossiere@ape.gouv.fr;
des participations de I'Etat
Ministere de la transition
écologique/Direction générale isabelle.andrivon@developpement-durable.gouv.fr;
Cc3.11 Données broduites par des infrastructures, des Planification/difficultés Controle par les lionel.bichot@developpement-durable.gouv.fr; CGEDD
39 3-9 Soutien au secteur 4700 4390 Cible | Tunnels - Meters 3305 T4 2022  |Metres de tunnels renforcés (au total). ,p P transports et de la mer opérationnelles lors des P frederic.gilbert@ape.gouv.fr;
L SNCF Réseau H . . organes de gouvernance . IGF
ferroviaire & Ministere de I'économie, des |travaux aureliane.labourdette@ape.gouv.fr;
finances et de la relance/Agence emmanuel.bossiere@ape.gouv.fr;
des participations de I'Etat
Ministére de I'¢conomie, des
C3.11 Entretien des voies Informations a Remplacement de I’utilisation du glyphosate par| finances et de la relance/Agence frederic.qgilbert@ape.gouv.fr; CGEDD
40 3-10 Soutien au secteur 4700 4390 Jalon respectueux de fournir par - - T4 2022 |une alternative  plus  respectueuse  de - des participations de - - aureliane.labourdette@ape.gouv.fr;
ferroviaire I’environnement SNCF Réseau I’environnement. I'Etat/Direction des emmanuel.bossiere@ape.gouv.fr; IGF
participations Transports
C3.12 . . . . Ministere de la transition §
46 316  |Aidesalachatde | 1900 985 Cible  |Bonus écologiques . Nombre 127000 T 2022  |Nombre de bonus écologiques octroyés pour desjAgence de services et [ i e/Direction générale = Reporting mensuel |03 2uslgaray@developpement-durable.gouv. fr, CGEDD
o Vvéhicules légers en 2021. de paiement s A A eric.chambon@developpement-durable.gouv.fr;
\véhicules propres de I'énergie et du climat
C3.12 Nombre de bonus écologiques octroyés pour des| e Ministere de la transition thomas zuelgaray@developpement-durable.gouy. fr:
47 3-17 Aides a I’achat de 1900 985 Cible  |Bonus écologiques - Nombre 1700 T1 2022  |véhicules lourds depuis le début du programme genc écologique/Direction générale - Reporting mensuel garay pp g o CGEDD
o e A de paiement s A A eric.chambon@developpement-durable.gouv.fr;
\véhicules propres de bonus écologique (2018). de I'énergie et du climat
Ministere de la
Gl Nouveaux branchements E:J?ilelza;:ggtr?eu;: sumrISI:s eTJa?slac::L? rgseeeﬂJOl:i\g:S IércaonlsomioTJe/Direction 2?:2]:: tier2ed/IeDIierlet;ligilltIZrljlérale Tl Tracabilité des christophe lenormand @developperment durable.gou.r,
60 3-30 Verdissement des 200 200 Cible = Nombre 9 T4 2022 d d oid gia 9 techniques sur les ¢ isabelle.andrivon@developpement-durable.gouv.fr; CGEDD

ports

électriques a quai

Rouen-Paris et du port de Marseille et le quai de|
la Pointe des Grives du port de la Martinique.

générale des
infrastructures, des
transports et de la mer

des infrastructures, des
transports et de la mer

travaux

engagements

lionel.bichot@developpement-durable.gouv.fr;
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Demande n°2

Demande n°2

Demande n°2

Demande n°2

Demande n°2

Demande n°2

Demande n°2

Composante 4

Composante 4

Composante 4

Composante 4

Composante 4

Composante 4

Composante 5

Composante 5

Composante 5

Composante 6

Composante 6

Composante 6

Publication sur

Lancement de tous les appels a propositions ou a|
manifestation d’intérét au titre de cette mesure|

Gl Lancement d’appels a Bty ‘,Ne'? iy pour les stratégies adoptées dans le cadre de lajCollecte dans outil de A s o3 Mise en place du Systeme et camille.muller@pm.gouv.ft;
Innover pour la - R Secrétariat N 5 Ao A fer ] Secrétariat général pour A o des opérateurs et du - X
65 4-3 e 3400 1700 Jalon propositions ou a e = = T4 2022 |cible 4-2, avec des cahiers des charges intégrant|suivi ainsi que le Sl du | 3 dispositif et des textes A chrystelle.ibanez@pm.gouv.fr; IGF
transition . X RN général pour - Al i s 5 l'investissement b SGPI - contrbleurs de . X
e A manifestation d’intérét 5 . un critére d’éligibilité permettant d'assurer la|]SGPI associés . sonia.bayada@pm.gouv.fr;
écologique I’Investisseme g - gestion
- neutralité environnementale des applications de la|
solution financée.
can Ministere de la
Dé;/elo o Attribution des marchés Publication sur Attribution des marchés de I’appel & projets dultransition i dh Rl lionel.prevors@developpement-durable.gouv.fr;
67 4-5 S p;? 2000 1925 Jalon  |dans le cadre du o o T3 2022 |mécanisme de soutien & la production|écologique/Agence de |, y - - eric.chambon@developpement-durable.gouv.fr; CGEDD
I’hydrogéne PR . la page web " N L écologique/DG/H2 - . §
— mécanisme de soutien d’hydrogene. I'environnement et de lionel.bichot@developpement-durable.gouv.fr
la maitrise de I'énergie
Les risque associés
Volume d’hydrogéne produit par les projets|Ministere de la FeL il aux.
C4.12 . A Aot Prorer o3 o retards que pourraient . ) )
Dévelonper Volume d’hydrogene sélectionnés et soutenus dans le cadre duftransition Ministére de la transition el el el B des B lionel.prevors@developpement-durable.gouv.fr;
68 4-6 S pp 2000 1925 Cible produit dans le cadre du - Tonnes 12 000 T4 2022 |mécanisme de soutien a la production|écologique/Agence de |, H P . p ’ P § eric.chambon@developpement-durable.gouv.fr; CGEDD
I’hydrogéne P " . A iy écologique/DG/H3 les autorisations de cadre des appels d'offre | - " y N
e A mécanisme de soutien d’hydrogene renouvelable et bas carbone (en]l'environnement et de . 3 lionel.bichot@developpement-durable.gouv.fr
décarboné 2 P e o financement dépendent
cumulg). la maitrise de I'énergie o
de la Commission
(PIIEC)
. L Ministéere de I'économie, des
Signature de la décision .
C4.12 O 3 . P s . finances et de la :
Développer d’attribuer un soutien A Signature de la décision d’attribuer un soutien relance/Direction générale des alexandra.calka@finances.gouv.fr
70 4-8 S N 2000 1925 Jalon  [financier aux promoteurs - - T3 2022 |financier aux promoteurs privés dans le cadre du - . AN - - Caroline. MISCHL ER@finances.gouv.fr; IGF
I’hydrogéne P la page web R A entreprises/Sous-direction des i
p p privés dans le cadre du PIIEC sur I’hydrogéne. P marc.jamet@finances.gouv.fr
décarboné N R matériels de transport, de la
PIIEC sur I’hydrogéne P o3 N
mécanique et de I'énergie
Nombre de projets sélectionnés, sur la base de|
Nombre de projets c?rvn.er.s . [.je,s CIs _mte'grant\ comme cr!tgre Ministere de A 0 . Les projets font I'objet
P d’éligibilit¢ la contribution a la transition],,, 3 Ministere de I'économie, des 3 o
C4.13 sélectionnés pour L . PO I'économie, des ) d'une contractualisation 3 .
P an et bénéficier d’un soutien écologique des mesures sélectionnées, pour s aRla finances et de la o W alexandra.calka@finances.gouv.fr;
72 4-10 1820 1670 Cible cnelicier ¢-un soutie - Nombre 300 T1 2022 |bénéficier du fonds de soutien aux L relance/Direction générale des N P 4 - Caroline.MISCHLER@finances.gouv.fr; IGF
secteur de au titre du fonds de 3 8 . A relance/Direction . 9 opeére la sous-mesure - N
\ . 3 investissements ~ afin  de  promouvoir la| ° entreprises/Service de marc.jamet@finances.gouv.fr;
I’aéronautique soutien aux R e e générale des N 3 pour le compte de
. . diversification, la  modernisation et I3 3 I'Industrie .
investissements - - - entreprises I'Etat.
transformation numérique et environnementale
des entreprises (en cumulgé).
. Nombr roj R&D visant a prom il
Nombre de projets de o pe ECIEES B RA ,V'sa sag O,OUV(.)' Ministére de la L - . . - :
C4.13 N gy les aéronefs bas carbone et économes en énergie, o Ministere de la transition carine.donzel@aviation-civile.gouv.fr
Plan de soutien au D) GA BT IS VR sélectionnés sur la base de cahiers des charges [FENEiTT écologique/Direction générale |Les projets font I'objet pierre.moschetti@aviation-civile.gouv.fr;
73 411 1820 1670 Cible  |a promouoir les . Nombre 200 T4 2022 | G 1S 0es CNarges| . ojogique/Direction ogique/birection gent 5 proj ODJE . ! on-clvile gouv.Ir. - IGF
secteur de h intégrant comme critere  d’éligibilite  la| " . de l'aviation civile/Direction du |d'une contractualisation aymeric.de-loubens@aviation-civile.gouv.fr:
gy A aéronefs bas carbone et P s " ) N générale de l'aviation - p " X
I’aéronautique A A . contribution a la transition écologique des|>." . transport aérien lionel.bichot@developpement-durable.gouv.fr
économes en énergie iy x civile
mesures sélectionnées (en cumulg).
Entrée en vigueur des décrets d’application de la
loi ASAP, couvrant au moins les éléments
suivants:
- Mise en oeuvre des dispositions Ministere des Sports
. . . , “obenti it i pplication.lois2@prn.gouv.r; IGF
C§ R1 Loi n2020-1525 (loi Entrée en d obt_ennon/renou\_/e_llemer}t_ t'ie Paffiliation| ST g il & Mln_lstere de la Transition publication au Journal |2 lication.lois2@pm.gouv.fr .
75 5-1 Mise en oeuvre de - - Jalon ASAP) vigueur - - T2 2022  |sportive et du certificat médical ; R écologique - officiel lionel.bichot@developpement-durable.gouv.fr CGEDD
la loi ASAP 9 - Instruction des demandes d’autorisation & Ministere de I'Economie, des ean-francois.hatte@sports.gouv.fr; IGESR
environnementale en cas d’urgence civile ; finances et de la relance
- Dispositions  relatives aux  accords
d’intéressement, de participation ou de plan
d’épargne salariale.
cs.11 B s Versement par le fonds de fonds géré par Ministere de I'économie, des
et Ao Rapport de Bpifrance de 250 000 000 EUR a des fonds|Données remontées par|finances et de la Capacité a atteindre le | y paul.hennebelle@dgtresor.gouv.fr;
77 5-3 Fonds régionaux 250 250 Jalon régionaux K - - T4 2022 A A A ; P i P . | Déclaratif . IGF
. . o X Bpifrance régionaux conformément aux régles| Bpifrance relance/Direction générale du  ]décaissement envisagé Edouard. CHRETIEN@dgtresor.gouv.fr;
d’investissement d’investissement o X . )
d’investissement de BPL. Trésor + Bpifrance
Financement total mobilisé — constitué du m':;ztgifz; eleaconomle, s
C5.11 Dotation aux fonds financement de I Etat de 250 000 000 EUR, ainsi 3 3 T Capacité des fonds a .
fof . e EUR 1000 — e Données remontées par|relance/Direction générale du - . - paul.hennebelle@dgtresor.gouv.fr
78 5-4 Fonds régionaux 250 250 Cible  |régionaux = Montant T4 2022  |que des contributions des régions (250 000 000 . e collecter hors capitaux |Déclaratif . IGF
. . i . 000 000 . . -~ Bpifrance Trésor ) Edouard. CHRETIEN@dgtresor.gouv.fr;
d’investissement d’investissement EUR) et des investisseurs privés (500 000 000 2 publics
EUR). .
i) Bpifrance
C6.RL Loi n° 2020-1674 du 24 MR (s
Loi de décembre 2020 — Nombre de recrutements réalisés en tenure track|Systemes d'information UL, 68 [ BB Clals Systemes d'information |bao.nguyen-huy@recherche.gouv.fr;
80 6-2 . - - Cible tet - Personnes 100 T4 2022 . I'innovation/Direction générale - P . P IGESR
programmation de recrutements réalisés en (en cumulé 2021-2022). RH RH application.lois2@pm.gouv.fr.
de la recherche et de
la recherche tenure track " .
l'innovation
e en I{gne o Agence nationale de la
collecte des indicateurs
- . recherche
de suivi sur le site de RV . .
il & Ministére de I'enseignement
Ve (A supérieur, de la recherche et de bao.nguyen-huy@recherche.gouv.fr;
C6.11 Nombre de personnels de Nombre total de personnels de R&D|nationale de la I‘ir?novatic;n/Direction Snérale Assuré par lonérateur ean—f?ar{cms diffau— -gouv.In
82 6-4 Préservation de 300 300 Cible  |R&D bénéficiaires de la - Personnes 2000 T4 2022  |bénéficiaires des quatre actions de soutien ajrecherche - ANR). g - ure pi 3 f N : IGESR
s . N X p X de la recherche et de de financement (ANR) |bernadac@enseignementsup.gouv.fr;
I’emploi R&D mesure I’emploi dans la R&D. Les opérateurs signent | .. . .
. I'innovation/Service de
U CUREIIENENER I’innovation, du transfert de
I'ANR incluant des L .
s technologie et de 1’action
obligations de A
N régionale
reporting mensuel.
Tous les appels & propositions ou a manifestation
- d’intérét de cette mesure ont été lancés pour les
Publication sur PPy . y
- stratégies d’aide a I'innovation de Bpifrance, les 8 " .
) . | lesite web du ) N L . . Systéme d'information . .
C6.13 Lancement de I’appel a Aol concours d’innovation a destination des start-up|Collecte dans outil de i Mise en place du . camille.muller@pm.gouv.fr
. - N secrétariat . T Secrétariat général pour A des opérateurs et du - .
86 6-8 PIA — entreprises 1950 750 Jalon propositions ou & . - - T4 2022 et des PME, et les projets de R&D, avec des|suivi ainsi que le Sl du | q dispositif et des textes - chrystelle.ibanez@pm.gouv.fr IGF
5 . A général pour . - o l'investissement ) SGPI - controleurs de . §
innovantes manifestation d’intérét o - cahiers des charges intégrant un critere] SGPI assoCiés . sonia.bayada@pm.gouv.fr
I’investisseme g e, 1 o gestion
i d’éligibilité permettant d'assurer la neutralité

environnementale des applications de la solution
financée.
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Composante 6

Composante 6

Composante 7

Composante 7

Composante 7

Composante 7

Composante 7

Composante 7

Composante 7

Composante 7

Composante 7

200 000 000 EUR de marchés avec les
bénéficiaires i) des appels a projets dans des
domaines pertinents pour le secteur spatial et du

Recueilli par
l'opérateur (Centre
national d'études

Ministére de I'économie, des

adorice.gachet@finances.gouv.fr;

88 6-10 CG'Ifl 365 365 Cible Attrlby “F’T‘ !jgs TEREIED = Montant 200 T1 2022 [Soneours Ratonalc a!’phﬁamns sz_mal?s spatiales - CNES) et [UIEEES e.[ L _Ia A = Comité de pilotage masafumi.tanaka@finances.gouv.fr; IGF
Spatial aux bénéficiaires («Space Tour 2021»); et ii) des projets a Vernon P PR relance/Direction générale des - §
, . N N transmis a la Direction . alexandra.calka@finances.gouv.fr;
(récupération d’hydrogene, parc de panneaux iy entreprises
" A . générale des
solaires, modernisation du centre d’essai des .
a entreprises
moteurs de fusées).
Recueilli par
Nombre de bénéficiaires d’appels a projets dans Iop_erateulr,(Centre Ministere de I'économie, des . . :
C6.14 des domaines pertinents pour le secteur spatial et ST GRAELES finances et de la adorice.gachet @finances. gouv. ;
89 6-11 - 365 365 Cible  |Nombre de bénéficiaires - Nombre 80 T1 2022 X RN . spatiales - CNES) et P - - Comité de pilotage masafumi.tanaka@finances.gouv.fr; IGF
Spatial concours national d’applications spatiales s - . [relance/Direction générale des y §
transmis a la Direction - alexandra.calka@finances.gouv.fr
(«Space Tour 2021»). P entreprises
générale des
|entreprises
3 q . q o Ministére de la Cohésion des claudie.calabrin@dgcl.gouv.fr;
Entrée en vigueur de la loi 4D visant a renforcer o . §
A . A N " X . . e territoires et des Relations avec - anouk.watrin@dgcl.gouv.fr:
C7.R1 Entrée en vigueur de la Entrée en Pefficacité des services publics en favorisant la  |Secrétariat général du s Publication au Journal :
91 7-1 : - - Jalon ; q - - Tl 2022 - p L les collectivités - 0 bastien.merot@dgcl.gouv.fr IGA
Loi 4D loi 4D vigueur différenciation, la décentralisation, la Gouvernement - A - officiel .
= q 3 o territoriales/Direction générale olivier.benoist@dgcl.gouv.fr;
déconcentration et la décomplexification. T .
des collectivités locales application.lois2@pm.gouv.fr:
Mise en ceuvre du plan pour I’égalité des
chances, avec les objectifs suivants:
augmentation du nombre de jeunes apprentis, de
Mise en ceuvre des t[eyival!l(-yzurs TEATERES, (LM (B G Ministere de la transformation
A e YT I’égalité entre les femmes et les hommes dans 3 . . . .
C7.R3 actions identifiées dans le FenrErEeh Pencad ¢ suéricur dirigeant de I'Etat et de la fonction pauline.martin@finances.gouv.fr.
95 7-5 Transformation de - - Jalon cadre des chantiers ) PP - - T1 2022 ,enCd remen SuPerle?r lf”’,ecm S - publique/Direction générale de - - nathalie.green@finances.gouv.fr; IGF
. . ) mise en ceuvre rénovation des voies d’acces a la fonction 5 o . ) - 5 " X
la fonction publique lancés sur le recrutement ) I'administration et de la fonction ean-marc.chneider@finances.gouv.fr:
DR 2 publique par de nouveaux concours, N
et I’égalité des chances P . publique
accompagnement vers la réussite des jeunes
talents sur I’ensemble du territoire,
développement du tutorat et du mentorat pour
I°égalité des chances
Q? R5 ) Sortie des dispositifs SriGES Sor.lle.des dispositifs d’urgence sous C(_)ndmon iR dR EmaTs, s . sania matullc@. finances.gouv.fr
Evaluation de la N L. . L sanitaire, sur la base des recommandations du ) Sous conditions tai.nguyen@finances.gouv.fr;
102 7-12 g = = Jalon d’urgence sous condition |  dispositifs = = T4 2022 PP = finances et de la g = 3 - N IGF
qualité des e s rapport de la mission d’audit de la Cour des - sanitaires carole.anselin@finances.gouv.fr;
e A sanitaire d’urgence relance/Direction du budget " N
dépenses publiques comptes. db-7bue@finances.gouv.fr
Construction des lois
financiéres articulée avec
les évaluations de la . L - N
p . Construction des lois financieres articulée avec
dépense publique p - p . .
C7.R5 . les évaluations de la dépense publique couvrant A . . sania.matulic@finances.gouv.fr;
= . couvrant le champ des Construction L . X Ministére de I'Economie, des §
Evaluation de la P y 8 le champ des administrations publiques (APU) . tai.nguyen@finances.gouv.fr
103 7-13 o - - Jalon  |administrations publiques des lois - - T4 2022 — A - finances et de la - - X IGF
qualité des 5 P dans le respect de la trajectoire de dépenses de la e carole.anselin@finances.gouv.fr
p A (APU) dans le respect de | financiéres X . N . relance/Direction du budget §
dépenses publiques o B loi de programmation des finances publiques. db-7bue@finances.gouv.fr
la trajectoire de dépenses
de la loi de
programmation des
finances publiques
C7.11 NIl NSRS s . . . Ministere de I'Economie, des Processus d'instruction §
AT ayant recu une Nombre d’entreprises ayant regu un soutien pour |Opérateur (Agence de e Ek par étapes de validation benedicte.roullier@finances.gouv.fr;
105 7-15 P 385 385 Cible  |subvention en faveur des - Nombre 3320 T1 2022  |stimuler les investissements numériques dans le [services et de e - - A aurelien.palix@finances.gouv.fr IGF
numérique des N . . 3 5 relance/Direction générale des et de contrdles des §
5 investissements cadre du dispositif Industrie du futur. paiement) . A alexandra.calka@finances.gouv.fr
entreprises o entreprises données
numérigues
C7.14 )
Mise a niveau MEmTBEREEE Nombre de nouvelles cartes d’identité produites Ministere de I'Intérieur/Agence olivier langou@interieur.gouv. i
110 7-20 - = 72 30 Cible nationales d’identité - Nombre 3000 000 T1 2022 . . Imprimerie nationale . . P - - carole.puig-chevrier@interieur.gouv.fr; IGA
numérique de I'Etat p . . et en circulation. nationale des titres sécurisés N
P o électroniques produites anne.gevertz@interieur.gouv. fr
identité numérique
Nombre de classes d’école équipées de
C7.19 ressources numériques dans les classes marie.qgoiset@education.gouv.fr;
Transformation b abksses élémentaires, ainsi que de classes hybrides dans Ministere de I'Education vincent.honorat@education.gouv.fr;
116 7-26 o 131 131 Cible  |d’école équipées - Nombre 45000 T4 2022 |5 ' PP - - - - e ] : IGESR
numérique de TR I’enseignement secondaire, ainsi qu'un natinonale patricia.janissin@education.gouv.fr;
I’école a accompagnement au changement pour le nathalie.nikitenko@education.gouv.fr;
personnel concerné.
Achévement des six actions visant a investir dans
la filiere presse (plan filiere presse) :
- « Investissement pour la restructuration du parc
Rapport publié| e
d’imprimeries de la presse §
par le . Lo 2 quentin.jagorel@culture.gouv.fr;
« Investissement pour la modernisation des Remontée §
C7.111 Investissement dans le GEVEIISIE! diffuseurs d'informations par les [Ministére de la estelle.alrauli@culiure.gouv.ir
122 7-32 ) 1600 703 Jalon —— francais pour - - T4 2022 . . L ey - - fabienne.brutt@culture.gouv.fr; IGAC
Culture plan filiere presse « Plan de transformation des imprimeries de la  |DRAC et/ou Culture/Secrétariat général §
prouver P . henri.dalmeida@culture.gouv.fr;
B presse régionale opérateurs )
I’achévement Bty francois. moyse@culture.gouv.fr;
« Fonds de lutte contre la précarité
des travaux A a
« Fonds stratégique pour le développement de la
presse
« Fonds pour la transition écologique
- L’acheévement des trois actions visant a investir
Rapport publié S S )
dans la filiére livre (plan filiére livre) : - §
par le ) .. L . quentin.jagorel@culture.gouv.fr
« Dispositif « Jeunes en librairies » Remontee : @ G .
C7.111 Investissement dans le SEIEEITEL « Investissement pour la modernisation d d'informations par les [Ministére de la estelle.dirautt@culture.gouv.f
123 7-33 : 1600 703 Jalon oeme francais pour = = T4 2022 | nvestissementpourfa modernisation ces P o = = fabienne.brutt@culture.gouv.fr; IGAC
Culture plan filiere livre librairies DRAC et/ou Culture/Secrétariat général . - :
prouver X L A henri.dalmeida@culture.gouv.fr
Ot « Investissements pour la modernisation des opeérateurs . §
I’achévement francois.moyse@culture.gouv.fr.

des travaux

librairies dans le cadre de la dotation générale de
décentralisation
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Composante 7

Composante 8

Composante 8

Composante 8

Composante 8

Composante 8

Composante 8

Composante 8

Composante 8

Composante 8

Composante 8
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Rapport publié|

Achévement des huit actions visant & investir
dans la filiére cinéma (plan filiére cinéma) :

« Rattraper le retard de production en production
cinéma

« Inciter les distributeurs de films a se tourner
vers la salle

e + Renforcer la viabilité des salles de cinéma Remontée quentin J.agDrEI@CUIture gouv Tr;
C7.111 Investissement dans le IEE (jeune public) d'informations par les [Ministére de la estelle.airauli@culture.gouv. I,
124 7-34 ) 1600 703 Jalon PP rfer francais pour = = = T4 2022 P . . P P = = fabienne.brutt@culture.gouv.fr; IGAC
Culture plan filiere cinéma « Rattraper le retard en production en produisant |DRAC et/ou Culture/Secrétariat général " . X
prouver s 2 henri.dalmeida@culture.gouv.fr;
oo de nouvelles ceuvres audiovisuelles opérateurs .
I’achévement o e 3 5 francois. moyse@culture.gouv.fr;
* Accélérer la modernisation des industries
des travaux .
techniques
* Moderniser la valorisation du patrimoine
« Renforcer I'internationalisation de la
filiere cinéma
+ Encourager directement les talents d’avenir
gngrfn de Poffre Agences ayant des Nombre d’agen pole Emploi avant des Remontées Pole ?/élrr:s:zzee?;lgravall, i Comité de pilotage de |olivia.montel@emploi.gouv.fr;
126 81 clorme ce Folire 5 . Cible |services Cap’Emploi 5 Nombre 0 700 T4 2022 i agences POl Emplol ay emploi. Comité de =mploietde = Ia convention veronique.gallo@emploi.gouv.fr; IGAS
de services de Pole For/Ae o services Cap’Emploi intégrés. » I'Insertion/Direction générale de 5 . - - - .
X intégrés pilotage ad hoc . X quinquapartite antoine.saint-denis@emplo.gouv.fr
emploi Pole emploi
§8er]1:11 de I offr Agences disposant d’un Nombre d’agen Pole emploi ayant mis en Remontées Pole I'YIIEIrrr]:SEeeE‘SEvaaIL & Comite de pilotage de — |oliviamontel@emploi.gouv.fr;
127 8-2 2eueO i - . Cible |Agences disposant d'u - Nombre 0 700 T4 2022 dragences Fole emploi ayant emploi. Comité de cmplotetce - - Ia convention veronique.gallo@emploi.gouv.fr: IGAS
de services de Pole conseiller indemnisation place le dispositif « conseiller indemnisation ». " I'Insertion/Direction générale de 5 . - - - §
X pilotage ad hoc . X quinquapartite antoine.saint-denis@emplo.gouv.fr
emploi Pole emploi
Entrée en vigueur automatique des mesures|
C8.RA Entrée en vigueur restantes sous condition de retour a meilleure|
Ré%orme de ML D 628 e Entrée en (D G e Secrétariat général du |Ministere du Travail/Direction olivia.montel@emploi.gouv.fr;
132 8-7 ) - - Jalon restantes sous condition . - - - T4 2022 |+ Resserrement des conditions d’ouverture des| g - . - - veronique.gallo@emploi.gouv.fr; IGAS
I’assurance L vigueur R N e Gouvernement générale du travail N
A de retour & meilleure droits (passage de 4 & 6 mois) ; application.lois2@pm.gouv.fr.
chomage 3 . ) S y
fortune économique « Dégressivité des allocations pour les hauts
revenus au bout de huit mois d’indemnisation.
Ministere du travail et de
ca.IL P — Nombre de formations et autres actions T :‘Zap:z:/gl(rjiclt:%?ri:fir;:e de Temps de démarrage olivia.montel@emploi.gouv.fr;
ilzg 8-8 . . 800 800 Cible P _p - Nombre 0 400 000 T4 2022 |(validation des acquis, évaluation des plot T du dispositif refondu a = veronique.gallo@emploi.gouv.fr; IGAS
FNE-Formation en FNE-Formation p OPCO professionnelle/Sous-direction - ; . .
compétences). " . prendre en compte antoine.saint-denis@emplo.gouv.fr
des politiques de formation et
du controle
ca.14 Controles des
Aicie 4 Pembauche Aides a ’'embauche Nombre de contrats de professionnalisation pour|Remontées du Sl de  JMinistére du travail et de engagementsdes olivia.montel@emploi.gouv.fr;
136 8-11 our les contrats de 858 800 Cible  |versées pour les contrats - Number 0 100 000 T1 2022 |lesquels Paide exceptionnelle de|I'Agence de service I'emploi/DGEFP/MAAQ/MISI - entreprises de + de 250 Jveronique.gallo@emploi.gouv.fr; IGAS
p . o de professionnalisation professionnalisation a été versée a 'employeur.  |public et ASP salariés & controles par |antoine.saint-denis@emplo.gouv.fr;
professionnalisation IASP
c8.17 Résultats des appels a matie qoiset@education.gouv.fr,
139 814 e 50 50 Cible P'Iace§ _creees ou ) N 0 1500 T3 2022 Nombre d? places créées ou réhabilitées dans les projets et suivi par les MIr"IISlEI’E de I'Education : Suivi ad hoc vmc_er_n t_]on_orgt@educau_on gouv. fr. IGESR
s réhabilitées internats d’excellence. P nationale/DGESCO patricia.janissin@education.gouv.fr;
d’excellence académies P . §
nathalie.nikitenko@education.gouv. fr:
C8.19 Nombre de bénéficiaires d’un prét étudiant
141 8-16 s PEtat 20 0 Cible Eeneﬁcmlres d. un pr’e} _ Nl 0 100 000 Ta 2022 garanti parl Etat, a .]a suite de I’avenant a la Enquéte Mmlls_tere de I'Enseignement _ _ baq nguyen-hu @recher.che.qouv.fr' . IGESR
v e étudiant garanti par I’Etat convention avec Bpifrance augmentant la supérieur/DGESIP-SDAL christophe.castell@enseignementsup.gouv.ft;
des préts étudiants X o
dotation de I'Etat.
C8.110
Parcours
:JeesrfSr?:shzeeslp; ;F Jeunes participant aux Nai?ot::resdeei:g::l?seélioa igéan;ﬁ?::lfelzizt aU Remontées des A auailietde alivia. wor el Demplotgou 1t
142 8-17 ! 245 74 Cible .. /p ,p - Nombre 0 10 500 T1 2022 [P p Propose par - Ag A X I'emploi/Agence nationale pour - - veronique.gallo@emploi.gouv.fr; IGAS
18 ans ne activités de ’AFPA nationale pour la formation professionnelle des  |données par I'Afpa f :
la formation des adultes antoine.saint-denis@emplo.gouv.fr
respectant pas adultes (AFPA).
I’obligation de
formation
C8.111 Estm_]auon du flux de
Création de places o ) candidatures nouvelles
143 818 pour la poursuite 180 180 Cible F:Iaceg créées dans » _ Nt 0 30000 Ta 2022 Non:lb_re de places créées dans 1’enseignement Parcoursup Mm’ls_tere de I'enseignement en se fondant sur les _ ba(.).nquyen»hu @recherche.qouv.fr . IGESR
P iiles les s I’enseignement supérieur supérieur, selon Parcoursup. supérieur/DGESIP-SDB1 campagnes de hilippe.burdet@enseignementsup.gouv.fr:
bacheliers créations de places
depuis 2018
C8.113 ije;:réfrllzlr:f;ires dela Nombre de jeunes ayant intégré la PACEA et la ViR el ek ?:f)el:e!frls:(t:fgvt Il?es olivia.montel@emploi.gouv.fr;
145 8-20 FACEA et Garantie 333 233 Cible PACEA et de la Garantie - Nombre 0 130 000 T1 2022 Géralntle jeunes en 2021, selon les rapports des|SI des missions locales Iemploi/DGEFP/SDPAE - g veronique.gallo@emploi.gouv.fr; ‘ IGAS
jeunes A A . missions locales. 2 antoine.saint-denis@emplo.gouv.fr;
jeunes a partir de 2021 passées
G e icbaladence Echanges olivia.montel@emploi.gouv.fr;
146 821 Coqtrats aidés pour 685 317 Cible Contr{its alde_s ) Nombre 0 65 000 T1 2022 Nombre de cor}trats alde_s supplémentaires, PEC de_s services de_s_ lj/lmlste_re du travail et de : e EES eronique.aallo@emploi.douv. fr- IGAS
les jeunes (PEC et supplémentaires et CIE, selon Péle Emploi. paiements - suivi dans |I'emploi/DGEFP/MIP N N J—g—@—p—g—‘. - - :
Pole Emploi antoine.saint-denis@emplo.gouv.fr
CIE) le SI
c8.118 L . . ) )
Contenus Soutien & I’assistance a la Eléments livrables produits dans le cadre du
- gestion de projets en vue | Transmission soutien & I’assistance a la gestion de projets en Ministre du travail et de olivia.montel@emploi.gouv.fr;
151 8-26 pea g.g,q_ 304 304 Jalon  |de favoriser la conception] des éléments - - - T4 2022  |vue de favoriser la conception et la diffusion de - N 5 - - veronique.gallo@emploi.gouv.fr; IGAS
digitalisés : e - - ) 3 I'emploi/DGEFP - - - :
plateformes de et la diffusion de contenu livrables contenus numériques (y compris les dossiers de antoine.saint-denis@emplo.gouv.fr;
numeéri roj r les 15 parcours pil a produire).
contenus digitalisés umérique projet pour les 15 parcours pilotes a produire)
C8.119
Dotation
complémentaire
allouée aux . p A /Augmentation du nombre (+3 900) de projets de \érification par les §
associations « G Sl ETEES transition professionnelle financés ayant débuté Ministere du travail et de états statistiques et olivia.montel @emplol gouv. ft
152 8-27 100 100 Cible de transition - Nombre 15937 19 837 T4 2022 P 3 Enquéte = d veronique.gallo@emploi.gouv.fr; IGAS

Transitions Pro »
(AT pro) pour le
financement des

transitions

professionnelles

professionnelle financés

en 2021, par rapport au nombre total de projets
de transition professionnelle financés en 2020.

I'emploi/DGEFP/MDFF

financiers 2021
disponibles en N+1

antoine.saint-denis@emplo.gouv.fr;
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C8.120
/Abondement des
comptes personnels

Personnes ayant mobilisé
leur CPF avec
I’abondement pour
s’inscrire a une formation

Personnes ayant mobilisé leur CPF avec|
I’abondement pour s’inscrire a une formation aux

Caisse des dépots et

Ministere du travail et de

olivia.montel@emploi.gouv.fr;

153 8-28 de formation (CPF) 25 25 Cible aux compétences = Nombre 0 22 500 T1 2022 a an N p q o 5 A = DARES veronique.gallo@emploi.gouv.fr; IGAS
. - L compétences numériques inscrite au répertoire|consignations I'emploi/DGEFP - : - .
pour développer les numériques inscrite au " 2 " antoine.saint-denis@emplo.gouv.fr;
2 e A q national des compétences professionnelles.
compétences répertoire national des
numériques compétences
professionnelles
Ceil olivia.montel@emploi.gouv.fr;
156 8-31 Renforcemen} des 250 50 Cible Recru.tement”de _ ) N 0 1000 Ta 2022 Nombre dg con[selll[ers dg lPoIe Emploi recrutés Remontgesd |nformat|o Dlrect!on générale de Pole : : veronique.gallo@emploi.gouv fr: IGAS
moyens de Péle conseillers P6le Emploi en contrat a durée déterminée. ns par Pole emploi emploi. . - - §
N antoine.saint-denis@emplo.gouv.fr;
Emploi
Nombre d’établissements
g;zzecrée;}z; :}S:té Ministére de la santé et des
C9.13 e Nombre d’établissements d’hébergement pour| 3 3 solidatirés/Direction générale de §
Rénovation des Mgl G v personnes &gées dépendantes ayant bénéficié| DETEES (EITEES la cohésion sociale Application Galis de la martin.szcrupak @social. gouv. fr;
167 9-11 AT 1500 1500 Cible  |d’améliorer les - Nombre 3000 T4 2022 s e . ... |des Agences régionales - Gisele.DIALLO@sante.gouv.fr; IGAS
établissements .. N X d’un financement dans le cadre du dispositif « i CNSA :
pyes ; conditions d’accueil des . . - de santé (ARS) . . o Alexis.RINCKENBACH@social.gouv.fr
médico-sociaux e investissement du quotidien » Caisse nationale de solidarité
personnes agées (« X 5
H . pour l'autonomie
investissement du
quotidien ») (en cumulé)
Disponibilité suffisante
C9.I4l . Mise en service de la Activation du . q " P Ministere des Solidarités et de d9§ cred[ts _necessalres S
Numeéro national de A o . p Mise en service de la ligne de prévention du A~ romree A3 alacréationde 17  |Rapports mensuels et Jaiséle.diallo@sante.gouv.fr;
169 9-13 Y X 15 3 Jalon ligne téléphonique de numéro = = = T4 2022 s Rapports mensuels la santé/ Direction générale de 2 o e B . - . IGAS
prévention du A 5 s . suicide. 3 centres répondants et a [comité de pilotage christine.berling@sante.gouv.fr;
L prévention du suicide national la santé/SP4 ., .
suicide I'emploi de leurs
personnels
Ca.15 Lroogfzrsr;?grt]sneeltslocaux Nombre de logements et locaux professionnels| ?Aingit:;eegzel :Eaconomle, s alice.cailhol@finances.gouv.fr;
170 9-14 Plan France trés 570 240 Cible P a % = Nombre 0 1700 000 T1 2022 |supplémentaires  (par rapport a 2020) = - AR = = chloe.desvilles@finances.gouv.fr; IGF
P supplémentaires A\ e relance/Direction générale des N .
haut débit A\ e connectables a la fibre en 2021. . alexandra.calka@finances.gouv.fr
connectables a la fibre Jentreprises
Ministere de la Cohésion des claudie calabrin@dacl.qouv.fr-
Ca.16 T Nombre de conseillers numériques France|Données de I'Agence |territoires et des Relations avec anouk\;vatrin dacl.gouv fr-
172 9-16 Inclusion 250 250 Cible . q . - Nombre 0 3600 T4 2022  |Services formés dans le cadre de la campagne de|nationale de cohésion |les collectivités = = - N e IGA
A France Services formés 5 o - NP, bastien.merot@dgcl.gouv.fr
numérique formation et de recrutement. des territoires (ANCT) |territoriales/Direction générale - . :
gy olivier.benoist@dgcl.gouv.fr;
des collectivités locales
Co.17 Rapport entre le nombre de projets sélectionnés|
Stratégie de relance A par 1’Agence nationale de la recherche et le| . p La prévision intégre
de laR&D - Jladdeice =ojobal nombre de projets soumis dans le cadre des| Darves el s el Agence nationale de la une hausse du nombre |Systéme qualité de bao.nguyen-huy@recherche.gouv.fr;
173 9-17 428 428 Cible pour les appels a projets - Pourcentage 16 20 T2 2022 publiées par I'Agence - - — IGESR

/Agence nationale
de la
recherche

génériques et spécifiques

appels génériques et spécifiques. Le rapport pour
les appels a projets lancés en 2021 sera mesuré|
au deuxiéme trimestre de I’année 2022.

nationale de recherche

recherche

de projets déposés et
du montant des projets

I'ANR

vincent.motyka@recherche.gouv.fr;
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Nombre total de cibles et jalons : 35
Versement total attendu : 6 900 000 000 €

Cibles et

alons de la demande de paiement 2023 pour versement 2024

Montant Vi Indicateur quantitatif Calendrier de Description de I'indicateur Source / Responsabilité de mise en Prévision / Risques Mécanisme de s RS S TS Corps de
Dem_ande de Composante N|:|n‘!ero Numéro UE Mesure France PNRR Cibles / N Gl (e et Indlcgtegr — (for targets) réalisation Meéthodologie ceuvre et de suivi vérification controle
paiement général Relance Jalon qualitatif Unité de - . q A
(M€) Référence Cible Trimestre | Année
(M€) mesure
Entrée en vigueur des modifications Iégislati
apportées a la réduction d’impét Pinel afin d’en N o,
s . Ministere de la transition .
CLR1 EEmm s R S EE B améliorer efficience en vue d’augmenter I’offre| g amelie.renaud @developpement-durable.gouv.fr;
Demande n°3 |Composante 1 2 1-2 - - Jalon P q = = = T1 2023 |de logements dans les zones ou le marché est = . _g N g q = = lionel.bichot@developpement-durable.gouv.fr; CGEDD
Politique du logement /PTZ vigueur H 2 . I'habitat, de l'urbanisme et o - X
tendu, et adoption et entrée en vigueur des| application.lois2@pm.gouv.fr
- U < " L des paysages
modifications Iégislatives apportées au dispositifi
PTZ.
Suivi au fil de l'eau
. . _|Collecte par le ¥
Nombre de m? de planchers Nombre de m? de planchers des sites publics| =" —_ A - q Retards dans de 'avancement des
CL.I3 5 . 3 L croisement de l'outil de |Ministere de I'économie, des|,, . . . . " §
Rénovation des sites publics appartenant Nombre de appartenant & I’Etat sur lesquels des travaux de| Euivil(avancement des [ finances et de la I'exécution du projets via unoutil |beatrice.bellier-ganiere@dgfip.finances.gouv.fr IGF
Demande n°3 |Composante 1 10 1-10 . o 4000 3800 Cible a I’Etat sur lesquels des - métres carrés (en| 0 20 T4 2023 [rénovation énergétique ont été réalisés, avec un : N L chantier, avec \web de reporting et |soraya.smaili@dgfip.finances.gouv.fr;
énergétique des . N . I ? o L . |chantiers) et des outils Jrelance/Direction de . S . IGA
p A travaux de rénovation millions) objectif d'au moins 30 % d’économies d’énergie| . 4 n - - décalage des dates |suivi renforcé sur les |alain.josserand @dgfip.finances.gouv.fr
bétiments publics p P A A T3 d'inventaire du I'immobilier de I'Etat S P
énergétique ont été réalisés en moyenne. S de terminaison opérations les plus
patrimoine .
sensibles
Nombre d’entreprises bénéficiaires du crédit] ::;0&?225‘;[;";?%5 par
Cl.14 Nombre d’entreprises d’impdt pour la rénovation énergétique des TPE-| .. 5 Ministere de I'¢conomie, des . .
Rénovation bénéficiaires du crédit PME a usage tertiaire et/ou d’un Jermnaiis, 6 finances et de la relance martin.tudesq@developpement-durable.gouv.r;
Demande n°3  |Composante 1 13 1-13 A an 200 120 Cible e A X " = Nombre 0 5000 T4 2023 g . ¢ "linances et de la A = = eric.dodemand@developpement-durable.gouv.fr; CGEDD
énergétique des TPE- d’impot et des dispositifs accompagnement par les chambres de métiers e| ey (collecte), Ministére de la : .
. N relance/Direction e 3 N g david.meunier@developpement-durable.gouv.fr
PME d’aide de Iartisanat (CMA) et les chambres de| . . transition écologique (suivi)
, K générale des
commerce et d’industrie (CCI). 3
lentreprises
NEnIRERIEE pgur -~ Nombre de projets pour lesquels la convention . Ministere de la transition
Gzl EEb U RETACE de subvention a été signée, soit pour une| IREEIEBENLVE 2 écologique/Direction de amelie.renaud@developpement-durable.gouv.fr;
Demande n°3  |Composante 2 21 2-8 Densification urbaine: 300 260 Cible signée pour une opération de = Nombre 90 200 T1 2023 At g s P 5 plateforme “aides- . _g N ’ . = \érification interne | - -0 n CGEDD
. . X opération de recyclage d’une friche, soit pour| . I'habitat, de l'urbanisme et lionel.bichot@developpement-durable.gouv.fr:
friches recyclage d’une friche ou P N . ., |territoires’
5 L une opération de recyclage d’un terrain urbanisé. des paysages
d’une zone urbanisée
Risque lié aux
R - conclusions des
Nombre de batiments publics (tels que les iy A pe Ministere de la transition études techniques .
e Py 5 . données issues du A A Foeretfl p . Comparaison au . §
C2.15 £ béatiments dédiés a la gestion des crises, ou les écologique/Direction préparatoires et lionel.Berthet@developpement-durable.gouv.fr
Prévention du risque Neiilai2 GBS préfectures et sous-préfectures, ou les hopitaux eaholadgees générale de la prévention risques classiques de programme dominique.devin-mauzard@developpement-
Demande n°3  |Composante 2 23 2-10 L 50 50 Cible concernés — risque sismique - Nombre 0 15 T4 2023 s . . N directions de . L . prévisionnel (validé . N CGEDD
sismique dans les prioritaires, ou les écoles, lycées et colleges) des|,.- . des risques-Direction chantiers de BTP et . durable.gouv.fr
dans les outre-mer L I'Environnement, de e " 5 - au niveau . . .
outre-mer DOM dans lesquels des travaux antisismiques|,, . . générale de I'aménagement, |risques particuliers |. AP lionel.bichot@developpement-durable.gouv.fr.
P I'’Aménagement et du o interministériel)
ont débuté. du logement et de la nature |[liés a la nature
Logement (DEAL) . .
insulaire de ces
territoires
Ministere de l'agriculture et
Ministére de de l'alimentation/Direction
o l'agriculturs énéral I rforman
Surface de foréts pour Iag_ [ 19 _e L d_e . ge c ae_ Celalieieinanc Montant moyen des
. - N . I'alimentation/Direction]économique et 3 O . . . :
C2.110 laquelle une subvention a été Surface de foréts pour laquelle une subvention a| générale de la T el dossiers plus Controle interne de  |jean-baptiste.faure@agriculture.gouv.fr.
Demande n°3  |Composante 2 30 2-17 " 150 150 Cible engagée afin d’améliorer, - Hectare 0 30 000 T1 2023 |été engagée afin d’améliorer, d’adapter, de . - important que prévu |l'organisme karine.serrec@agriculture.gouv.fr; CGAAER
Foréts s ok P 3 n performance entreprises/Sous-direction S . I . .
d’adapter, de régénérer ou de régénérer ou de reconstituer la forét. A 3 TR N ferait baisser instructeur et payeur |benjamin.genton@agriculture.gouv.fr:
B 2 économique et Filieres forét-bois, cheval et |, . .
reconstituer la forét . o N I'objectif
environnementale des  |bioéconomie
entreprises Agence de services et de
paiement
Actualisation de la programmation financiére et
Demande n°3 |Composante 3 33 3-3 Lolc‘l‘oflentatlon des - = Jalon 1428 du 24 décembre 2019 Actualisation = = = T4 2023 1428 du 24 décembre 2019 d'orientation des = générale des infrastructures, = = lionel blchot@developpemem‘—durable.gouv.fr: CGEDD
mobilités A P o A application.lois2@pm.gouv.fr;
mobilités en application de I’article 3 de cette loi, des transports et de la mer
au plus tard le 30 juin 2023.
Ministere de la transition
écologique/Direction
NP générale des infrastructures,
Ministére de la .
- des transports et de la P A isabelle.andrivon@developpement-durable.gouv.fr;
transition L Planification Tracabilité des §
Gl Kilométres de petites lignes locales rénovés (au|écologique/Direction [legblicioes /difficultés engagements / lionel. bichot@developpement-durable.gouv.: CGEDD
Demande n°3 |Composante 3 41 3-11 Soutien au secteur 4700 4390 Cible Lignes ferroviaires locales - Km 0 500 T4 2023 P 9 P oid infrastructures de 4 9ag p frederic.gilbert@ape.gouv.fr;
L total). générale des S techniques sur les  Jcroisement données § IGF
ferroviaire : transport/Sous-direction du aureliane.labourdette@ape.gouv.fr;
infrastructures, des L travaux SNCF .
développement et de la emmanuel.bossiere@ape.gouv.fr;
transports et de la mer . p
gestion des réseaux
ferroviaires et des voies
navigables
Ministere de la transition
écologique/Direction
Ministere de la générale des infrastructures,
o des tra_nspo_rts etdela Planification Tragabilité des |§abeIIe:andrlvon@developpemem-durabIe.q0|.Jv.fr'
C3.11 p Ry S mer/Direction des e lionel.bichot@developpement-durable.gouv.fr.
o : . : PR Moty A P écologique/Direction  |. /difficultés engagements / — . CGEDD
Demande n°3  |Composante 3 42 3-12 Soutien au secteur 4700 4390 Cible Lignes de fret rénovées - Km 0 150 T4 2023 |Kilométres de lignes de fret rénovés (au total). - infrastructures de 3 3 . frederic.gilbert@ape.gouv.fr:
L générale des S techniques sur les  Jcroisement données " : IGF
ferroviaire > transport/Sous-direction du aureliane.labourdette@ape.gouv.fr
infrastructures, des . travaux SNCF - N
développement et de la emmanuel.bossiere@ape.gouv.fr
transports et de la mer 5 .
gestion des réseaux
ferroviaires et des voies
navigables
C3'I4, 5 M|n|§t_ere cela Ministere de la transition A claude-I.renard@developpement-durable.gouv.fr;
(e AL ansiion écologique/Direction MIEDEn[IRESG UL ael.le-bourgeois@developpement-durable.gouv.fr;
Demande n°3  |Composante 3 53 3-23 travaux 550 350 Cible Points de recharge = Nombre 0 1500 T2 2023 |Nombre de points de recharge ouverts au public. |écologigue/Direction A aia 0 5 dispositif et des interministériels de gaet. g bp S~ : CGEDD
= A . q générale de I'énergie et du " q isabelle.andrivon@developpement-durable.gouv.fr;
d'infrastructures de générale de I'énergie et |~ textes associés pilotage §
" climat lionel.bichot@developpement-durable.gouv.fr;
transport du climat
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Demande n°3

Demande n°3

Demande n°3

Demande n°3

Demande n°3

Demande n°3

Demande n°3

Demande n°3

Demande n°3

Demande n°3

Demande n°3

Demande n°3

Demande n°3

Composante 3

Composante 3

Composante 3

Composante 3

Composante 3

Composante 4

Composante 5

Composante 6

Composante 6

Composante 7

Composante 7

Composante 7

Composante 7

Ministere de la

Ministere de la transition

C3.14 - A N R
P transition écologique/Direction [P
Accélération des P . S N n p N I P Planification/difficult] . " . . .
. Kilometres de voies Kilométres de voies réservées aux transports en|écologique/Direction  |générale des p q Pilotage du maitre |isabelle.andrivon@developpement-durable.gouv.fr:
54 3-24 travaux 550 350 Cible X PN - Km 0 20 T2 2023 X vk " - . és techniques sur les | ., " . y CGEDD
. réservées réalisées commun ou au covoiturage réalisées. générale des Sous-direction de la gestion d'ouvrage lionel.bichot@developpement-durable.gouv.fr.
d'infrastructures de b A - travaux
sa— infrastructures, des du réseau routier non
P transports et de la mer Jconcédé et du trafic
Ministere de la transition
<l Modernisation du réseau des Rapport ez(;léorgllgl.:iee/? iI;?rC;;(t]rnuctures RIS (S 6
Accélération des CROSS et du systeme attesrt):nt de Achevement de la modernisation du réseau des| Ty ges Py ap— " |Planification/difficult| passations de christophe.lenormand@developpement-durable.gouv.fr;
56 3-26 travaux 550 350 Jalon s ystel IR = o o T2 2023 JCROSS et du systeme numérique des affaires| - & P és techniques sur les jcommandes isabelle.andrivon@developpement-durable.gouv.fr; CGEDD
" numérique des affaires I’achévement - I'Etat & L " : :
d'infrastructures de L maritimes. Aefhs travaux Suivi opérationnel et |lionel.bichot@developpement-durable.gouv.fr.
sa— maritimes des travaux Ministere de la e
P mer/Direction des affaires 9
maritimes
Ministére de
I'Intérieur/SG/DEPAFI/Serv christophe.tepinier@interieur.gouv.fr; IGF
cals Nombre de véhicules \Véhicules électriques et hybrides rechargeables| ice de I'achat, de I'innovation chloe.mirau@interieur.gouv.fr; IGA
58 3.28 \Verdissement du parc 180 155 Cible électriques et hybnd/es _ NEiTe 1201 4200 T3 2023 al_J tqtal p,OL!I’ le ministére de 1 lr'nelrleu'r, la] et de_lg Io\glsthule/ . vmcem.roi?em.@|mr<.eneur qouv"fr' Inspection
automobile de PEtat rechargeables achetés par direction générale des douanes et droits indirects| & Ministéere de I'économie, anne.gevertz@interieur.gouv.fr L,
utomoprie de I’administration frangaise et le ministére de la justice (en cumulg). des finances et de la thibaud.malin@douane. finances.gouv.fr; générale de la
relance/DGDDI stephane.paillaud@justice.gouv.fr; Justice
& Ministere de la justice
Ministere de la transition
Qi des maschres Vel s
Gl [RETAL Finalisation de I’acquisition de navires pour les|Suivi budgétaire de ges transports et de la mer ’ Planification/procéd PSR dhristoshie b sl Gdaveloppsment-cursble. gouwe I
61 3-31 Verdissement des 200 200 Jalon Achat de navires attestant de - - - T2 2023 . - acquIstio P - & P . P commandes isabelle.andrivon@developpement-durable.gouv.fr; CGEDD
) . services des affaires maritimes. I'Etat & ure d'achat L §
ports I’acquisition Ao Suivi opérationnel et |lionel.bichot@developpement-durable.gouv.fr
Ministere de la ke
mer/Direction des affaires 9
maritimes
C3.17 Fe Ministere de la transition
62 3.32 Repforcement Qe la 50 50 I Début des projets . _ _ _ Ta 2023 I;)ehuF des projets relatifs aux réseaux _ ec/ol/oglque/ll?l/rectlgn B _ eric chgmbon@develoggemem durable.gouv. fr CGEDD
résilience des réseaux Pachévement électriques dans les zones rurales. générale de I'énergie et du lionel.bichot@developpement-durable.gouv.fr
Jélectrigues cheveme climat
Décision d’exécution du Premier ministre 3| .
o o s L | Collecte dans outil de N
Rapport du I'issue des appels & propositions/appels & suivi ainsi que le S du Retards ou Systeme
Ca.11 Attribution des marchés — T manifestation d’intérét lancés dans le cadre du SGPI (données (S o ma e gt o d'information des camille.muller@pm.gouv.fr;
66 4-4 |innover pour la 3400 1700 Jalon  |décision d’exécution du eC - - - T4 2023 [ialon 4-3, en wue de permetre laf> > S  [pecretariatgeneraip e ages opérateursetdu  [chrystelle.ibanez@pm.gouv.fr: IGF
Pl . I général pour L P financiéres remontées |l'investissement l'instruction des o . N
transition écologique Premier ministre " X contractualisation avec les bénéficiaires au ) . SGPI - contrdleurs  |sonia.bayada@pm.gouv.fr;
l'investissement N N depuis les Sl des projets .
moyen de conventions ou dautres contrats| de gestion
N . opérateurs du PIA)
d’octroi de fonds.
2 Publication sur
Contribution des [ ——— Publication des sous-indicateurs de I'Index de lucile.castex-chauve@travail.gouv.fr;
76 5.2 entreprises fiux _ _ Jalon Article 2_44 d(? la loi n° 2020 T _ _ _ TL 2023 I’égalité prof_essmnnelle, ainsi que des objectifs _ Ministére du Travail _ _ ohama: uau.de travail ouv. fr 1GAS
transformations 1721 (loi de finances 2021) travail (s0us- de progression pour chacun de ces sous-| application.lois2@pm.gouv.fr
économiques, sociales L indicateurs en dessous d’un seuil fixé par décret.
. indicateurs)
et environnementales
Ministere de I'enseignement
CB:Rl Loi n° 2020-1674 du 24 ) ) ) ) - sup?rleur, qe la rt_eche_rche et - .
Loi de . A A Proportion de Au moins 60 % des décrets sont entrés en|Publication au Journal |de I'innovation/Direction Publications au bao.nguyen-huy@recherche.gouv.fr
79 6-1 . - - Cible décembre 2020 — entrée en - . 0% 60% T4 2023 | . . - - - § IGESR
programmation de la . A décrets vigueur. officiel générale de la recherche et Journal officiel application.lois2@pm.gouv.fr
vigueur des décrets . . B
recherche de I'innovation/Direction des
affaires juridiques
Publication sur Lant;emenF de t?!.ls !ef appel_s a propositions ou & .
. manifestation d’intérét au titre de cette mesure . Systeme
s N le site web du - . Collecte dans outil de . o . §
C6.12 Lancement de I’appel & secrétariat pour les stratégies adoptées dans le cadre de suivi ainsi que le Secrétariat général pour Mise en place du d'information des camille.muller@pm.gouv.fr;
84 6-6 PIA — Technologies 2600 1800 Jalon propositions ou a P - - - T4 2023 |l’objectif 6-5, avec des cahiers des charges| A q q 5 ratg P dispositif et des opérateurs et du chrystelle.ibanez@pm.gouv.fr; IGF
A A A A général pour P P P ag— systéme d'information |l'investissement hye N §
numériques clés w ion d’intérét . . intégrant un critére d’éligibilité permettant] textes associés SGPI et contrdleurs |sonia.bayada@pm.gouv.fr;
P’investissemen y - 3 (SI) du SGPI "
t d'assurer la neutralité environnementale des| de gestion
applications de la solution financée.
Entrée en vigueur d’une nouvelle loi de
C7.R4 Nouvelle loi de . PRI GES liEe:s DUb!'ques. .(LPFP) Ministere de I'Economie, Publication de sania mamhc. finances Ouv_ fr
q 3 Entrée en mettant en ceuvre les nouvelles dispositions 3 " q tai.nguyen@finances.gouv.fr.
99 7-9 Gouvernance des - - Jalon programmation des finances . - - - T1 2023 | 5 . X - des finances et de la - I'adoption de la e § IGF
e —- N— ubliques (LPFP) vigueur législatives organiques adoptées et fixant une et al fEh: LPEP carole.anselin@finances.gouv.fr
publig publiq trajectoire de finances publiques permettant de 9 db-7bue@finances.gouv.fr;
stabiliser puis de faire décroftre le ratio de dette.
[Nombre d’entreprises bénéficiaires de
C7.12 s . commandes publiques dans le cadre des fonds « .
Mise a niveau NSmbrelclentenises Innovation et transformation numériques » et « CallER A (ks Direction interministérielle benjamin.rondet@modernisation.gouv.fr;
107 7-17 . - 500 500 Cible bénéficiaires de commandes - Nombre 0 200 T1 2023 R o 9 q porteurs de projets - - - . . y N IGF
numérique de I’Etat et] 5 Sac a dos numérique de I’agent public » pour la A du numérique (DINUM) xavier.albouy@modernisation.gouv.fr
o publiques R %3 o lauréats
des territoires mise a niveau numérique de I’Etat et des
Jterritoires.
C7.12 s . Pourcentage d’agents publics outillés pour le Rlsque .de mauvaise
Mise a niveau pourcsntazeldiasensinublics travail & distance sur la base d’études annuelles | Questionnaire envoyé aDirection interministérielle EstimationldUlialiG benjamin.rondet@modernisation.gouv.fr;
108 7-18 . L 500 500 Cible outillés pour le travail a - Pourcentage - 95% T3 2023 p A 3 Y o d'agents dont les - U - o IGF
numérique de Etat ef] X menées aupres des agents publics de tous les agents publics |du numérigue (DINUM) 4 xavier.albouy@modernisation.gouv.fr;
g distance R . fonctions sont
des territoires I’administration frangaise. o A
télétravaillables
C7.14 R .. .. )
TR e ifaE Nombre d’usagers de Nombre d’usagers de Iapplication d’identité Ministére de Usages en cours de olivier.langou@interieur.gouv.fr:
111 7-21 72 30 Cible I’application d’identité - Nombre 12 500 000 T4 2023 s PP Collecte statistique définition - carole.puig-chevrier@interieur.gouv.fr; IGA

numérique de I'Etat -
identité numérique

numérique

numérigue souveraine nouvellement développée.

I'Intérieur/DINUM

fonctionnelle

anne.gevertz@interieur.gouv.fr;
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Composante 7

Composante 7
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Composante 8
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Composante 8

Composante 9

Composante 9

Composante 9

Composante 9

Rapport publié

Achévement des six actions visant a renforcer
I’ équipement numérique du Ministere de
I’intérieur :

+ Réseau interministériel de I’ Etat

par le . . e Ministere de
C7.15 . * Socle informatique de I’administration s L L . . .
Equipement du Investissement pour renforcer| gouvernement cerritoriale de I'Etat I'Intérieur/Direction olivier.langou@interieur.gouv.fr.
112 7-22 I 23 23 Jalon I’équipement numérique du | frangais pour - - - T4 2023 o . A o interministérielle du - - carole.puig-chevrier@interieur.gouv.fr; IGA
Ministére de B v « Plan de vidéoprotection de la préfecture de Py I P N
il Ministére de I’intérieur prouver N numérigue et direction des anne.gevertz@interieur.gouv.fr;
intérieur A police o I
I’achévement P . affaires financieres
* Sécurisation des réseaux
des travaux o
« Résilience des data centers
« Systéme d’alerte et d’information des
populations
Rapport publié Achévement des actions visant a renforcer la
crI7 par le connectivité numérique du Ministére de Ministére de
Télétravail e e Investissement pour renforcer] gouvernement I’intérieur : I'Intérieur/Direction olivier.langou@interieur.gouv.fr;
114 7-24 Ministere de 67 47 Jalon la connectivité numérique du | francais pour = = = T4 2023 |+ Amélioration de I’environnement numérique et = interministérielle du = = carole.puig-chevrier@interieur.gouv.fr; IGA
oo Ministére de I’intérieur prouver développement du télétravail (achevée) numérigue et direction des anne.gevertz@interieur.gouv.fr;
intérieur oy ) A 2 o
I’aché¢vement * Postes NEO (achevée) affaires financieres
des travaux * Réseau radio du futur (premiéres actions)
Ministere du travail et de
I'emploi/Direction générale
calp Salariés bénéficiant du Nombre de salariés participant a la reconversion bl Edsla 2. montel@emplol.gouv.r,
134 8-9 Reconversion par 270 270 Cible dispositif Pro-A - Nombre 0 90 000 T4 2023 ar Palternance (Pr pA) P Remontées des OPCO [formation - - veronique.gallo@emploi.gouv.fr; IGAS
Ialternance (Pro A) P P CHIANCe LI0.A). professionnelle/Sous- antoine.saint-denis@emplo.gouv.fr;
direction des politiques de
formation et du controle
Statistiques des outils
C8.16 N X
Création d’emploi: B ES EEES (B DEEEETy Nombre d’emplois créés dans I teur d Tt celosiicnices jean-francois.hatte@sports.gouv.fr;
. A o - S - @sports.gouv.fr;
138 8-13 cation ¢ emplots 40 40 Cible du sport bénéficiant d’une - Nombre 0 2500 e 2023 0 , e, emp O, s crees dans fe secteur du spol campagnes liées aux |Agence nationale du Sport - Suivi via OSIRIS N IGESR
pour les jeunes dans A qui bénéficient d’une aide. . 5 solene.charuau@sports.gouv.fr.
g aide projets sportifs
P territoriaux (PST)
C8.116 .
Extension Déploiement complet de IR Déploiement complet de I'extension du dispositif] 3 3 - Ao Rlsqule dBIEER 8 5 martin.szcrupak@social.gouv.fr;
. 5 . N e attestant de . A 3 Remontées de données | Direction générale de la dans I'engagement  |Reporting aupres des| - N
148 8-23 exceptionnelle du 15 15 Jalon I’extension du dispositif NP = = = T2 2023 |d'Emploi accompagné en faveur des personnes| an q p Gisele.DIALLO@sante.gouv.fr; IGAS
. PP . s . . I'achévement N des ARS cohésion sociale des dépenses par les JARS - - .
dispositif d’Emploi d’Emploi accompagné handicapées. Alexis. RINCKENBACH@social.gouv.fr;
A de la mesure ARS
Jaccompagné
ca.7 Inscriotions & des formations Nombre d’inscriptions a des formations Remontées du SI Pole olivia.montel@emploi.gouv.fr;
149 8-24 S 160 160 Cible - AT - Nombre 0 30 000 T4 2023 |professionnelles a distance proposées par Pole| " P6le Emploi/DGEFP - - veronique.gallo@emploi.gouv.fr; IGAS
Formation & distance professionnelles a distance N Emploi :
Emploi. antoine.saint-denis@emplo.gouv.fr.
GaIm Organismes de formation
Contenus A 9 h p Nombre d’organismes de formation déclarant] \érification de la :
édagogiques SRl exll {9 (s avoir formé leurs stagiaires en tout ou partie, par|Bilan pédagogique et |Ministére du travail et de cohérence avec les olivie v ontel Saiplol.goLift
150 8-25 pea g_glq_ 304 304 Cible stagiaires en tout ou partie - Nombre 0 15 000 T4 2023 |. AT N 9 . AT partie, parf sflan pedagogiq 5 . - . p veronique.gallo@emploi.gouv.fr; IGAS
digitalisés : - AT l'intermédiaire de I’apprentissage a distance dans|financier I'emploi/DGEFP & DARES données des années :
par l'intermédiaire de 5 p " 5 . p antoine.saint-denis@emplo.gouv.fr.
plateformes de R 8 AT leur fiche pédagogique et financiére. passées
AP P’apprentissage a distance
contenus digitalisés
C8.121 Nomb,re »de q C,O nirats SemEig 5 5 \érification par les §
Renforcement des Contrats d’apprentissage ML EEEIES Sis (IED O eliie AUl Remontée S| des Ministere du travail et de poneslipcoritudes états statistiques et olivie v ontel Saiplol.goLift
155 8-30 750 750 Cible p pprentissag - Nombre 335421 495 000 T4 2023 ]2023, par rapport a la base de référence de 2019, 5 n au regard de la . A q veronique.gallo@emploi.gouv.fr; IGAS
RS G (FEWES REEEELELIERIS tels que déclarés par les opérateurs de| ol e FHPEERAEDHAAE conjoncture [UTEITEIEIS A0 antoine.saint-denis@emplo.gouv.fr;
compétences q P P " disponibles en N+1 : : :
compétences.
C9.R1 Taux d’engagement des Ministere des Solidarités et N .
Stratégie nationale de crédits pour la revalorisation Taux d’engagement des crédits pour la|Suivi bugétaire du de la santé/Direction viseledisllo@sanla. gouv I,
158 9-2 A 9 3 - - Cible P . - Pourcentage 90% T4 2023 [ omny s P o Nes 9 p s ¥ - Controle budgétaire |gabrielle.dubois@sante.gouv.fr; IGAS
réforme du systéme des ressources humaines en revalorisation des ressources humaines en santé. |Ségur de la Santé générales de l'offre de .
= P A application.lois2@pm.gouv.fr
de santé santé soins/RH
co.2 Nombre d’établissements auxquels 1’ARS Contractualisation
Modernisation et Etabll_sseme_nts SIS Gl (Age_nce reyglonaltve i i) @ a_ttrlbue _des Collecte de la donnée |Ministere des Solidarités et ARS/et,abllssements gisele.diallo@sante.gouv.fr;
restructuration des B (YR SBTER(E G s dmedaman @ sl aupres des Agences  |de la santé/Direction [ GRS [ e gabrielle.dubois@sante.gouv.fr;
163 9-7 . o 2500 2500 Cible installations techniques, - Nombre 0 800 T1 2023 Jtechniques, équipements ou de rénovation| . i - 5 - allocation de crédits, : ) - . IGAS
hopitaux et de I’ offre P A % régionales de santé générale de I'offre de A Gaelle. KUSTER-MALAQUIN@sante.gouv.fr;
équipements ou de légére.  Calcul en  cumulé:  nombre | paiement sur §
de A o [T AP 4 p (ARS) soins/PF1 ——— . . [elise.michaloux@sante.gouv.fr;
soins rénovation légere d’établissements de soins de santé ayant recu ces| justificatifs et suivi
crédits de consommation
Co.15 Lroogfig;?grt]snsltslocaux Nombre de logements et locaux professionnels (’;’ehsn;isr:zr:cgseeff dceorl1aom|e, alice.cailhol@finances.gouv.fr;
171 9-15 Plan France trés haut 570 240 Cible P A . - Nombre 0 2500 000 T4 2023 |supplémentaires (par rapport a 2022) - B - - - chloe.desvilles@finances.gouv.fr; IGF
o supplémentaires connectables A 1n 6 relance/Direction générale N :
débit S connectables a la fibre en 2023. ) alexandra.calka@finances.gouv.fr
Ja la fibre des entreprises
Co.18 Décision d’exécution du Premier ministre &
PIA4 - Soutien aux Rapport du I’issue des appels & propositions/appels & . Systéme
p 3 Lo . P ) . PN . Collecte interne du . b . . :
écosystemes Attribution des marchés — Secrétariat manifestation d’intérét lancés dans le cadre du SGPI sur la remontée |Secrétariat général pour Retard ou décalages |d'information des camille.muller@pm.gouv.fr
175 9-19 d’enseignement, de 2550 750 Jalon décision d’exécution du général pour - - - T4 2023 |jalon 9-18 ; autorisant la contractualisation avec| - 3 " 5 g P dans l'instruction des Jopérateurs et du chrystelle.ibanez@pm.gouv.fr; IGF
I o . e . |d'informations des l'investissement 3 N - N
recherche, de Premier ministre I'investissemen les bénéficiaires au moyen de conventions| projets SGPI & controleurs |sonia.bayada@pm.gouv.fr:
- S . N opérateurs Ny
valorisation et t (SGPI) d’octroi de fonds a signer pour tous les| de gestion

d’innovation

bénéficiaires.
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Cibles et jalons de la demande de paiement 2024 pour versement 2025

Nombre total de cibles et jalons : 17

Versement total attendu : 3 300 000 000 €

Montant Indicateur quantitatif Calendrier de L - . Responsabilité de mise en Prévision / Meécanisme de
. Montant q q APt Description de I'indicateur Source / Méthodologie . Ao g Contacts référents des mesures Corps de controle
Demande de Numéro A France Cibles - Indicateur for targets réalisation ivi
A Composante Py Numéro UE Mesure PNRR / Nom de I'indicateur o — gets) R GRS RES VRIS
paiement général Relance Jalon qualitatif Unité de " . . A
(M€) Référence Cible Trimestre | Année
M€) mesure
Nombre de m2 de Suivi au fil de I'eau de
. . ._Collecte par le ¥
planchers des sites Nombre de m? de planchers des sites publics| =" S P - . Retards dans l'avancement des . .
C1.13 N N A croisement de l'outil de |Ministére de I'économie, des |, . . N . . beatrice.bellier-
Rénovation puphcs appartenant a Nombre de appartenant a I’Etat sur lesquels des travaux de| g S————" I'exécution du projets via un outil ganiere@dgfip.finances.gouv.fr; IGF
Demande n°4 |Composante 1 11 1-11 . " 4000 3800 Cible  |I’Etat sur lesquels des = meétres carrés 20 28.75 T4 2024 |rénovation énergétique ont été réalisés, avec| : N o chantier, avec web de reporting et R " )
énergétique des A ) - e T A o . __|chantiers) et des outils  |relance/Direction de A o A soraya.smaili@dgfip.finances.gouv.fr; IGA
ap ) travaux de rénovation (en millions) un objectif d'au moins 30 % d’économies| . ! - o s décalage des dates |suivi renforcé sur les
batiments publics p . A e . d'inventaire du I'immobilier de I'Etat el At alain.josserand@dgfip.finances.gouv.fr
énergétique ont été d’¢énergie en moyenne. patrimoine de terminaison opérations les plus
Léalisés Jsensibles
Nombre d’écoles. de Ministére de la Cohésion des Vérification en
C1I13 A > Nombre d’écoles, de colleges ou de lycées territoires et des Relations Interruption préfectures de la
Rénovation CRllEgB N et ayant fait I’objet de travaux de rénovation R avec les collectivités ossible de ualité des données  |arnaud.menguy@dgcl.gouv.fr; IGF
Demande n°4 |Composante 1 12 1-12 p o 4000 3800 Cible Jayant fait I’objet de = Nombre 0 681 T4 2024 ’y - ) e . I'intermédiaire d'un outil - I it 3 . g A i - - -
énergétique des p A énergétique, avec un objectif d'au moins 30 %) Py territoriales/Direction chantiers et risque |remontées en olivier.benoist@dgcl.gouv.fr IGA
. X travaux de rénovation iy S de suivi - L ) P
bétiments publics éneradtique d’économies d’énergie en moyenne. générale des collectivités de décalage administration
o<tiq locales centrale
Ministére de la transition
écologique/Direction générale
Ministére de la transition|des infrastructures, des @
C3.13 écologique/Direction transports et de la Planification/diffic isabelle andrivon@developpement:
o q Transport collectif en site Nombre de kilometres de transport collectifen] . A A p A Tracabilité des durable.gouv.fr;
Demande n°4 JComposante 3 49 3-19 Mobilités du 1200 900 Cible P - Km 0 20 T4 2024 | . P ol P générale des mer/Direction des services de Jultés techniques ¢ n CGEDD
- propre site propre améliorés ou créés. N L engagements lionel.bichot@developpement-
quotidien infrastructures, des transports/Sous-direction des |sur les travaux i
. durable.gouv.fr:
transports et de la mer  [transports ferroviaires et
collectifs et des déplacements
urbains
Ministére de la transition
écologique/Direction générale
U I ERUEHES) GBS christophe.lenormand@developpement:
C3.14 Ministére de la transition|transports et de la durable.qouv. fr-
Accélération des Proiets réalisés sur les Finalisation des projets de rénovation et de]écologique/Direction mer/Direction des Planification/diffic pilotage du maitre isabelle andrivon@developpement-
Demande n°4 JComposante 3 55 3-25 travaux 550 350 Cible .J y - Nombre 0 100 T4 2024 |modernisation des voies navigables, y compris|générale des infrastructures de ultés techniques ., 9 ) N CGEDD
A voies navigables p 5 Ay d'ouvrage durable.gouv.fr:
d'infrastructures les écluses et les barrages. infrastructures, des transport/Sous-direction du  |sur les travaux n
A lionel.bichot@developpement-
de transport transports et de lamer  |développement et de la i
A p durable.gouv.fr:
gestion des réseaux
ferroviaires et des voies
navigables
Décision d’exécution du Premier ministre aJCollecte dans outil de
ch.12 o ) Rapplort'du 1 issue de_s apPeI§ Aa proposmons/appels afsuivi a|n5|l_que le ) ReEr Systéme dinformation
PIA — Attribution des marchés —|  secrétariat manifestation d’intérét lancés dans le cadre du|systeme d'information e e e S RS ERE camille.muller@pm.gouv.fr;
Demande n°4 |Composante 6 85 6-7 . 2600 1800 Jalon décision d’exécution du général pour - - - T4 2024 |jalon 6-6, en wvue de permettre la](SI) du SGPI (données |.. . 9 P " 9 X P N chrystelle.ibanez@pm.gouv.fr IGF
Technologies " . S . - e ) N . l'investissement l'instruction des | SGPI et contrdleurs de X
P A Premier ministre I’investisseme contractualisation avec les bénéficiaires auffinanciéres remontées . . sonia.bayada@pm.gouv.fr
numériques clés . X X projets gestion
nt moyen de conventions de subvention ouldepuis les SI des
d'autres contrats d’octroi de fonds. opérateurs du PIA)
Décision d’exécution du Premier ministre & Collecte dans outil de
REAA I’issue des appels a propositions/appels a suivi ainsi que le SI du Retard ou Systéme d'information
C6.13 Attribution des marchés —|  secrétariat 18 e . o . LD b PP . ystem camille.muller@pm.gouv.fr;
o . . . - manifestation d’intérét lancés dans le cadre du |SGPI (données Secrétariat général pour décalages dans des opérateurs et du N
Demande n°4 JComposante 6 87 6-9 PIA — entreprises 1950 750 Jalon décision d’exécution du général pour - - - T4 2024 |. ) - . " . " X A chrystelle.ibanez@pm.gouv.fr IGF
" " . S . jalon 6-8, en vue de permettre la financiéres remontées  [l'investissement l'instruction des | SGPI et contrdleurs de N
innovantes Premier ministre Iinvestisseme P A q A . sonia.bayada@pm.gouv.fr
i contractualisation avec les bénéficiaires au depuis les Sl des projets gestion
moven de octroi de fonds. opérateurs du PIA)
Suivi des
progres de
I’Agence
ial L Ministér I'économi . .
C6.14 Investissements dans eusr’())atéz:ne S GIN OB 3 finansc[:seetdge Ieaco o, des Retards de adorice.gachet@finances.gouw.fr
Demande n°4 |Composante 6 90 6-12 - 365 365 Jalon . P = = = T4 2024 |Réalisation du programme Ariane 6 I'ESA par l'opérateur et T A A Comité de pilotage masafumi.tanaka@finances.gouv.fr; IGF
Spatial Ariane 6 par le Centre " relance/Direction générale décalage N Ny
. (CNES) et I'Etat . alexandra.calka@finances.gouv.fr;
national des entreprises
d’études
spatiales
(CNES)
Evaluation annuelle des
SR mesures prises pour sania.matulic@finances.gouv.fr;
Evaluation de la SUrEs b pou — Evaluation annuelle des mesures prises pour Ministére de I'Economie, des A - g -
o L améliorer la qualité des | Publication de - o p A 3 tai.nguyen@finances.gouv.fr.
Demande n°4 JComposante 7 104 7-14 qualité des - - Jalon . 5 q " . - - - T1 2024 |améliorer la qualité des dépenses publiques - finances et de la - - - N . IGF
e dépenses publiques mises | 1’évaluation . . o carole.anselin@finances.gouv.fr;
dépenses . mises en ceuvre dans la loi de finances 2023. relance/Direction du budget N X
- en ceuvre dans la loi de db-7bue@finances.gouv.fr
Pubfia finances 2023
e N Temps de . Lo
C7.11 . . . - N Ministére de I'Economie, des | .= "~ Données obligatoires, . . .
Mise & niveau Nombre de solutions Nombre de formations et de bilans numériques [Collecte aupres des e déploiement des —— 9 benedicte.roullier@finances.gouv.fr;
Demande n°4 |Composante 7 106 7-16 - 385 385 Cible  Jnumériques fournies aux - Nombre 0 200 T3 2024 |dispensés aux entreprises dans le cadre du opérateurs chargés des o e mesures opérées ¥ aurelien.palix@finances.gouv.fr IGF
numérique des . . - relance/Direction générale . R d'accompagnements ) .
. entreprises dispositif « FranceNum ». accompagnements . via des appels a . alexandra.calka@finances.gouv.fr:
entreprises des entreprises . par entreprise
projet
» Achévement des quatre actions visant a
Rapport publié . A . o
parlle accroitre la cybersécurité des services de 1’Etat
Gk TSRSl Ol A - création d’équipes de réponse a incidents. ABIER TETE R d wenaelle.Martinet@ssi.gouv.fr;
Demande n°4 JComposante 7 109 7-19 Cybersécurité des 136 136 Jalon renforcer la cybersécurité | francais pour - - - T4 2024 L quipes POt . - - sécurité des systémes - - g " N ~ o IGA
q o . s « déploiement de packs de diagnostic, " N Anouck.Teiller@ssi.gouv.fr
services de I’Etat des services de I’Etat prouver L s PR d'information (ANSSI)
s « acquisition d’outils de cybersécurité,
I’achévement . . s
« augmentation de la capacité de détection des
des travaux
cyberattaques
C7.110 . . L . bao.nguyen-huy@recherche.gouv.fr;
o R Nombre d’étudiants ayant accés aux capacités Ministére de I'Enseignement . g y e " g X
Acces au Nombre d’étudiants ayant B AT TeReh marie.goiset@education.gouv.fr.
Demande n°4 JComposante 7 117 7-27 numérique dans 35 35 Cible  Jacces a une formation - Nombre 0 1400 000 T4 2024 | . - s N - 8 - > - - vincent.honorat@education.gouv.fr; IGESR
s . i formation numérique dans 1’enseignement recherche/Direction générale S .
I’enseignement numérique - y X P patricia.janissin@education.gouv.fr
s supérieur. de I'enseignement supérieur P - .
supérieur nathalie.nikitenko@education.gouv.fr;
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Demande n°4

Demande n°4

Demande n°4

Demande n°4

Demande n°4

Demande n°4

Composante 7

Composante 7

Composante 9

Composante 9

Composante 9

Composante 9

Nombre de travaux de rénovation d’écoles

Remontée

quentin.jagorel@culture.gouv.fr;

estelle.airault@culture.gouv.fr;

C7.111 . Nombre d’écoles d’art et . . Ministére de |
120 7-30 1600 703 Cible ,Om re ¢ €eo e’; a, ¢ - Nombre 0 13 T4 2024 |d’artet d'informations par les nistere e/a NP - - fabienne.brutt@culture.gouv.fr; IGAC
Culture d’architecture rénovées . . p Culture/Secrétariat général - . §
d’architecture achevés. DRAC et/ou opérateurs henri.dalmeida@culture.gouv.fr:
francois.moyse@culture.gouv.fr;
Rapport publié]
par le Achévement des deux programmes visant a guentin.jagorel@culture.gouv.fr;
. . ey ouvernement soutenir les institutions axées sur la création  JRemontée P estelle.airault@culture.gouv.fr;
cra1 Dispositifs de soutien 2 Ia | 92V enir fes 1 ! > on e ' Ministére de | ; ;
121 7-31 1600 703 Jalon ',Sp(.)S' ! . e_sou lenala frangais pour = = = T4 2024 |artistique et a soutenir les artistes par le biais |d‘informations par les fnistere e/a o - - fabienne.brutt@culture.gouv.fr. IGAC
Culture création artistique ) . . 5 . Culture/Secrétariat général :
prouver d’un programme public d’acquisition d’ceuvres] DRAC et/ou opérateurs henri.dalmeida@culture.gouv.fr;
I’achévement d’art. francois.moyse@culture.gouv.fr;
des travaux
Ca.11
Rattrapage du Ministere des Solidarités et de| . U
- A A s 9 Py Risque de non Controle directe des . .
retard sur les Infrastructure numérique N Nombre de patients disposant d’un dossier Collecte des volumétries la santé/ Délégation au engagement ou de_|données disponible au isabelle.zablit@sante.gouv.fr;
160 9-4 standards 2000 2000 Cible  |de I’Etat dans le domaine = . 9.5 40 T4 2024 |médical électronique national et d’une adresse| R numérique en santé / 'dag . pon giséle.diallo@sante.gouv.fr; IGAS
. A millions) p . P p aupres de laCNAM A rejet de la sein des pouvoirs X
techniques pour de la santé électronique sécurisée pour la santé Direction du Programme - ublic olivier.clatz@sante.gouv.fr
le numérique en Ségur Numérique pop . P :
sante
Ca.l1 o - B
Finalisation de Documents numériques préparés par les|
Rattrapage du . s ) )
I’interopérabilité et de la professionnels de la santé (tels que les comptes A Ay B :
retard sur les PR L - ... |Ministere des Solidarités et de a A e isabelle.zablit@sante.gouv.fr
. sécurité des logiciels du Nombre (en rendus de biologie, les comptes rendus de]Collecte des volumétries - - Poss. décalage lié |Vérification desbons | =~ 5
161 9-5 standards 2000 2000 Cible . A = L 3 15 T4 2024 3 - e N la santé/Direction numérique . giséle.diallo@sante.gouv.fr; IGAS
. parc installé et millions) radiologie, les rapports et certificatsjaupres de la CNAM p au calendrier de commande X
techniques pour N DT A3 en santé olivier.clatz@sante.gouv.fr:
le numérique en accompagnement et d’hospitalisation) et enregistrés dans le|
p incitation a I’usage nouveau systéme.
Sante
Ca.11 Risque de non
Rattrapage du Ministére des Solidarités et def -0 .
Py engagement ou de |Controle directe des . §
Ny (22 Rattrapage numérique du Nombre  de  dossiers  médico-sociaux|Collecte des volumétries e BAETHEm e rejet des éditeurs |données disponible au isabelle.zablit@sante.gouy.fr,
162 96 [standards 2000 2000 Cible Page numeriq . Nombre 0 410000 T4 2024 | ) ) X numérique en santé / ‘ ! pon giséle diallo@sante.gouv.fr; IGAS
. secteur médico-social électroniques actifs auprés de la CNAM L et/ou des sein des pouvoirs N
techniques pour Direction du Programme . . olivier.clatz@sante.gouv.fr
o . - professionnels de |public.
le numérique en Seégur Numérique s
p b
Nombre de projets Nombre d établissements pour lesquels TARS| o
.. . e A . ) Contractualisation
C9.12 d’investissement dans la (Agence régionale de santé) a validé un projet P N .
- N A . 5 2 ARS/établissements [gisele.diallo@sante.gouv.fr.
Modernisation et construction, la d’investissements en faveur de la construction,|Collecte de la donnée - PP A - . §
restructuration rénovation énergétique et de la rénovation énergétique et de lajaupres des Agences TR S SAIIER CRA de santé pour chaque - |gabrielle.dubois@sante.gouv.f;
164 9-8 2500 2500 Cible - Nombre 0 20 T4 2024 la santé/Direction générale de - allocation de crédits, |Gaelle. KUSTER- IGAS

des hopitaux et
de I’offre de
soins

la modernisation
d’établissements
médicaux (> 20 millions

J’EUR) (en cumulé)

modernisation des établissements médicaux,
pour un

montant supérieur & 20 000 000 EUR. Calcul
encumulé

régionales de santé
(ARS)

I'offre de soins/PF1

paiement sur

justificatifs et suivi de Je

consommation

MALAQUIN@sante.gouv.fr;

ise.michaloux@sante.gouv.fr;
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Cibles

et jalons de la de

Nombre total de cibles et jalons : 20
Versement total attendu : 3 950 437 073 €

Montant Indicateur quantitatif Calendrier de ilité i écani
Do NG P Montant Cibles / ETEa (for ta? ets) réalisation Description de I'indicateur Source / Méthodologie ResPo"sablhtt; &L mise en geuvre Prévision / Risques Me'ca}?lsr:_e i Contacts référents des mesures Corps de contréle
. Composante s Numéro UE Mesure PNRR Nom de I'indicateur . — 9 CHCESMIN genication
paiement général Relance Jalon qualitatif Unité de ™ . q A
(M€) Référence Cible Trimestre Année
(M6€) mesure
timothee.asensio-frery@developpement-
C2.R1 L - . Enltre_e en vigueur an d_ecret ;,mr'tan't Sy PR Ministere de la transition A dur;ble.gou_v.fr;
o L Loi Climat et Résilience Entrée en création de zones a faibles émissions de|Secrétariat généraledu |, A Rty e o Publication au Journal |david.meunier@developpement-
Demande n°5  |Composante 2 15 2-2 Loi Climat et - - Jalon P . - - - T4 2025 P écologique/Commissariat général au = . N CGEDD
P Acte d'exécution vigueur GES dans les agglomérations de plus de 150 Gouvernement p officiel durable.gouv.fr;
Résilience " développement durable/SEVS/SDE1
000 habitants. lionel.bichot@developpement-
durable.qouv.fr:
L ) Anne.Guillou@developpement-
Dans I'hypothése ou des SlEES CIIEIID durable.gouv.fr;
Ministere de la transition 5 ylp ) signées par IADEME |~ .
A " - |Agence de 3 3 P S projets dépasseraient vincent.coissard @developpement-
ca.17 Y a——— Nombre de centres de tri publics et privés e écologique/Direction générale de la 'side movenne par tvoe | 2VEC les porteurs de durable.qouv.fr -
. L . R . . P Ny . .gouV.
Demande n°5 |Composante 2 27 2-14 Modernisation des 274 194 Cible Py - Nombre 0 32 T4 2025 [existants qui ont achevé leurs travaux de| " . - . prévention des risques o¥! par typ projet et des y CGEDD
2 modernisés - maitrise de I'énergie - de dossiers, le nombre de|. = " . atrick.soule@developpement-
centres de tri modernisation. & Agence de I'environnement et de L justificatifs N
(ADEME)/OPALE P Whererret] centres aidés sera plus o durable.gouv.fr;
la maitrise de I'énergie (ADEME) . conditionnant le . .
faible 3 lionel.bichot@developpement-
dernier versement
durable.aouv.fr:
Suivi des conventions | Anne.Guillou@developpement-
Ministere de la transition SR ABEYE dyrable ouv I
c2.18 Quantité effective cumulée de matiéres [ARAERER écologique/Direction générale de la avec les porteurs de|  |vincent.coissard@developpement:
Demande n°5  |Composante 2 28 2-15 Recyclage et 226 226 Cible Quar)tlte de, rpalmeres - Tonnes 0 275 000 T4 2025 [plastiques évitées, par recyclage ou Ieny 'T°“”e”‘,?’“ et_de B prévention des risques R2% ORPLAST 2oy proje t et _Ies duraple o1t CGEDD
. R plastiques évitées o X A maitrise de I'énergie - 000 tonnes repris justificatifs atrick.soule@developpement-
réemploi intégration dans des processus industriels. & Agence de I'environnement et de L N
(ADEME)/OPALE P Whererret] conditionnant le durable.gouv.fr;
la maitrise de I'énergie (ADEME) 5 . .
dernier versement pour|lionel.bichot@developpement-
l'aide durable.gouv.fr;
Ministere de la transition . ;
3 5 P S isabelle.andrivon@developpement-
Afr o écologique/Direction générale des §
Ministere de la transition |. o durable.gouv.fr;
3 3 P infrastructures, des transports et de ey .. |Tracabilité des . .
ealp Lignes ferroviaires Kilométres de petites lignes locales rénovés ooigueicuey la mer/Direction des infrastructures AENH /A EAES engagements / lionel.bichot@developpernent: CGEDD
Demande n°5 |Composante 3 43 3-13 Soutien au secteur 4700 4390 Cible 9 - Km 500 827 T4 2025 s 9 générale des I techniques sur les 9ag A durable.gouv.fr;
. locales (au total). > de transport/Sous-direction du croisement données o . IGF
ferroviaire infrastructures, des e Ny travaux frederic.gilbert@ape.gouv.fr
développement et de la gestion des SNCF :
transports et de la mer p . . aureliane.labourdette@ape.gouv.fr
réseaux ferroviaires et des voies - N
3 emmanuel.bossiere@ape.gouv.fr
navigables
Ministere de la transition . .
3 5 P S isabelle.andrivon@developpement-
A o écologique/Direction générale des §
Ministere de la transition |. — durable.gouv.fr;
) N o infrastructures, des transports et de I . |Tracabilité des " .
S Kilometres de lignes de fret rénovés (au gl e BlEctoy la mer/Direction des infrastructures AR den /AliTiEn it engagements / lionel.bichot@developperment: CGEDD
Demande n°5 |Composante 3 44 3-14 Soutien au secteur 4700 4390 Cible  [Lignes de fret rénovées - Km 150 330 T4 2025 9 générale des I techniques sur les 9ag A durable.gouv.fr;
. total). > de transport/Sous-direction du croisement données o . IGF
ferroviaire infrastructures, des e Ny travaux frederic.gilbert@ape.gouv.fr
développement et de la gestion des SNCF :
transports et de la mer p . . aureliane.labourdette@ape.gouv.fr
réseaux ferroviaires et des voies - N
3 emmanuel.bossiere@ape.gouv.fr
navigables
Ministere de la transition
Ministére de la transition |écologique/Direction générale des . .
p A P 3 oy N isabelle.andrivon@developpement-
Cali Transport collectif en Nombre de kilometres de transport collectif] STl CADIEAa TESHUELIES (S TREABEie | ARtk is Tracabilité des durable.gouv.fr;
o P . P P e 5 .QouV.
Demande n°5 |Composante 3 50 3-20 Mobilités du 1200 900 Cible ransp Km 20 100 T2 2026 y o Py b générale des la mer/Direction des services de techniques sur les ¢ . . CGEDD
- site propre en site propre améliorés ou créés. y I engagements lionel.bichot@developpement-
quotidien infrastructures, des transports/Sous-direction des travaux §
. . durable.gouv.fr;
transports et de la mer transports ferroviaires et collectifs et
des déplacements urbains
Les risque associés sont
Volume d’hydrogéne produit par les projets| . B |nherer_n:s aux retards que lionel prevors@.developpemem—
C4.12 s N e — Ministére de la transition pourraient prendre les . durable.gouv.fr;
Développer Vel FEIEEEIES @ SRS hiB (B Ele 6 écologique/Agence de Ministére de la transition projets dont les SERME S eric.chambon@developpement-
Demande n°5 |Composante 4 69 4-7 N . 2000 1925 Cible  |produit dans le cadre du - Tonnes 12 000 100 000 T4 2025 |[|mécanisme de soutien a la production| " . 5 I cadre des appels - § CGEDD
I’hydrogene P . s | I'environnement et de la  |écologique/DG/H4 autorisations de . durable.gouv.fr;
3 . mécanisme de soutien d’hydrogene renouvelable et bas carbone (en| . . s N ) . d'offre
décarboné A maitrise de I'énergie financement dépendent lionel.bichot@developpement-
cumulgé). o
de la Commission durable.gouv.fr;
(PIIEC)
Non réalisation ou retard
C4.12 Capacité de production annuelle| AV ) . ) e pm]e.ts mdUSt.HEIS . .
Dévelonper Capacité de production W electrol selevant 4 140 MW del Donnée déclarative issue Ministére de I'économie, des finances|pressentis pour diverses alexandra.calka@finances.gouv.fr
Demande n°5 |Composante 4 71 4-9 N p'? 2000 1925 Cible N ’p P - MWiyr - 140 T4 2025 SN 1 OEh e . . 3 et de la relance/Direction générale  |raisons (abandon du Déclaratif Caroline. MISCHL ER@finances.gouv.fr; IGF
I’hydrogéne d’électrolyseurs capacité de production installée financée|des industriels 5 3 N . N N
z e ? 3 des entreprises projet, non validation par marc.jamet@finances.gouv.fr.
décarboné dans le cadre du PIIEC sur I’hydrogéne. L
la Commission de la
notification, etc.)
Nombre de projets NIIIE 6B pm]ets. TS a yam.benem'e Ministere de I'économie, des finances
C4.13 P e du fonds de soutien aux investissements L P :
. achevés qui ont été . Pyl et de la relance/Direction générale alexandra.calka@finances.gouv.fr;
5 Plan de soutien au . 5 pour favoriser la diversification, la| 5 o= . y .
Demande n°5  |Composante 4 74 4-12 1820 1670 Cible  |soutenus au titre du - Nombre 0 180 T4 2025 L . - des entreprises/Sous-direction des - - Caroline.MISCHLER@finances.gouv.fr IGF
secteur de N modernisation et la  transformation - N
. . fonds de soutien aux - . matériels de transport, de la marc.jamet@finances.gouv.fr;
1’aéronautique . y numérique et  environnementale  des R NS
investissements - , mécanique et de I'énergie
entreprises (en cumulg).
C6.RL Loi n° 2020-1674 du 24 ) » Vérification a périmeétre Mln'|s>tere de I'enseignement o _
Loi de décembre 2020- 12,9 milliards 14,7 Augmentation des crédits de la recherche|constant et hors supérieur, de la recherche et de Vérification avec la loi bao.nquyen-huy@recherche.qou.fr:
Demande n°5 |Composante 6 81 6-3 . - - Cible N - - Montant T milliards T3 2025 publigue par rapport a 2020, attestée par le|contribution de la France |l'innovation/Direction générale de la - de réglement (T3 | N IGESR
programmation de augmentation des crédits d’EUR N N 5 ” . - application.lois2@pm.gouv.fr;
. d’EUR rapport de la DGRI. a l'agence spatiale recherche et de I'innovation/Direction 2025)
la recherche de la recherche publique p A )
européenne des affaires financiéres
Etat des lieux des dispositions mises en
[ A e 1an . Ministere de la Cohésion |Ministére de la Cohésion des Claudie cala.br@m@dgcl.gouy.fr;
C7.R1 Rapport gt fctiegliactioprbligug des territoires et des territoires et des Relations avec les anouk wattin@dgcl. gouw it
Demande n°5  |Composante 7 92 7-2 i - = Jalon Evaluation de la loi 4D o Pp . = = = T2 2025  |selon les . P - A = = bastien.merot@dgcl.gouv.fr; IGA
Loi 4D d'évaluation . L L Relations avec les collectivités territoriales/Direction -~ . .
quatre principes de la loi (décentralisation, P o P s olivier.benoist@dgcl.gouv.fr
— A 3 3 collectivités territoriales |générale des collectivités locales :
différenciation, déconcentration et application.lois2@pm.gouv.fr;
décomplexification)
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Demande n°5

Demande n°5

Demande n°5

Demande n°5

Demande n°5

Demande n°5

Demande n°5

Demande n°5

Demande n°5

Composante 7

Composante 7

Composante 7

Composante 7

Composante 7

Composante 8

Composante 9

Composante 9

Composante 9

C7.R2

Etat des lieux des

Evaluation des premiéres expérimentations
réalisées sur la base des indicateurs suivants
(inclus dans la mesure): nombre de
collectivités

participant a chaque expérimentation
autorisée par

la loi ou la réglementation, nombre de jours
nécessaires pour obtenir la publication au
Journal

Ministere de la Cohésion

Ministere de la Cohésion des

claudie.calabrin@dgcl.gouv.fr;
anouk.watrin@dgcl.gouv.fr;

. . remiéres Rapport . AT des territoires et des territoires et des Relations avec les Ny
94 7-4 Loi organique = = Jalon P an q ” ppor o = = T2 2025  |officiel des délibérations par lesquelles les q A e Aol - bastien.merot@dgcl.gouv.fr; IGA
P i expérimentations d'évaluation Py Py Relations avec les collectivités territoriales/Direction . . .
Expeérimentation P collectivités participent aux P P s A olivier.benoist@dgcl.gouv.fr;
réalisées P . collectivités territoriales  |générale des collectivités locales S -
experimentations, application.lois2@pm.gouv.fr;
délai d’entrée en vigueur des actes
dérogatoires
pris par les collectivités expérimentatrices
pour
chaque expérimentation autorisée par la loi
ou la
réglementation.
Achevement des sept applications
A numériques pour le Ministére de I’intérieur :
Rappo; IZUb“e « SI Elections
C7.16 Investissement dans les P « Plainte en ligne A T — :
Applications du applications numériques gouvernement « FR-Alert Ministéere de I'Intérieur/Direction olivier.langou@interieur.gouv.fr;
113 7-23 N 7 7 Jalon i . frangais pour - - - T2 2025 - interministérielle du numérique et - carole.puig-chevrier@interieur.gouv.fr; IGA
Ministére de développées par le « Marcus 112 - . X = N
s P s prouver . . . . e direction des affaires financiéres anne.gevertz@interieur.gouv.fr
I'intérieur Ministére de I’intérieur . « Systeme d’immatriculation des véhicules
I’achévement
«LOG MI
des travaux o . . .
* Projet informatique « Préparation de
I’avenir »
Achevement des cing actions de mise a
niveau des
services numériques du ministere de
I’éducation
nationale :
* Modernisation des outils informatiques
” pour I’enseignement du premier degré
R li 3 N .
. G AT (projet Onde, outil de gestion pour les chefs
Investissement pour par le IR L ) .
C7.18 . d’établissement) marie.goiset@education.gouv.fr.
Mise a niveau HCEORIEN LR gouvernement Déploiement du systéme d’authentification vincent.honorat@education.gouv.fr;
115 7-25 . 35 35 Jalon  |services numériques du | francais pour - - - T2 2026 L ey . - Ministere de I'Education natinonale - I y . IGESR
numérique du L s . unique pour accéder aux services et patricia.janissin@education.gouv.fr
N . . ministeére de 1’éducation prouver P . X .
systeme éducatif . oy ressources numériques éducatives et nathalie.nikitenko@education.gouv.fr.
nationale I’achévement 5 g s
extension du champ des bénéficiaires
des travaux N S
« Déploiement de la solution sécurisée
d’acces aux ressources numériques dans les
écoles primaires (projet GAR)
« Transformation et modernisation des
infrastructures et outils académiques
« Généralisation des outils et services
permettant le travail & distance
quentin.jagorel@culture.gouv.fr;
c7t Cathédrales et Nombre de projets achevés de rénovation de |Remontée d'informations Ministére de la Culture/Secrétariat estelle.airault@culture.gouv.fr;
118 7-28 Cuiture 1600 703 Cible monuments historiques - Nombre 0 62 T4 2025 |cathédrales et de monuments historiques par les DRAC et/ou énéral - fabienne.brutt@culture.gouv.fr; IGAC
nationaux nationaux appartenant a I’Etat opérateurs g henri.dalmeida@culture.gouv.fr;
francois.moyse@culture.gouv.fr;
Rapport publié
e Achévement de tous les travaux de J— . uentin jagorel@culture. gouv ,ﬂ
c7.11 Monuments appartenant | gouvernement T Remontée d'informations Ministére de la Culture/Secrétariat estelle.airault@culture.gouv.fr;
119 7-29 . 1600 703 Jalon aux autorités locales eta | francais pour - - - T4 2025 ., X p.p .. . |parles DRAC et/ou - - fabienne.brutt@culture.gouv.fr; IGAC
Culture o AR collectivités locales et territoriales ainsi qu’a 2 général .
des propriétaires privés prouver et o operateurs henri.dalmeida@culture.gouv.fr;
L des propriétaires privés. ; '
I’achévement francois.moyse@culture.gouv.fr:
des travaux
gg::fme i lRe fée;:ict?aie;:c;e"et ce Nombre de services de santé et de sécurité Ministére du Travail/Direction lucile.castex-chauve@travail.gouv.fr;
130 8-5 P - - Cible U . - Nombre 0 165 T2 2026 |au travail équipés en outils numériques|Sondage auprés des SST | , " - johanna.guacide@travail.gouv.fr; IGAS
et de la sécurité au équipés en outils e générale du travail o N X
q o PRI securisés. application.lois2@pm.gouv.fr
travail numeériques sécurisés
mebreI Ue IR Nombre d’établissements pour lesquels Contractualisation
Ca.12 d’investissement dans la s e , Y g e §

Ay N I’ARS (Agence régionale de santé) a validé /ARS/établissements de]gisele.diallo@sante.gouv.fr:
Modernisation et construction, la . i ; . PN L . .
S T I un projet d’investissements en faveur de la|Collecte de la donnée Ministere des Solidarités et de la santé pour chaque gabrielle.dubois@sante.gouv.fr;

165 L) - 2500 2500 Cible . g. q - Nombre 20 30 T2 2026  |construction, de la rénovation énergétique et]auprés des Agences santé/Direction générale de I'offre de allocation de crédits, |Gaelle. KUSTER- IGAS
hopitaux et de et la modernisation s Y P A . A :
s et 1 de la modernisation des établissements|régionales de santé (ARS)|soins/PF1 paiement sur MALAQUIN@sante.gouv.fr;
Ioffre de d’établissements . g A P, o - - §
q 2T HTE médicaux, pour un montant supérieur a 20| justificatifs et suivi de |elise.michaloux@sante.gouv.fr
s0ins médicaux (> 20 millions 4 3
" 000 000 EUR. Calcul en cumulé. consommation
d’EUR)
oy Nombre d’établissements auxquels ’ARS Contractualisation
Co.12 Etablissements soutenus o . I o P §
- (Agence régionale de santé) a attribué des ARS/établissements de]giséle.diallo@sante.gouv.fr:
Modernisation et dans leurs prs ) . A q A NP A p .
S e crédits d’investissement en installations|Collecte de la donnée Ministere des Solidarités et de la santé pour chaque gabrielle.dubois@sante.gouv.fr;
166 9-10 A 2500 2500 Cible [ H n = Nombre 1000 T2 2025 |techniques, équipements ou de rénovationfaupres des Agences santé/Direction générale de l'offre de allocation de crédits, |Gaelle. KUSTER- IGAS

hopitaux et de installations techniques, A o o 2 - q X

s - légére.  Calcul en cumulé: nombre|régionales de santé (ARS)|soins/PF1 paiement sur MALAQUIN@sante.gouv.fr;

Ioffre de équipements ou de 1t . A P, L - . :

o p P d°établissements de soins de santé ayant] justificatifs et suivi de |elise.michaloux@sante.gouv.fr
s0ins rénovation légere o N
recu ces crédits. consommation
Solutions d’hébergement MIEERED BeHEiiEs

Co.13 i Be Les unités d’hébergement construites ou . . solidatirés/Direction générale de la . . .

Rénovation des pour les personnes agées s @ EEAD), an s mEas Données remontées des . Application Galis de la martin.szcrupak@social.gouv.fr.
168 9-12 1500 1500 Cible  |ayant bénéficié d’une - 36 000 T2 2026 ! Agences régionales de Gisele.DIALLO@sante.gouv.fr; IGAS

établissements
médico-sociaux

aide a I’investissement
immobilier

retraite ou les établissements d’hébergement]
des personnes dépendantes.

santé (ARS)

Caisse nationale de solidarité pour
l'autonomie

CNSA

Alexis.RINCKENBACH@social.gouv.fr;
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= Annexe 2 Calendrier des travaux a réaliser par les différentes autorités avant |I'envoi des demandes de paiement de 2021 et 2022

2021

2022

Actions

Autorité

demande de paiement
2021

demande de paiement
2022

(dates limites)

(dates limites)

Commentaires

Transmission des descriptifs des systémes de

Services de contrdle interne

Modéle type permettant aux autorités délégataires de gestion de décrire le systéeme de gestion et

gestion et de contréle (DSGC) a la CICC des ministéres en charge de 01/09/2021 - A . . . ; | o
. de controle interne devant étre évalué lors des audits de systémes initiaux
la mise en ceuvre
Transmission a la CICC des listes des bénéficiaires | Autorité de coordination en Destiné a permettre la sélection d’un échantillon pour réaliser les tests de performance afin de
finaux connus, a date, des mesures déclarées dans lien avec les référents 01/09/2021 donner I'assurance a la CE de I'atteinte des jalons et cibles correspondant a la demande de paiement
la demande de paiement du 15/11/2021 ministériels qui lui est transmise le 15/11/2021
Transmission au SGPR des informations relatives a
Favancement des indicateurs quantitatifs liés aux Mise a jour mensuelle, sauf exception, des indicateurs dans Propilot
mesures d’investissement (données + pieces Référents ministériels 31/10/2021 30/11/2022 J ! ption, piiot.
justificatives).
Transmission au SGPR d’un tableau détaillant
I'avancée des indicateurs quantitatifs liés aux
mesures d’investissement (données + pieces
justificatives).
L . ) . i Mise a jour trimestrielle et au plus tard quinze jours avant le dép6t de chaque demande de paiement

Transmission a la DG Trésor des informations . . PN . ’ .

S . - e s prévue le 15 décembre de chaque année [a I'exception de I'année 2021] et de chaque rapport
relatives a I'avancée des indicateurs qualitatifs liés s S X ) X

) . , N Référents ministériels 31/10/2021 30/11/2022 biannuel prévu les 30 avril et 15 octobre.
aux mesures d’investissement (données + piéces
justificatives).
Transmission au SGAE des informations relatives a
I'avancée des indicateurs quantitatifs et qualitatifs
liés aux réformes
Ministéres chargés de la

Déclarations de gestion ministérielles mise en ceuvre 31/10/2021 30/11/2022 A adresser a I'autorité de coordination et copie a la CICC




2021

2022

demande de paiement

demande de paiement

Actions Autorité A2 2uz2 Commentaires
(dates limites) (dates limites)
Producti d dit | d N
roduction des audits par les corps de clce 01/11/2021 01/12/2022 A adresser 4 la CICC
controles/prestataires
SGPR + DG TRESOR + SGAE
Vérification des données et piéces justificatives (chacun pour les éléments
I
E o P L dont ils sont chargés) 05/11/2021 05/12/2022 Veiller & bien formaliser toutes ces vérifications en cas d’audit de la CE et la CCE

transmises par les ministéres

. . . . Vérification par la CICC de la cohérence entre les éléments fournis le 1¢ septembre (liste des
Préparation du projet de demande de paiement et " L PP " N o X

o N . N Autorité de coordination bénéficiaires finaux connus a date) et les indications contenues dans le projet de demande de
transmission a la CICC ainsi que des pieces 05/11/2021 05/12/2022 . )2 . o ) . Lo L
P paiement. En cas d’écarts constatés transmission par I'autorité de coordination des explications de
justificatives .
ces divergences.
I\Et?bhsse-m,ent du res:umfe annuel et transmission cce 12/11/2021 10/12/2022
a l'autorité de coordination
Transmission de la demande de paiement
8 la déclaration d ti t . N
accompagnée de la déclaration de gestionetdu | it g coordination 15/11/2021 15/12/2022
résumé des audits et des pieces justificatives au
Cab. PM.
. la déclarati . |

Signature de la déclaration de gestion et de la Cabinet du Premier ministre 15/11/2021 15/12/2022
demande de paiement
Transmission a la Commission européenne de la
demande de paiement accompagnée de la SGAE/RP 15/11/2021 15/12/2022 Art.22 du réglement FRR

déclaration de gestion et du résumé des audits
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